

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE 2007

REGIONE BASILICATA
PROGRAMMA OPERATIVO
2007 | 2013 | FESR

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Regolamento (CE) n° 1080/2006 - Regolamento (CE) n° 1083/2006

Decisione C(2007) n° 6311 del 07/12/2007



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

PREMESSA.....	4
1. IDENTIFICAZIONE	5
2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO.....	6
2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI.....	6
2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO	14
2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI	14
2.4. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (SE DEL CASO).....	16
2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 (SE DEL CASO).....	16
2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI.....	16
2.7. MODALITÀ DI SORVEGLIANZA	17
2.8. RISERVA NAZIONALE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA (SE PERTINENTE, E SOLO PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE NEL 2010).....	18
3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ.....	19
3.1. ASSE I: "ACCESSIBILITÀ"	19
3.1.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	19
3.1.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	19
LIMITATAMENTE AGLI INDICATORI PER I QUALI AL MOMENTO NON SI DISPONE DEL RELATIVO TARGET DI RIFERIMENTO SI PREVEDE CHE LO STESSO SARÀ OGGETTO DI QUANTIFICAZIONE NEL CORSO DEL 2008 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA CHE SARANNO AFFIDATE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA.	
3.2. ASSE II: SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA.....	22
3.2.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	22
3.2.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	22
3.3. ASSE III: COMPETITIVITÀ PRODUTTIVA	26
3.3.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	26
3.3.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	27
3.4. ASSE IV: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E NATURALI	30
3.4.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	30
3.4.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	31
3.5. ASSE V: SISTEMI URBANI	33
3.5.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	33
3.5.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	33
3.6. ASSE VI: INCLUSIONE SOCIALE	38
3.6.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	38
3.6.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	39
3.7. ASSE VII: ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	42
3.7.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	42
3.7.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	42
LIMITATAMENTE AGLI INDICATORI PER I QUALI AL MOMENTO NON SI DISPONE DEL RELATIVO TARGET DI RIFERIMENTO SI PREVEDE CHE LO STESSO SARÀ OGGETTO DI QUANTIFICAZIONE NEL CORSO DEL 2008 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA CHE SARANNO AFFIDATE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA.	
3.8. ASSE VIII: GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA	47
3.8.1. <i>Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi</i>	47
3.8.2. <i>Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli</i>	47
4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)	51
5. ASSISTENZA TECNICA.....	51
6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	51

ALLEGATO A: LEGENDA	52
---------------------------	----

PREMESSA

La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Basilicata FESR 2007-2013 con **Decisione n. C(2007) 6311 del 07.12.07** di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 262 del 04 marzo 2008.

Pertanto, nel corso del 2007 non è stato possibile avviare l'attuazione operativa degli interventi programmati.

L'Amministrazione Regionale, tuttavia, al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma Operativo ed il corretto funzionamento del sistema di Gestione e controllo nonché il rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 58 lettera b) del Reg. CE n.1083/06, ha già formalmente individuato precedentemente all'approvazione del Programma le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit provvedendo successivamente, nel corso del 2008, a perfezionare il proprio sistema organizzativo con la ridefinizione della collocazione funzionale della struttura dirigenziale cui è stata attribuita la funzione di Autorità di Audit.

Inoltre, nel corso del 2008 sono state poste in essere le procedure necessarie a consentire l'avvio operativo del programma a partire dalla istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006, avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n. 318 dell' 11 marzo 2008, cui ha fatto seguito lo svolgimento della prima riunione del Comitato di sorveglianza e l'approvazione dei *Criteri di selezione* delle operazioni cofinanziate dal Fondo FESR..

Si segnalano, ancora, tra le attività messe in campo nel 2008 dall'Amministrazione Regionale in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti per il periodo 2007-2013:

- la redazione e relativa trasmissione, avvenuta via SFC l'11 aprile 2008, del *Piano di Comunicazione 2007* ai competenti servizi della Commissione europea i quali, a seguito delle previste verifiche di conformità rispetto all'articolo 2.2 del Regolamento (CE) 1828/2006 hanno formulato osservazioni (nota n. 4815 inviata del 12 giugno 2008) sulla base delle quali è in corso di definizione una versione aggiornata del documento;
- la predisposizione del *Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013*, presentato nell'ambito della prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma, al momento in attesa della formale adozione da parte della Giunta Regionale prima di essere ufficialmente trasmesso alla Commissione europea.

Di seguito si riporta, anche ai fini di un formale rispetto del dettato normativo comunitario in merito, lo schema del Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 relativo al POR Basilicata FESR 2007-2013, redatto coerentemente con le indicazioni contenute nell'Allegato XVIII "Rapporti annuali e finali" al Regolamento (CE) 1828/2006, anche se in larga parte privo dei previsti contenuti non disponibili al momento a causa del recente avvio del Programma.

1. IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo :

Obiettivo interessato:	Convergenza
Zona ammissibile interessata:	Territorio Regionale
Periodo di programmazione:	2007-2013
Numero del programma (numero CCI):	CCI 2007 IT 16 1 PO 012
Titolo del programma:	Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013

Rapporto Annuale di Esecuzione

Anno di riferimento:	2007
Data dell'approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza:	23 luglio 2008 (procedura scritta)

2. QUADRO D'INSIEME DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI

Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Di seguito sono riportati gli indicatori di impatto contenuti nel PO Basilicata FESR 2007 – 2013 rispetto ai quali non è possibile registrare progressi in quanto non ci sono dati ulteriormente aggiornati rispetto a quelli riportati nel documento di programma la cui approvazione da parte della Commissione europea è avvenuta il 7 dicembre 2007.

Indicatori di programma

Indicatori di programma		2007	Totale
1. Variazione % PIL a prezzi correnti	Risultato (A)	0	0
	Baseline (B)	NI	2,9%
	Obiettivo (T)	NI	3,9%
2. Occupazione totale creata a fine periodo	Risultato (A)	0	0
	Baseline (B)	NP	NP
	Obiettivo (T)	NI	8.000
2M. Occupazione totale creata a fine periodo (maschi)	Risultato (A)	0	0
	Baseline (B)	NP	NP
	Obiettivo (T)	NI	5.000
2W. Occupazione totale creata a fine periodo (femmine)	Risultato (A)	0	0
	Baseline (B)	NP	NP
	Obiettivo (T)	NI	3.000
3. Emissioni di gas a effetto serra (t CO2 equivalenti)	Risultato (A)	0	0
	Baseline (B)	NI	3.940.078,69
	Obiettivo (T)	NI	3.940.078,69

Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Rispetto alle risorse finanziarie, non è possibile registrare alcun avanzamento di spesa essendo mancati i tempi materiali di attuazione.

ASSI PRIORITARI PER FONTE DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA (in Euro)

ASSI PRIORITARI	Spesa sostenuta dai beneficiari e inclusa nella domanda di pagamento inviata all'autorità di gestione	Contributo pubblico corrispondente	Spesa privata	Spesa sostenuta dall'organismo responsabile di effettuare i pagamenti ai beneficiari	Totale dei pagamenti ricevuti dalla Commissione
Asse prioritario I – Accessibilità FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario II - Società della conoscenza FESR	0	0	0	0	0
Spese rientranti nell'ambito del FSE	0	0	0	0	0
Spese rientranti nell'ambito del FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario III - Competitività produttiva FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario IV - Valorizzazione dei beni culturali e naturali FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario V - Sistemi urbani FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario VI – Inclusione sociale FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario VII - Energia e sviluppo sostenibile FESR	0	0	0	0	0
Asse prioritario VIII - Governance e assistenza tecnica FESR	0	0	0	0	0
Totale complessivo	0	0	0	0	0
Parte del totale complessivo relativo alle regioni con sostegno provvisorio	0	0	0	0	0
Parte del totale complessivo relativo alle regioni senza sostegno provvisorio	0	0	0	0	0
Spese nel totale complessivo rientranti nell'ambito dell' FSE	0	0	0	0	0

Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi

Numero di riferimento della commissione: C(2007) 6311

Titolo del Programma: PO BASILICATA FESR 2007 - 2013

Data dell'ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: 7 dicembre 2007

Si riportano di seguito le combinazioni dei codici e delle dimensioni da 1 a 5 per le quali è disponibile il riferimento all'interno del Programma operativo.

Combinazione dei codici delle dimensioni da 1 a 5					
Codice Dimensione 1 Temi prioritari	Codice Dimensione 2 Forme di finanziamento	Codice Dimensione 3 territorio	Codice Dimensione 4 Attività economica	Codice Dimensione 5 Ubicazione	Importo
01 - Attività di R&ST nei centri di ricerca	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
02 - Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di competenza in una tecnologia specifica	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
03 - Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di cooperazione tra piccole e medie imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed università, istituti di istruzione post-secondaria di tutti i tipi, autorità regionali, centri di ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici e tecnologici, tecnopoli ecc.)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
04 - Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di ricerca)	02 - Aiuto (aiuto, abbuono di interessi, garanzie) 03 - Capitale di rischio (partecipazione, fondo di capitale di rischio)	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0

05 - Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai gruppi di imprese	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
06 - Supporto alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione ed utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella produzione aziendale)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
07 - Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione (tecnologie innovative, istituzione di nuove imprese da parte delle università, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
08 - Altri investimenti in imprese	02 - Aiuto (aiuto, abbuono di interessi, garanzie) 03 - Capitale di rischio (partecipazione, fondo di capitale di rischio)	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
09 - Altre misure volte a stimolare la ricerca, l'innovazione e l'imprenditorialità nelle PMI	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
10 - Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
11 - Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (accesso, sicurezza, interoperabilità, prevenzione dei rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali, ecc.)	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
12 - Tecnologie dell'informazione e della	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse			0

comunicazione (RTE-TIC)		dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			
13 - Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione ecc.)	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
14 - Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti, ecc.)	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
15 - Altre misure per migliorare l'accesso e l'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
16 - Trasporti ferroviari	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
23 - Strade regionali/locali	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
24 - Piste ciclabili	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano			0
25 - Trasporti urbani	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano			0
26 - Trasporti multimodali	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
28 - Sistemi di trasporto intelligenti	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse			0

		dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			
40 - Energie rinnovabili: solare	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
41 - Energie rinnovabili: da biomassa	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
42 - Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
43 - Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
44 - Gestione dei rifiuti domestici e industriali	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
45 - Gestione e distribuzione dell'acqua (acqua potabile)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
46 - Trattamento delle acque (acque reflue)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0

50 - Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
51 - Promozione della biodiversità e protezione della natura (compresa Natura 2000)	01 - Aiuto non rimborsabile	05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
52 - Promozione dei trasporti urbani puliti	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano			0
53 - Prevenzione dei rischi (inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici)	01 - Aiuto non rimborsabile	02 - Zone di montagna			0
54 - Altri provvedimenti intesi a preservare l'ambiente e a prevenire i rischi	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
55 - Promozione delle risorse naturali	01 - Aiuto non rimborsabile	02 - Zone di montagna 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
56 - Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
57 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
58 - Protezione e conservazione del patrimonio culturale	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna 05 - Zone rurali (diverse			0

		dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			
59 - Sviluppo di infrastrutture culturali	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
60 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0
61 - Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano			0
75 - Infrastrutture per l'istruzione	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna			0
76 - Infrastrutture per la sanità	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna			0
77 - Infrastrutture per l'infanzia	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna			0
79 - Altre infrastrutture sociali	01 - Aiuto non rimborsabile	01 - Agglomerato urbano 02 - Zone di montagna			0
80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate	01 - Aiuto non rimborsabile	00 - Non pertinente			0
81 - Meccanismi volti a migliorare l'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacità di attuazione delle politiche e dei programmi	01 - Aiuto non rimborsabile	00 - Non pertinente			0
85 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni	01 - Aiuto non rimborsabile	00 - Non pertinente			0
86 - Valutazione e studi; informazione e comunicazione	01 - Aiuto non rimborsabile	00 - Non pertinente 05 - Zone rurali (diverse dalla zona di montagna, dalle isole, e dalle zone a bassa e bassissima densità demografica)			0

Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Non pertinente

Sostegno restituito o riutilizzato

Essendo mancati i tempi materiali per l'attuazione del programma, non sussistono al momento informazioni circa contributi restituiti o riutilizzati in seguito alla soppressione di cui agli articoli 57 e 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

Allo stato attuale, dato il recente avvio del programma, non risulta possibile registrare significativi avanzamenti concernenti:

- i risultati conseguiti e rappresentati attraverso gli indicatori fisici e finanziari;
- i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi inizialmente individuati.;
- il contributo del programma operativo al processo di Lisbona e al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- il contributo alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Tuttavia sono state messe in campo alcune azioni propedeutiche all'attivazione degli Assi prioritari di cui si darà conto nel successivo capitolo 3 relativamente all'analisi qualitativa per priorità.

Per quanto riguarda la **promozione delle pari opportunità**, si evidenzia come essa sia assicurata grazie alla presenza tra i componenti del Comitato di sorveglianza della rappresentanza delle organizzazioni di Pari opportunità e non discriminazione nonché dalla particolare attenzione posta su tali aspetti all'interno del documento sui *Criteri di selezione* delle operazioni cofinanziate dal Programma all'interno del quale sono previsti specifici criteri di selezione volti a favorire le pari opportunità tra uomini e donne.

2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

La Regione garantisce il rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente, mercato interno concorrenza e pari opportunità. Non sussistono, al momento, elementi problematici al riguardo.

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Considerato il recente avvio del Programma, non è possibile attualmente rilevare problemi significativi relativi alla sua attuazione e connesse misure correttive di cui si darà conto nel Rapporto annuale 2008.

Rispetto al processo di redazione del programma si può rilevare che, con riferimento al periodo di programmazione 2007 – 2013, la concertazione con il partenariato ha avuto

inizio sin dal dicembre 2005 in occasione della stesura del Documento Strategico Regionale.

Tale processo, che si è articolato in fasi successive attraverso una continua e periodica interazione con i partner coinvolti e che si è sostanziato in incontri e acquisizione di documenti elaborati da questi ultimi, ha contribuito alla definizione delle linee strategiche delle politiche regionali di sviluppo, con particolare riguardo alla programmazione operativa dei fondi strutturali per il periodo 2007 – 2013.

Si rileva come l'iter di concertazione, avviato a seguito dell'invio agli organismi interessati della bozza tecnico – amministrativa del PO FESR redatto nella versione di dicembre 2006, ha previsto momenti di confronto e successiva acquisizione di contributi scritti e proposte utili alla definizione delle strategie e degli interventi.

In particolare, il confronto è avvenuto per mezzo di conferenze differenziate per ambito tematico e settore di interesse, nel corso delle quali è stato presentato il programma operativo partendo dall'illustrazione dell'analisi del contesto, dei punti di forza e di debolezza del sistema regionale per poi giungere alla presentazione della strategia e della sua articolazione in priorità.

Sia nel corso degli incontri partenariali, sia dalla lettura dei citati contributi è emerso un apprezzamento per l'attenzione all'applicazione ed integrazione all'interno delle Priorità del principio di pari opportunità che, coerentemente con gli indirizzi e gli orientamenti comunitari in materia, riguarda non solo la parità di genere ma anche aspetti di non discriminazione legati all'inclusione sociale e fondamentali per una proficua politica di coesione.

Una forte sollecitazione è emersa rispetto alle tematiche della Ricerca, dello Sviluppo e dell'Innovazione Tecnologica, reputate fondamentali per far emergere le eccellenze presenti in regione, per attrarre investimenti dall'esterno, per favorire reti di cooperazione a scala nazionale ed internazionale e per favorire il sistema pubblico, il mondo della produzione e gli utenti civili nella fruizione di prodotti e servizi. Nella redazione della stesura finale del programma presentato alla Commissione europea, pertanto, si sono ampliate e diversificate le attività connesse alla ricerca e all'innovazione, puntando sulla ricerca industriale e sullo sviluppo sperimentale, nonché sull'ICT, da attuarsi principalmente attraverso una stretta collaborazione tra imprese e tra imprese ed organismi di ricerca, come emerge dal contenuto dell'Asse II "Società della conoscenza".

Notevole rilevanza è stata data al tema dell'accessibilità, in considerazione della necessità che la Basilicata sia adeguatamente collegata alle principali reti nazionali ed internazionali, al fine di facilitare l'inserimento dei poli di eccellenza regionali (urbani, produttivi, territoriali, ecc.) all'interno dei mercati extraregionali. In tale direzione, pertanto sono stati orientati gli obiettivi dell'Asse I "Accessibilità".

Oggetto di particolare attenzione è stata la situazione ambientale del contesto regionale e le relative esigenze di salvaguardia e corretto utilizzo delle risorse. Particolarmente sentito è apparso, con i temi delle risorse idriche, della gestione dei rifiuti e dell'energia, quello della difesa attiva del territorio cui è stata posta particolare attenzione nella stesura finale del programma.

In via generale, è emersa dagli incontri con il partenariato la necessità di garantire al meglio il governo del territorio, attraverso politiche e sistemi di governance adeguati.

2.4. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (SE DEL CASO)

Non è al momento rilevabile la presenza di fattori che possano determinare impatti sull'attuazione del programma.

2.5. MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 (SE DEL CASO)

Non si segnalano casi di modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI

Al fine di assicurare tanto il coordinamento degli strumenti finanziari comunitari di intervento (non solo dei programmi operativi a valere sui Fondi FESR e FSE e del Programma di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo FEASR ma anche delle attività e degli interventi a valere su FEP, BEI, FEI, 7° PQ Ricerca, PIC, Life+, ecc.) quanto il raccordo della politica regionale comunitaria con quella nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate), nonché con le azioni e gli interventi finanziati da risorse regionali, si procederà alla costituzione all'interno del Dipartimento Presidenza della Giunta di un' apposita Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, già in essere per il periodo 2000 – 2006, costituita in forma stabile dalle Autorità di Gestione dei programmi operativi e di sviluppo rurale e l'Autorità di Programmazione regionale responsabile dell'attuazione del Fondo Aree Sottoutilizzate.

Fermo restando le prerogative dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza la Cabina Unitaria della Programmazione Regionale ottempererà, tra le altre, alle seguenti funzioni:

- favorire l'integrazione tra i programmi operativi a valere sui Fondi FESR e FSE ed il Programma di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo FEASR, ricercando in fase attuativa opportune convergenze su tematiche di comune interesse nel rispetto dei principi comunitari della complementarità e della demarcazione dei Fondi;
- promuovere la convergenza e la sinergia tra programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e programmi alimentati da risorse nazionali e regionali, in particolare per quanto concerne la pianificazione degli interventi in ambito settoriale (risorse idriche, reti di trasporto, società dell'informazione, ecc.);
- sostenere la cooperazione territoriale ed interregionale in modo da favorire l'integrazione delle azioni a valere sull'Obiettivo 3 con gli interventi cofinanziati dai programmi operativi;

- agevolare l'applicazione dei principi orizzontali (pari opportunità, integrazione della componente ambientale, partenariato, mercato unico e concorrenza, ecc.) e trasversali (apertura del sistema, coesione interna, promozione 'giovani', inclusione sociale e modernizzazione amministrativa) sia nei programmi comunitari che in quelli nazionali e regionali;
- rendere compatibili e reciprocamente relazionabili i sistemi di monitoraggio previsti dai singoli programmi;
- diffondere la cultura del controllo, della verifica e della valutazione anche al fine di assicurare trasparenza all'attività amministrativa e favorire la semplificazione delle procedure attuative.

La sorveglianza sul rispetto dei principi comunitari di complementarietà e demarcazione tra i Fondi è garantita, inoltre, dalla presenza tra i membri del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Autorità di Gestione del FSE e del Programma di Sviluppo Rurale

2.7. MODALITÀ DI SORVEGLIANZA

Il CdS del PO FESR Basilicata 2007-2013 è stato istituito con D.G.R. N. 318 del 11 marzo 2008 in conformità a quanto previsto dall'art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006 e si è riunito per la prima volta in data 4 aprile 2008.

Si riportano di seguito i punti all'o.d.g. e una sintesi delle principali decisioni assunte:

- 1. Approvazione OdG**
- 2. Approvazione del Regolamento interno del CdS**
- 3. Esame e approvazione modifiche redazionali al PO**
- 4. Approvazione criteri di selezione**
- 5. Informativa sull'attivazione del Programma Operativo FESR 2007-2013**
- 6. Informativa sul processo di valutazione del PO**
- 7. Informativa sul Piano di Comunicazione**
- 8. Varie ed eventuali**

Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza è stato approvato il Regolamento interno che individua i componenti ed i compiti assegnati al CdS, in conformità con quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (CE) 1083/06. Sono state, inoltre, approvate le modifiche redazionali proposte al PO e le ulteriori correzioni indicate dall'Autorità di Gestione. Si è altresì deciso di dare avvio alla procedura di consultazione scritta sul documento relativo ai *criteri di selezione* delle operazioni, comprensivo delle modifiche

illustrate dall'Autorità di Gestione ed apportate a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla Commissione europea.

Sono, inoltre, state illustrate le modalità di redazione e di attuazione del Piano di valutazione unitario e del piano di comunicazione FESR. Non sono stati trattati argomenti tra le 'varie ed eventuali'.

La sopracitata procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza è stata attivata con nota n. 91258/8131 del 9 maggio 2008 e si è conclusa positivamente con l'approvazione del documento sui Criteri di selezione nella versione trasmessa.

2.8. RISERVA NAZIONALE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA (SE PERTINENTE, E SOLO PER IL RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE NEL 2010)

Non pertinente per l'anno di riferimento del presente Rapporto.

3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ

3.1. ASSE I: "ACCESSIBILITÀ"

3.1.1. Conseguitamento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12.2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analogia condizione di scarsa disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Si rileva, tuttavia, come la Regione abbia avviato nel corso del 2008, in relazione all'obiettivo specifico I.2 concernente il *Potenziamento e miglioramento della rete e dei servizi di trasporto su ferro* una serie di azioni di verifica con i potenziali beneficiari (RFI spa e FAL) circa le operazioni finanziabili ai fini del conseguimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sono emersi ad oggi problemi significativi se non quello riguardante la individuazione della tipologia di operazione sostenibile con le risorse destinate all'attuazione dell'obiettivo 1.2 precedentemente richiamato in considerazione del *rispetto della posizione del Commissario Hubner*.

Indicatori di realizzazione

Asse I Accessibilità				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
I.1.1 Completamento ed adeguamento delle direttrici strategiche a scala provinciale e regionale	I1. Strade oggetto di intervento (Km)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	2
	I2. Interventi (numero)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
I.2.1 Potenziamento di strutture e servizi di trasporto ferroviario	I3. Interventi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	1
I.3.1 Adeguamento e miglioramento dei sistemi logistici regionali	I4. Interventi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	2
I.4.1. Allestimento infrastrutturale tecnologico e funzionale di nodi di interscambio gomma-gomma e gomma-rotaia	I5. Aree e piattaforme attrezzate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	4
	I6. Completamento STIB	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	1

Indicatori di risultato

Asse I Accessibilità				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
I.1 Rafforzamento della connettività della viabilità interna di livello regionale e provinciale alle reti TEN	I7. Incremento indice di accessibilità infrastrutturale	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	56,8%
		Obiettivo (T)	NI	59,5%
I.2 Potenziamento e miglioramento della rete e dei servizi di trasporto su ferro	I8. Incremento indice di utilizzazione del trasporto ferroviario	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	20,5%
		Obiettivo (T)	NI	32,1%
I.3 Qualificazione delle strutture e dei servizi logistici regionali	I9. Incremento tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità (strada, ferro, nave)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	1,3%
		Obiettivo (T)	NI	1,8%
I.4 Potenziamento della mobilità regionale passeggeri	I10 Incremento passeggeri trasportati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	11.834.858
		Obiettivo (T)	NI	15.385.315

Limitatamente agli indicatori per i quali al momento non si dispone del relativo target di riferimento si prevede che lo stesso sarà oggetto di quantificazione nel corso del 2008 nell'ambito delle attività di assistenza tecnica che saranno affidate tramite procedura di evidenza pubblica.

3.2. ASSE II: SOCIETA' DELLA CONOSCENZA

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008

Come anticipato nel documento di programma e in coerenza con il VII Programma Quadro "Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell'Unione Europea" e il PON Mezzogiorno "Ricerca e Competitività" (FAS) è in corso l'aggiornamento della strategia regionale in tema di **Ricerca e innovazione**.

E' inoltre in corso anche l'aggiornamento della strategia regionale in materia di **Società dell'Informazione**.

Si prevede che gli aggiornamenti citati siano completati entro l'anno 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analogia condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, si prevede di farvi ricorso in fase attuativa.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse II Società della Conoscenza				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
II.1.1 Incentivare gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese in collaborazione con organismi di ricerca prevalentemente nell'ambito di distretti tecnologici e cluster produttivi	II1. Progetti di ricerca avviati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	8
	II2. Studi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	4
II.1.2 Rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico (azioni di assistenza e accompagnamento all'innovazione, auditing tecnologico e organizzativo, acquisizione di servizi avanzati) delle innovazioni dal sistema della ricerca a quello delle imprese	II3. Imprese beneficiarie di interventi di auditing e accompagnamento all'innovazione e di servizi avanzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	25
	II4. Interventi di potenziamento dei centri di competenza	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	6
	II5. Formazione di reti	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	3
II.2.1 Potenziamento delle reti regionali dell'Information and Communication Technology	II6. Larga banda realizzata	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	100
	II7. Punti di accesso alle reti wireless	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
	II8. Interventi di ammodernamento e potenziamento su impianti ed attrezzature	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	15

Asse II Società della Conoscenza				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
II.2.2 Rafforzamento dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione mediante il ricorso alle nuove tecnologie dell'Informazione e Comunicazione	I9. Interventi di rafforzamento RUPAR	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
	II10. Servizi interattivi offerti	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10
II.2.3 Sostegno all'innovazione di prodotto e di processo nelle PMI e nelle microimprese mediante il ricorso alle nuove Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione	II11. Imprese beneficiarie operanti nell'ambito dei servizi on line	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	50
	II12. Imprese beneficiarie per investimenti in ICT	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	50

Indicatori di risultato

Asse II Società della conoscenza				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
II.1 Sostegno alla domanda di innovazione delle imprese finalizzata all'innalzamento della competitività del sistema produttivo regionale attraverso il rafforzamento delle reti di cooperazione tra imprese ed organismi di ricerca	II13. Spesa per R&S delle imprese pubbliche e private in % del PIL	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	0,20%
		Obiettivo (T)	NI	0,35%
	II14. Audit che producono innovazione di prodotto e di processo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	50,0%
	II15. Numero di brevetti registrati all'EPO (European Patent Office) per milione di abitanti	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	9,3
		Obiettivo (T)	NI	38

Asse II Società della conoscenza				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
II.2 Diffusione delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati connessi all'impiego dell'ICT, rafforzando i processi di modernizzazione della P.A. e di innovazione delle PMI	II16. Incremento popolazione che utilizza i servizi offerti in rete	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	30,0%
		Obiettivo (T)	NI	55,0%
	II.17. Incremento imprese con accesso a banda larga	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	50,0%
		Obiettivo (T)	NI	85,0%
	II18. Riduzione popolazione non servita da banda larga	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	180.000
		Obiettivo (T)	NI	0
	II19. Grado di utilizzo di internet nelle imprese (Percentuale di addetti alle imprese con più di dieci addetti dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a internet)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	16,6%
		Obiettivo (T)	NI	29,3%

3.3. ASSE III: COMPETITIVITA' PRODUTTIVA

3.3.1. Consequimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analogia condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

La Regione, tuttavia, si sta attrezzando per attivare prontamente le iniziative previste nell'ASSE muovendosi così in direzione del conseguimento degli obiettivi individuati.

In materia di aiuti di Stato, difatti, la Regione Basilicata ha approvato, con Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007 (art. 17), poi attuata con provvedimenti successivi, un regime di aiuto volto a consentire la ripresa delle attività produttive di siti inattivi e a contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali del settore industriale. Tale regime prevede tra l'altro la concessione, anche attarverso le risorse dell' Asse III del PO FESR 2007-2013, di contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazioni di investimenti materiali e/o immateriali, sulla base degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007/2013 (2006/C54/08) e secondo le intensità di cui alla Mappa degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato N 324/2007).

La stessa Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007, all'art. 18, prevede la possibilità di concedere contributi per la costituzione e l'avviamento di imprese aventi come oggetto le attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, anche di tipo consortile, con eventuale partecipazione minoritaria di enti o istituzioni pubblici, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (de minimis). Dispone, inoltre, che, nell'ambito di progetti d'innovazione industriale, la Regione Basilicata può concedere aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione nei limiti e secondo le modalità previste a livello nazionale e approvate dalla CE in data 12.12.2007 (Aiuto di Stato N 302/2007).

Con Legge Regionale n. 10 del 14/06/2008, la Regione prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di Piani Industriali di Consolidamento e Sviluppo, al fine di sostenere il rilancio e lo sviluppo delle attività industriali presenti sul territorio regionale. Tale regime di aiuto verrà attuato con modalità simili a quelle del regime finalizzato alla reindustrializzazione dei siti inattivi.

La Regione, inoltre, sta elaborando alcuni documenti programmatici per lo sviluppo e

la competitività del sistema produttivo lucano, sostenendo e promuovendo i seguenti ambiti attraverso la concessione di aiuti "mirati":

- imprenditorialità, con particolare riguardo alle PMI e alla collaborazione tra queste e tra queste e gli altri attori del sistema economico regionale;
- ricerca e innovazione;
- mercato , internazionalizzazione e attrazione degli investimenti (è stato elaborato il Piano Regionale per l'Attrattività);
- uso sostenibile delle risorse ambientali.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse III Competitività produttiva				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
III.1.1 Realizzazione di opere di infrastrutturazione primaria e secondaria per la piena fruibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi già attivi	III1. Interventi di infrastrutturazione primaria, secondaria	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	9
III.1.2 Realizzazione di impianti ed infrastrutture relativi a reti dell'ICT per la piena fruibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi già esistenti	III2. Interventi di infrastrutturazione tecnologica realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	9
III.2.1 Aiuti agli investimenti produttivi innovativi	III3. Imprese beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	40
	III4. Imprese beneficiarie con più di 10 addetti	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	15

Asse III Competitività produttiva				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
III.2.2 Aiuti agli investimenti produttivi ed all'acquisizione di servizi avanzati volti al miglioramento delle performance ambientali ed energetiche	III5. Imprese beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	35
III.2.3 Investimenti produttivi volti a favorire l'ispessimento del tessuto imprenditoriale regionale	III6. Imprese beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
III.3.1 Sviluppo delle capacità ed accrescimento del potenziale di internazionalizzazione delle PMI	III7. Imprese coinvolte	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	60
III.3.2 Innalzamento dell'attrattività della Basilicata rispetto agli investimenti produttivi esterni	III8. Azioni di scouting	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10

Indicatori di risultato

Asse III Competitività produttiva				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
III.1 Completamento degli interventi di infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi	III9. Nuove imprese che si localizzano (sede centrale o ufficio, rappresentanza, ecc.) nell'infrastruttura oggetto di intervento	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	0
		Obiettivo (T)	NI	25
III.2 Promozione di un sistema 'mirato' di incentivazioni alle imprese e alle attività economiche	III10. Riduzione differenziale di produttività del lavoro nell'industria in senso stretto esistente rispetto alle regioni dell'aggregato CRO (escluso Sardegna)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	11,0%
		Obiettivo (T)	NI	5,5%
	III11. Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	20,2%
		Obiettivo (T)	NI	32,7%
III.3 Potenziamento delle capacità di internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali ed attrazione degli investimenti dall'Italia e dall'estero	III12. Capacità di esportare prodotti a elevata o crescente produttività (Quota % del valore delle esportazioni dei prodotti ad elevata crescita della domanda mondiale sul totale delle esportazioni)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	63,9%
		Obiettivo (T)	NI	76,0%

3.4. ASSE IV: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E NATURALI

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008

In merito all'aggiornamento della strategia regionale nell'ambito del settore turismo, declinata all'interno del redigendo **Piano Turistico Regionale**, allo stato attuale si segnala come il documento di indirizzo programmatico sia stato oggetto di diversi confronti con le parti economiche e sociali. Si prevede che il Piano Turistico Regionale attualmente in fase di stesura definitiva possa divenire oggetto di approvazione formale da parte del Consiglio Regionale entro il 2008.

La Regione, inoltre, ha promulgato il 16 giugno 2008 la legge n. 7 sul Sistema Turistico Regionale che costituisce il presupposto per l'individuazione dei Sistemi turistici locali che, a loro volta, rappresentano il contesto di finanziamento dei Pacchetti integrati turistici attraverso la cui definizione è possibile attivare l'Asse.

La legge, inoltre, prevede la eliminazione dell'Azienda di Promozione turistica e l'istituzione dell'Agenzia di Promozione del territorio esaltandone il ruolo propulsore e promozionale dello sviluppo turistico locale e regionale.

L'Autorità di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per l'avvio delle procedure di finanziamento dei Pacchetti integrati turistici (Linee guida e Format per la candidatura delle proposte).

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analoga condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse IV Valorizzazione dei beni culturali e naturali				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
IV.1.1 Strutturazione di 'pacchetti integrati di offerta turistica' volti alla valorizzazione delle risorse culturali e naturali attraverso la qualificazione del tessuto imprenditoriale operante lungo tutta la filiera turistica	IV1. Pacchetti integrati di offerta turistica realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10
	IV2. Interventi di valorizzazione dei beni culturali	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	45
	IV3. Interventi di valorizzazione dei beni naturali	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
IV.1.2 Potenziamento e specializzazione delle azioni di promozione turistica	IV4. Azioni di marketing territoriale realizzate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	40
IV.2.1 Valorizzazione della Rete Ecologica della Basilicata a fini turistici attraverso azioni di marketing territoriale	IV5. Interventi di marketing territoriale	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10
IV.2.2 Promozione di attività volte ad elevare e conservare le qualità ambientali coerentemente con i piani di gestione dei siti Natura 2000 e delle aree protette	IV6. Progetti realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	4

Indicatori di risultato

Asse IV Valorizzazione dei beni culturali e naturali				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
IV.1 Valorizzare l'insieme delle risorse culturali e naturali, al fine di strutturare pacchetti integrati di offerta turistica in grado di diversificare le destinazioni turistiche regionali ed accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed esteri	IV7. Incremento % arrivi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	451.056
		Obiettivo (T)	NI	650.000
	IV8. Giornate di presenze turistiche per abitante nei mesi non estivi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	2,4
		Obiettivo (T)	NI	2,90
IV.2 Promuovere la Rete Ecologica della Basilicata attraverso la tutela e la conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità valorizzandone la dimensione sociale ed economica	IV9. Incremento % arrivi nelle Aree Protette	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	61.418
		Obiettivo (T)	NI	80.000

3.5. ASSE V: SISTEMI URBANI

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analogia condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

L'Autorità di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per l'avvio delle procedure di finanziamento dei Programmi integrati di Sviluppo Urbano sostenibile relativi alle città di Potenza e Matera (Linee Guida e Format per la redazione dei PISUS)

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse V Sistemi urbani				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
V.1.1. Favorire il collegamento delle città alle reti di trasporto sovra e interregionale e potenziare la mobilità urbana e del bacino territoriale di riferimento	V1. Interventi di potenziamento dell'interoperabilità delle reti di trasporto e dei sistemi logistici	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	2
	V2. Interventi di mobilità urbana sostenibile realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	5
V.1.2 Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca e l'offerta di servizi di rango superiore per attrarre investimenti e consumi di qualità	V3 Imprese beneficiarie di aiuti operanti nel campo dei servizi 'rari'	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10
	V4. Imprese beneficiarie di aiuti per investimenti in settori e comparti innovativi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	6
V.1.3 Rigenerare l'ambiente urbano per innalzarne gli standard di qualità e vivibilità per residenti e promuovere l'inclusione sociale	V5. Infrastrutture sociali, sanitarie, socioeducative, scolastiche e per il tempo libero riqualificate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	16
	V6. Imprese sociali beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	12

Asse V Sistemi urbani				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
V.2.1 Promuovere le 'amenity' (ambientali, culturali, relazionali, ecc.) della città di Matera al fine anche di attrarre investimenti innovativi	V7 Interventi di riqualificazione del patrimonio culturale e naturale realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	14
	V8 Imprese beneficiarie degli interventi di potenziamento e qualificazione del tessuto imprenditoriale urbano	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	8
	V9. Imprese beneficiarie di aiuti nei settori innovativi della comunicazione ed informazione e dell'industria creativa	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	5
V.2.2 Rafforzare le reti urbane della conoscenza e della ricerca, della comunicazione e della mobilità	V10. Interventi di potenziamento dell'accessibilità alle reti della comunicazione e dell'informazione e qualificazione dell'offerta dei servizi on line realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	4
	V11. Interventi di mobilità urbana sostenibile realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	6
V.2.3 Innalzare gli standard di qualità e vivibilità per residenti promuovendo l'inclusione sociale	V12. Infrastrutture sociali, sanitarie, socioeducative, scolastiche e per il tempo libero riqualificate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	14
	V13. Imprese sociali beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	8

Indicatori di risultato

Asse V Sistemi urbani				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
V.1 Rafforzamento delle funzioni di connettività fra reti e di erogazione di servizi della città di Potenza	V14 Incremento incidenza addetti alle unità locali delle imprese di servizi di rango superiore nella città di Potenza	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	37,32%
		Obiettivo (T)	NI	48,31%
	V15. Utilizzo mezzi pubblici di trasporto	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	21,7%
		Obiettivo (T)	NI	30,0%
	V16. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.1.3)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	V16.M. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.1.3) (maschi)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	V16 W. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.1.3) (femmine)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP

Asse V Sistemi urbani				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
V.2 Valorizzazione della città di Matera come 'grande attrattore' turistico-culturale	V17. Incremento permanenza media dei turisti nella città di Matera	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	1,52%
		Obiettivo (T)	NI	3,0%
	V18. Utilizzo mezzi pubblici di trasporto	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	21,7%
		Obiettivo (T)	NI	30,0%
	V19. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.2.3)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	V19 M. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.2.3) (maschi)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	V19 W. Occupazione totale creata a fine periodo (di cui all'obiettivo operativo V.1.3) (femmine)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP

* Indicatore di osservazione per il quale non è richiesta la relativa quantificazione.

3.6. ASSE VI: INCLUSIONE SOCIALE

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Si fa rilevare, tuttavia, come la Regione stia preparando i presupposti per consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Asse secondo il percorso disegnato all'interno del documento di programma.

Nel corso del 2008, difatti sono state promulgate dalla Regione, dopo un complesso e articolato percorso di concertazione con il paternariato avviato nel corso del 2007, due leggi concernenti il riordino delle comunità locali sovracomunali e la riorganizzazione dei servizi sanitari e socio – assistenziali sul territorio (rispettivamente L.R. 11/08 e legge 12/08)

In particolare, la legge 11/08 concernente "Norme di riordino territoriale degli Enti Locali e delle funzioni intermedie" assegna nuove funzioni di governo dei servizi sul territorio al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona; armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse; attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata

La legge 12/08 concernente il "Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario" Regionale" dà luogo all'applicazione del nuovo modello di welfare delineato dalla legge regionale 4/07 che prevede la costruzione a scala infraregionale di reti organiche ed integrate di servizi (socio-sanitari, socioeducativi, socioassistenziali etc.) facendo coincidere le perimetrazioni dei distretti sanitari con quelle distretti socio – sanitari ed in via definitiva con quelle delle Comunità Locali di cui alla legge regionale 11/08.

L'Autorità di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per l'avvio delle procedure di finanziamento dei Piani di offerta integrata di servizi (Linee guida e Format per la candidatura delle proposte da parte delle Comunità locali).

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analoga condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati

mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse VI Inclusione sociale				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
VI.1.1. Rafforzamento e qualificazione dei servizi di cura alla persona	VI1. Infrastrutture per servizi sanitari e socio-sanitari riqualificate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	16
	VI2. Infrastrutture socio-assistenziali e socio-educative riqualificate e realizzate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	50
VI.1.2 Ampliamento e diversificazione dei servizi per la comunità	VI3. Centri sociali ad uso plurimo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
VI.1.3 Riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico	VI4. Interventi di miglioramento strutturale e funzionale dei plessi scolastici esistenti realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	40
VI.2.1 Sostegno alle imprese sociali	VI5. Imprese beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	100

Indicatori di risultato

Asse VI Inclusione sociale				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
VI.1 Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione dell'inclusione sociale	VI6. Diffusione dei servizi per l'infanzia	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	16,8%
		Obiettivo (T)	NI	35,0%
	VI7. Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	3,9%
		Obiettivo (T)	NI	3,9%
	VI8. Giovani che abbandonano prematuramente gli studi	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	15,2%
		Obiettivo (T)	NI	10,0%
	VI9. Occupazione totale creata a fine periodo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	VI9. M Occupazione totale creata a fine periodo (maschi)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	VI9. W Occupazione totale creata a fine periodo (femmine)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP

Asse VI Inclusione sociale				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
VI.2 Rafforzamento, diversificazione ed innovazione dei modelli di impresa per la organizzazione e gestione dei servizi sociali	VI10. Incremento numero di occupati all'interno delle imprese operanti nel settore dei servizi sociali	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	170
		Obiettivo (T)	NI	204
	VI11. Occupazione totale creata a fine periodo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	VI11. M Occupazione totale creata a fine periodo (maschi)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	VI11. W Occupazione totale creata a fine periodo (femmine)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP

*** Indicatore di osservazione per il quale non è richiesta la relativa quantificazione.

3.7. ASSE VII: ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Riguardo alla programmazione regionale nell'ambito del settore energetico si rileva che il **Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale** risulta attualmente in fase di stesura. Si prevede nei prossimi mesi una fase di concertazione al termine della quale il documento sarà oggetto di approvazione definitiva.

Circa l'ambito tematico della **raccolta e gestione dei rifiuti**, è in atto una revisione del modello regionale di governance che prevede la riconduzione ad un unico Ambito territoriale Ottimale regionale dell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti finora svolta da due ATO provinciali. Una tale riorganizzazione dovrebbe consentire di pervenire più agevolmente alla chiusura del ciclo integrato della raccolta e gestione dei rifiuti in Basilicata che è caratterizzata da una elevata dispersione sul territorio degli insediamenti abitativi e da una bassa densità demografica.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analoga condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.7.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse VII Energia e Sviluppo sostenibile				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
VII.1.1 Promozione del risparmio e dell'efficienza in campo energetico	VII1. Interventi realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
	VII1a. Interventi realizzati su Edifici pubblici	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
	VII1b. Interventi realizzati su infrastrutture collettive	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NP	NP
VII.1.2 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili	VII2. Impianti di produzione di energia realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	10
VII.1.3 Promozione di filiere produttive nel campo della produzione di energia e nella componentistica energetica	VII3. Imprese beneficiarie	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
VII.2.1 Realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate all'estendimento ed all'efficientamento del Sistema Idrico Integrato favorendo il risparmio idrico ed il razionale utilizzo delle acque	VII4. Reti idriche oggetto di intervento	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	65
	VII5. Volume di acqua oggetto di affinamento e distribuzione	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	NI

Asse VII Energia e Sviluppo sostenibile				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
VII.2.2 Ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica a tutela delle funzioni ecologiche primarie dei corpi idrici	VII6. Interventi di monitoraggio, salvaguardia degli acquiferi realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	3
VII.2.3 Sviluppo ed implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati di monitoraggio, gestione, controllo della disponibilità e dell'utilizzo della risorsa idrica	VII7. Sistemi avanzati di monitoraggio, gestione e controllo implementati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	3
VII.3.1 Realizzazione di modelli organizzativi volti ad assicurare la gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della gerarchia comunitaria sul tema	VII8. Ecopunti e piattaforme ecologiche	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	NI
	VII9. Impianti di trattamento intermedio dei rifiuti realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	NI
VII.3.2 Messa in sicurezza e recupero alle opportunità di sviluppo delle aree oggetto di contaminazione anche di origine naturale	VII10. Siti oggetto di intervento	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	5
VII.4.1 Salvaguardia e tutela del territorio attraverso interventi puntuali e diffusi finalizzati al raggiungimento o ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio	VII11. Interventi realizzati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	20
VII.4.2 Potenziamento del sistema di scambio dei dati ed informazione per consolidare il sistema di previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali ed antropici attraverso il ricorso alle moderne tecnologie dell'I.T.C.	VII12. Sistemi potenziati per lo scambio e l'acquisizione di dati	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	1

Indicatori di risultato

Asse VII Energia e Sviluppo sostenibile				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
VII.1 Migliorare l'equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il risparmio e l'efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e l'attivazione delle filiere produttive	VII13. Incremento quota consumi elettrici coperta da energia rinnovabile	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	15,9%
		Obiettivo (T)	NI	18,0%
	VII14. Energia risparmiata	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	1,22
VII.2 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso la razionalizzazione dei suoi diversi usi e standard di servizi uniformi sul territorio	VII15. Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo umano (Incremento acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	66,1%
		Obiettivo (T)	NI	75,0%
	VII16. Quota di popolazione equivalente servita da depurazione (Incremento abitanti equivalenti serviti effettivi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento sul totale abitanti equivalenti della regione)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	66,7%
		Obiettivo (T)	NI	70,0%

Asse VII Energia e Sviluppo sostenibile				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
VII.3 Ottimizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e recupero delle aree contaminate anche a tutela della salute umana	VII17. Rifiuti urbani smaltiti in discarica (Diminuzione quantità annua procapite di rifiuti urbani smaltiti in discarica)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	235,2
		Obiettivo (T)	NI	230,0
	VII18. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Incremento rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	5,5%
		Obiettivo (T)	NI	40,0%
VII.4 Garantire omogenee condizioni di sicurezza dei cittadini e dei beni sul territorio attraverso azioni di tutela e salvaguardia ed il rafforzamento del sistema della conoscenza	VII19. Riduzione comuni classificati con livello di attenzione molto elevato o elevato rischio idrogeologico	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	87%
		Obiettivo (T)	NI	60%

Limitatamente agli indicatori per i quali al momento non si dispone del relativo target di riferimento si prevede che lo stesso sarà oggetto di quantificazione nel corso del 2008 nell'ambito delle attività di assistenza tecnica che saranno affidate tramite procedura di evidenza pubblica.

3.8. ASSE VIII: GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA

3.8.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorità

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che l'approvazione del Programma da parte della Commissione europea è intervenuta al termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi materiali e finanziari delle priorità compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un'analoga condizione di non disponibilità di informazioni utili ad effettuare l'analisi qualitativa di cui si richiede la presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Nel corso della realizzazione dell'Asse si osserverà il rispetto delle seguenti soglie di spesa individuate nel Programma:

- *Obiettivo operativo VIII.1.1* - La quota di spesa destinata a compensi dei consulenti esterni non supererà il 25% dello stanziamento complessivo dell'Asse e quella per stipendi pubblici il 15%.
- *Obiettivo operativo VIII.1.2* - La quota di spesa destinata a compensi dei consulenti esterni non supererà il 15% dello stanziamento complessivo dell'Asse.
- *Obiettivo operativo VIII.1.3* - La quota di spesa destinata a compensi dei consulenti esterni non supererà il 10% dello stanziamento complessivo dell'Asse e quella per stipendi pubblici il 5%.
- *Obiettivo operativo VIII.1.4* – *Nel Programma non sono state individuate soglie di spesa da rispettare.*

Per quanto riguarda il principio di flessibilità a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.8.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Si rimanda, tuttavia, allo specifico paragrafo della presente relazione per informazioni aggiuntive.

Indicatori di realizzazione

Asse VIII Governance e Assistenza Tecnica				
Obiettivo operativo	Indicatori di realizzazione		2007	Totale
VIII.1.1 Rafforzamento e qualificazione delle attività regionali di indirizzo, implementazione, gestione, sorveglianza e controllo del PO	VIII1. Giornate uomo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	15.000
	VIII2. Sviluppo applicazioni e sistemi informativi per la P.A. (Interventi)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	1
VIII.1.2 Interventi di assistenza tecnica e di supporto operativo agli Enti pubblici quali soggetti attuatori delle linee di intervento a valere sui singoli Assi prioritari	VIII3. Giornate uomo	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	25.000
VIII.1.3 Costruzione di reti partenariali, progetti di gemellaggio e scambio di esperienze a scala interregionale e transnazionale	VIII4. Azioni realizzate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	25
VIII.1.4 Accrescimento della conoscenza del POR e degli interventi ivi compresi da parte del pubblico e dei beneficiari	VIII5. Azioni realizzate	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NP	NP
		Obiettivo (T)	NI	30

Indicatori di risultato

Asse VIII Governance e Assistenza Tecnica				
Obiettivo specifico	Indicatori di risultato		2007	Totale
VIII.1 Maggiore efficacia ed efficienza nell'attuazione del P.O.R.	VIII6. Riduzione della durata del tempo necessario alla messa in cantiere delle opere finanziate (ideazione, progettazione e acquisizione delle varie autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	100,0%
		Obiettivo (T)	NI	75,0%
	VIII7. Incremento del grado di conoscenza del PO da parte del grande pubblico (Quota di popolazione a conoscenza del PO)	Risultato (A)	0	0
		Baseline (B)	NI	43,0%
		Obiettivo (T)	NI	> 50,0%

4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Non è prevista l'attuazione di Grandi Progetti di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

5. ASSISTENZA TECNICA

L'Asse VIII "Governance e assistenza tecnica" consente all'Autorità di Gestione di disporre di risorse finanziarie tali da garantire una più efficace ed efficiente implementazione del Programma Operativo.

La spesa destinata all'Asse rappresenta il 3,75% delle risorse attribuite al Programma (totali pubbliche). Per la realizzazione di attività di Assistenza tecnica relativa alla preparazione del documento programmatico ed alla esecuzione delle relative attività di valutazione ex-ante sono state utilizzate le risorse disponibili sulla misura Assistenza Tecnica del POR Basilicata 2000 -2006.

Le attività di informazione del paternariato circa il processo di preparazione del PO FESR Basilicata 2007-2013 sono state realizzate in parte con le risorse a valere sul POR Basilicata 2000-2006 ed in parte con l'ausilio delle *expertise* attivate con il PON ATAS 2000 – 2006 in tema di "animazione" del paternariato.

Nel corso del 2008 si prevede di attivare l'Assistenza tecnica facendo ricorso sia a persone fisiche che giuridiche attraverso distinte procedure di evidenza pubblica.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Al 31.12.2007 in merito alle azioni di informazione e pubblicità previste dalla normativa comunitaria, non si registra ancora l'avvio della procedure per la selezione del soggetto a cui affidare l'incarico per la realizzazione di tali attività.

Sono stati tuttavia organizzati nel corso del periodo di preparazione del programma incontri informativi e di concertazione con il paternariato curati direttamente dalle Strutture Regionali del Dipartimento Presidenza della Giunta competenti in materia nonché seminari tematici rivolti al paternariato coordinati dalle *expertise* attivate con il PON ATAS 2000-2006.

Tuttavia, con l'approvazione del Programma l'attività di sensibilizzazione da parte della struttura regionale è pienamente in corso. Sono stati pubblicati, infatti, nella sezione "Sportello Europa" del sito www.basilicatanet.it sia i riferimenti normativi relativi alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007 – 2013 che il testo definitivo del Programma Operativo oggetto di decisione al fine di offrire la possibilità a coloro che mostrano il proprio interesse di approfondire le tematiche relative alla programmazione e attuazione delle politiche comunitarie 2007 - 2013.

Allegato A: LEGENDA

Di seguito si riporta l'elenco delle sigle contenute all'interno delle tabelle riguardanti il set di indicatori e la relativa interpretazione, in conformità con la nomenclatura utilizzata dal Sistema SFC 2007, sistema informatico realizzato dalla Commissione Europea per lo scambio elettronico tra gli Stati Membri e la Commissione di dati e documenti relativi alla programmazione comunitaria 2007/2013:

A	Achievement	Risultato
B	Baseline	Baseline
T	Target	Obiettivo

NA	Not Available	Non disponibile	Si utilizza nel caso in cui non è possibile quantificare l'indicatore rispetto all'anno di riferimento, ma sarà possibile farlo successivamente
NI	Not Implemented	Non implementato	<p>Si utilizza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i valori "Obiettivo (T)" riferiti ai singoli anni, in quanto all'interno del PO i target sono stati previsti soltanto per fine programma; - i valori "Baseline (B)" riferiti ai singoli anni, quando è presente il valore di partenza riportato come "Totale"; - tutti i valori "Obiettivo (T)" degli indicatori di realizzazione fisica per i quali al momento non si dispone del target di riferimento, che sarà quantificato successivamente
NP	Not Applicable	Non applicabile	<p>Si utilizza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i valori "Baseline (B)" degli indicatori per i quali non è presente il valore di partenza (sempre, per tutti gli indicatori di realizzazione fisica); - tutti i valori "Obiettivo (T)" degli indicatori di risultato riferiti alla creazione di occupazione (in quanto oggetto di indagine ad hoc)