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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (CE) 1083/06 del
Consiglio, costituisce il Rapporto Annuale di Esecuzione al 31/12/2011 del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato con Decisione n. C(2007) 6322 del
7.12.07, successivamente modificata con Decisione C(2011) 9061 del 12.12.2011 (cfr.
paragrafo 2.3).

Rispetto allo schema utilizzato per la redazione del RAE 2010 e conseguentemente all’entrata in
vigore del Regolamento (CE) n. 1310/2011 di modifica del Regolamento (CE) n. 1083/2006, &
stato inserito il paragrafo 2.1.4 riguardante i “Progressi conseguiti nel finanziamento e
nell’attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ex art. 44”.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31/12/2011 ed é stato predisposto
in coerenza con le indicazioni dell’ Allegato X VIII “Rapporti Annuali e Finali” del Regolamento
(CE) 1828/2006, come maodificato dal Regolamento (CE) 832/2010, e con gli orientamenti
forniti in merito dalla Commissione Europea’.

! Cfr. Nota della Direzione Generale Politica Regionale Ares (2012) 85828 del 25/02/2012 avente ad oggetto “Orientamenti per la
redazione dei RAE 2011”.
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2. QUADRO D'INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1  RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI
2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

La rilevazione degli impatti del Programma, nella difficile situazione di contesto attuale, é resa
particolarmente complessa dalla indisponibilita di diversi dati statistici aggiornati al 2011 e
dalle condizioni di straordinarieta che le politiche poste in essere si trovano ad affrontare.

Di seguito, sono sinteticamente esaminati gli indicatori di programma che presentano variazioni
rispetto al quadro riportato nel RAE 2010.

Indicatori Globali di Contesto
PIL

Il prodotto interno lordo regionale, misurato in termini correnti, ha registrato nel 2010 un
incremento pari all’1% rispetto al periodo precedente, raggiungendo 34.328 ME€. In termini di
ricchezza prodotta pro capite, il livello rispetto al Mezzogiorno ed al Centro-Nord € pari
rispettivamente al 95% ed al 55,8%.

Asse |
Addetti alla ricerca e sviluppo

Le piu recenti statistiche relative al 2009 mostrano un decremento del livello occupazionale
regionale nel settore della ricerca e sviluppo, sceso dagli 1,2 addetti per 1000 abitanti del 2008 a
0,9. Tale dinamica risulta in linea con quanto registrato mediamente per 1’aggregato nazionale,
dove tuttavia 1’indicatore si attesta su un valore (3,8 addetti) nettamente superiore a quello
calabrese.

Grado di utilizzo di internet nelle imprese

Nel 2010, si registra un’inversione del trend positivo riscontrato nel periodo 2007-2009, con un
decremento di 4,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Per contro, a livello nazionale
e nel Mezzogiorno, la tendenza permane espansiva. Tale pesante variazione negativa, che
colloca la Calabria in fondo alla graduatoria delle regioni italiane, largamente distante dal valore
medio nazionale (33,2%), allontana sensibilmente 1’indicatore dal target fissato dal Programma.

Asse |11
Consumi finali di energia

Tra i consumi di energia primaria, intesi come 1’insieme degli aggregati energetici disponibili e
utilizzati in fase di generazione elettrica e consumo finale nei diversi macrosettori (industria,
trasporti, agricoltura, terziario e residenziale), la voce consumi finali, nell’anno 2008, ha
evidenziato un incremento, rispetto all’anno precedente, dell’11% (da 2183 ktep a 2422 ktep),
allontanandosi dall’indicatore del target previsto dal Programma (1986,53 ktep).

Intensita energetica finale del PIL

Alla fine dell’anno 2008, ¢é stato registrato un incremento del PIL regionale dello 0.01% rispetto
al 2007, crescita meno marcata rispetto all’11% di aumento dei consumi finali di energia
primaria. Per contro, I’intensita energetica finale del PIL, calcolata come consumi finali di
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energia su PIL regionale, ¢ diminuita da 79.6 ktep/Milioni di euro del 2007 a 71.37 ktep/Milioni
di euro.

Asse 111
Indicatori non aggiornati rispetto al RAE 2010.

Asse IV
Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi.

La Calabria, nel 2010, ha visto proseguire la positiva diminuzione della quota di persone nella
fascia di eta 18-24 anni con al piu la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici 0
svolge attivita formative superiori ai due anni, scesa al 16,2% dal 17,4% dell’anno precedente.
Tale risultato assume particolare rilievo nel percorso di avvicinamento al target (obiettivo di
servizio QSN) del 10%, che ha portato progressivamente nell’arco di un quadriennio la Calabria
ad invertire il differenziale rispetto alla media nazionale: nel 2007 la regione si posizionava,
infatti, 1,6 punti percentuali al di sopra del valore medio italiano, mentre al 2010 ne era al di
sotto di 2,6 punti.

Indice di poverta regionale

Nel 2010, i residenti calabresi che vivono al di sotto della soglia di poverta costituiscono il
29,1% della popolazione regionale (29,6% nel 2009), quota nettamente pil elevata rispetto a
guella media nazionale (13,8%). Non si riscontrano, pertanto, segnali significativi di
allentamento delle condizioni socio-economiche estremamente difficili che interessano un parte
rilevante della societa calabrese.

Asse V
Indice di domanda culturale

Il numero dei visitatori degli istituti statali di antichita e d'arte & sceso nel 2010 di circa 4,7 punti
percentuali rispetto al 2009, confermando il trend decrescente registrato negli anni precedenti, in
controtendenza rispetto alla media nazionale, che ha registrato, invece, un incremento di circa
14 punti rispetto all’anno 2009.

Capacita di attrazione dei consumi turistici

Nel 2010, il trend dei consumi turistici ha, sostanzialmente, confermato il numero di giornate di
presenza di turisti italiani e stranieri in rapporto alla popolazione pari a 4,1. Tale dato, registrato
all’interno di uno scenario nazionale anch’esso contrassegnato mediamente da assenza di
scostamenti, lascia inalterato il divario con la media nazionale (6,2 presenze annue per abitante).

Asse VI
Indice di traffico aereo

Le statistiche piu recenti segnalano un aumento sensibile del movimento passeggeri (imbarcati e
sbarcati) in rapporto alla popolazione negli aeroporti calabresi. Nel 2010, I’indicatore ha
raggiunto un valore pari a 123,4 passeggeri ogni 100 abitanti, rispetto ai 105,8 rilevati nell’anno
precedente. Tale positiva variazione, in linea con la crescita media registrata anche a livello
nazionale, conferma la tendenza osservabile negli ultimi anni.
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Tonnellate di merce in ingresso e in uscita per ferrovia

Nel 2010 si e ridotta ad un esiguo 0,1% la percentuale di merce movimentata per ferrovia nella
regione, sul totale delle modalita di trasporto, dall’1,5% registrato nel 2007, ultimo dato di
confronto disponibile. Tale arretramento impone, pertanto, uno sforzo straordinario per il
conseguimento del target prefissato (3%) in un contesto che vede la perdita di peso della
modalita ferroviaria nel trasporto merci penalizzare non solo la Calabria, ma 1’intero territorio
nazionale, che accusa un dimezzamento del valore dell’indicatore dall’1,9% all’1%.

Tonnellate di merce in entrate ed in uscita su strada

Permane sostanzialmente invariata nel 2010 la quota di merci movimentata su strada in
Calabria, pari all’82,1% delle modalita di trasporto.

Tonnellate di merce in ingresso e in uscita in navigazione di cabotaggio

Le merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio sul totale delle modalita
costituiscono il 17,8% del totale movimentato in Calabria su tutte le modalita. Si osserva, in
guesto caso, un incremento rispetto al 2007 di un punto percentuale, che rappresenta gran parte
della riduzione che ha interessato il movimento su ferro. La percentuale raggiunta si discosta di
poco dall’obiettivo fissato dal Programma (19%).

Asse VII
Tasso di natalita delle imprese

Il tasso di natalita delle imprese, misurato come rapporto tra imprese nate all'anno e le imprese
attive dello stesso anno, registra un decremento di 0,7 punti percentuali, passando dall’8,5% del
2008 al 7,8% nel 2009, mentre a livello Mezzogiorno e per il complesso nazionale si registra
rispettivamente un leggero incremento percentuale (0.2% e 0,1%).

Tasso netto di turnover delle imprese

Secondo i dati piu recenti, il sistema economico regionale ha conosciuto nel 2009 un saldo
negativo tra il tasso di iscrizione e quello di cessazione delle imprese pari -1,5 punti percentuali,
piu consistente rispetto a quello dello stesso segno fatto segnare 1’anno precedente,
corrispondente a — 0,6 punti. Analoga dinamica a quella calabrese, sia pure di minore intensita,
si osserva sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno, i cui indicatori risultano pari
rispettivamente a -0,4 e -0,8 punti percentuali.

Asse VIII
Indicatori non aggiornati rispetto al RAE 2010.
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Tabella 1 — Indicatori di Programma

Tabella 1a - Indicatori di impatto globale

Unita di Avanzamenti
Indicatori n?ilsjral Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009 2010 2011

Incremento del PIL M euro 33.809,70 | 42.200,00 | 33.924,80 | 33.929,60 | 33.988,40 | 34.328,28 leiSZp'lZ
Incremento del Tasso di Disp.
Occupazione % 449 57,4 44,9 44,1 43,1 42,2 311212
Incremento del Tasso di Disp.
Occupazione Femminile % 31 43,7 31 30.8 30.2 30.2 31.12.12
Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full time equivalenti |\ 1o 0 43500 0 0 0 0 0
creati).
Maschi+femmine(*****)
Core Indicator n. 1
Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full  time equivalenti Numero 0 27.000 0 0 0 0 0
creati) maschi (¥****)
Core Indicator n. 2
Incremento Netto
dell’Occupazione (lavori
full  time equivalenti Numero 0 16.500 0 0 0 0 0
creati) femmine(*****)
Core Indicator n. 3
Diminuzione Emissione .
dei Gas Climalteranti. KT CO, 0 610 0 0 49,15 6387 |, DP

- eg/anno 31.12.12
Core Indicator n. 30
Addetti alla Ricerca e
Sviluppo. Add/1000 Dis Dis
Ac_idettlallarlcercae ab. 0,9 1,6 0,9 1,2 0,9 31.12?12 31.12?12
sviluppo per 1.000
abitanti).
manifatirero G ot | Numero | 45116 | 50200 | 45118 | o | Db | Disp
high- (htn.d.) (2.020) (htn.d.) 31.12.12 | 30.06.13
igh-tech.
Grado di utilizzo di
Internet nelle imprese.
(% di addetti delle
imprese (con piu di dieci Disp
addetti)  dei  settori % 19,7 28 19,7 19,9 229 18,0 ;
- . L 31.12.12
industria e servizi che
utilizzano computer
connessi a Internet,
disaggregata per genere).
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

ICT nelle  Amm.ni
Locali. (% delle Amm.ni
comunali che
dispongono di accesso a
banda larga (sul totale
dei Comuni che
dispongono di
collegamento ad
internet).

%

45,7

60

45,7

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Consumi finali di
energia.

Migliaia tep

2.183
(2005)

1986,53

2.183
(2005)

2422

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Disp.
31.12.14

Intensita energetica
finale del PIL .

Migliaia
Tep/Milioni
euro

79,6
(2005)

™)

79,6
(2005)

71.37

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Disp.
31.12.14

Rifiuti urbani raccolti
(per abitante)

Kg/ab

470,9

230

470,9

459,3

469,7

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Percentuale della
popolazione in eta 18-24
anni con al piu la licenza
media, che non ha
concluso un corso di
formazione professionale
riconosciuto dalla
regione di durata
superiore ai 2 anni.

%

21,3

10

21,3

18,7

17,4

16,2

Disp.
31.12.12

Indice di poverta
regionale (popolazione).
(Popolazione, che vive in
famiglie al di sotto della
soglia di poverta, di cui
donne).

%

25,7

18

257

28,4

29,6

29,1

Disp.
31.12.12

Tasso di disoccupazione
di lunga durata.

(Quota di persone in
cerca di occupazione da
oltre 12 mesi sulle forze
di lavoro).

%

6,2

6,2

6,1

59

6.5

Disp.
31.12.12

Incidenza della
disoccupazione
femminile di  lunga
durata. (Quota di persone
in cerca di occupazione
da oltre 12 mesi sul
totale delle persone in
cerca di occupazione —
Femmine).

%

58,1

50

58,1

51,3

50,2

55.0

Disp.
31.12.12

Aumento del tasso di
attivita femminile.
(Forze di lavoro in eta 15
- 64 anni  sulla
popolazione della
corrispondente classe di
eta — femmine).

%

36,3

45

36,3

36,5

351

351

Disp.
31.12.12
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

Indice di  domanda
culturale  (media per
istituto).

(Numero di visitatori
degli istituti statali di
antichita e d'arte per
istituto).

Numero

18,7

215

18,7

17,1

14,8

10,1

Disp.
31.12.12

Capacita di attrazione dei
consumi turistici.
(Giornate di presenza
(italiani e stranieri) nel
complesso degli esercizi
ricettivi per abitante).

Numero

4,4

4,4

4,2

4,2

41

Disp.
31.12.12

Superficie protetta
interessata da programmi
di tutela e conservazione

%

80

21

21

21

21

21

Accessibilita media
infrastrutturale dei SLL.
(Media dell'accessibilita
infrastrutturale dei SLL -
indice da 0 a 100).

Numero
Indice

56,2
(2005)

65

56,2
(2005)

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto.

(Occupati, studenti e
scolari utenti di mezzi
pubblici sul totale delle
persone che si sono
spostate per motivi di
lavoro e di studio hanno
usato mezzi di trasporto).

%

20,7

25

20,7

211

20,2

17,3

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita per
ferrovia sul totale delle
modalita.

%

15

15

n.d.

n.d.

0,1

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita su
strada sul totale delle
modalita.

%

81,7

78

81,7

n.d.

n.d.

821

Disp.
31.12.12

Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita in
navigazione di
cabotaggio sul totale
delle modalita.

%

16,8

19

16,8

n.d.

n.d.

17,8

Disp.
31.12.12

Indice del traffico aereo.
(Passeggeri sharcati e
imbarcati per via aerea%
abitanti).

Numero/100
ab.

101,1
(2006)

113

104,2

103,2

105,8

123,4

Disp.
31.12.12

Diminuzione di gas
climalteranti da trasporti.

Ton/ab.

1,7
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

Tasso di natalita delle
imprese (Obiettivo
Strategia di Lisbona, di
cui a conduzione
prevalentemente
femminile).  (Rapporto
tra imprese nate all'anno
t e le imprese attive dello
stesso anno).

%

7.9
(2006)

9,9

8,5

78

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

Tasso netto di turnover
delle imprese.
(Differenza tra il tasso di
natalita e di mortalita
delle imprese).

%

1,6

3,2

1,6

-15

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

Grado di dipendenza
economica.
(Importazioni nette in%
del PIL Importazioni
nette in % del PIL).

%

30,3

18

30,2

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Capacita di esportare.
(\Valore delle
esportazioni di merci in
% del PIL).

%

1,3

2,5

13

1,2

Disp.
31.12.12

Disp.
30.06.13

(*) non quantificato dal Programma
(**) dati attualmente non disponibili (per tali indicatori si proporra la sostituzione con altri pit facilmente misurabili)
(***) Fonte: Inventario annuale delle emissioni di gas serra su scala regionale — ENEA — Rapporto 2010

(****) Fonte: Stima UVAL

(*****)Gli Interventi awviati con il POR hanno contribuito a mantenere gli attuali livelli di occupazione senza riuscire ad
incrementarla a causa della crisi economica e finanziaria internazionale.

(MBER-Calabria 2008 ENEA, disponibile su http://www.canaleenergia.com/sites/default/files/ber_calabria.pdf

Al fine di superare le difficolta incontrate finora nella quantificazione dell'occupazione netta
creata dal Programma, sono state avviate nel 2012 specifiche attivita di rilevazione delle
informazioni necessarie, che dovrebbero consentire, entro qualche mese, la misurazione di tale
grandezza e la valorizzazione dei pertinenti indicatori.

Core Indicators

Nel corso del 2011, come risulta dalla tabella sotto riportata, si rileva 1’avanzamento per i
seguenti core indicators®:

(C.I. n. 4) Numero progetti in R&S, al 2011 registra un valore pari a 20 interventi a fronte dei
385 previsti come obiettivo. Rispetto al 2010 gli interventi passano da 15 a 20.

(C.I. n.5) Numero progetti di cooperazione imprese/istituti di ricerca, il valore delle
realizzazioni registrate al 2011 é pari a 28, facendo aumentare di 12 progetti il valore del 2010.

(C.I. n.7) Numero progetti (aiuti agli investimenti), al 2011 risultano finanziate 63 progetti a
fronte di 500 previsti come obiettivo. Rispetto al 2010 i progetti finanziati nel corso del 2011
sono stati 25.

2 Per la valorizzazione dei seguenti core indicators: C.I. n. 1, C.I. n. 2 e C.I. n. 3 sono in corso attivita specifiche finalizzate alla
quantificazione degli effetti occupazionali netti dei progetti conclusi.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 11




-

+

(C.I. n. 8) Numero nuove imprese assistite registra un valore pari a 12 imprese assiste che,
rispetto la 2010, vede il raddoppio del numero delle imprese assistite. Nonostante 1’incremento
registrato il valore obiettivo (220) permane ancora distante.

(C.I. n. 11) Numero progetti Societa dell’ Informazione registra un valore pari a 8 interventi che
sostanzialmente rimangono invariati rispetto al 2010, ad eccezione dell’intervento aggiuntivo
relativo alla banda larga il cui avanzamento ¢ legato all’accordo sottoscritto a fine 2011 dalla
Regione con il Mise.

(C.I'n. 14) km di nuove strade, il valore al 2011 ¢é pari a 10,7 a fronte di un valore obiettivo pari
a 25.

(C.I. n. 24) Capacita addizionale installata per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(MW), al 31/12/2011 si rileva un valore pari a 1,42 MW installati a fronte di un valore obiettivo
paria 52,35 MW.

(C.I. n. 26) Popolazione aggiuntiva servita da impianti di depurazione delle acque , al
31/12/2011 il valore ¢ pari a 58.000 unita a fronte di un valore obiettivo di 400.000 unita. Nel
2011 si rileva un incremento di 48.000 unita.

(C.1. n. 27) Numero progetti relativi a rifiuti, nel corso del 2011 si registrato un incremento di
143 interventi rispetti al 2010; al 2011 il numero degli interventi & pari a 155, un valore ancora
distante dall’obiettivo previsto (636 interventi).

(C.1. n. 29) Area bonificata (kmq), il valore al 31/12/2011 & pari a 1,5 kmq a fronte di un valore
obiettivo di 2,8 kmg.

(C.I. n.30) Diminuzione di gas climalteranti, il valore al 31/12/2011 é pari 73,45 KTCO2
eg/anno a fronte di un valore obiettivo pari a 610ktCO2. Rispetto al 2010 si registra una
diminuzione di circa 10 KTCO2 eg/anno.

(C.I. n. 31) Numero progetti prevenzione rischio, il valore dell’indicatore al 2011 ¢ pari a 30 a
fronte di un valore obiettivo (236 progetti). Rispetto al 2010 si rileva un incremento di 9
progetti.

(C.I. n. 34) Numero progetti (Turismo), al 2011 risultano avviati 87 progetti a fronte di un
valore obiettivo pari a 700. Rispetto al 2010 si rileva un incremento di 29 nuovi progetti.

(C.1. n. 36) Numero progetti (istruzione), al 2011 il valore é pari a 86 progetti a fronte di un
valore obiettivo di 246. Rispetto al 2010 nel corso del 2011 sono stati avviati 58 nuovi progetti.

(C.I. n. 37) Numero di allievi beneficiari (istruzione), il valore al 2011 risulta pari a 43.000
allievi pari a circa un terzo del valore obiettivo. Nel corso del 2011, il numero di allievi
beneficiari & fortemente cresciuto anche se risulta ancora distante dal valore obiettivo (120.000
allievi).

(C.I. n. 39) Numero di progetti che assicurano sostenibilita e aumentano I’attrattivita di citta e
centri minori (Sviluppo Urbano), al 31/12/2011 si registra un valore pari a 32 progetti a fronte di
un valore obiettivo di 250. Rispetto al 2010 si registra un incremento di 21 progetti.

(C.I. n. 40) Numero progetti volti a promuovere le imprese, I’imprenditorialita e le nuove
tecnologie (Sviluppo Urbano), il valore dell’indicatore al 2011 risulta pari a 5 a fronte di un
valore obiettivo di 120. | progetti sono stati tutti attivati nel corso del 2011.

(C.I. n. 41) Numero progetti che offrono servizi con la promozione delle pari opportunita e
I’inclusione sociale delle minoranze e dei giovani (Sviluppo Urbano). Nel corso del 2011 sono
stati avviati 12 progetti a fronte di un valore obiettivo previsto di 230 progetti.
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Tabella 1b - Core Indicators
it di Avanzamenti
Indicatori Un_|ta i Baseline | Obiettivo

misura 2007 | 2008 2009 2010 2011
Incremento Netto
dell’Occupazione  (lavori
full time equivalenti creati) | Numero 0 43.500 0 0 0 0 0
Maschi+femmine.
Core Indicator n. 1
Incremento Netto
dell’Occupazione  (lavori
full time equivalenti creati) | Numero 0 27.000 0 0 0 0 0
maschi.
Core Indicator n. 2
Incremento Netto
dell’Occupazione  (lavori
full time equivalenti creati) | Numero 0 16.500 0 0 0 0 0
di cui femminile.
Core Indicator n. 3
Numero Fil progetti di R&S | Numero 0 385 0 0 0 15 20
Core Indicator n. 4
Numero di progetti di
COOperazione  IMPrese -1\ merg 0 170 0 0 0 16 28
istituti di ricerca.
Core Indicator n. 5
Numero di progetti (aiuti
‘;,?\'A'I) investimenti  delle |\, mero | 0 500 0 0 0 38 63
Core Indicator n. 7
Numero di nuove imprese |\ o | 220 0 0 0 6 12
assistite. Core Indicator n. 8
Numero di progetti (Societa
dell'Informazione). Numero 0 212 0 0 5 7 8
Core Indicator n. 11.
Numero di progetti
(Trasporti). Numero 0 124 0 0 30 30 30
Core Indicator n. 13
km_dl nuove strade. Core Kkm 0 25 0 0 77 9.7 107
Indicator n. 14
km di s_trade ristrutturate. Kkm 0 100 0 0 105 105 105
Core Indicator n. 16
km di ferrovie ristrutturate.
Core Indicator n. 19 km 0 270 0 0 0 0 0
Capacita addizionale
installata per la produzione
di  energia da fonti MW 0 52,35 0 0 0 0 1,42
rinnovabili (MW).
Core Indicator n.24
Popolazione aggiuntiva
servita da impianti di NUmero
depurazione delle acque - . 0 400.000 0 5.000 7.000 10.000 | 58.000

residenti
reflue.
Core Indicator n. 26
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ita di Avanzamenti
Indicatori Un_|ta kL Baseline | Obiettivo

misura 2007 | 2008 2009 2010 2011
Numero di progetti relativi
ai rifiuti. Numero 0 636 0 0 2 12 155
Core Indicator n. 27
Avrea bonificata (kmq).
Core Indicator n. 29 kmg 0 2.8 0 0 0.5 0.9 1.5
Diminuzione Emissione dei
Gas Climalteranti. o020 610 0 0 9015 | 6387 | 7345
Core Indicator n. 30 a
Numero di progetti
(prevenzione dei rischi). Numero 0 236 0 0 11 21 30
Core Indicator n. 31
Numero di progetti
(Turismo). Numero 0 700 0 0 16 58 87
Core Indicator n. 34
Numero di progetti
(Istruzione). Numero 0 246 0 0 0 28 86
Core Indicator n. 36
Numero di allievi
beneficiari (Istruzione).
Core Indicator n. 37(media Numero 0 120.000 0 0 0 184 43.000
500 alunni per scuola)
Numero di progetti (Sanita).
Core Indicator n. 38 Numero 0 ! 0 0 0 0 0
Numero di progetti che
assicurano sostenibilita e
aumentano [l'attrattivita di
citth e centri  minori Numero 0 250 0 0 ! 1 32
(Sviluppo Urbano).
Core Indicator n. 39
Numero di progetti volti a
promuovere le imprese,
Ilmprendltorlall_ta e le Numero 0 120 0 0 0 0 5
nuove tecnologie (Sviluppo
Urbano).
Core Indicator n. 40
Numero di progetti che
offrono servizi per la
promozione  delle  pari
opportunita e l'inclusione NUmero 0 230 0 0 0 0 12
sociale delle minoranze e
dei giovani (Sviluppo
Urbano).
Core Indicator n. 41
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Nella tabella 2 sono riportate le informazioni relative al tasso di attuazione del Programma
Operativo (Colonna e) rispetto ai Fondi totali (Colonna a). La Colonna b) indica la base di
calcolo del contributo pubblico corrispondente (Colonna d) concesso dalla Commissione
Europea. Nella Colonna c) sono riportate le spese ammissibili certificate sostenute dai

beneficiari.

Al 31/12/2011, e stata certificata sul POR Calabria FESR 2007-2013 una spesa complessiva
pari a € 462.754.585, di cui FESR € 287.156.659.

A tale data, per non incorrere nel disimpegno automatico, relativamente alla sola quota FESR,
era necessario certificare € 271.125.680: in virtu della spesa certificata al 31/12/2011, il target di
spesa, rivisto alla luce delle sospensioni relative ai Grandi Progetti, & stato superato di €
16.030.979.anche per effetto della rimodulazione dei tassi di cofinanziamento®.

Tabella 2 - dati finanziari

Base di Importo totale
Fondi totali | calcolo del dellaspesa | Contributo Tasso di
del PO contributo | ammissibile pubblico .
L " o (1o oF . attuazione
Priorita (dell'Unione | dell'Unione | certificata corrispon- (%)
e Nazionali) (costo sostenuta dai dente .
pubblico) beneficiari
a b c d e=d/a
Asse | - Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e| 299.824.006 P 37.196.924 | 37.196.924 | 12,41%
Societa dell'Informazione
Asse Il — Energia 209.876.804 P 31.038.089 | 31.038.089| 14,79%
Asse Il - Ambiente 359.788.806 P 117.355.672 | 117.355.672| 32,62%
Asse IV - Qualita della Vita e | 550 g/ 504 P 3416540 | 3.416540| 1,27%
Inclusione Sociale
Asse V - Risorse Naturali,
Culturali e Turismo | 359.788.808 P 58.882.574 | 58.882.574| 16,37%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti | /6 714 408 p 65.923.381| 65.923.381| 13,74%
per la Mobilita
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 P 128.106.748 | 128.106.748 | 30,52%
Asse VIII - Citla, Aree| o444 gng P 16.019.075| 16.019.075| 3,14%
Urbane e Sistemi Territoriali
Asse IX - Assistenza Tecnica| g4 47 9 P 4815581 | 4.815581| 5,35%
e Cooperazione Interregionale
TOTALE GENERALE 2.998.240.052 462.754.585 | 462.754.585| 15,43%

3 a modifica dei tassi di cofinanziamento del piano finanziario del POR ¢ stata approvata dal Comitato di Sorveglianza con
procedura di consultazione scritta conclusasi positivamente con nota 317 del 19.10.2011 e trasmessa alla Commissione Europea con
nota dell’ Autorita di Gestione n. 145858 del 19.10.11.
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A fronte del totale delle spese ammissibili certificate, sostenute dai beneficiari, pari a €
462.754.585, 1 pagamenti “ammessi”’ registrati dal Sistema Nazionale di Monitoraggio —
IGRUE - BDU ammontano a complessivi € 486.000.975 (pari al 16,21% del costo del
programmato).

2.1.3 Ripartizione relativa all’uso dei fondi
Si riportano nelle Tabelle seguenti, i dati cumulati del POR Calabria FESR 2007-2013.

Tabella 3 - Dati statistici (vedi Allegato 3)*

Tabella 3.a - Dati statistici — Temi Prioritari

Importo
Codice Descrizione Totale Contributo
Comunitario
01 | Attivita di RST nei centri di ricerca 10.382.447 4.152.867
02 Infrastrutture e centri di competenza in una tecnologia specifica 3.881.500 1.552.538
Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso accesso ai servizi di
04 RST nei centri di ricerca 9.101.498 3.640.505
06 A55|ste_n_za alle PMI nella promozione di prodotti e processi di produzione 1.132.900 453,160
ecologici (...)
Investimenti nelle imprese direttamente connesse alla ricerca e all
07 innovazione (..) 55.016.937 17.731.535
08 | Altre investimenti nelle imprese 154.749.803 106.813.165
09 ,PAII\;IrIe misure per stimolare la ricerca, | innovazione e | imprenditorialita nelle 998.000 285.597
10 Infrastrutture telefoniche (incluse le reti a banda larga) 500.000 56.178
11 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (...) 28.144.797 11.470.083
12 | Tecnologie dell” informazione e della comunicazione (TEN-ICT) 29.054.095 11.621.638
13 Servizi e applicazioni per i cittadini (sanita on-line, e-Governo, e-Learning, 4.076.175 815.235
e-Inclusione, ecc.)
14 Servm e applicazioni per le PMI (e-Commercio, istruzione e formazione, 538.530 403.898
reti, ecc.)
22° | Strade nazionali 100.000.000 75.000.000
23 Strade regionali/locali 344.959.078 253.969.523

4 . . . . . N . .

La dimensione anagrafica dei progetti non e completamente coerente con quella presente in BDU a causa di un errore nella
trasmissione dei dati dal sistema informativo locale. Tale disallineamento sara risolto nel prossimo bimestre di monitoraggio e,
comunque, entro la data di scadenza per la trasmissione del RAE alla Commissione Europea.

% I codice 22 contiene I’importo relativo all’intervento “ANAS 01 — lavori di realizzazione della E90 — tratto SS106 Jonica dallo
svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (km 191+500)” sulla cui rendicontazione la CE ha espresso, con
nota n. ARES 98338 del 27/01/2012, parere negativo. L’AdG, nel corso del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012, ha
comunicato I’intenzione dell’ Amministrazione regionale di non rendicontare sul Programma alcuna spesa relativa al citato progetto
senza il previo accordo con la CE. Successivamente alla seduta del CdS, I’AdG, nel corso dell’Incontro annuale dell’11-12 luglio
2012, ha presentato alla CE una proposta di intervento, previsto nel Maxilotto Il della SS106 e non ancora realizzato, di
collegamento tra la SS106 e la SS280 e di importo inferiore a 50 M€. La proposta ¢ stata ritenuta percorribile a condizione di
mantenere in equilibrio il rapporto tra i le diverse tipologie di trasporto finanziate dal POR. La Regione provvedera, in tempi brevi,
a formalizzare tale proposta, riscontrando la nota CE di cui sopra.
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Codice Descrizione Importo
29 | Aeroporti 36.630.000 27.472.500
40 | Energia rinnovabile: solare 24.081.405 11.542.268
42 | Energia rinnovabile: idroelettrica, geotermale e altra 100.034 50.017
43 | Efficienza dell’energia, cogenerazione, gestione dell’energia 28.185.496 10.569.561
44 | Gestione dei rifiuti domestici e industriali 24.256.213 18.152.699
45 | Gestione e distribuzione d acqua (potabile) 70.708.954 53.031.716
46 | Trattamento delle acque (reflue) 132.749.055 99.424.892
48 | Prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento 270.000 202.500
50 | Bonifica di siti industriali e di terreni contaminati 40.316.949 19.804.220
51 Promozione della biodiversita e della tutela della natura (inclusa Natura 1.200.000 408.000
2000)
53 | Prevenzione dei rischi 11.003.127 8.252.345
54 | Altre misure per tutelare | ambiente e prevenire i rischi 71.679.655 53.608.033
55 | Promozione dei beni naturali 2.258.351 1.016.258
56 | Tutela e sviluppo del patrimonio naturale 6.000.000 2.576.522
57 | Altra assistenza per migliorare i servizi turistici 20.291.139 6.898.987
58 | Tutela e conservazione del patrimonio culturale 63.761.285 21.678.837
59 | Sviluppo delle infrastrutture culturali 5.646.110 1.919.677
60 | Altra assistenza per migliorare i servizi culturali 28.575.001 4.368.575
61 | Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale 145.462.148 63.300.155
62 Swluppo di sistemi e strategie di apprendlmento permanente nelle imprese; 48.772 14,995
formazione e servizi per i dipendenti
71 Vie verso I’integrazione e il rientro nel mondo del lavoro per le persone 50 306 15.092
svantaggiate
73 Mlsu¥e per aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione in 2423.329 711.192
tutto il ciclo di vita
74 SV11_uppo di pot_en21ale umano nel settore della ricerca e dell’innovazione, in 457000 182793
particolare mediante studi post-graduate
75 Infrastrutture per I’istruzione 10.351.756 3.105.527
77 Infrastrutture per la custodia dei bambini 15.291.641 1.718.111
79 | Altre infrastrutture sociali 7.405.153 2.221.546
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Codice Descrizione Importo
81 Mecganlsm! per mlgllorar_e | elaborazione di buone politiche e programmi, il 10.333.805 2 515.011
monitoraggio e la valutazione
82 Compensa2|_one di cpstl_supplementarl dovuti al deficit di accessibilita e alla 94,556 35 459
frammentazione territoriale
85 | Preparazione, attuazione, monitoraggio e ispezione 30.622.974 6.124.595
86 | Valutazioni e studi; informazioni e comunicazione 7.881.501 1.576.300
Totale 1.540.671.478 910.463.533
Tabella 3.b — Dati Statistici — Forme di finanziamento
Importo
Codice Descrizione ST
Totale o
Comunitario
01 Aiuto non rimborsabile (in conto capitale) 1.412.160.149 814.080.036
02 Aiuto (mutuo, abbuono di interessi, garanzie) 128.511.329 96.383.497
TOTALE 1.540.671.478 910.463.533

Dalla Tabella 3.b relativa alla dimensione “Forme di finanziamento” prevale la forma di
finanziamento codice 01 “Aiuto non rimborsabile” in linea con quanto previsto dalla tabella
3.16 del paragrafo 3.5 Concentrazione tematica, geografica e finanziaria del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Tabella 3.c — Dati statistici — Tipo di territorio e Tipo di ubicazione

Importo
Codice Descrizione Contributo
VEElR Comunitario
00 Non pertinente 277.269.581 161.496.137
01 Agglomerato urbano 554.474.351 309.305.162
02 Zona di montagna 135.959.409 87.303.310
04 Zone a bassa e bassissima densita demografica 81.106.792 45.917.863
05 Zone rurali (diverse dalle_ zone di montagna, dalle isole 491861344 306.441.061
e dalle zone a bassa densita demografica)
Totale 1.540.671.478 910.463.533
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Tabella 3.d — Dati Statistici — Attivita Economica

Importo
Codice Descrizione —_— Contributo
Comunitario
00 | Non pertinente 42.153.438 8.430.687,62
01 Agricoltura, caccia e silvicoltura 7.179.143 2.469.075
03 Industrie alimentari e delle bevande 7.591.764 2.457.614
04 Industrie tessili e dell'abbigliamento 1.223.550 454.318
06 Industrie manifatturiere non specificate 16.216.945 5.430.461
09 Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua 224.437.333 168.191.101
11 Trasporti 490.089.846 360.413.369
12 Costruzioni 9.411.720 3.716.645
13 Commercio all’ingrosso ed al dettaglio 797 000 230,669
16 Atti\_/i'ga immpbiliari, noleggio e altre attivita di

servizio alle imprese 30.332.046 11.686.975

17 Amministrazioni pubbliche 130.607.412 49.500.269
18 |Istruzione 10.783.464 6.609.646
19 Attivita dei servizi sanitari 8.824.850 3.397.140
20 Assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 15.797 641 1.776.539
21 Attivita connesse all'ambiente 181.621.821 105.083.232
22 Altri servizi non specificati 354673505 180.615.793
TOTALE 1.540.671.478 910.463.533

Tabella 3.e — Dati statistici — Tipo di ubicazione
Importo

Codice Descrizione Totale Contributo Comunitario
TF61 Provincia di Cosenza 358.476.779 206.759.356
TF63 Provincia di Catanzaro 334.999.636 209.474.864
TF62 Provincia di Crotone 100.710.766 56.409.755
TF65 Provincia di Reggio Calabria 373.493.082 217.610.447
TF64 Provincia di Vibo valentia 106.943.851 66.664.331
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ITF6 Regione Calabria 266.047.365 153.544.780

TOTALE 1.540.671.478 910.463.533

Per quanto riguarda I’articolo 37 comma 4 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 in
merito all’approccio allo sviluppo urbano sostenibile nell’attuazione del programma operativo,
la Regione Calabria ha tenuto conto del ruolo trainante, nella costruzione della competitivita e
della coesione nel territorio dell’Unione Europea, attribuito alle citta dalla programmazione
comunitaria 2007-2013 oltre che dalla politica italiana di sviluppo, nell’ambito del Quadro
Strategico Nazionale (QSN), che rileva 1’esigenza di valorizzare la funzione delle aree urbane
attraverso interventi volti a sostenere le connessioni economico-produttive e 1’offerta dei servizi
a scala territoriale (QSN Priorita 8 — Competitivita e attrattivita delle citta e dei sistemi urbani).

A tal fine la Regione Calabria ha attivato i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU),
nell’ambito dell’ Asse VIII — Settore 8.1 — “Citta, Aree Urbane”. Di seguito si riportano i PISU
finanziati dal Programma e la relativa dotazione finanziaria:

Procedura di selezione Importo

PISU — Citta di Reggio Calabria 56.449.198,60
PISU — Area Urbana Corigliano - Rossano 27.990.478,00
PISU — Citta di Crotone 23.190.423,47
PISU - Citta di Vibo Valentia 17.033.369,19
PISU — Citta Porto di Gioia Tauro 41.975.360,70
PISU — Citta di Catanzaro 32.664.434,80
PISU — Area Urbana Cosenza-Rende 35.260.651,85
PISU — Citta di Lamezia Terme 26.582.791,53

Totale 261.146.708,14

Si evidenzia che per i PISU sopra citati sono state sottoscritte le convenzioni tra il Dipartimento
Urbanistica e Governo del Territorio e le Citta beneficiarie, a seguito delle quali sono stati
adottati i decreti di finanziamento.

Di seguito si riporta la strategia e il numero complessivo degli interventi e quelli ad oggi attivati
per ciascun PISU:

- Il PISU Reggio Calabria prevede la realizzazione di 18 interventi con un finanziamento
complessivo sul POR Calabria FESR 2007/2013 pari ad Euro 56.449.198,60. La strategia
sottesa al programma PISU della Citta di Reggio Calabria punta fondamentalmente alla
riqualificazione del tessuto urbanistico della citta e del suo water-front.

- 1l PISU della citta di Crotone con un finanziamento a valere sul Programma pari ad euro
23.190.423,47 prevede la realizzazione di 32 progetti. Di particolare rilevanza nel
programma, € la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
8.1.1.2. Il PISU di Crotone persegue la strategia di valorizzare il patrimonio culturale del
centro storico con il water-front, insieme con la creazione di un polo di innovazione per le
energie rinnovabili ed i beni culturali.
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- 1l PISU della citta di Vibo Valentia con un finanziamento a valere sul Programma pari ad
euro 17.033.369,19 47, prevede la realizzazione di 7 progetti tra i quali si evidenziano gli
interventi di riqualificazione sul patrimonio culturale della citta, e interventi di
riqualificazione del quartiere detto “il Pennello”, strategico per la rigenerazione sociale ed
economica della citta.

- Il PISU dell’area urbana Corigliano/Rossano con un finanziamento a valere sul Programma
pari ad euro 27.990.478,00 prevede la realizzazione di 25 progetti. Di particolare rilevanza
nel programma, € la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00 a valere sulla linea di intervento
8.1.1.2. L’area urbana Corigliano/Rossano con il programma PISU persegue il duplice
obiettivo di contribuire al recupero del patrimonio storico-architettonico del centro storico e
di riqualificare urbanisticamente i quartieri marginali dell’area urbana al fine di ricucire i due
tessuti urbani ed incentivare la competitivita del territorio attraverso i servizi alle imprese.

- 1l PISU della citta porto di Gioia Tauro con un finanziamento pari ad euro 41.975.360,70
prevede la realizzazione di 17 progetti. L’intero programma verte su una sola linea di
intervento specificamente prevista per la citta-porto: la 8.1.2.3. Il PISU punta alla
realizzazione di un efficiente rete di servizi attorno al porto di Gioia Tauro, incrementando la
qualita e la competitivita del territorio circostante in termini di qualita della vita e dotazione
di servizi per la popolazione residente, per i lavoratori del porto e delle aziende dell’indotto.

Nel corso del 2011, i comuni di Catanzaro, Area Urbana Cosenza/Rende e Lamezia Terme,
firmatari nel Marzo 2010 delle convenzioni-quadro, hanno proposto una rimodulazione dei
relativi programmi®. Di seguito, si riportano i principali interventi previsti nell’ambito degli
ultimi PISU approvati:

- 1l PISU della citta di Catanzaro con un finanziamento di euro 32.664.434,80, prevede la
realizzazione di 24 interventi. Particolarmente significativi sono I’intervento di
riqualificazione del water-front di Catanzaro Lido - prolungamento del lungomare di
Giovino e sistemazione dell'area retrostante per un importo di euro 5.000.000,00 e la
riqualificazione dell'area industriale dismessa ex "Gaslini" di Catanzaro Lido per la
realizzazione di un'area a verde, per un importo di euro 3.500.000,00.

- 1l PISU della citta di Lamezia Terme con un finanziamento di euro 26.582.791, prevede la
realizzazione di 20 interventi. Di particolare rilevanza ¢ la riqualificazione e valorizzazione
dell'’Area Termale del Parco Termale Caronte, anche attraverso la realizzazione di
infrastrutture pubbliche per il benessere ed il tempo libero, per un importo di euro
7.000.000,00.

- Il PISU dell’area urbana di Cosenza/Rende con un finanziamento di euro 35.260.652,00,
prevede la realizzazione di 7 interventi. Particolarmente significativi sono la realizzazione
del Complesso Sportivo - Acquatico Loc. S. Chiara (Rende), per un importo di euro
9.809.000,00, e la riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di Piazza C.
Bilotti (Cosenza) per un importo di euro 9.300.000,00.

2.1.4 Progressi conseguiti nel finanziamento e nell’attuazione degli strumenti di
ingegneria finanziaria ex art. 44

L’amministrazione regionale, allo scopo di migliorare le condizioni di accesso al credito da
parte delle imprese, ha attivato tre strumenti:

® Tali rimodulazioni sono state sottoposte al Nucleo regionale di valutazione investimenti pubblici (NRVVIP) ed hanno avuto
I’approvazione definitiva ad inizio 2012.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 21




-

+

- il Fondo di Controgaranzia regionale PMI, finanziato a valere sulla Linea di Intervento
7.1.3.1 “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete
dei Fondi Garanzia”, approvato con DGR n. 863 del 16/12/2009, con una dotazione
finanziaria di 51,7 ME€;

- lo strumento di ingegneria finanziaria JEREMIE, approvato con DGR n. 436 del 7/10/2011
finanziato a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e
['utilizzazione di strumenti di finanzia Innovativa” , con una dotazione finanziaria di 45 M€.

- lo strumento di ingegneria finanziaria “Mezzanino”, finanziato a valere sulla Linea di
Intervento 7.1.3.2 “Azioni per la promozione e ['utilizzazione di strumenti di finanzia
Innovativa”., approvato con DGR n. 539 del 06/12/2011, con una dotazione finanziaria di 25
ME.

Strumenti di ingegneria Finanziaria

Istituzioni Soqgetto % % Importo
Strumento finanziarie 99 Finanziamento Cofinanziamento P
. attuatore . Totale
coinvolte FESR nazionale
Fondo di / Fincalabra 75% 25% €51.671.279
controgaranzia Sp.A
Istituto bancario
In fase di 0 0
JEREMIE FEI selezione con gara 75% 25% € 45.000.000
europea
Mezzanino / F'gcz';bra 75% 25% € 25.000.000

Solo per il Fondo di Controgaranzia sono state registrate operazioni, anche se numericamente
limitate, mentre le procedure di attivazione relative agli altri strumenti sono in fase di
completamento per come di seguito schematicamente riportato.

Il Fondo di Controgaranzia assiste le garanzie prestate dai Confidi in favore dei soggetti
finanziatori e nell’interesse delle PMI calabresi. Sono ammissibili alla Controgaranzia del
Fondo le seguenti Operazioni finanziarie garantite dai Confidi:

- finanziamenti a medio-lungo termine, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 10
anni, concessi dai Soggetti finanziatori (Banche e Intermediari finanziari) alle PMI a fronte
di Investimenti da realizzarsi in Calabria;

- operazioni di ristrutturazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a
10 anni, concesse dai Soggetti finanziatori alle PMI a fronte di piani di sviluppo aziendale
finalizzati, congiuntamente, alla realizzazione di investimenti da effettuarsi in Calabria e al
miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Gli investimenti ammissibili comprendono interventi materiali e immateriali, spese in ricerca
fondamentale, in ricerca industriale e in attivita di sviluppo precompetitivo, da effettuarsi sul
territorio regionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione
all’intervento del Fondo.

Nel corso del 2011 é stata rielaborata la documentazione necessaria per avviare le attivita del
Fondo Regionale di Controgaranzia. In particolare, con Decreto Dirigenziale n. 8675 del
14/07/2011, sono stati riapprovati il Piano delle Attivita, il Regolamento Tecnico di Attuazione
e lo Schema di Convenzione tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. e approvati il Business
Plan e I’Accordo di Finanziamento. A novembre 2011, a chiusura della manifestazione di
interesse per I’individuazione dei Confidi calabresi, Fincalabra SpA, Soggetto gestore del Fondo

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 22




-

+

di Controgaranzia, ha pubblicato [’elenco dei Confidi accreditati e delle banche con essi
convenzionate, nonché la documentazione e la modulistica di accesso al Fondo.

Il Fondo JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Risorse
europee congiunte per le piccole e medie imprese), promosso dalla Commissione europea, dalla
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), é
stato attivato dall’Amministrazione regionale per facilitare e migliorare l'accesso al credito da
parte delle Micro, Piccole e Medie imprese calabresi.

Fra le differenti opzioni tecniche previste dal Fondo Jeremie, I’amministrazione regionale ha
optato per la formula del prestito, escludendo la possibilita di attivare la formula della garanzia
in ragione del fatto che era stato gia costituito il Fondo di controgaranzia.

Con la medesima delibera € stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Calabria e
FEL Con DDG n. 15066 del 01/12/2011 ¢ stato inoltre nominato il Comitato d’indirizzo del
Fondo, presieduto dal Dipartimento Attivita Produttive.

Alla data del 31/12/2011 risultano trasferite le risorse al FEI.’

Il “Fondo regionale per il sostegno agli investimenti delle Pmi regionali attraverso il Mezzanine
financing” ¢ stato istituito con DGR n. 539 del 06/12/2011. Con la stessa delibera sono stati
approvati il Piano delle Attivita e I’ Accordo di finanziamento tra Regione Calabria e Fincalabra
SpA, individuato come soggetto gestore.

Il finanziamento mezzanino rappresenta uno strumento finanziario innovativo congeniale al
fabbisogno finanziario di piccole e medie imprese in fase di consolidamento e/ di espansione e
con elementi di sufficiente soliditd economica e finanziaria. In particolare, I’obiettivo
dell’impiego del finanziamento mezzanino, conformemente a quanto previsto dal quadro
normativo comunitario, nazionale e regionale, ¢ quello di incrementare 1’offerta di operazioni di
finanziamento a medio-lungo termine, a condizioni di costo concorrenziali, al fine di sostenere
le PMI calabresi nell’attuazione di programmi di investimento volti al rafforzamento
competitivo e all’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto e organizzative.

Con Decreto Dirigenziale n. 15621 del 15.12.2011, sono state trasferite le risorse del Fondo
Mezzanino al Soggetto Gestione, Fincalabra SPA.

La pubblicazione dell’ Avviso, con procedura “a sportello”, per la concessione dei finanziamenti
nella forma di mezzanino alle PMI calabresi da parte del Soggetto Gestione, Fincalabra SPA, si
prevede entro la prima meta del 2012.

2.1.5 Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Nell’ambito del Settore 7.1 “Competitivita dei sistemi territoriali e delle imprese”, al
31/12/2011 le operazioni attivate a sostegno degli investimenti delle imprese, in particolare
quelle di piccola e media dimensione, sono le seguenti:

- Awviso Pubblico PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi
pubblicato nel 2008, finanziato dalla linea di intervento 7.1.4.1 con riferimento ai Piani di
Sviluppo Produttivi per un ammontare di risorse pari a 38,4 M€ nonché dalla linea di

" Nel mese di febbraio 2012 & stata attivata la procedura di evidenza pubblica da parte del FEI (Manifestazione di Interesse No. JER-
012/1) per la selezione degli intermediari finanziari che riceveranno risorse, attraverso il JEREMIE Holding Fund, al fine di
implementare lo strumento finanziario denominato Funded Risk Sharing Financial Instrument per la Regione Calabria.

Si prevede la conclusione della fase di selezione dell’intermediario finanziario entro la prima meta del 2012 e, conseguentemente, la
concreta attivazione dello strumento entro settembre 2012.
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intervento 1.1.3.2 per i Piani di Innovazione Aziendale per 15 M€ per un totale complessivo
di 51,9 M€;

- Awviso Pubblico Contratti d’investimento, finanziato a valere sulla linea d’intervento 7.1.5.1,
pubblicato nel 2008, per un ammontare di 30 M€;

- Awviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi”, pubblicato nel
2010, finanziato a valere sulla linea di intervento 7.1.4.1 per i Piani di Sviluppo Produttivi
con una dotazione di 31 M€ e dalla linea di intervento 1.1.3.2 per i Piani di Innovazione
Aziendale per 10 M€, per un totale complessivo di 41 ME€;

- Progetto "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per I'Innovazione in
Calabria", attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR), Rete Regionale per
I'Innovazione e Giovani Talenti, la convenzione attuativi con Fincalabra e stata firmata a
ottobre 2011, finanziato a valere sulle linee di intervento: 1.1.2.1, per 4 M€; 1.1.3.1, per 12
ME; 1.1.3.2, per 10 M€ ¢ 1.1.4.1, per 3 M€, per un ammontare complessivo di risorse pari a
29 ME;

- Avviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
riqualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuovi
centri di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticita sociali”,
pubblicato nel 2009, per un importo pari a 11,4 M€ sulla linea di intervento 4.2.4.1. Ad
ottobre 2011 ¢ stata pubblicata la graduatoria;

- PISL “Contratti di investimento”. L’ Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale é stato pubblicato ad agosto 2011 e la valutazione & in corso. In tale ambito
si prevede di finanziare la realizzazione di Contratti di investimento per un ammontare di
risorse pari a 65,9 M€ sulla linea di intervento 7.1.5.2;

- Fondo di contro garanzia regionale PMI, istituito nel 2009 e finanziato a valere sulla linea
di intervento 7.1.3.1 per un ammontare di risorse pari a 51,7 M€;

- Awviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per
I'integrazione dei fondi rischi dei Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi),
pubblicato nel 2011, finanziato a valere sulla linea di intervento 7.1.3.1 per 7,3 M€;

- Accordo tra Regione Calabria e FEI per [attivazione dello strumento di ingegneria
finanziaria Jeremie, approvato nel 2011, con una dotazione pari a 45 M€ a valere sulla Linea
di intervento 7.1.3.2;

- Fondo “Mezzanine Financing” per la concessione di prestiti alle PMI nella forma di
“finanziamento mezzanino”, approvato nel 2011, con una dotazione pari a 25 M€ a valere
sulla linea di intervento 7.1.3.2;

- Direttive di attuazione per I’emanazione dell’Avviso Pubblico Contratti di Investimento per
la creazione e il potenziamento di reti cluster di imprese, approvate nel 2011, da finanziare
con la Linea di intervento 7.1.5.1 per un ammontare di risorse pari a 30 M€.

E in corso di pubblicazione 1’Avviso Pubblico per il finanziamento di Pacchetti Integrati di
Agevolazione a sostegno dell’imprenditoria giovanile, approvate nel 2011, da finanziarsi a
valere sulla Linea di intervento 7.1.4.3°.

® L’ Avviso ¢ stato pubblicato in pre-informazione a marzo 2012.
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Nell’ambito del Settore 1.2 “Societa dell’Informazione” € stato approvato 1’ Avviso pubblico per
la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a realizzare azioni per
I'innovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della Calabria, pubblicato ad
ottobre 2011, per un importo pari a 12,8 M€ finanziato a valere sulla linea di intervento 1.2.3.1.
Finalita dell’intervento ¢ sostenere il cambiamento delle imprese attraverso il potenziale delle
nuove tecnologie, con 1’obiettivo di incrementare 1’efficienza gestionale e commerciale delle
aziende calabresi;

In riferimento a quanto previsto dal paragrafo 5.3.1 del POR FESR Calabria 2007-2013, si
sottolinea che le risorse destinate alle spese per investimenti produttivi (non connesse a spese di
ricerca e sviluppo) sono state erogate solo a PMI. Inoltre, I’'unico strumento di incentivazione
attivato che prevede agevolazioni a favore delle Grandi Imprese ¢ il Bando “Contratti di
Investimento” (approvato con decreto dirigenziale n. 8452 del 30/06/2008). I Contratti ammessi
alle agevolazioni sono 3 e non vedono la partecipazione di Grandi Imprese. Pertanto, tale
strumento non ha influito sulla possibile delocalizzazione di Grandi Imprese da un altro Stato
membro dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda gli interventi in favore delle aree interne e rurali, zone marginali con
situazioni di disagio sociale o destinate a particolari categorie svantaggiate, I’ Amministrazione
regionale ha posto in essere le seguenti procedure di selezione:

- Awviso pubblico avente ad oggetto misure per favorire [’accessibilita alle strutture
scolastiche e la partecipazione alle attivita didattiche degli alunni disabili finanziato a
valere sulla linea di intervento 4.1.1.1. L’Avviso ¢ rivolto alle Istituzioni scolastiche
ricadenti in aree montane e/o particolarmente critiche ed ha permesso il finanziamento di
progetti di potenziamento della dotazione comunale dei mezzi di trasporto per alunni con
deficit motorio, mediante 1’acquisto di attrezzature fisse specialistiche per le scuole,
specificatamente finalizzate ad agevolare 1’inserimento scolastico di alunni con disabilita.

- Awviso pubblico relativo ai “Centri diurni per anziani” finanziato a valere sulla Linea
d’Intervento 4.2.1.1, che prevede la concessione di contributi in regime de minimis in favore
sia di Enti Locali che privati. L’avviso finanziera interventi di realizzazione, potenziamento
e riqualificazione di Centri diurni per Anziani ricadenti nei Comuni della Regione Calabria,
con priorita ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ricadenti in aree interne
cosi riducendo la carenza di offerta di servizi per anziani nei piccoli Comuni. L’intervento
permettera la realizzazione di circa 100 nuovi Centri Diurni per Anziani, anche tramite la
ristrutturazione di centri esistenti, con 1.200 nuovi posti per Anziani e servizi di telesoccorso
e di teleassistenza realizzati/potenziati.

- Awviso Pubblico per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica
nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili finanziato a valere sulla Linea
d’Intervento 4.2.1.1. Tale intervento, nel riconoscere la disabilita come il risultato
dell’interazione della persona con un ambiente sfavorevole, ribadisce che per il benessere del
soggetto non autosufficiente risulta fondamentale il poter mantenere il proprio domicilio, i
ritmi di vita, le conoscenze familiari e le reti di relazioni informali.

- Awviso pubblico per la ristrutturazione e [’adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza, finanziato a valere sulla Linea d’Intervento 4.2.2.1,
pubblicato a settembre 2011, che prevede 1’erogazione di risorse a favore di Enti locali (in
forma singola o associata) per investimenti finalizzati alla ristrutturazione e all’adeguamento
di immobili, all’acquisto di arredi e di attrezzature per funzionali alla realizzazione di “centri
antiviolenza”.
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- PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) per la Realizzazione di Servizi per la Qualita
della Vita, finanziato a valere sulla Linea di intervento 8.2.1.2, finalizzato a sostenere la
domanda di servizi pubblici delle comunita locali che risulta attualmente inevasa e relativa a
servizi per lo sport e il tempo libero, servizi per le attivita culturali e di intrattenimento;
servizi sociali per I’infanzia, i giovani, gli anziani e i diversamente abili. Il relativo Avviso é
stato pubblicato ad agosto 2011.

- PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del
Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria, finanziato a
valere sulla Linea di intervento 5.2.4.2 e finalizzato a potenziare e qualificare le azioni per la
tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti sul territorio calabrese (Greci
di Calabria, Arbéreshé e Occitani)®.

- PISL (Progetto Integrato di Sviluppo Locale) per Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi
Territoriali Marginali e in Declino, attuativo del PISR “Contrasto alla spopolamento” e
finanziato sulla Linea di intervento 8.2.1.7*

- PISR Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata, finanziato sulla Linea di intervento
4.3.1.2 e approvato nel 2010. Tale progetto prevede, a favore di tutte le Amministrazioni
locali assegnatarie dei beni confiscati, sulla base degli elenchi forniti dall’Agenzia del
Demanio, il finanziamento di iniziative progettuali per il loro riutilizzo come centri di
aggregazione giovanile, centri per lo sport e il tempo libero, laboratori per attivita sociali e
culturali, immobili da concedere in uso per micro-iniziative imprenditoriali, laboratori
scientifici, laboratori musicali e poli formativi integrati.

- Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle
aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie, il cui atto di indirizzo é stato
approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 394 del 01/9/2011, finanziato a valere sulla
Linea di intervento 4.2.2.1. Gli interventi infrastrutturali, sia di nuova edificazione che
attraverso il recupero di patrimonio immobile dismesso e/o in disuso, saranno realizzati nelle
5 aree a maggiore criticita per quanto riguarda I’accesso all’alloggio dei lavoratori stranieri,
ovvero Crotone, Corigliano (CS), Rosarno (RC), Lamezia Terme (CZ) e Vibo Valentia. Da
una ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Dipartimento Urbanistica e dal Dipartimento
Lavoro con i Comuni beneficiari, si prevede che le nuove 132 unita immobiliari
permetteranno la creazione di 583 posti di seconda accoglienza. Gli interventi infrastrutturali
saranno accompagnati da azioni di inclusione sociale e di inserimento sociale e lavorativo di
immigrati attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).

2.1.6 Sostegno restituito o riutilizzato

Alla data del 31/12/2010 non ¢ stato restituito né riutilizzato alcun contributo ai sensi degli
articoli 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 relativo alla stabilita delle operazioni.

2.1.7 Analisi qualitativa
- | principali risultati per Asse e Settore di Intervento

° 1l relativo Avviso & stato pubblicato ad aprile 2012.
1020 ] relativo Avviso & stato pubblicato ad aprile 2012.
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112011 ¢ stato caratterizzato dallo sforzo profuso dall’ Amministrazione regionale per migliorare
la capacita attuativa del POR. Esemplificativo dell’accelerazione impressa e dei risultati
conseguiti é il numero delle nuove procedure avviate nel 2011 pari a circa 50, per un importo
prossimo al miliardo al milione di euro. In termini finanziari, in un anno sono state
programmate risorse grazie all’attivazione di huove procedure pari a cinque volte quanto era
stato attivato dall’approvazione del Programma.

L’impulso piu importante alla programmazione del programma operativo ¢ dato dall’avvio dei
PISL e dalla presentazione dei Grandi Progetti. Tali procedure interessano quasi 700 milioni di
euro, pesando in modo considerevole sulla capacita di attuare la strategia del POR.

Mentre i PISL, per la loro natura trasversale, coinvolgono un numero notevole di Settori, i
Grandi Progetti, rappresentano la modalita scelta dalla Regione per dare piena e compiuta
realizzazione agli obiettivi del POR in tema di trasporti e collegamenti (1’”isolamento” della
regione € uno delle cause dei ritardi nello sviluppo socio-economico della Calabria) soprattutto
a seguito della decisione presa a livello nazionale di riprogrammare le risorse FAS (il PAR
Calabria non é ancora stato approvato dal CIPE).

La scelta della Regione di focalizzare tutti gli sforzi sulle procedure attuative si pone in
coerenza con quanto deciso a livello nazionale.

I1 2011, ¢ stato, infatti, I’anno in cui, a livello nazionale e comunitario, ¢ stato posto 1’accento
sui ritardi dei PO regionali, soprattutto dell’obiettivo Convergenza. Proprio per evitare la perdita
di risorse comunitarie, a gennaio, il CIPE ha emanato la delibera n.1, che ha richiamato tutte le
autorita nazionali e regionali coinvolte nell’attuazione della Programmazione dei fondi
strutturali ad adottare tutte le misure ritenute necessarie per accelerare gli impegni e, soprattutto,
le spese. Successivamente all’adozione della delibera citata, il Comitato del QSN ha approvato
nella seduta di marzo il documento sull’accelerazione dei Programmi. Sulla base di quanto
riportato in tale documento, la Regione ha:

- rafforzato il monitoraggio delle procedure attuative, al fine di eliminare gli ostacoli presenti
nella gran parte dei settori per consentire la loro piena attuazione (approvazione delle
Direttive attuative e dei Piani di Settore);

- riprogrammato i Grandi Progetti, concentrando le risorse sugli interventi subito cantierabili
e con un livello di progettazione avanzato;

- accelerato il processo di approvazione dei documenti prodromici alla selezione dei PISL,
all’attuazione dei PISR e al finanziamento di tutti i PISU e alla loro successiva valutazione;

- rafforzato gli strumenti di ingegneria finanziaria a favore del tessuto imprenditoriale
(istituzione del Fondo Jeremie e del Fondo “Mezzanine Financing™);

- cofinanziato gli avvisi approvati nell’ambito del PON “Ambienti per I’apprendimento” e
del POIn “Energia”;

- rimodulato i tassi di cofinanziamento FESR, per renderli pit coerenti con il livello degli
impegni e delle spese.

I risultati conseguiti sono esemplificati dall’avanzamento degli indicatori di realizzazione di una
parte delle Linee di intervento, con particolare riferimento a quelli che misurano I’approvazione
o il finanziamento degli interventi. In alcuni casi, I’avanzamento ha gia consentito di conseguire
il livello target al 2015™.

1 Lo sforzo attuativo ¢ continuato anche nel 2012. Infatti, nei primi mesi dell’anno le risorse finanziarie mobilitate sono arrivate
complessivamente a pit di 1.700 milioni di euro, consentendo la quasi saturazione della dotazione finanziaria del POR.
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Gli avanzamenti procedurali assumono un valore ancora maggiore se considerati all’interno di
un contesto che ha visto 1’interruzione e la successiva sospensione dei pagamenti da parte della
Commissione europea. Tale decisione ¢ stata assunta a seguito delle carenze evidenziate nel
corso dell’audit 2010, relativo alla domanda di pagamento 2009, da parte degli auditors
comunitari, nonostante, la stessa Commissione abbia riconosciuto, nella decisione di
sospensione, che le misure adottate dalla Regione nel corso del 2011 hanno consentito di
risolvere la gran parte delle problematiche riscontrate in merito al funzionamento del sistema di
gestione e controllo, soprattutto, di quelle riguardanti I’ Autorita di Gestione.

Proprio le motivazioni delle decisione comunitaria e I’apertura di credito in essa contenuta
hanno spinto la Regione ad aumentare gli sforzi per rendere I’intero sistema piu conforme al
dettato dei Regolamenti.

Infine, per le ripercussioni che avra a partire dal 2012, preme segnalare che, in data 15 dicembre
2011, e stato approvato il Piano di Azione Coesione che prevede, in attuazione con quanto gia
deciso con la Delibera CIPE 1/2011, di concentrare le risorse residue dei Programmi delle
Regioni Convergenza su un numero limitato di priorita (Agenda Digitale, Istruzione,
Occupazione, Infrastrutture di trasporto).

La Regione Calabria ha aderito al Piano, concentrando le risorse residue (191 milioni di euro)
sull’Agenda Digitale e sull’Istruzione e utilizzando la riduzione della quota Stato (80 milioni di
euro) del cofinanziamento nazionale sull’elettrificazione della dorsale jonica.

Si riportano di seguito gli avanzamenti 2011 relativi ad ogni Asse e Settore di intervento.
ASSE | — Ricerca scientifica, Innovazione tecnologica e societa dell informazione

Nell’ambito del settore Ricerca e Innovazione Tecnologica, con riferimento all’avanzamento
fisico, i risultati conseguiti hanno riguardato la costituzione dei Poli di Innovazione, che
rappresentando il necessario collegamento tra il pubblico e il privato nella ricerca applicata ed
industriale, hanno consentito la piena attuazione della strategia regionale della ricerca e
dell’innovazione. Inoltre, sono stati portati avanti gli interventi previsti dall’azione 2 e 3
dell’APQ Ricerca Scientifica, concernenti la realizzazione di laboratori pubblici di ricerca
mission oriented e i progetti di ricerca industriale nonché i Piani di Ricerca Industriale previsti
dall’avviso pubblico PIA 2008. Si rileva, altresi, che é stata avviata la valutazione delle
domande pervenute sul Bando PIA 2010.

Sicuramente, nell’ambito delle nuove procedure avviate nel 2011, é rilevante il progetto
“Calabrialnnova”, attuato dal soggetto in house Fincalabra, finalizzato a creare un sistema
stabile di trasferimento dei processi innovativi e di “incubatore” di innovazione tecnologica.

Con riferimento alla tipologia degli interventi finora finanziati, &€ da rilevare che gli stessi
riguardano lo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove tecnologie informatiche e delle
comunicazioni e I’informatica applicata al settore turistico, alle tecnologie digitali per la
diagnosi ed il restauro dei beni culturali, a nuovi sistemi di telerilevazione applicati al settore
della sicurezza personale nell’ambito della circolazione stradale e della protezione civile.

In campo industriale si registra la presenza di uno studio prototipale per un componente
utilizzabile nei sistemi fotovoltaici: una soluzione innovativa per la ricerca di agenti patogeni
nei prodotti alimentari, mentre nel settore dei nuovi materiali si rileva un progetto per la
realizzazione di una tegola ad elevato pregio estetico.

Gli indicatori di realizzazione hanno misurato tali avanzamenti, soprattutto in termini di progetti
di ricerca avviati (+5), di Piani aziendali finanziati (+12) e di infrastrutture per la ricerca
finanziate (+9, i 7 Poli di Innovazione e 2 Laboratori di ricerca pubblici).
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In termini finanziari sono da evidenziare progressi di rilievo.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente il 30% e 1’11,77%
del costo programmato, con 13,5 e 10 punti percentuali di incremento rispetto all’anno
precedente, corrispondenti a variazioni sensibilmente superiori a quelle medie ascrivibili
all’intero Programma (7,2% per entrambe le componenti) e tra le piu elevate a livello settoriale.
11 contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni € risultato pari
al 13,11%, nettamente piu elevato rispetto al peso del settore (7%) in termini di dotazione
finanziaria mentre quello relativo ai pagamenti é stato pari al 10,81%.

Per quanto riguarda il Settore Societa dell’Informazione, con riferimento all’avanzamento
fisico, i risultati finora conseguiti sono legati ai seguenti interventi: Progetto IRESUD - il
patrimonio museale della Calabria in rete, Progetto PR5SIT sui sistemi informativi integrati per
la gestione del territorio, Progetto Rete di medici e medicina generale, il Sistema Pubblico di
Connettivita — SPC, il Sistema Informativo dell’ Amministrazione Regionale-SIAR e il progetto
“Programma di banda larga nelle aree sottoutilizzate del Paese”, ai sensi della L. 80/2005.

Tali procedure avevano consentito di dare attuazione a una parte della strategia prevista per il
Settore. Per tale motivo, nel corso del solo 2011, sono state avviate le seguenti nuove procedure:

- Bando di gara per la Realizzazione del Sistema Informativo di supporto alla gestione degli
appalti pubblici — SISGAP*?

- Bando di gara per la Progettazione e realizzazione del sistema informativo sanitario
regionale e delle aziende — SEC-SISR. L’intervento ha 1’obiettivo di uniformare i sistemi
contabili e di controllo della spesa sanitaria, attraverso il raccordo con linguaggi e procedure
informatiche comuni. E in corso la valutazione delle offerte;

- Awviso Pubblico per la Concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a
realizzare azioni per I’innovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della
Calabria. E in corso la valutazione delle richieste di contributo.

- Accordo con il MIiSE per lo sviluppo della Banda Larga in Calabria. Dopo la firma della
convenzione operativa (novembre 2011), Infratel, ente in-house del MIiSE, ha avviato le
attivita.

Tali procedure hanno dato compiuta realizzazione ad altrettante linee di intervento, rafforzando

un settore cruciale per lo sviluppo socio-economico regionale. Gli effetti saranno evidenti anche

in termini di indicatori di realizzazione, che ancora mostrano un ritardo attuativo.

Preme rilevare che, una parte consistente del Piano di Azione Coesione per la Calabria,
concerne gli interventi dell’ Agenda Digitale. In particolare, si prevede di finanziare:

- il Piano per la diffusione della Banda Larga (5,0 M€);
- il Progetto strategico per la banda ultra-larga (86,9 M€);
- il Progetto Data center per il Mezzogiorno (40,0 M€).

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno
raggiunto nel 2011 rispettivamente il 39,63% e il 21,14% del costo programmato, con circa 9 e
10 punti percentuali di incremento rispetto all’anno precedente. Il contributo all’avanzamento
complessivo del Programma in termini di impegni é risultato pari al 3,7%, di poco superiore al

12 Approvato con decreto n. 16465 del 30/.12/2011 e pubblicato nel mese di gennaio 2012 sul sito della
Regione Calabria.
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peso del settore (3%) in termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti e
stato pari al 4,4%.

ASSE Il Energia

I principali risultati conseguiti nell’ambito del settore Energia sono riconducibili agli interventi
finanziati a favore dell’efficientamento energetico degli immobili pubblici e riconducibili alle
seguenti procedure: sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e
nelle componenti edilizie di proprieta delle amministrazioni comunali, promozione nel campo
energetico e del contenimento dell'inquinamento luminoso e promozione di iniziative nel campo
del risparmio energetico. Nel corso del 2011 si ¢ continuato a finanziare 1’efficientamento
energetico del pubblico, iniziando a promuovere iniziative anche nel settore privato, attraverso
le seguenti procedure:

- Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Sono in corso di valutazione le richieste di contributo pervenute.

- Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi
negli usi finali. Sono in corso di valutazione le richieste di contributo pervenute.

- Piano degli investimenti strutturali per I'adeguamento agli standard nazionali della qualita ed
affidabilita del servizio elettrico nelle aree montane, rurale e periferiche;

- Cofinanziamento dell’Avviso pubblicato dal Ministero dell’Ambiente “Interventi di
efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico e
degli Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per
teleriscaldamento e teleraffrescamento™. Dopo le verifiche sugli interventi selezionati dal
Ministero é stata stipulata la relativa convenzione.

Le ultime due procedure sono particolarmente significative nell’ottica della sinergia con i
Programmi nazionali e, in particolare, con il POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico”.
Infatti, nel primo caso, 1’accordo sottoscritto con ENEL prevede investimenti sulla linea a bassa
tensione, in continuita con quanto gia realizzato a livello di POIn, mentre, nel secondo caso, si
tratta del cofinanziamento di una procedura avviata nell’ambito del POIn e diretta alle aziende
sanitarie delle regioni convergenza. Tale ultima procedura rientra nelle misure di accelerazione
individuate nell’ambito del Comitato del QSN di marzo 2011.

Con riferimento agli indicatori di realizzazione, si segnala 1’avanzamento dei progetti relativi
alla realizzazione di pannelli fotovoltaici e la numerosita delle azioni di informazione,
dimostrazione e sperimentazione; gli interventi avviati nel 2011 garantiranno un avanzamento
anche sugli altri indicatori.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno
raggiunto nel 2011 quasi il 15% del costo programmato, con pit di 4 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni e di spesa é risultato pari al 4%, inferiore al peso del settore
(7%) in termini di dotazione finanziaria.

ASSE 111 — Ambiente

Per quanto riguarda il settore delle Risorse Idriche, si registra un buon avanzamento fisico
dimostrato dal livello degli indicatori di realizzazione. In particolare, sulla rete idrica sono stati
realizzati 122 km di reti di distribuzione, pari al 94% del valore obiettivo cumulato per i
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corrispondenti interventi. Anche gli interventi sulle reti fognarie mostrano un notevole
incremento (da 38 a 219), con 181 km di condotte interessate.

Da rimarcare, inoltre, 1’incremento del numero di interventi relativi a nuovi impianti di
depurazione (da 14 a 24 nel 2011) e per il riefficientamento/adeguamento (da 30 a 34); in
entrambi i casi & stato superato il target programmato (Valori attesi al 2015).

Tra le nuove procedure, occorre segnalare I’approvazione da parte della Giunta regionale del
Piano Operativo di Intervento sulle strutture fognarie e depurative, finalizzato a garantire il
livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate al corretto trattamento dei
reflui urbani.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, gli impegni hanno raggiunto, nel 2011, il 218%
circa del programmato e i pagamenti certificati il 62,4% circa, corrispondenti, rispettivamente, a
36,23 e 23 punti percentuali in piu rispetto all’anno precedente. Il contributo fornito dal settore
all’avanzamento complessivo del Programma & stato del 20% per gli impegni e del 14% per i
pagamenti.

Per il settore Difesa del suolo, ’avanzamento fisico e finanziario mostra un buon grado di
realizzazione degli interventi, compreso tra il 50% e il 90%. In particolare, I’incremento del
numero degli interventi, da 21 a 29, ha consentito di raggiungere il target specifico fissato dal
Programma; allo stesso modo I’indicatore di risultato “% km costa interessata dagli interventi di
messa in sicurezza dal rischio erosione /coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi”, ha
raggiunto quota 8,6%, molto vicino al valore atteso del 10% da raggiungere nel 2015.
Complessivamente le opere gia realizzate e quelle in corso di realizzazione interessano circa 24
km di costa.

Preme segnalare che nel 2011, sono stati adottati i primi tre decreti di finanziamento relativi al
Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria, approvato nel 2009, e sono state
stipulate le convenzioni con gli enti locali titolari delle operazioni finanziate. Cid consentira di
dare avvio agli interventi previsti dagli enti beneficiari del Piano. Inoltre, in tema di
adeguamento sismico, si rileva la pubblicazione, nel 2011, dell’ Avviso pubblico per la selezione
e il finanziamento di progetti per I’adeguamento sismico di edifici scolastici.

Sulle linee di intervento dedicate alla Protezione Civile, una delle prime operazioni finanziate,
consistente nella realizzazione del sistema sperimentale di monitoraggio per la prevenzione
degli incendi in aree boschive, fa registrare un ritardo di attuazione a causa della complessita
delle procedure per ottenere le autorizzazioni per I’impianto dei tralicci da collocare in aree
protette.

Ulteriore operazione finanziata & il completamento della colonna mobile regionale attraverso
I’acquisizione, mediante appalto pubblico, avviato nel 2011, di autoveicoli con dotazione
strumentale speciale.

Per quanto riguarda gli avanzamenti finanziari, gli impegni e i pagamenti si sono attestati, nel
2011, rispettivamente al 63% ed il 18% circa del costo programmato, mostrando variazioni sul
2010, rispettivamente, di 12 e 4 punti percentuali. Il contributo all’avanzamento complessivo
degli impegni nel 2011 da parte del settore é stato del 4,83% a fronte di un peso del settore sul
Programma in termini di dotazione pari al 3%, mentre i pagamenti forniscono solo 1’1,74%.

Nel settore della Gestione dei rifiuti, gli avanzamenti registrati attengono ad interventi tesi ad
aumentare la quota di raccolta differenziata, con un avanzamento procedurale pari al 60%. In
particolare, si evidenziano:

e [’Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di Comuni per la
progettazione e realizzazione servizi di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei
rifiuti, pubblicato nel 2009;
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e [’Avviso pubblico per I’assegnazione di contributi in favore di Comuni, Consorzi e/o
raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o I'adeguamento di
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pubblicato nel
2010;

e [’Avviso pubblico per I’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni,
Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunita Montane, per la realizzazione di
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole
Ecologiche), pubblicato nel 2011..

A livello di indicatori di realizzazione, si segnalano gli avanzamenti sia del numero di impianti
creati o potenziati (oltre il target atteso), quello delle campagne informative (anche in questo
caso, oltre il target atteso) e gli interventi di incentivazione alla raccolta differenziata.

Per quanto riguarda 1’avanzamento finanziario, gli impegni corrispondono a circa il 19%,
mentre i pagamenti risultano pari al 6,6% circa. Rispetto al 2010 si registra una diminuzione
degli impegni (- 25%), a fronte di un lieve incremento dei pagamenti del 3,16%. Scarso risulta il
contributo del settore all’avanzamento complessivo dei pagamenti del Programma (circa 1’1% a
fronte del 2% del peso del settore sul Programma). Sullo scarso avanzamento del settore, pesa la
mancata attuazione degli interventi originariamente previsti con finanziamento a carico delle
risorse del PAR FAS, non approvato dal CIPE.

Per il settore Bonifica dei Siti inquinati, si segnala il buon avanzamento fisico degli interventi
finora finanziati per il risanamento ambientale dei siti inquinati (114 interventi di cui 15 relativi
a piani di adeguamento discariche e 99 di tutela e risanamento ambientale aeree demaniali). |
progressi conseguiti sono dimostrati, a livello di indicatori di realizzazione, dall’aumento del
numero di siti messi in sicurezza (+7) e degli interventi di ripristino ambientale (+34).

Nel contempo, é stato approvato il Piano Stralcio del Piano Operativo Generale degli interventi
per la bonifica dei siti inquinati, nell’ambito del quale sono stati selezionati gli interventi di
bonifica dei 18 siti ad alto rischio individuati dal Piano delle bonifiche.

Per quanto riguarda 1’avanzamento finanziario, gli impegni hanno raggiunto il 67% del
programmato mentre i pagamenti si attestano al 35,5% circa. Rispetto al 2010 gli impegni sono
aumentati di poco meno di 2 punti percentuali e i pagamenti di 6. Il contributo all’avanzamento
complessivo da parte del settore € stato molto basso (0,5%) per gli impegni e pari a solo 1’1,86%
per i pagamenti, rispetto ad un peso del settore sull’intero Programma del 2%.

Il settore Monitoraggio ambientale basa, al momento, il proprio avanzamento su un numero
limitato di procedure, che hanno, finora, consentito una buona performance sull’indicatore che
misura gli interventi concernenti 1’Agenda 21 (target atteso superato) e una crescita per gli
interventi in favore del Green Public Procurement. Tali risultati sono stati conseguiti con le
seguenti procedure: Bando pubblico per I’attuazione del Sistema di contabilita ambientale
(SIRA), Attivita di affiancamento e supporto per accompagnamento e animazione dei sistemi
locali e territoriali e Agenda 21 locale e Piano Regionale di Tutela della Qualita dell'Aria.

Per guanto riguarda 1’avanzamento finanziario, gli impegni e i pagamenti raggiunti risultano
pari, rispettivamente, al 6,5% e al 3,72% della spesa programmata. Rispetto al 2010 gli
incrementi sono stati molto scarsi, pari a quasi 4 punti percentuali per gli impegni e quasi 3 per i
pagamenti. Il contributo apportato non supera il peso del settore sul programma (pari all’1%),
attestandosi per entrambe le variabili sullo 0,5%.

ASSE IV — Qualita della vita e inclusione sociale
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In merito al Settore Istruzione, gli avanzamenti fisici sono legati agli interventi promossi per
migliorare 1’accessibilita delle scuole, soprattutto per gli allievi con disabilita, e per dotarle di
laboratori scientifici. In particolare, le procedure avviate, sono le seguenti:

- Awviso pubblico per migliorare l'accessibilita alle strutture scolastiche e la partecipazione
alle attivita didattiche degli alunni disabili, pubblicato nel 2009;

- Awviso pubblico “Scienze: Innovazione e Competizione”, pubblicato nel 2011.
Quest’ultimo pu0 contare gia su due edizioni.

Tali interventi hanno garantito un avanzamento considerevole in termini di indicatori di
realizzazione, avendo riguardato, rispettivamente, 73 e 266 progetti.

Nel corso del 2011, ¢ stato, inoltre, rafforzato I’intendimento di rendere sempre pit competitive
le scuole calabresi, attraverso il cofinanziamento dell’Avviso pubblico diretto alla
riqualificazione delle infrastrutture scolastiche, bandito dal MIUR. Tale misura si pone, inoltre,
nell’alveo delle azioni di accelerazione volute dalla Commissione e dal MIiSE/DPS. La
convenzione con il MIUR é stata sottoscritta in data 1 settembre; a seguito di tale convenzione il
Ministero svolge le funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attivita del POR
Calabria. Si anticipa che, a seguito del Piano di Azione Coesione siglato a dicembre 2011,
I’entita delle risorse previste dalla succitata convenzione saranno, ulteriormente, aumentate
attraverso la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

Risulta, infine, in fase di definizione il piano di attivita del Portale Istruzione, progetto nato
dalla sinergia con la Regione Piemonte.

Con riferimento ai progressi finanziari, i dati evidenziano, ancora, una situazione di ritardo
anche se nell’ultimo anno almeno sul fronte degli impegni, si registra un recupero: le risorse
impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente il 9,72% e il 4,33% del
costo programmato, con circa 8 e 3 punti percentuali di incremento rispetto al periodo
precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni &
risultato pari al 2,8%, sostanzialmente in linea con il peso del settore (2,5%) in termini di
dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari all’1%. Preme evidenziare
che lo sforzo attuativo del 2011 ha portato al pieno utilizzo delle risorse stanziate nel Settore e
che, a partire dal 2012, si prevede di registrare importanti avanzamenti anche sul lato della
spesa,

Per quanto concerne il settore Inclusione Sociale, I’avanzamento fisico e finanziario conseguito
e da attribuire all’unica procedura di selezione conclusa ovvero 1I’Awvviso Pubblico per il
finanziamento di Nidi d'Infanzia Comunali. Infatti il relativo indicatore ha fatto registrare un
importante avanzamento (+254). Proprio per incidere sui ritardi attuativi, nel corso del 2011,
sono state avviate le seguenti procedure:

- Awviso pubblico “Case Accessibili”, che prevede di realizzare 261 interventi di domotica ed
eliminazione delle barriere architettoniche. E in corso la fase di valutazione.

- Avviso pubblico per la “Ristrutturazione e l’adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza”, per la ristrutturazione e I’adeguamento infrastrutturale
dei centri antiviolenza. E in corso la fase di valutazione.

Sono pubblicazione state, inoltre, avviate altre due procedure:

- Avviso pubblico “Centri diurni per anziani”, finalizzati alla realizzazione, al potenziamento
e alla riqualificazione di Centri diurni per Anziani®®. Progetto per la “Creazione di una rete

- 3 L avviso & stato pubblicato a febbraio 2012.
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di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e
le loro famiglie” in fase di pubblicazione.

Insiste sull’Asse IV il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Rete Regionale delle Case
della Salute”, nell’ambito del quale, nel corso del 2011, si é proceduto all’individuazione dei siti
per la localizzazione delle strutture, definito i compiti e i componenti del Tavolo di Partenariato
e nominata 1’Unita di progetto del PISR, quale centro di responsabilita amministrativa per
I’attuazione.

Quanto, infine, all’Avviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il
potenziamento e la riqualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la
realizzazione di nuovi centri di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori
criticita sociali”, sono in fase di valutazione le istanze di riesame pervenute a seguito della
pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In riferimento ai progressi finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel
2011, rispettivamente, 1’1,19% e lo 0,13% del costo programmato, con pari incrementi
percentuali rispetto al periodo precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni € pari allo 0,74%, largamente inferiore al peso del settore
(4,5%) in termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti & prossimo allo
zero.

Il Settore Sicurezza e Legalita continua a registrare una situazione di ritardo di attuazione. Nel
corso del 2011 sono state sottoscritte le convenzioni con le amministrazioni comunali titolari
delle 25 operazioni previste dall’intervento sui Beni confiscati alla criminalita organizzata, per il
riutilizzo a fini sociali di altrettanti beni immobili confiscati alla mafia. Nel 2012 saranno
perfezionate le procedure per la selezione di ulteriori progetti di riutilizzo di beni confiscati da
individuare mediante apposita manifestazione di interesse gia pubblicata.

Infine, Il Tavolo di Partenariato ha definito le Linee di Indirizzo per la realizzazione di azioni
innovative di sostegno alle imprese, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza nel
contesto in cui operano. Nel corso del 2012, si dara attuazione a tale indirizzo attraverso la
pubblicazione di un Avviso Pubblico.

ASSE V — Risorse Naturali, culturali e turismo sostenibile

Il Settore Rete Ecologica nonostante registri, ancora, un ritardo attuativo, riscontra un progresso
procedurale grazie all’attivazione dei PISL, posto che I’intera dotazione finanziaria ¢ legata
all’attuazione della Progettazione Integrata. Al riguardo, ad agosto ¢ stato pubblicato 1I’Avviso
per il finanziamento dei PISL e a fine 2011 é stata avviata la fase di valutazione la cui
conclusione e prevista entro la prima meta del 2012. Intanto, ¢ proseguita 1’attivita del progetto
“Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali - Supporto per
attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale”, affidato alla Fondazione
FIELD, ente in house della Regione, che ha consentito I’avvio di cinque interventi, uno per
ciascuna provincia del territorio regionale.

In termini finanziari, non si registrano sostanziali avanzamenti finanziari, solo 1’1,3% per gli
impegni ed 1’1,26% per i pagamenti. L’apporto all’avanzamento finanziario del programma e
stato quasi nullo.

Per il Settore Patrimonio Culturale gli avanzamenti fisici e finanziari sono legati alle iniziative
finalizzate alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle
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Aree e dai Parchi Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle
Strutture di Archeologia Industriale. Si registrano importanti progressi a livello di indicatori
(quasi tutti quelli concernenti queste realizzazioni hanno un valore superiore al target atteso).
Nel contempo, nel corso del 2011, si sono poste le basi per I’attivazione di procedure nuove.
Cio ¢ stato possibile grazie all’approvazione dei seguenti Piani previsti dal POR:

- il Piano di azione sul Teatro, il cui primo atto attuativo é stato 1’Avviso pubblico per la
realizzazione del Sistema delle Residenze Teatrali. A marzo € stato pubblicato 1’avviso e a
maggio é stata pubblicata la graduatoria.

- I’Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la valorizzazione
dei beni culturali della Calabria, che ha portato all’approvazione dell’elenco delle
operazioni di valorizzazione da finanziare,

- le linee guida per I’attuazione della linea di intervento 5.2.2.1 (per la parte non ricadente nel
PISR), sulla base delle quali & stato pubblicato 1I’Avviso per la qualificazione e
valorizzazione del sistema museale regionale'. il Piano regionale dell’ Arte Contemporanea
in Calabria, che ha portato alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di eventi di Arte Contemporanea®.

Inoltre, si segnala I’avvio del Programma Festival Magna Graecia 2011-2013, quale
continuazione di quanto gia realizzato nell’ambito del Programma 2009-2010" Iattuazione del
PISL “Azioni offerta culturale regionale”, legato all’avviso PISL pubblicato ad agosto e ora in
fase di valutazione.

Gli avanzamenti del Settore sono ben rappresentati a livello di indicatori: infatti, soprattutto,
quelli concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale, il potenziamento delle istituzioni
culturali e lo sviluppo dell’arte contemporanea hanno registrato un buona crescita (in alcuni casi
¢ stato gia sopravanzato il valore atteso al 2015).

Infine, a livello programmatorio, preme segnalare che & in fase di ultimazione la definizione
degli ulteriori Piani settoriali;

- Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.

L’approvazione dei Piani citati, prevista per la prima meta del 2012, consentira di dare piena
attuazione ai PISR del settore cultura e beni culturali.

Il Settore, mostra, nel 2011, una buona perfomance finanziaria. Gli impegni hanno raggiunto il
56% della spesa programmata ed i pagamenti certificati il 25,3%. Rispetto al 2010, gli
incrementi degli impegni e dei pagamenti sono stati, rispettivamente, pari a 11 e 9,4 punti
percentuali, dando un contributo all’attuazione finanziaria complessiva del 9% sugli impegni e
dell’8,7% sui pagamenti, superiori al peso del settore sul Programma (6%).

Per quanto concerne il Settore Turismo Sostenibile, si segnala che 1’avanzamento procedurale e
finanziario, in attesa che vengano attuate le azioni programmate all’interno dei PISL (quattro
sono quelli ricadenti in questo settore attualmente in valutazione), viene garantito dalle attivita
di marketing territoriale e di diffusione e promozione dell’offerta turistica calabrese, attraverso:

4 A marzo 2012 ¢é stata pubblicata la graduatoria.

5 L avviso & stato pubblicato a marzo 2012.
16A marzo 2012 & stata pubblicata la manifestazione d’interesse per, I’avvio del Programma Festival Magna Graecia 2011-2013.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 35




-

+

- la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle maggiori
manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore con priorita a quelle
specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

- campagna promozionale nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore
visibilita.

In particolare, nel corso del 2011, tali obiettivi sono stati conseguiti con I’attivazione delle

seguenti procedure:

- il Patto per il sorriso: iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e 1’attrazione
dei flussi turistici;

- la ristrutturazione e I’implementazione del Portale Turismo, la gara per la fornitura di
materiale promo-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio
calabrese;

- lattivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011;

- lacquisizione del servizio di allestimento degli spazi espositivi, partecipazione a
manifestazioni fieristiche anno 2011;

- l’affidamento della stampa del materiale promo-pubblicitario.
- Infine, preme segnalare che le procedure di prossimo avvio punteranno:

- alla realizzazione del servizio di promozione tabellare e cinemarketing presso le sale
cinematografiche del territorio nazionale, finalizzato alla promozione dell’offerta turistica
del territorio Calabrese;

- alla campagna di comunicazione integrata per il biennio 2012/2013.

Gli indicatori registrano lo sforzo sulla promozione dell’offerta turistica (valore target
superato), ma anche i ritardi attuativi legati alla tardiva operativita dei PISL.

La dinamica finanziaria del settore risulta parzialmente soddisfacente. Nel 2011, gli impegni e i
pagamenti sul programmato si sono fermati al 12% ed all’8,5%, con un incremento sul 2010 di
7 e 4 punti percentuali. Gli apporti all’avanzamento complessivo sono pari al 4,9% negli
impegni e solo del 3% nei pagamenti, rispettivamente in linea ed al di sotto del peso del settore
sul Programma complessivo (5%).

ASSE VI — Reti e collegamenti per la mobilita

Nel 2011, il settore Reti e Collegamenti é stato, ancora, caratterizzato dagli avanzamenti fisici e
finanziari degli interventi afferenti al settore stradale (strade nazionali e regionali/locali), che
hanno costituito 1’88,5% dell’importo complessivo degli impegni. Il restante 11,5% si riferisce
ai progetti riconducibili al settore aeroportuale. Tali dati mostrano uno scostamento rispetto alle
previsioni contenute nel POR Calabria 2007/2013, che rientrera nel momento in cui tutti i
progetti programmati verranno avviati. Infatti, la rimodulazione interna all’Asse VI, cosi come
definita con Delibera di Giunta Regionale n. 58 del 28 febbraio 2011, prevede un incremento di
risorse destinate ai trasporti ferroviari (+13,24%) e a quelli urbani (+2,62%), a scapito delle altre
modalitd di trasporto, dovuto essenzialmente al finanziamento dei Grandi Progetti, e in
particolare delle Metropolitane di Catanzaro e Cosenza.

La rimodulazione dell’Asse e il ritardo attuativo nei trasporti non stradali dipendono dalla
riprogrammazione delle risorse FAS, decisa a livello nazionale, che ha comportato il venir meno
delle relative risorse per come erano state pianificate, anche se, il mantenimento del vincolo
territoriale, garantira il loro utilizzo per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto
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calabresi. Tale decisione ha portato la Regione a rivedere le scelte effettuate ad inizio
programmazione, che vedevano un coinvolgimento consistente delle risorse FAS, optando per il
completo finanziamento con il POR dei quattro Grandi Progetti ricadenti nell’Asse VI. Cio
portera alla quasi saturazione della dotazione finanziaria dell’ Asse.

In attuazione della delibera di rimodulazione dell’Asse sopra richiamata, nel corso del 2011,
sono state espletate le seguenti attivita:

- awvio delle procedure per la selezione di nuovi interventi sulle trasversali stradali, che si
prevede di concludere entro il mese di giugno 2012, con la stipula di un Atto integrativo
all’APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto;

- awvio delle procedure per la selezione di nuovi interventi nel settore della sicurezza stradale,
che si prevede di concludere entro il mese di giugno 2012, con la stipula dell’Atto
integrativo gia richiamato;

- stipula, in data 16 marzo 2011, del “Protocollo d’Intesa relativo agli investimenti destinati
alle opere di adeguamento e potenziamento funzionali degli Aeroporti di Lamezia Terme,
Crotone ¢ Reggio Calabria”, che portera alla stipula di un nuovo APQ;

- notifica alla Commissione Europea delle schede dei quattro Grandi Progetti gravanti
sull’Asse VI (Nuova aerostazione di Lamezia Terme; Sistema di collegamento su ferro tra
Catanzaro Citta e Germaneto; Sistema di collegamento su ferro nell’area di Cosenza; Lavori
di adeguamento della strada Gallico — Gambarie 111 lotto).

Gli indicatori di realizzazione riflettono la situazione rappresentata, con una buona performance
per il numero di infrastrutture di accesso alle aree interne, afferenti I’APQ Infrastrutture di
trasporto.

Per quanto riguarda gli altri programmi di intervento che interessano I’Asse VI, ¢ importante
segnalare 1’accelerazione che si ¢ intesa imprimere all’Accordo di Programma Quadro “Polo
logistico Intermodale di Gioia Tauro”, con la costituzione, dopo il CdS di giugno 2011, di un
Tavolo tecnico, rappresentativo di tutti gli attori coinvolti nell’APQ, che ha il compito di
monitorare I’attuazione delle diverse linee di intervento di cui si compone I”’APQ.

In riferimento ai progressi finanziari, a fronte di un livello di impegni che ha raggiunto 1’87%
del costo programmato, i pagamenti si sono attestati a poco meno del 14%. Rispetto al 2010, si
registra una diminuzione degli impegni di circa il 2 punti percentuali ed un lieve incremento dei
pagamenti di 4,2 punti. L apporto alla dinamica finanziaria complessiva fornito dall’Asse VI ¢
stato, pertanto negativo in termini di impegni e pari al 10,5% in termini di pagamenti, al di
sotto, comunque del peso sul Programma nel suo insieme (16%).

ASSE VIl — Sistemi Produttivi

L’avanzamento degli interventi previsti nell’ambito dell’Asse VII, nel corso del 2011 ¢ stato
caratterizzato dall’accelerazione e/o dal riallineamento dei processi avviati nei periodi
precedenti, nonché dall’attivazione di nuove e significative procedure di attuazione.

In merito alla prima tipologia di interventi, & proseguita 1’attivita tesa a dare esecuzione fisica e
finanziaria:

- ai Piani di Sviluppo Aziendale, di cui all’Avviso Pubblico PIA - Pacchetti Integrati di
Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi — 2008, che ha avviato 63 Piani di Sviluppo
Aziendali;

- ai Contratti d’investimento, di cui all’omonimo Avviso del 2008, che ha portato
all’approvazione di 3 programmi.
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Inoltre, si segnalano i seguenti avanzamenti procedurali, relativi:

- all’Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e
assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese, pubblicato
nel 2010".

- all’Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” — 2010, per il finanziamento
di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi”, la
cui fase di verifica di ammissibilita delle domande da parte di Fincalabra SpA si é conclusa il
31/12/2011. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro la prima meta del 2012;

- al Programma di sostegno per 1’accesso al credito tra la Regione Toscana e la Regione
Calabria a favore delle microimprese calabresi, approvato nel 2010. La gestione
dell’intervento ¢ stata affidata a Fincalabra SpA. Lo sportello sara attivo nella prima meta del
2012.

Nel corso del 2011, sono, inoltre, da segnalare rilevanti attivita procedurali volte ad accelerare e
a rendere piu efficaci gli interventi previsti. In particolare, con riferimento:

- al Fondo di Garanzia regionale PMI, istituito nel 2009, nel 2011, sono stati approvati il
business plan e I’accordo di finanziamento e sono stati, altresi, riapprovati il piano delle
attivita del Fondo, il Regolamento Tecnico di Attuazione e lo schema della convenzione
disciplinante i rapporti con Fincalabra SpA, Soggetto gestore del Fondo;

- al Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive, sulla base degli indirizzi della delibera
della Giunta Regionale n. 112/2011, é stata avviata la ridefinizione e la revisione
complessiva del Piano, approvato nel 2010, attraverso la pubblicazione di una
manifestazione di interesse rivolta agli enti locali e la rinegoziazione con i Consorzi di
Sviluppo Industriale Provinciali delle operazioni da finanziare.

Sono state, inoltre, avviate ulteriori procedure di selezione:

- Interventi per la realizzazione di azioni volte semplificare gli iter procedurali connessi alla
localizzazione e alla operativita delle imprese - Sportelli unici per le attivita produttive,
attivati ad aprile e in corso di realizzazione;

- Awviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e
per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio regionale
(Consorzi Fidi), pubblicato ad agosto. Si prevede la pubblicazione della graduatoria nel mese
di maggio 2012;

- Accordo tra Regione Calabria e FEI per ’attivazione dello strumento di ingegneria
finanziaria Jeremie, approvato ad ottobre™;

- Attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Mezzanino, approvato a dicembre. Si
prevede la pubblicazione del bando nel mese di maggio 2012;

- Programma Calabria Internazionale 2011-13, approvato a maggio 2011. Con la medesima
delibera é stato approvato anche il PEA (Piano Esecutivo Annuale) 2011 attraverso il quale
sono state individuate le azioni di immediata esecuzione;

Infine, nel corso del 2011 sono state approvate le seguenti Direttive di attuazione in
applicazione della L.R. n. 40/2008, propedeutiche alla pubblicazione di specifici Awvisi
Pubblici:

7\ a relativa graduatoria é stata pubblicata ad aprile 2012.
8 A febbraio 2012 ¢ stato pubblicato il bando per la selezione dell’Istituto bancario che dovra attuare Jeremie. Tale selezione si
concludera entro il mese di settembre 2012.
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- Direttive di attuazione per 1’emanazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di
Pacchetti Integrati di Agevolazione a sostegno dell’imprenditoria giovanile;

- Direttive di attuazione per I’emanazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento dei
consorzi per I’export;

- Direttive di attuazione per 1I’emanazione dell’ Avviso Pubblico “Contratti di Investimento per
la creazione e il potenziamento di reti cluster di imprese”.

Da ultimo, con I’approvazione degli interventi previsti nei PISL (la procedura di valutazione si
concludera entro la prima meta del 2012), trovera attuazione anche il PISL “Contratti di
investimento”.

Dal punto di vista realizzativo, gli indicatori registrano un buon andamento per quanto riguarda
il finanziamento dei Piani di sviluppo aziendali, gli interventi di sostegno al credito (raggiunto il
valore atteso al 2015) e gli interventi rientranti nel Programma Calabria Internazionale
(superatoli valore atteso al 2015).

In termini finanziari sono da rimarcare progressi consistenti.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente quasi il 39% e il
30,52% del costo programmato, con 16 e quasi 18 punti percentuali di incremento rispetto
all’anno precedente. Tali variazioni, dopo quelle del settore risorse idriche, rappresentano le
performance migliori nell’ambito dell’intero Programma. Si sottolinea inoltre che il contributo
all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni ¢ risultato pari al 31,43%,
nettamente pil elevato rispetto al peso del settore (14%) in termini di dotazione finanziaria,
mentre quello relativo ai pagamenti é stato pari al 38,57%.

ASSE VIII — Citta e Sistemi Territoriali

Per il Settore Citta e Aree Urbane, si segnala che, ad oggi, risultano avviati tutti i PISU previsti
dal POR (nei primi mesi del 2012 saranno avviati anche i PISU di Catanzaro, Lametia Terme e
Cosenza/Rende). Conclusa positivamente tale fase, i Programmi sono entrati nella loro fase
attuativa finalizzata alla riqualificazione ambientale e alla rigenerazione sociale ed economica
dei centri storici e dei quartieri marginali delle citta e delle aree urbane, nonché al
potenziamento dei sistemi di mobilita sostenibile.

L’avanzamento procedurale e finanziario dell’Asse € stato, inoltre, garantito dagli interventi
ricompresi nell’APQ Emergenze urbane e territoriali.

L’avanzamento degli indicatori di realizzazione riflette una situazione in cui ¢ ancora
preponderante la programmazione degli interventi, in particolar modo afferenti i PISU. In questa
prospettiva, si registra una buona performance per gli interventi di riqualificazione ambientale
dei siti a finalita turistica, dei Laboratori dei Distretti Culturali Urbani e nelle Aree degradate.

Il settore, nel 2011, ha raggiunto un livello di impegni e pagamenti sul programmato pari,
rispettivamente, al 16% ed al 4,3%. Le variazioni sono state di 8,4 e di poco meno di 1 punto
percentuale. Il contributo dato in termini di impegni (poco meno del 12%) é in linea con il peso
del settore sulla finanza complessiva del Programma (10%), mentre quello dei pagamenti é stato
molto piu ridotto (poco piu dell’1%).

Il Settore Sistemi Territoriali non segnala nel 2011 avanzamenti significativi, in termini fisici e
finanziari, mentre a livello procedurale I’anno ¢ stato caratterizzato dall’accelerazione impressa
al processo di attuazione dei PISL. A tal riguardo si segnala che dopo I’invio, a fine gennaio, da
parte delle amministrazioni provinciali dei Rapporti di Prioritd Strategiche Territoriali e
Settoriali, in riscontro all’invito approvato a dicembre 2010, nonché dopo un processo di
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coinvolgimento del Partenariato Istituzionale ed Economico e Sociale, 1’amministrazione
regionale ha adottato, a luglio 2011, il QUPI (Quadro Unitario della Progettazione Integrata).

Conseguentemente, ¢ stato possibile emanare, ad agosto 2011, I’Avviso per la selezione dei
PISL, nell’ambito dei quali rientrano i sei Progetti che danno attuazione al presente Settore 8.2.
Dopo la chiusura della fase iniziale, & subito iniziata la fase valutativa, che si prevede di
concludere entro la meta del 2012. Nel corso del 2011 é stato dato, pertanto, un forte impulso
alla piena realizzazione di quanto previsto nel POR con riferimento ai sistemi territoriali e pit in
generale alla Progettazione integrata. E importante rilevare che tutti gli attori coinvolti nel
processo hanno rispettato la tempistica condivisa, consentendo di sbloccare uno dei principali
ostacoli alla piena attuazione della strategia descritta nel POR.

Lo scarso avanzamento degli indicatori di realizzazione € legato alla tardiva operativita dei
PISL, in quest’ottica si puo rilevare 1’avanzamento concernente il numero di interventi per il
recupero degli edifici pubblici nei centri storici e nei borghi di eccellenza.

Il settore, nel 2011, ha raggiunto un livello di impegni e pagamenti sul programmato pari,
rispettivamente, al 2,30 e all’1,40%. Le variazioni sono state di 0,45 e di 0,04 punti percentuali.
Il contributo dato in termini di impegni e di pagamenti € trascurabile in ragione del marcato
ritardo attuativo.

ASSE IX — Assistenza Tecnica e Cooperazione Territoriale

L’impulso dato all’attuazione del Programma nel corso del 2011 ¢&, anche, legato
all’affidamento di sevizi di Assistenza Tecnica e alla contrattualizzazione di Esperti, che hanno
consentito di poter dare un contributo fattivo alla gestione, alla valutazione, al monitoraggio e al
controllo delle operazioni finanziate e da finanziare.

Quasi tutte le linee di intervento del Settore Assistenza Tecnica, ancorché in misura
differenziata, hanno conosciuto progressi in termini di spesa e di realizzazione.

In particolare si segnalano le seguenti procedure:

- Affidamento del sevizio di Assistenza Tecnica del POR Calabria FESR 2007-2013, il cui
contratto € stato firmato a marzo 2011;

- Affidamento del sevizio di Assistenza Tecnica alla chiusura finanziaria del POR Calabria
2000-20086, la cui convenzione é stata firmata a maggio 2011;

- Selezione di 20 Esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di Progettazione” (Agenti di
Sviluppo - PISL);

- Selezione di 5 Esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per l’incarico di Coordinatori Tecnici dei Laboratori Territoriali di
Progettazione”;

- Selezione di un Coordinatore Tecnico dell'Unita di Progetto PISR "Piano Regionale per le
Infrastrutture Produttive - Parchi di Impresa Regionali”;

- Selezione di un Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalita;,
- Selezione di 2 Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalita”.

- Passaggio dal Sistema di monitoraggio Regionale “Rendiconta” al Sistema Informativo
Unitario Regionale per la Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli Investimenti
Pubblici — SIURP.

- Selezionati 10 (dieci) revisori dei conti per 1’attivita di controllo di I° Livello;
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- Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC del POR Calabria 2007-
2013 per I’attivita di controllo di I° Livello, il relativo contratto ¢ stato firmato ad ottobre
2011.

- Selezione di un Coordinatore e 34 funzionari a supporto delle attivita dell’ Autorita di Audit.
Tale selezione ha consentito di garantire la continuita all’attivita espletata dall’ AdA.

- Selezione di tre Ricercatori Senior e Sette ricercatori Junior per la costituzione del Gruppo di
Valutazione a supporto del NRVVIP.

Inoltre, per dare attuazione al Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e
FSE 2007/2013” sono stati selezionati:

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per I’incarico di responsabile della testata Calabria web e dell’area
comunicazione con i media;

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per I’incarico di responsabile tecnico dell’area comunicazione integrata, eventi
e progetti strategici orizzontali;

- cinque esperti esterni per I’incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore
ordinario per le attivita di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE
2007/2013;

- sette esperti esterni (figure professionali: n. 2 writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore
multimediale, n. 1 web designer) per I’area comunicazione integrata, eventi e progetti
strategici orizzontali. Conclusa procedura di selezione, sono stati stipulati i relativi contratti.

Il buon livello attuativo del Settore € dimostrato anche dai progressi a livello di indicatori di
realizzazione: crescono praticamente tutti e, in alcuni casi, € stato gia conseguito il valore atteso
al 2015 (numero di laboratori territoriali di progettazione e numero sistema informativo per la
gestione dei flussi procedurali).

In riferimento ai progressi finanziari, le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel
2011 rispettivamente il 25% e 1’8% del costo programmato, con 12 e 2 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente. Il contributo all’avanzamento complessivo del
Programma in termini di impegni é risultato pari al 3,35%, superiore al peso del settore (2%) in
termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari allo 0,67%.

Il Settore Cooperazione Territoriale, nel 2011 non registra alcun avanzamento procedurale e
finanziario. Si registra, comunque, un profondo impegno da parte dell’Amministrazione
regionale per la realizzazione del progetto Laboratorio Calabria - Europa 2020.

Il progetto intende sviluppare una serie di attivita idonee a valorizzare, qualificare e accrescere,
attraverso azioni di cooperazione transnazionale e interregionale, le competenze
dell'amministrazione regionale coinvolte nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione
della politica di coesione per il periodo 2014-2020, attraverso:

- azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di
programmazione e panificazione settoriale, controllo e gestione;

- azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la
Regione Calabria e le Istituzioni europee.

E in fase di avvio anche il “Portale Istruzione”, che prevede il riuso delle soluzioni applicative
realizzate dalla Regione Piemonte. La cooperazione tra la Regione Calabria e la Regione
Piemonte ha per oggetto la realizzazione delle seguenti azioni di:
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realizzazione di

-

nuovi

progetti

in materia di

societa

dell’informazione realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse professionali,

tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalita sopra esposte;

- individuazione, definizione e realizzazione di progetti per il trasferimento di competenze,
esperienze e strumenti per la realizzazione di sistemi e servizi in materia di Societa
dell’Informazione, in coerenza con le finalitd di cui sopra e ricorrendo al riuso delle

soluzioni gia realizzate nell’ambito dei rispettivi progetti.

Il Piano degli Obiettivi di servizio

A complemento di quanto sopra esaminato per Asse e Settore, si riassumono di seguito le
principali risultanze statistiche delle azioni previste dal Piano degli Obiettivi di Servizio estratte
dal Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio 2011, aggiornato con i dati piu recenti.

Nella tabella sotto riportata sono descritti per ciascun indicatore il valore base, il valore
aggiornato disponibile, il valore target al 2013 fissato dalla delibera CIPE n. 82 del 3.08.2007 e
la distanza tra il valore target finale ed il valore aggiornato (fabbisogno da colmare).

In generale, si osservano, per diversi indicatori, progressi, sia pure differenziati, rispetto ai
valori target. Occorre in ogni caso sottolineare che per talune grandezze il divario da colmare

rimane ampio.
Obiettivo Cod. Indicatore Direzione Valore Valore Target | Fabbisogno
Indicatore Miglioramento Base Aggiornato | al 2013 da colmare
Percentuale della
popolazione 18-24 anni
con al piu la licenza
media, che non ha o o
S.01 concluso un corso di ¢ (1290%3 (1260%; 10% 6,2
formazione professionale
Elevare le Riconosciuto dalla
competenze degli regione di durata
studenti e la superiore ai 2 anni
capacita di Percentuale di 15-enni,
apprendimento o con al massimo 1° 33% o
della popolazione 5.02 livello di competenza ¢ n.d. (2009) 20% 13
nell’area della lettura
Percentuale di 15-enni,
con al massimo 1° 39.6%
S.03 livello di competenza l n.d. (2609) 21% 18,6
nell’area della
matematica
Percentuale di comuni
che hanno attivato o o
S.04 servizi per I’infanzia(sul (g,(?O/A(:) (126(’)163 35% 18,1
. totale dei comuni della
Aumentare i ;
servizi di cura regione) - —
Percentuale dei bambini
alla persona N i ch
alleggerendo i Ln eta tra 0 ef3 anni che ; .
carichi familiari 5.05 anno  usufruito  di 2,0% 24% 12% 96
. servizi per ’infanzia(sul (2004) (2010)
per innalzare la ;
partecipazione totale della popolazione
delle donne al ga 0 et3 a:mn)d_ —
mercato del ercentuale di  anziani
lavoro che _riceve  assistenza
S.06 domiciliare 1,6% 2,8% 35% 07
' integrata(ADI) rispetto al T (2005) (2010) ' '
totale della popolazione
anziana(65 anni e oltre)
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Obiettivo (_:od. Indicatore _Di_rezione Valore Vglore Target Fabbisogno
Indicatore Miglioramento Base Aggiornato | al 2013 da colmare
Rifiuti urbani smaltiti in
L L 394,7% 306,8 Kg
S.07 ?Iizc)arlca per abitanti ¢ (2005) (2009) 230% 76,8
Tutelare e e
migliorare la Percer_]tuale di I’Iflut!
qualita S.08 urbani _oggett(_) di 8,6% 12,4% 40% 276
dell’ambiente in ' raccolta _d|ﬁer§n2|ata _sul (2005) (2009) '
relazione alla totale dei rifiuti urbani
gestione dei Per_cc;entuale di frazior)e
- ; umida trattata in
rifiuti urbani S.09 compostaggio sulla 0.8% 154 20% 4,6
frazione di umido nel (2005) (2009)
rifiuto urbano totale
Percentuale di acque
erogate sul totale 65,5% 66,9%
Tutelare e $.10 del_l’a_cq_ua 'imm_ess'a nelle T (2005) (2008) 5% 81
migliorare la retl_dl d_lstnbuzmn_l _
qualita Ablta_nt_l eq_u!valentl
dell’ambiente in _ef'feFtIth_ d.sngItl .da
relazione alla Implantl a1 depurazione 43,5% 49,9%
gestione del SI S.11 delle acque reflue con T (2005) (2008) 70% 20,1
trattamento secondario o
terziario, in rapporto agli
AE totali urbani

Fonte: Rapporto Annuale Obiettivi di Servizio 2011- Regione Calabria
Di seguito, si descrivono sinteticamente le dinamiche per ciascun indicatore considerato.

SO1 Percentuale della popolazione 18-24 anni con al piu la licenza media, che non ha concluso
un corso di formazione professionale Riconosciuto dalla regione di durata superiore ai 2 anni.

Gli ultimi dati disponibili evidenziano che il 16,2% dei giovani tra i 18 ed i 24 anni ha
conseguito unicamente la licenza media e non ha concluso corsi di formazione professionale,
riconosciuti dalla Regione e di durata superiore ai 2 anni. Il dato non si discosta di molto dalla
media nazionale e registra un progresso nel contenimento del fenomeno della dispersione
scolastica superiore rispetto alla macro-area Mezzogiorno.

S02 -Percentuale di 15-enni, con al massimo 1° livello di competenza nell’area della lettura.

Per questo indicatore non é stato possibile rilevare il dato per il 2006. Dagli ultimi dati
disponibili (2009) emerge che il 33% dei 15-enni calabresi presenta un basso livello di
competenza nell'area della lettura: il valore é superiore di 5,5 punti percentuali rispetto al valore
registrato nel Mezzogiorno e di ben 12 punti percentuali rispetto alla media nazionale.

S03- Percentuale di 15-enni, con al massimo 1° livello di competenza nell’area della
matematica.

Analoghe considerazione valgono anche per questo indicatore. Dai dati riportati in tabella
emerge che il valore dell'indicatore riferito all'anno 2009 é ancora al di sotto della media
nazionale con una distanza di 18,6 punti percentuali dal target programmato (21%). Le
iniziative programmate in tema di Istruzione per il rafforzamento della dotazione infrastrutturale
in termini di laboratori ¢ finalizzato all’eliminazione del gap ancora presente.

S04- Percentuale di comuni che hanno attivato servizi per [’infanzia (sul totale dei comuni della
regione).

Nel 2010, il 16,4% dei comuni calabresi ha attivato servizi per l'infanzia, rispetto al 35,8%
ascrivibile al Mezzogiorno e al 56,8 a livello nazionale. 1l valore raggiunto evidenzia un divario
ancora consistente rispetto al target (QSN 35%). Anche sul tema dei servizi sociali ed, in

\

particolare, dei servizi all’infanzia, la Regione si € attivata per garantire il conseguimento di
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miglioramenti gia nel breve periodo attraverso 1’Avviso pubblico diretto ai Comuni per il
miglioramento delle dotazioni degli asili nido.

S05- Percentuale dei bambini in eta tra 0 e 3 anni che hanno usufruito di servizi per
['infanzia(sul totale della popolazione tra 0 e 3 anni.

La quota di popolazione infantile calabrese (0-3 anni) che ha usufruito di servizi per l'infanzia e
pari al 2,4%, percentuale di circa la meta di quella relativa al Mezzogiorno e ancora lontana dal
raggiungimento del target pari al 12%.

S06 - Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata(ADI) rispetto al totale
della popolazione anziana (65 anni e oltre).

Il dato relativo al 2010 sull'ADI in Calabria registra un valore percentuale in linea con quello
del Mezzogiorno ma inferiore alla media nazionale di 1,3 punti percentuali. L'andamento
dell'indicatore dal 2005 al 2010 é in evidente aumento consentendo di portare il valore da
colmare a soli 0,7 punti percentuali.

SO7 -Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitanti (kg).

L'andamento dell'indicatore evidenzia una diminuzione dei rifiuti urbani smaltiti in discarica
per abitante nel periodo 2005-2009. Il valore raggiunto al 2009 (306,8 Kg) risulta ancora
inferiore rispetto al target previsto al 2013 (230 Kg).

S08 - Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani.

La percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto al 2009 un valore pari al 12,4%.
Nonostante il sensibile aumento riscontrato nel periodo 2005-2009, I’indicatore risulta essere
ancora inferiore al target (40%).

S09 - Percentuale di frazione umida trattata in compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto
urbano totale.S11- Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque
reflue con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli AE totali urbani.

L’indicatore, come in precedenza riferito, nel 2008 ha raggiunto un valore pari al 49,9%,
inferiore sia alla media del Mezzogiorno che alla media nazionale. Resta da colmare pertanto un
divario ancora consistente rispetto al target (70%) di circa 20 punti percentuali

In tema di rifiuti, la scelta della Regione & di focalizzare gli sforzi e le risorse verso quegli
interventi che consentano adottare in un breve lasso di tempo un vero e proprio piano industriale
che permetta risolvere le problematiche legate sia al ciclo dei rifiuti che a quello della bonifica
dei siti inquinanti.

Attivitd poste in essere al fine di assicurare il pieno coinvolgimento del Partenariato

Il Partenariato economico e sociale, quale principio e valore fondante della Programmazione
Comunitaria e oggetto di una forte attenzione del POR, che ha definito una specifica Linea di
Intervento, la 9.1.2.1, “Azioni di assistenza tecnica al Partenariato economico e sociale per
I"analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR Calabria FESR
2007/2013” che prevede la realizzazione delle seguenti azioni®:

% Le modalita di attuazione per 1’organizzazione di tutte le attivita a sostegno del Partenariato economico e sociale azioni sono
dettagliate nel Documento di Attuazione dell’ Asse IX del POR Calabria FESR 2007/2013 approvato con DGR 629 del 21/09/2009,
successivamente modificata ed integrata con le DGR n 170 del 27/02/2010 e n. 721 del 09/11/2010.
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- costituzione di strutture di supporto (segreterie tecniche, gruppi di lavoro, task force, etc.),
ovvero di Uffici dedicati all’affiancamento al Partenariato per favorire lo svolgimento delle
attivita previste dal Programma Operativo;

- realizzazione di studi e analisi a supporto delle attivita di indirizzo strategico;

- predisposizione di strumenti per la valutazione e ’interpretazione delle realizzazioni, dei
risultati e degli impatti degli interventi della politica regionale;

- realizzazione di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione a livello regionale e
locale;

- sperimentazione e diffusione di metodologie di e-democracy e di metodologie e pratiche di
trasparenza in grado di limitare gli spazi di mera discrezionalita e migliorare il grado di
effettiva tutela dei “beni pubblici” secondo i principi dell’amministrazione aperta;

- valorizzazione e diffusione di buone pratiche in tema di cultura della trasparenza, della
legalita nella PA;

- promozione e sperimentazione di processi decisionali inclusivi;

- trasferimento di buone pratiche sui processi di partecipazione e di concertazione con altre
realta regionali ed europee.

Di seguito si da conto delle principali attivita poste in essere nel corso del 2011.

Il 23 febbraio 2011 ¢ stata formalizzata, in un’apposita riunione presieduta dall’Assessore
Regionale al Bilancio e alla Programmazione con la partecipazione di 23 rappresentanti del
partenariato istituzionale, economico e sociale della Regione Calabria, I’istituzione del Tavolo
di Partenariato Regionale per la Progettazione Integrata al quale viene conferito un ruolo
strategico nella Governance del processo di progettazione integrata.

Al Tavolo di Partenariato Regionale — sede di confronto tra Regione, Province, rappresentanze
delle istituzioni locali, del partenariato economico, sociale e della societa civile — competono
importanti  funzioni di impostazione strategica, concertazione e sorveglianza della
programmazione ai fini dello sviluppo regionale e territoriale.

Nell’ambito della prima seduta del Tavolo, ¢ stata approvata la Carta del Partenariato, che
rappresenta una dichiarazione dei principi che devono ispirare il comportamento partenariale sui
territori e il quadro di riferimento delle parti istituzionali, economiche e sociali della Regione.

In particolare, sono state avviate le azioni relative alla costituzione dell’Ufficio di Partenariato
che ¢ previsto e disciplinato dal “Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e le Parti
Economiche e Sociali per l’istituzione e la regolamentazione di un metodo di confronto
partenariale sulle politiche di coesione economica e sociale regionali”, sottoscritto il 27 maggio
2011. L Ufficio del Partenariato é lo strumento operativo di cui si avvale il Forum delle Parti
Economiche e Sociali.

L’Ufficio del Partenariato Economico e Sociale, coincidente con la Segreteria del Forum, ¢
costituito:

- dal “Coordinatore dell’Ufficio di Partenariato”;
- da due esperti in materie economiche-giuridiche e del lavoro.
Il protocollo si propone di:

- migliorare la qualita dei Programmi veicolando la conoscenza dei bisogni del territorio nelle
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scelte dell’ Amministrazione e avvicinando i loro obiettivi e le modalita di attuazione alle
esigenze dei potenziali destinatari;

- migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai Programmi da parte di tutti i
Soggetti della societa calabrese attraverso I’efficace attuazione dei Piani di Comunicazione;

- rafforzare lo sviluppo di adeguate capacita istituzionali nell’ Amministrazione regionale ¢
locale per Defficace attuazione dei Programmi Operativi attraverso lo stimolo e la
promozione dell’innovazione organizzativa e gestionale;

- rafforzare la democraticita dei processi decisionali nelle politiche di sviluppo e consentire
un’ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle
decisioni;

- far partecipare il Partenariato alle attivita di valutazione delle politiche e delle azioni della
Programmazione regionale 2007/2013 sui Fondi Strutturali, anche al fine di contribuire al
loro riorientamento nei casi in cui i risultati raggiunti non corrispondano a quelli attesi e
definiti in fase di programmazione.

Successivamente, in data 28 giugno 2011, sono state convocate le organizzazioni del PES, per
dare seguito agli impegni assunti nel Protocollo di intesa con particolare riguardo
all’individuazione delle modalita per la selezione del Coordinatore dell’Ufficio di Partenariato e
dei due esperti in materie economico-giuridiche.

A seguito di cid0 I’Amministrazione regionale ha avviato le attivita propedeutiche per la
selezione degli esperti che faranno parte dell’ Ufficio del Partenariato.

Il coinvolgimento del Partenariato ha trovato piena applicazione nella procedura di attuazione
dei PISL. Infatti, I’architettura della progettazione integrata prevede che I’amministrazione
regionale debba confrontarsi, costantemente, con il territorio e le rappresentanze economico e
sociali. Di seguito, si riportano i principali step del processo:

- incontro tecnico istituzionale, svolto con le cinque province il 2 dicembre 2010, nel quale
sono state condivise le scelte di fondo e sono state definite fasi e tempistica del percorso
attuativo;

- Avviso per I’elaborazione da parte delle Province dei “Rapporti di priorita strategiche
territoriali” (dicembre 2010);

- istituzione ed insediamento dei Tavoli di Partenariato Provinciali, presieduti dalle Province;

- completamento e consegna entro il 30 gennaio 2011 dei Rapporti, prima condivisi con i
Tavoli di Partenariato;

- istituzione ed insediamento del Tavolo di Partenariato Regionale sulla Progettazione
Integrata (23/02/2011);

- condivisione del QUPI (Quadro Unitario della Progettazione Integrata) con il Tavolo di
Partenariato (06/07/2011);

- avvio dei Laboratori Territoriali di assistenza ai territori per I’elaborazione delle proposte.

Tale processo, avvenuto nel pieno rispetto di una tempistica dettata dalla necessita di dare
attuazione entro I’anno alla Progettazione Integrata, ha portato ad agosto all’emanazione
dell’Avviso Pubblico e, successivamente, all’avvio della fase valutativa, la cui conclusione ¢
prevista per la prima meta del 2012.
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Il contributo degli interventi rispetto al processo di Lisbona

La tabella seguente, ripresa dal Documento di Programma, mette in evidenza le Linee Integrate
della Strategia di Lisbona sui cui maggiormente si concentra il contributo del POR Calabria
FESR 2007-2013.

Linee integrate della Strategiadi | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse | Asse
Lisbona /Assi POR Calabria FESR [ 1l i v vV VI | VIIL | VI IX

Aumentare e migliorare gli investimenti
nel campo della RST, in particolare nel
settore privato in vista della creazione di
uno spazio europeo della conoscenza
(L17)

Favorire 1’innovazione in tutte le sue
forme
(L18)

Favorire la diffusione e [I’utilizzo
efficiente delle TIC e costruire una
societd dell’informazione pienamente
inclusiva (LI 9)

Rafforzare i vantaggi competitivi della
base industriale (LI 10)

Promuovere 1’uso sostenibile delle risorse
e potenziare le sinergie tra tutale
dell’ambiente e crescita (LI 11)

Creare un contesto imprenditoriale piu
competitivo e incoraggiare I’iniziativa
privata grazie al miglioramento della
regolazione

(LI 14)

Promuovere maggiormente la cultura
imprenditoriale e creare un contesto piu
propizio alle PMI (LI 15)

Sviluppare, migliorare e collegare le
infrastrutture europee e portare a termine
progetti transfrontalieri prioritari (LI 16)

Nel 2011, come sinteticamente descritto di seguito, tale contributo ha riguardato, sia pure in
misura differenziata, tutte le linee integrate della Strategia di Lisbona.

Con I’avvio, nel corso del 2011, di ulteriori 5 progetti di ricerca in settori strategici per lo
sviluppo della Regione, ¢ stato rafforzato 1’obiettivo della linea integrata 7.

Altrettanto significativo ¢ stato il concorso calabrese per favorire I’innovazione (LI 8), con 28
Piani di Innovazione in corso di realizzazione finanziati nell’ambito dell’Asse 1 e 63 Piani di
Sviluppo Aziendale, finanziati dall’Asse VII. L’azione del Programma a sostegno della
diffusione e utilizzo efficiente delle TIC (LI 9) ha continuato a finanziare progetti di rilievo,
come quello relativo alla realizzazione della Banda Larga a copertura dell’intero territorio
regionale, che consentira un abbattimento considerevole del digital divide che oggi penalizza le
aree rurali e periferiche calabresi.

Al fine di rafforzare la gracile base produttiva regionale (LI 10), fortemente frammentata in
microimprese con scarsa propensione alla cooperazione ed alla integrazione, nel 2010 ¢ stato
pubblicato 1’Avviso Pubblico per la selezione di interventi diretti a promuovere
I’identificazione, la creazione e I’irrobustimento di reti ¢ dei cluster di imprese. Sono in corso di

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 47




-

+

selezione i progetti presentati a fronte del bando PIA 2010 che si prevede di finanziare nel corso
dell’anno 2012.

Al fine di creare un contesto imprenditoriale piu competitivo (LI 14) e promuovere la cultura
imprenditoriale (LI 15), é state effettuate nel corso del 2011, I’istruttoria delle domande
pervenute in base all’Avviso Pubblico “Selezione e finanziamento di piani di azioni di
informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di
impresa” e a breve si prevede la pubblicazione della graduatoria.

Earmarking

I1 POR Calabria, nella sua versione originaria, destinava 616 M€ circa pari, al 41% della quota
FESR dedicata ai Temi prioritari dell’Earmarking sui Temi Prioritari della Strategia di Lisbona.

Nel corso dell’anno 2011, con Decisione C(2011) 9061 del 12.12.2011 di modifica della
decisione C(2007) 6322/2007 di approvazione del POR Calabria FESR 2007/2013, la
Commissione Europea ha approvato la proposta di revisione del Programma, concernente la
modifica dei tassi di cofinanziamento del piano finanziario.

Tale modifica dei tassi ha prodotto una variazione nella ripartizione di risorse per categorie di
spesa e, conseguentemente, anche per quelle che contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi prioritari di Lisbona (Earmarking).

Nello specifico, la quota di risorse che concorrono in termini di Earmarking, ¢ passata da €
616.138.331 (il 41,10% dell’ammontare complessivo di risorse FESR, pari a € 1.499.120.026) a
€ 717.590.087 (il 47,87%) con un incremento, in particolare, delle categorie di spesa legate ai
Temi prioritari della Ricerca e Sviluppo Tecnologico, Innovazione e Imprenditorialita (+
5,79%), dei Trasporti (+ 7,94%) e della Protezione dell'’Ambiente e Prevenzione dei Rischi (+
5,41%).

Con riferimento all’attuazione dei temi prioritari che concorrono all’Earmarking, al 31/12/2011,
la situazione degli impegni e della spesa & la seguente:

- la quota degli impegni FESR registrati € pari a circa il 36,%;
- i pagamenti registrano un avanzamento pari al 19% circa.

In termini di impegni, il contributo maggiore all’avanzamento dell’Earmarking € dato dal Tema
Prioritario Trasporti (con il 42,9%); seguono, i Temi Prioritari Societa dell’Informazione (con il
38,9%), Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST), Innovazione e Imprenditorialita (con il
36,6%) ed infine Energia (con il 15,6%).

In termini di pagamenti, invece, il contributo maggiore all’avanzamento dell’Earmarking & dato
dal Tema Prioritario Ricerca e Sviluppo Tecnologico (R&ST), Innovazione e Imprenditorialita
(con il 26,4%); seguono, I’Energia (con il 15,4%), Societa dell’Informazione (con il 13,7%) ed
infine Trasporti (con solo il 5,7%).

All’interno dei Temi prioritari, vale la pena evidenziare il ruolo della categoria di spesa relativa
agli Aeroporti con impegni pari al 97,5% delle risorse della categoria. Seguono: Infrastrutture
telefoniche (comprese le reti a banda larga) e Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (con il 62,7%) e Trasporti Ferroviari (con il 54,3%).

Per quanto riguarda i pagamenti, i Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di
imprese, con il 52% circa, fanno registrare il valore piu alto. Seguono: Infrastrutture di R&ST e
centri di competenza in una tecnologia specifica (con il 36,2%); Infrastrutture telefoniche
(comprese le reti a banda larga) e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (con il
28,3%); I’Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica (con il 26%).
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Tabella Impegni e spesa per codice e tema prioritario con indicazione relativi alle sole categorie di spesa
della quota Earmarking

Impegni BDU nei Temi Prioritari Spesa Certificata nei Temi Prioritari
Q
o L . Quota FESR Quota FESR
=3 Temi Prioritari Earmarkin . .
g 9 Totale | Quota FESR | Earmarking Totale | Quota FESR | Earmarking
(%) (%)
S'I;e’;::nzist;"r'i‘;‘l’i‘:';ecno"’g'°° (REST), Innovezione | 4,3 646 735| 226.509.256| 147.858.603|  36,61% | 154.505.076| 106.639.392|  26.41%
1 [Attivita di R&ST nei centri di ricerca. 11.699.824 7.771.439 3.108.576 26,57% 2.184.592 873.837 741%
Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli
o [appavati strumentali e e reti informatiche ad alta) g 0 00 95950351 10101740 5154%| 1772095  7.088.386 36,17%
velocita che collegano i centri di ricerca) e centri di
competenza in una tecnologia specifica.
Trasferimenti di tecnologie e miglioramento delle reti di
cooperazione tra piccole imprese (PMI), tra queste ed
3 altre |mpr_ese_ed u_m_ve_rs_lta, |st|t_u\t| di fstruz_lone p(_)st—_ 299,804 0 0 0.00% 0 0 0.00%
secondaria di tutti i tipi, autorita regionali, centri di
ricerca e poli scientifici e tecnologici (parchi scientifici
e tecnologici, tecnopoli ecc.).
Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi
4 |compreso l'accesso ai servizi di R&ST nei centri di| ~ 38.800.000] 30.090.892| 12.036.357 31,02%| 6492771  2.597.108 6,69%
ricerca).
5 ;S:p“:;zs':"anza“ di sostegno alle imprese e ai gruppidil ;5 704 gesl 129 521 219| 91,890,914 5230%| 121.806.279| 91354709 51,09%
Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e
processi  produttivi  rispettosi  dell’ambiente
g |(muoduzione di sistemi efficaci di gestione| 4 pc0coql agsaoesl 10240330| 20876 2100157 187517 321%
dell’ambiente, adozione e utilizzo di tecnologie per la
prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle
tecnologie pulite nella produzione aziendale).
Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca
7 [ alVinnovazione (tecnologie innovative, istituzione di) ¢, o0 g0y 13,653 785| 10240339 169%| 2100157 1575417 2,60%
nuove imprese da parte delle universita, centri di
R&ST e imprese esistenti ecc.).
8 |Altriinvestimenti in imprese. 1.482.920 0 0 0,00% 0 0 0,00%
g [Altre misure volte a stimolare [a ricerca, Innovazione| - j6 70 004/ 13653785\ 10240339 2194%| 20057 1575117 3,38%
¢ I'imprenditorialita nelle PMI.
Societa dell’ Informazione. 36.578.529| 35.649.335| 14.259.734 38,98% | 12.487.244| 4.994.897 13,66%
10 :::;;"”“”re telefoniche (comprese le feti a banda) o505l Gezgeng| 2671523 6276%| 3012880 1205152 2831%
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
11 |(accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 4.256.832 6.678.808 2.671.523 62,76% 3.012.880 1.205.152 28,31%
rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.).
Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari
13 |online, e-govemnment, e-learning, e-partecipazione 19.849.687| 22.291.720(  8.916.688 44.92% 6.461.484(  2.584.593 13,02%
ecc.).
1 _SerV|z_| ed appllc_azmnl per le PMI (e-commerce, 8215178 0 0 000% 0 0 000%
istruzione e formazione, creazione di reti ecc.).
Trasporti 194.518.336/111.224.113| 83.418.085 42,88% | 14.731.034| 11.048.276 5,68%
16 |Trasporti ferroviari. 103.074.981|  74.595.013  55.946.260 54,28%| 12.492.860]  9.369.645 9,09%
26 |Trasporti multimodali. 42.354.182 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28 |Sistemi di trasporto intelligenti. 239.859 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29 |Aeroporti. 28.174.657[ 36.629.100] 27.471.825 97,51% 2.238.174 1.678.631 5,96%
30 _|Porti. 20.674.657 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Energia 82.646.487| 31.363.126[ 12.858.882 15,56% | 31.038.089| 12.725.616 15,40%
39 |Energie rinnovabili: eolica. 12.226.823 2.468.347 1.012.022 8,28% 2.468.347 1.012.022 8,28%
40 [Energie rinnovabili: solare. 12.226.823 2.468.347 1.012.022 8,28% 2.468.347 1.012.022 8,28%
41 [Energie rinnovabili: da biomassa. 8.784.843 0 0 0,00% 0 0 0,00%
42 |Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre. 12.226.823 2.468.347 1.012.022 8,28% 2.468.347 1.012.022 8,28%
3 E:;féeerlizfae"erge““’ cogenerazione, gestione 37.181174| 23958085 9822815 2642%| 23633.048|  9.689.550 26,06%
Totale Temi Prioritari 717.590.087| 404.835.830( 258.395.303 36,01% (212.761.443] 135.408.182 18,87%
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Promozione delle Pari Opportunita

In relazione all’analisi qualitativa dei risultati globali del programma in rapporto agli indicatori
fisici e finanziari, é da rilevare che il principio delle Pari Opportunita viene perseguito in modo
trasversale all’interno della struttura degli assi del Programma operativo nel rispetto di quanto
previsto nell’art. 16 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le procedure previste dall’AdG assicurano il rispetto del principio delle Pari Opportunita di
genere ed il principio di non discriminazione in tutte le fasi della programmazione, attuazione,
sorveglianza e valutazione del Programma grazie anche al supporto dei vari organismi
istituzionali presenti nella Regione Calabria.

Nel 2011, la Regione Calabria ha avuto il supporto del Dipartimento Pari Opportunita della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, dal mese di gennaio e fino a dicembre 2011, ha
operato il Gruppo di Lavoro locale del Dipartimento Pari Opportunita, svolgendo attivita di
supporto all'’Amministrazione regionale per consentire la piena aderenza all’implementazione
del principio di “pari opportunita per tutti” nella programmazione regionale opportunita con
riferimento non solo alle discriminazioni di genere ma anche a quelle basate sulla razza,
l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, le disabilita, l'etd o Il'orientamento
sessuale.

L’Autorita di Gestione, anche attraverso il supporto del Gruppo di Lavoro preposto, ha
provveduto a verificare il rispetto del principio di pari opportunita delle procedure di selezione
finanziate a valere sul programma e sottoposte a verifica di coerenza programmatica; in
particolare ¢ stata prestata attenzione al fatto che la dimensione di genere e la dimensione di non
discriminazione venissero considerate come elementi strutturali dell’attuazione delle linee di
intervento mirate allo sviluppo locale equo e sostenibile.

Nel 2011, é proseguita la fase di attuazione della Progettazione Integrata che presenta importanti
elementi di promozione e rafforzamento delle Pari Opportunita sia in fase di definizione degli
ambiti tematici e territoriali, sia in fase di Governance del processo e di valutazione.

La Regione Calabria, nel Quadro Unitario della Progettazione Integrata (QUPI), ha evidenziato
un quadro di riferimento coerente con 1’applicazione del dual approach del principio di pari
opportunita e non discriminazione. Infatti, sono presenti progetti integrati con impatto diretto su
tali tematiche (vedi i Progetti Integrati di “contrasto allo spopolamento”, di “Tutela,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche”,
della “Valorizzazione dei centri storici e dei borghi di eccellenza” tutti mirati alla rigenerazione
sociale e al contrasto delle situazioni di disagio sociale, di poverta e marginalita attraverso il
miglioramento della qualita dei servizi essenziali ai residenti e il potenziamento dei servizi per
I’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione) e progetti integrati in cui
interviene il mainstraeming, rafforzato dal sistema di valutazione e di individuazione delle
priorita (per es. nella valutazione ex-ante e selezione dei Pl “sara data priorita ...(ai progetti
che) ... sostengono la maggiore partecipazione delle donne e/o di categorie svantaggiate ai
progetti di integrazione sociale (urban welfare)”.

Le priorita rispetto al tema delle pari opportunita nel FESR riguardano gli ambiti relativi
all’accessibilita dei servizi territoriali e alla promozione dell’inclusione sociale dei soggetti a
rischio di discriminazione e trovano i loro assi di riferimento nell’Asse IV “Qualita della vita e
inclusione sociale” e nell’Asse VIII “Citta, aree urbane e sistemi territoriali”. Si pensi, in
particolare, all’avviso pubblico finanziato a valere sulla linea di intervento 4.1.1.3, e sulla linea
4.1.1.4 per la creazione di laboratori scientifici per favorire I’apprendimento della matematica e
delle scienze; all’Awviso pubblico “Case accessibili” finanziato a valere sulla la linea di
intervento 4.2.1.1, con azioni mirate alla realizzazione di infrastrutture per rafforzare i diritti dei
minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e nell’assistenza degli
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anziani e dei diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare; all’Avviso
pubblico “Centri Antiviolenza”, finanziato a valere sulla linea di intervento 4.2.2.1, con azioni
finalizzate ad opere di ristrutturazione, adeguamento di immobili, acquisto di arredi e
attrezzature destinati alla realizzazione di centri antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto
alla violenza intra ed extra familiare; all’ Avviso pubblico “Nidi di Infanzia e servizi integrativi”,
finanziato a valere sulla linea di intervento 4.2.1.1, che prevede I’erogazione di contributi in
conto capitale per la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia o micronido o di un servizio
integrativo (spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie).

Per I’Asse VIII, & doveroso sottolineare che gli obiettivi degli interventi previsti mirano alla
valorizzazione delle comunita locali attraverso 1’implementazione di un modello di welfare
inclusivo basato su un approccio integrato di interventi finalizzati alla riduzione del disagio
sociale nelle aree urbane ed al rafforzamento dei servizi alla cittadinanza.

E di interesse per le Pari Opportunita 1’azione di mainstreaming presente nell’Asse I “Ricerca
Scientifica ed Innovazione Tecnologica” sia per quanto riguarda la diffusione dell’innovazione
nelle imprese femminili sia per quanto riguarda la diffusione di servizi innovativi, la loro
accessibilita e la lotta al digital divide.

Da rilevare, inoltre, che anche per quanto riguarda I’Asse V “Risorse naturali, culturali e
turismo sostenibile” si ¢ operato per integrare azioni mirate alla non discriminazione e alla
parita, inserendo azioni finalizzate all’integrazione, alla promozione e alla fruizione dell’offerta
culturale delle minoranze.

Per I’Asse VII, sono da evidenziare, oltre alle azioni in atto per 1’incentivazione alla creazione
di impresa relativamente a specifici target (giovani, donne, immigrati) gli interventi previsti per
la costituzione di fondi di garanzia destinati ai soggetti piu deboli.

I 27/05/2011, la Regione ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa con il Partenariato Economico e
Sociale (PES) per la definizione degli obiettivi e delle modalita di attuazione delle relazioni
partenariali in materia di politiche regionali di sviluppo e di coesione. Il Partenariato economico
e sociale ¢ stato coinvolto nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione regionale per
qguanto riguarda la programmazione unitaria e, sono state avviate azioni tendenti al
rafforzamento del suo ruolo anche nella fase di attuazione dei programmi al fine di migliorare
I’efficacia degli interventi programmati e garantire che le procedure ed i tempi di attivazione
degli interventi presentino una maggiore sintonia con le esigenze degli attori socio-economici e
dei territori.

2.2 RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

Nel corso dell’anno 2011 non sono emersi problemi rilevanti riguardanti il rispetto del diritto
comunitario nell’attuazione del programma operativo tali da richiedere 1’adozione di particolari
misure. Di seguito, si riportano i provvedimenti specifici intrapresi nell’ambito di Appalti
Pubblici, Aiuti di Stato e Ambiente per rafforzare il rispetto del diritto comunitario.

Appalti Pubblici

Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare delle pertinenti regole del
Trattato CE, delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,
nonché di ogni altra normativa comunitaria applicabile e della relativa normativa di recepimento
nazionale.
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L’Autorita di Gestione nel procedimento di adozione dei pareri di conformita alla normativa
comunitaria e di coerenza programmatica verifica puntualmente il rispetto della normativa
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

Cosi come previsto dal paragrafo 4.8 del “Manuale per la realizzazione dei controlli di primo
livello” del POR Calabria FESR 2007/2013 le verifiche amministrative riguardano il rispetto
delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.

Conseguentemente, le check-list documentali, da compilare in ogni fase attuativa del progetto
(dal momento dell’inserimento di un nuovo progetto alla registrazione dell’impegno contabile,
all’inoltro delle richieste di liquidazione, alla certificazione di spesa) contengono il riferimento
puntuale all’attestazione della verifica del rispetto della normativa comunitaria ¢ nazionale in
materia di appalti pubblici. Le stesse check-list attestano il rispetto delle regole comunitarie
relative alle pari opportunita, alla concorrenza e alle tematiche ambientali.

Con I’adozione della circolare n. 61428 del 14.07.2011, esplicativa delle attivita di controllo di I
livello documentali e in loco sulle operazioni del POR, si € provveduto a integrare con ulteriori
campi di domanda tutte le check—list documentali di verifica presenti sul sistema informativo di
monitoraggio, nonché a integrare le check-list per il controllo in loco degli appalti di lavori,
servizi e forniture al fine di ricomprendervi ulteriori campi di domanda e campi per note di
commento.

Al fine di contribuire alla massima diffusione e conoscenza dei principali adempimenti in capo
ai potenziali beneficiari del POR Calabria FESR 2007-2013, previsti dalla normativa che
disciplina i Fondi strutturali (con particolare riferimento al FESR), sono state elaborate le Linee
guida per i beneficiari in tema di appalti pubblici®.

Piu nello specifico, anche facendo tesoro dell’esperienza maturata nella precedente
programmazione, le Linee Guida si propongono di agevolare la conoscenza della normativa
comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici e di contribuire in tal modo a ridurre il
rischio che si verifichino errori e/o irregolarita nell’attuazione degli interventi da parte dei
beneficiari.

Le Linee guida forniscono:

un’illustrazione dei principali obblighi in capo ai potenziali beneficiari del POR Calabria
FESR 2007/2013 cosi come previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma;

una descrizione sintetica delle principali fasi delle procedure di affidamento di contratti
pubblici nei settori ordinari con alcune indicazioni giurisprudenziali, utilizzando — laddove
possibile — tabelle riassuntive. Si € scelta una trattazione sintetica della normativa al fine di
evitare una mera riproposizione dei contenuti delle Direttive Comunitarie e del Codice degli
appalti, privilegiando un taglio maggiormente operativo finalizzato a facilitare i beneficiari
nell’individuazione dei comportamenti piu adatti a garantire una corretta gestione delle
procedure di affidamento;

una panoramica dei principali rilievi, indicazioni e orientamenti forniti dalla Commissione
Europea in merito alle irregolarita in tema di appalti pubblici.

Aiuti di stato

20 | e linee guida per i beneficiari di appalti pubblici sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR
2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 65523 del 22.02.2012 e conclusa positivamente con nota n.
69026 del 27.02.2012.
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Le operazioni finanziate dal Programma Operativo sono attuate nel pieno rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sia con riferimento ai regimi autorizzati dalla
Commissione ai sensi dell’art. 108 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (ex art.
88 TCE), sia per i regimi esentati dalla notificazione ai sensi del Regolamento (CE) n.
800/2008.

La verifica della conformita alla normativa in materia di Aiuti di Stato viene effettuata
nell’ambito del procedimento di rilascio dei pareri di coerenza programmatica da parte
dell’ Autorita di Gestione e di conformita normativa da parte del Dirigente Generale in qualita di
Responsabile di asse prioritario. Nell’applicazione di dette norme comunitarie non sono emersi
problemi significativi.

Nel corso del 2011, la Giunta regionale, in applicazione della Legge regionale n. 40/2008, che
prevede la definizione ed approvazione di specifiche direttive di attuazione per la concessione di
contributi in regime de minimis o esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE)
n. 800/2008, ha approvato le seguenti direttive di attuazione, in assenza delle quali non sarebbe
stato possibile dare concreta attivazione a diverse Linee di Intervento del POR:

- Direttive Confidi (DGR n. 271 del 17.06.2011) per il sostegno ai processi di
riorganizzazione e aggregazione e per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti sul
territorio regionale;

- Direttive per I’innovazione digitale delle imprese (DGR n. 176 del 27.04.2011) per la
concessione di contributi finalizzati a realizzare azioni per l'innovazione digitale delle
imprese e reti di imprese;

- Direttive per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione,
potenziamento e riqualificazione di infrastrutture sociali nel territorio regionale (DGR n.405
del 12.09.2011);

- Direttive per I'Imprenditoria Giovanile (DGR n. 421 del 23.09.2011);

- Direttive per la realizzazione di asili nido e servizi integrativi (DGR n. 384 del 11 agosto
2011) per la concessione di contributi per la realizzazione dei nidi di infanzia, asili nido e
servizi integrativi;

- Direttive reti e cluster di imprese (DGR n. 420 del 23/09/2011) per sostenere la creazione e/o
il potenziamento delle reti e dei cluster di imprese attraverso i contratti di investimento.

- Direttive per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione,
potenziamento e riqualificazione di infrastrutture sociali nel territorio regionale (DGR n. 405
del 12.09.2011);

- Direttive per il sostegno alla creazione di nuove micro iniziative imprenditoriali promosse da
giovani per imprese no profit (DGR 509 del 11.11.2011).

Norme ambientali

Il POR é stato sottoposto a valutazione ambientale in applicazione della Direttiva 42/2001/CE,
relativa all’assoggettabilita di Piani e Programmi alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica. Tutti gli interventi avviati sono rispettosi delle normative comunitarie e nazionali
relative alle valutazioni ambientali ai sensi della Direttiva 95/337/CEE come modificata dalla
Direttiva 97/11/CE e del D.Igs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

Non ci sono da evidenziare elementi di criticita riguardanti la pianificazione e/o attuazione di
interventi in settori significativi per la sostenibilitd ambientale (Gestione dei rifiuti, Gestione
delle bonifiche e delle acque).

Si segnalano le seguenti pianificazioni ambientali di settore, elaborate in applicazione delle
direttive comunitarie e della normativa nazionale:
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Piano di Tutela delle acque, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del
30.06.2009 ai sensi dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e ss.mm. Il Piano attualmente € in fase di
aggiornamento e di adeguamento alle nuove modifiche normative intervenute in materia di
acque ed in particolare alle disposizioni dei vari decreti attuativi del D.lgs 152/2006, nonché
ai contenuti del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’ Appennino Meridionale. Una
volta completata questa attivita di aggiornamento, il Piano sara definitivamente approvato.
Piano delle Bonifiche, approvato dal Commissario Delegato per I'Emergenza Ambientale
nella Regione Calabria con ordinanza n. 860 del 23.12.1999 redatto sulla base dell'indagine
conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti condotta nel 1999. | contenuti del
citato Piano sono stati recepiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - redatto ai sensi
dell'art. 22 del D. Lgs. 22/97 dal Commissario Delegato - adottato con O.C. n. 1322 del
07.03.2001, approvato in via definitiva con O.C. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul
BUR Calabria in data 04.12.2002 (a seguito dell'O.C. 2065 del 30.10.2001). Il Commissario
Delegato con O.C. n. 6294 del 30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento e alla
rimodulazione del piano regionale dei rifiuti, approvando un nuovo Piano di Gestione dei
Rifiuti. Tuttavia, il Piano delle Bonifiche - contenuto al cap. 10 del nuovo Piano - viene
integralmente riportato nel nuovo testo, senza che intervenga alcun aggiornamento
nell'elenco dei siti rispetto alla versione precedente nonché il necessario coordinamento con
la disciplina dello ius superveniens, rappresentato dal Dlgs 152/2006 (cfr. par. 3.2). Tutti i
siti compromessi da potenziale contaminazione delle matrici ambientali dovranno essere
censiti, comunicando alla Regione la localizzazione e le informazioni riassunte nella scheda
A (Scheda rilevamento dati), per l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti potenzialmente
contaminati e la scheda B (scheda funzione del rischio), per I'elaborazione del valore di
rischio da assegnare al sito stesso.

Piano di Gestione Rifiuti Urbani e Speciali. Il Commissario Delegato con O.C. n. 6294 del
30.10.2007 ha provveduto all'aggiornamento e alla rimodulazione del piano regionale dei
rifiuti, approvando un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti.

Piano Energetico Ambientale Regionale. Il Piano é aggiornato al 2002. E’ stato elaborato un
bando per la redazione di un nuovo Piano il cui iter procedurale non € ancora concluso, a
causa del ritardo con cui é stato adottato da parte del Governo il decreto sul Burden sharing.

In merito alla Bonifica di siti inquinati, sono stati attivati interventi finalizzati alla messa a
norma delle discariche nei comuni di Terranova da Sibari e di Campana entrambi localizzati
nella Provincia di Cosenza, ricompresi nella Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2003/4506.
I lavori si concluderanno nel primo semestre del 2012.

Per quanto attiene alle Risorse Idriche, con nota 1P/10/528 del 05/05/2010 la Commissione
Europea ha deciso di deferire I'ltalia alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla
violazione della normativa UE sul trattamento delle acque reflue urbane, ed in particolare per il
mancato rispetto degli artt. 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue
urbane, in base ai quali si prescriveva la predisposizione, entro il 31 dicembre 2000, di sistemi
adeguati per il convogliamento e il trattamento delle acque negli agglomerati con oltre 15.000
abitanti equivalenti.

Nel fascicolo aperto contro il nostro Paese & contemplata anche la Regione Calabria, nel cui
territorio sono stati individuati in origine 54 agglomerati con un numero di abitanti superiore a
15.000, che scaricano in aree non definite sensibili ai sensi della Direttiva 91/271/CEE sulle
acque reflue urbane, che appaiono non conformi, anche per carenza di informazioni, all'articolo
3 e/o all'articolo 4 della medesima Direttiva. Successivamente, il numero di agglomerati
interessati dalla Procedura di Infrazione Comunitaria n. 2004/2034, alla luce dei riscontri e delle
integrazioni fornite dalla Regione, sono scesi a 18. In particolare i comuni interessati
attualmente dalla Procedura di Infrazione sono: Acri, Castrovillari, Cosenza, Rossano, Santa
Maria del Cedro, Scalea, Lamezia Terme, Sellia Marina, Soverato, Crotone, Mesoraca,
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Strongoli, Bagnara Calabra, Bianco, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria,
Siderno.
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2.3 PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI
Le principali problematiche incontrate nel corso del 2011 hanno riguardato:

1. il ritardo attuativo del POR;

2. l’interruzione dei pagamenti da parte della Commissione europea;

3. la definizione dei Piani/Strumenti di programmazione;

4. larisoluzione dei c.d. “scarti” sul sistema informativo di monitoraggio regionale.

1. Il ritardo attuativo del POR

I1 2011 ¢ stato contraddistinto dall’impegno dell’Amministrazione regionale volto a porre in
essere ogni possibile azione per dare concreta e tempestiva attuazione agli Assi Prioritari del
POR. Cio, in perfetta sintonia con le indicazioni del documento approvato dal Comitato
Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria (QSN), nel corso della seduta del
30 marzo 2011, finalizzato all’attivazione di iniziative per 1’accelerazione della spesa dei
Programmi comunitari 2007-2013.

A seguito dell’analisi dello stato di attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
2007-2013, che ha evidenziato gravi ritardi di attuazione rispetto al considerevole importo della
spesa da certificare entro il 31.12.2011 per evitare di incorrere nel disimpegno automatico, il
Comitato ha indicato due diversi rimedi, tra loro complementari:

- lindividuazione di idonee misure di accelerazione della spesa, finalizzato al
raggiungimento dei target n+2 in scadenza al 31.12.2011 e 31.12.2012.

- lariprogrammazione dei programmi, con valenza di medio-lungo periodo;

a) Misure di accelerazione

Il ritardo attuativo del POR era legato, soprattutto, alla mancata approvazione di una serie di
documenti programmatori propedeutici all’adozione delle relative procedure di selezione. Di
seguito si riporta quanto fatto, nel corso del 2011, per recuperare tale gap.

Piani di settore

| Piani sono lo strumento fondamentale per registrare 1’analisi dei fabbisogni, individuare le
problematiche e le specificita dei singoli settori, individuare le principali azioni da intraprendere
al fine di soddisfare le esigenze rilevate, indicandone le relative priorita. La mancata
elaborazione dei Piani di Settore non consentiva I’attivazione di un cospicuo numero di Linee di
Intervento del POR.

A tal riguardo, la Giunta Regionale, nel corso dell’ultimo anno, ha approvato i seguenti piani:
- Piano Strategico di Marketing Turistico 2010/2012 (DGR n. 787 del 14.12.2010);
- Piano Operativo di Intervento per la Depurazione (DGR n. 335 del 22.07.2011);

- Piano Regionale di Sviluppo del Turismo Sostenibile 2011/2013 (DGR n. 328 del
22.07.2011).

Inoltre, ¢ stato definito ed approvato I’Atto di Indirizzo per la realizzazione di interventi di
valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria nelle more dell’approvazione dei Piani previsti
dall’obiettivo operativo 5.2.1 (Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici
della Calabria, Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria,
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Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria, Piano Regionale delle
Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria). Questi ultimi documenti, gia
definiti di concerto con il Nucleo regionale di valutazione, saranno adottati entro la prima meta
del 2012.

Relativamente al Piano Generale Difesa Suolo (di cui all’O.P.C.M. n. 3741 del 18.02.2009)
sono stati assunti i primi tre decreti di impegno per un importo complessivo pari a circa 33,4
ME.

Direttive di attuazione

Come gia rilevato al precedente paragrafo 2.2, in applicazione della L.R. 40/2008 - che prevede
la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a sostenere lo sviluppo del sistema
produttivo regionale - la Giunta regionale, ha provveduto ad approvare direttive di attuazione in
assenza delle quali non sarebbe stato possibile dare concreta attivazione a diverse Linee di
Intervento del POR.

Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL)

Altro importante risultato all’attivo, ¢ il varo definitivo della Progettazione Integrata di Sviluppo
Locale (PISL), il cui volume di risorse messe in campo € di 400 milioni di euro.

La nuova Giunta ha dato un notevole impulso alla Progettazione Integrata, snellendo 1’impianto
previsto dalla DGR n.163 del 28 febbraio 2010 e imprimendo una forte accelerazione alla sua
piena realizzazione. In breve, si riportano le principali tappe che segnano la ripresa del processo
attuativo dei PISL:

- incontro tecnico-istituzionale, svolto con le cinque province il 2 dicembre 2010 nell’ambito
del quale sono state condivise le scelte di fondo e sono state definite le fasi e la tempistica
del percorso attuativo. Si € condiviso di partire dalla Delibera n.163/2010, velocizzando
notevolmente i tempi attuativi e semplificando le procedure, ma lasciando inalterata la
dotazione delle linee di intervento, la ripartizione finanziaria per provincia, la struttura del
percorso;

- pubblicazione dell’Avviso per la elaborazione e presentazione da parte delle province dei
“Rapporti di priorita strategiche territoriali” (DD n. 17808 del 2010);

- istituzione ed insediamento dei tavoli di partenariato provinciali, presieduti dalle Province;

- completamento e consegna, entro il 30 gennaio 2011, dei “Rapporti provinciali di priorita
strategiche” previa condivisione nei tavoli di partenariato provinciali,

- istituzione ed insediamento, il 23 febbraio 2011, del Tavolo di Partenariato Regionale sulla
Progettazione Integrata;

- itinerario di incontri istituzionali tra I’ Assessore al Bilancio e Programmazione e i sindaci
dei comuni delle cinque Province (un incontro presso ciascuna provincia tra il 24 febbraio
2011 e il 4 marzo 2011);

- incontri interdipartimentali per la elaborazione del Quadro Unitario della Progettazione
Integrata (QUPI) e I’impostazione dell’ Avviso pubblico;

- completamento della istituzione degli organismi tecnici con 1’insediamento dell’Unita
Tecnica Regionale di Coordinamento (UTRC);

- condivisione del QUPI da parte dell’Unita Tecnica Regionale di Coordinamento (30
giugno 2011) e del Tavolo di Partenariato (6 luglio 2011);

- condivisione dell’Avviso Pubblico da parte dell’Unita Tecnica Regionale di
Coordinamento (6 e 11 luglio 2011);
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- selezione dei coordinatori e degli agenti di sviluppo per I’'implementazione dei Laboratori;
- percorso formativo propedeutico all’insediamento dei Laboratori;
- adozione del QUPI e dello schema di Avviso con DGR n.344 del 22 luglio 2011,

- approvazione dell’Avviso Pubblico (decreto n. 10028 del 10 agosto 2011, pubblicato sul
BURC SS dal n. 1 al n. 32 del 12.8.2011) per la presentazione e la selezione dei PISL, per
un importo pari a € 406.652.647,16.

La valutazione dei PISL, avviata a fine 2011, si concludera entro la meta del 2012, cosi come
previsto nell’ Avviso.

Progettazione Integrata di Sviluppo Regionale (PISR)

Per quanto riguarda i PISR, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 163 del 27 aprile 2011, ha
rimodulato, semplificandone le fasi procedurali ed attuative, i seguenti PISR a valere sull’Asse
V — Settore 5.2 — Cultura rientranti nel Progetto Integrato di Sviluppo Regionale di Valenza
Strategica “Grandi Attrattori Culturali”:

- Grandi attrattori culturali della Magna Grecia;
- Arte contemporanea in Calabria;

- Teatro in Calabria.

- Rete dei Parchi Culturali, letterari e tematici

- Eventi Culturali;

Con deliberazione n. 228 del 20 maggio 2011, la Giunta Regionale ha, inoltre, revocato i PISR a
valere sull’Asse I (Giovani Talenti e Rete Regionale per I’Innovazione), riprogrammando e
concentrando le relative risorse ai fini della realizzazione del PISR “Calabrialnnova - Creazione
di un Sistema Regionale per I’Innovazione in Calabria”.

Infine, a seguito dell’approvazione del QUPI e del relativo schema di Avviso, sara data
attuazione ai PISR che si attuano mediante i PISL:

- PISR “Tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio etno-antropologico delle
Minoranze Linguistiche”;

- PISR “Borghi di Eccellenza”;
- PISR “Contrasto allo spopolamento delle aree interne e periferiche”.

Con riferimento alla governance dei PISR sono in via di attivazione, a valere sulla Linea di
Intervento 9.1.1.2, le seguenti procedure di selezione:

- Avviso di selezione del Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e
Legalita”;

- Awviso di selezione degli Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e
Legalita”;

- Avviso di selezione del Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Infrastrutture
Produttive”;

- Avviso di selezione degli Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR
“Infrastrutture Produttive”.
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Progettazione Integrata di Sviluppo Urbano (PISU)

Per quanto riguarda i PISU sono state sottoscritte le convenzioni tra il Dipartimento Urbanistica
e Governo del Territorio e le Citta beneficiarie, a seguito delle quali sono stati adottati decreti di
finanziamento per cinque PISU (Citta di Reggio Calabria, Area Urbana Corigliano-Rossano,
Citta di Crotone, Citta di Vibo Valentia, Citta Porto di Gioia Tauro) per un totale di risorse pari
a 166,6 milioni di euro, mentre, i restanti tre progetti (Area Urbana Cosenza-Rende, Citta di
Lamezia Terme, Citta di Catanzaro) saranno avviati nel corso del 2012.

PISU attivati PISU attivati ad inizio 2012
Procedura di selezione Importo Procedura di selezione Importo

PISU — Citta di Reggio Calabria 56.449.199 PISU — Citta di Catanzaro 32.664.435
lFDzloSslsJan; Area Urbana Corigliano - 97 990.478 ELSnL;e— Area Urbana Cosenza- 35 260,652
PISU — Citta di Crotone 23.190.424 PISU — Citta di Lamezia Terme | 26.582.792
PISU — Citta di Vibo Valentia 17.033.369 Totale 94.507.879
PISU — Citta Porto di Gioia Tauro 41.975.361

Totale 166.638.831

Laboratori per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze

Nel corso del 2011, sono stati costituiti dei Gruppi di lavoro a supporto dei Dipartimenti per il
completamento dell’iter di definizione dei Piani di Settore e degli Strumenti di
programmazione, dando prioritd ai casi in cui lo strumento di pianificazione previsto é
vincolante ai fini dell’attuazione della Linea di intervento.

In particolare, sono proseguite le attivita del “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo
Scambio delle Esperienze” della Regione Calabria, istituito presso il Dipartimento
Programmazione Nazionale e Comunitaria, per I’implementazione di progetti tematici volti allo
sviluppo delle competenze dei Dipartimenti regionali, su regolamenti, sui modelli e metodi,
inerenti alle programmazione e alla pianificazione per settori che hanno evidenziano forti deficit
informativi e strutturali e che di fatto stanno rallentando la definizione dei Piani settoriali.

I1 “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze”, rappresenta
un “Centro di Competenza” in grado di conferire un effettivo valore aggiunto alla
programmazione ¢ attuazione della politica regionale unitaria, ed ¢ il “luogo” in cui si
concentrano conoscenze e competenze su una specifica tematica in grado di svolgere ruoli e
compiti diversi nella programmazione, nell’implementazione del programma e nella definizione
delle singole attivita.

11 “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze”, ¢ concepito
quale strumento di attuazione dell’Asse VII “Capacita istituzionale” del POR Calabria FSE
2007/2013, la cui gestione & attribuita al Dipartimento Programmazione Nazionale e
Comunitaria ed é trasversale alla crescita delle competenze della Pubblica Amministrazione
Regionale.

Nello specifico il laboratorio ha focalizzato le proprie attivita sui seguenti progetti tematici:
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- “Progetto Tematico Settoriale sulla Mobilita Regionale” finalizzato alla costituzione di una
struttura organizzativa formata da dirigenti e funzionari regionali, nonché da esperti esterni
altamente qualificati, al fine di:

- redigere il Piano Regionale dei Trasporti, comprendente il Piano Direttore Regionale dei
Trasporti ed i relativi Piani Attuativi;

- riordinare e attuare la normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;
- potenziare 1’Osservatorio della Mobilita di cui all’art. 7 della L.R. 23/1999;

- contribuire, in conformita al principio della programmazione unitaria, ad accelerare la spesa
dei fondi FESR programmati sul POR 2007/2013 e destinati al trasporto pubblico locale.

- Progetto Tematico Settoriale per la Progettazione Integrata finalizzato a sviluppare e
qualificare il sistema di competenze ¢ la capacita operativa dell’Amministrazione Regionale,
delle Amministrazioni Provinciali e Comunali e degli attori locali impegnati nell’attuazione
dei PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale) costruendo e facendo funzionare il sistema
delle relazioni (sistema di Governance) tra i soggetti istituzionali che devono
necessariamente cooperare durante 1’attuazione degli interventi di programmazione integrata.

Sono inoltre definiti e avviati i progetti tematici settoriali per il Dipartimento Ambiente, che
riguardano:

- “Progetto Tematico Settoriale per Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti
inquinati”, finalizzato a migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per
I’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti e del Piano Regionale di Bonifica delle
Aree Inquinate.

- “Progetto Tematico Settoriale per la Bonifica dei siti inquinati da amianto”, finalizzato a
migliorare le competenze dell’Amministrazione regionale per la redazione Piano di
Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della
Difesa dai Pericoli derivanti dall’ Amianto.

- “Progetto Tematico Settoriale per la Tutela delle Acque”, finalizzato a migliorare le
competenze dell’Amministrazione regionale all’aggiornamento e alla gestione del Piano di
tutela delle acque.

| Grandi Progetti

In coerenza con la Delibera CIPE 1/2011 e con il documento tecnico, approvato dal Comitato
Nazionale di Coordinamento della Programmazione Unitaria il 30 marzo, la Giunta Regionale,
con DGR n. 43 del 10 febbraio 2011, ha ridefinito 1’elenco dei Grandi Progetti del POR
Calabria FESR 2007-2013 che interessano gli Assi 111 (Ambiente) e VI (Trasporti), investendo i
settori della mobilita urbana sostenibile e dell’infrastrutturazione idrica, stradale e aeroportuale.

Dopo aver assicurato I’intera copertura finanziaria ai Grandi Progetti attraverso la
rimodulazione dell’Asse VI, resa necessaria dalla sopravvenuta indisponibilita delle risorse del
PAR Calabria FAS 2007/2013, I’Amministrazione regionale ha posto le condizioni tecnico-
amministrative per avviare la realizzazione dei Grandi Progetti.

| Grandi Progetti sono:

- Sistema di mobilita su ferro dell’Area di Cosenza (Metropolitana Cosenza Rende Unical)
per un costo totale di € 160.000.000,00;
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- Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Cittda e Germaneto (Metropolitana
Catanzaro) per un costo totale di € 145.000.000,00;

- Lavori di Adeguamento Gallico-Gambarie III lotto per un costo totale di € 65.000.000,00;
- Nuova Aerostazione Lamezia Terme per un costo totale di € 64.346.187,15;

Il 20 ottobre2011 sono state notificate alla Commissione Europea le schede Grandi Progetti
delle Metropolitane di Cosenza, di Catanzaro, il 28 ottobre del Il lotto della Gallico-Gambarie e
il 17 novembre, infine, della nuova aerostazione di Lamezia Terme. Tutti e quattro hanno
ottenuto la ricevibilita da parte dei servizi della Commissione Europea.

Nuove procedure di selezione

L’impegno che ha visto una costante applicazione da parte dell’AdG ¢ consistito nell’avviare
nuove procedure di selezione per dare un respiro pit ampio ad un Programma che sino ad allora
basava molto della sua attuazione sui progetti della Programmazione Regionale Unitaria.

Nello specifico, nel corso dell’anno 2011, sono state avviate quasi 50 nuove procedure di
selezione per un ammontare complessivo di quasi 1 milione di euro (come da allegato al
presente documento).

Con I’entrata a regime delle procedure di selezione attivate, il POR FESR si avvia a produrre un
significativo volume di investimenti pubblici, in grado di fornire al sistema produttivo calabrese
un sostegno importante in funzione anti-crisi.

| risultati dell’importante lavoro svolto nel corso dell’anno 2011 si tradurranno, nel breve
periodo, in un aumento considerevole degli impegni giuridicamente vincolanti una volta
espletate le corrispondenti procedure di gara.

Ulteriori misure di accelerazione nell attuazione del Programma

Fra le misure di accelerazione della spesa, il documento del Comitato Nazionale di
Coordinamento della Programmazione (QSN) prevede la possibilita di ricorrere allo
scorrimento dei bandi finanziati nell’ambito dei PON Ob. Convergenza.

I Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca e la Regione Calabria hanno
sottoscritto un Protocollo d’intesa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 131
del 12.04.11, per il cofinanziamento dell’Avviso pubblico congiunto MIUR e MATTM per la
presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche,
alla messa a norma degli impianti, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell’attrattivita degli spazi scolastici. Triennio 2010 — 2013 PON Ambienti per I’apprendimento
e POIn Energia.

Il cofinanziamento riguarda la Linea di intervento 4.1.1.1 del POR per un importo di 56 milioni
di euro.

Il ricorso a tale dotazione finanziaria, previo scorrimento della graduatoria approvata dal MIUR,
consentira di avviare al finanziamento 88 scuole primarie e 26 scuole secondarie.

Quanto alle modalita di gestione delle operazioni cofinanziate in relazione alla individuazione
del MIUR quale Organismo Intermedio si rinvia a quanto riportato nel successivo paragrafo 2.4
“Modifiche nell’ambito dell’attuazione” del presente rapporto.

Altra decisione assunta dall’Amministrazione regionale con ’obiettivo di accelerare la spesa e
rappresentata dalla scelta di cofinanziare 1’Avviso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare relativo alle linee di attivita 2.2 “Interventi di efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “Interventi sulle
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reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e
teleraffrescamento”, del POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 (POIn),
riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende
Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico .

Tra le proposte progettuali ritenute meritevoli di interesse, 4 provengono da Aziende Sanitarie
e/o Ospedaliere calabresi, per una richiesta complessiva di finanziamento di circa 17 M€.

Al termine dell’analisi di coerenza rispetto ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR per I’ Asse Energia, sono stati individuati tre proposte progettuali (per un
importo di 11,2 M€) riconducibili ad altrettante aziende sanitarie locali non finanziate, per
carenza di risorse, dal Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Beneficiario Titolo intervento Importo
AO MATER DOMINI — CATANZARO AO di Germaneto 5.658.387
ASP CATANZARO PO Lamezia Terme 2.845.505
INRCA COSENZA 2.683.629
TOTALE 11.187.520

b) Lavariazione dei tassi di cofinanziamento comunitario del POR Calabria FESR

L’ultima, in ordine temporale, misura adottata dall’Amministrazione regionale & stata la
variazione del tasso di cofinanziamento comunitario per Asse del Piano finanziario del POR
(cfr. tabelle 2.3.1 e 2.3.2), approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2011) 9061
del 12.12.2011.

Tale decisione, presa per rendere i tassi piu coerenti con il livello attuativo degli Assi, ha
consentito, tra I’altro, il raggiungimento del target al 31/12/2011.

La modifica dei tassi di cofinanziamento comunitario, che non ha alterato né la strategia, né gli
obiettivi generali, specifici e operativi del Programma, ha tratto giustificazione,
prioritariamente, dall’art. 33, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1083/2006, che prevede la
possibilita di proporre un riesame del PO in caso di “difficolta in fase di attuazione”,
inserendosi nell’alveo tracciato dalla Delibera CIPE citata.

Nello specifico, il cofinanziamento comunitario € stato innalzato sugli Assi infrastrutturali (111 e
VI) e su quello riguardante le attivita produttive (VII), piu dotati di progetti in stato di avanzata
realizzazione e con una maggiore propensione alla spesa, ed é stato proporzionalmente ridotto
negli Assi con un minor numero di progetti “maturi” e importo inferiore delle operazioni (I, II,
IV, V, Vil e IX).

Ulteriore elemento su cui si ¢ basata la scelta ¢ stata la presenza nell’Asse VI dei Grandi
Progetti (cfr. paragrafo 4 del presente rapporto) e nell’Asse VII degli strumenti di ingegneria
finanziaria implementati a favore del tessuto produttivo regionale.

Vale la pena di precisare che la modifica proposta, nel rispetto della normativa comunitaria®,
non ha cambiato la partecipazione finanziaria complessiva del Programma che € rimasta
invariata al 50% di cofinanziamento comunitario e al 50% di cofinanziamento nazionale.

2L Glj artt. 52 e ss. del Reg. (CE) n. 1083/2006 disciplinano la partecipazione dei fondi strutturali e la modulazione
dei tassi di partecipazione.
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Tabella 2.3.1: Piano Finanziario del POR con i tassi di partecipazione originari

Asse Prioritario

Finanziamento Contributo Comunitario Controparte Nazionale

Totale V.A. % V.A. %

Ass_e I\- Rlc'erca SC|er_1t|f|ca, Innovazione Tecnologica e 299.824.006 149.912.003 50% 149.912.003 50%
Societa dell'Informazione
Asse Il - Energia 209.876.804 104.938.402 50% 104.938.402 50%
Asse Il - Ambiente 359.788.806 179.894.403 50% 179.894.403 50%
Asse IV - Qualita della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 134.920.802 50% 134.920.802 50%
Asse V -_Rlsorse Naturali, Culturali e Turismo 359.788.808 179.894.404 50% 179.894.404 50%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 239.859.204 50% 239.859.204 50%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 209.876.804 50% 209.876.804 50%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 509.700.808 254.850.404 50% 254.850.404 50%
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione
Interregionale 89.947.200 44.973.600 50% 44.973.600 50%

Totale 2.998.240.052 1.499.120.026 50% | 1.499.120.026 50%

Tabella 2.3.2: Piano Finanziario del POR con i nuovi tassi di partecipazione

Asse Prioritario

Finanziamento Contributo Comunitario Controparte Nazionale

Totale V.A. % V.A. %

Assg I\- Rllcerca Scu_entlflca, Innovazione Tecnologica e 209 824.006 119.929.602 | 40% 179.894.404 | 60%
Societa dell'Informazione
Asse Il - Energia 209.876.804 86.049.490 | 41% 123.827.314 | 59%
Asse Il - Ambiente 359.788.806 269.841.605 | 75% 89.947.202 | 25%
Asse IV - Qualita della Vita e Inclusione Sociale 269.841.604 80.952.481 | 30% 188.889.123 | 70%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e Turismo 350.788.808 122.328.195 | 34% 237.460.613 | 66%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 359.788.806 | 75% 119.929.602 | 25%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 314.815.206 | 75% 104.938.402 | 25%
Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 509.700.808 127.425.202 | 25% 382.275.606 | 75%
Asse I'X - Assistenza Tecnica e Cooperazione 89.947.200 17.989.440 | 20% 71957760 | 80%
Interregionale

Totale 2.998.240.052 1.499.120.027 | 50% 1.499.120.026 | 50%

2. Interruzione dei pagamenti

A seguito delle osservazioni e dei rilievi mossi dai Servizi della Commissione Europea nel
corso della Missione di audit del 2010, la Regione Calabria ha adottato una serie di misure
correttive per migliorare i sistemi di gestione e controllo e rendere le attivita maggiormente
rispondenti alle disposizioni regolamentari.

Con nota n. 204252 del 23.2.2011, i Servizi della Commissione Europea hanno comunicato che
le domande di pagamento intermedie a titolo FESR inoltrate il 13 e il 24 dicembre 2010 non
sarebbero state trattate e che il termine di pagamento sarebbe stato interrotto con decorrenza
dall’11 febbraio 2011, data della decisione d’interruzione presa dall’ordinatore delegato ai sensi
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dell’articolo 91 (1) del regolamento (CE) n.1083/2006. Tale decisione ¢ stata assunta sulla base
dei controlli effettuati nei mesi di giugno, ottobre e novembre 2010% sulla domanda di
pagamento 2009, le cui conclusioni sono contenute nelle relazioni intermedie di audit del 5
agosto 2010 (relativamente alle funzioni dell’Autoritda di gestione) e del 19 maggio 2011
(relative alle funzioni dell’Autorita di audit) e in seguito all’analisi del Rapporto Annuale di
Controllo e parere 2010 dell’ Autorita di Audit. Con la stessa nota, la Commissione ha chiesto di
adottare misure correttive al fine di scongiurare 1’applicazione dell’art. 92 del Regolamento
(CE) 1083/2006 (sospensione dei pagamenti).

L’Autorita di Gestione, con nota n. 2545 del 22 aprile 2011, ha rimesso le proprie
controdeduzioni ai rilievi dei Servizi della Commissione Europea.

L’ Autorita di Audit ha, nel contempo, provveduto a sanare la carenza relativa al completamento
dei controlli sulle operazioni e ha trasmesso il Rapporto Annuale di Controllo 2010, con i
risultati e il tasso di errore finali.

Con successiva nota regio.j.3 BD D(2011) 568944 del 19 maggio 2011, i Servizi della
Commissione Europea hanno inviato la relazione d’audit nella sua versione in lingua italiana.
La relazione descrive i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni provvisorie dei revisori
della Commissione Europea in merito all’audit del POR Calabria FESR 2007-2013.

Con nota 64910 del 18 luglio 2011 la Regione Calabria, riprendendo quanto gia espresso con la
nota Zr;. 2545/2011, ha trasmesso le proprie controdeduzioni ai rilievi presenti nel rapporto di
audit™.

A seguito delle informazioni comunicate dall’Autorita di Gestione e dall’ Autorita di Audit in
relazione ai rilievi posti a base della suddetta interruzione dei pagamenti, i Servizi della
Commissione Europea, con nota n. 715252 dell’1 luglio 2011, hanno comunicato 1’avvio della
procedura di pre-sospensione dei pagamenti intermedi ritenendo che vi fossero gravi carenze nel
sistema di gestione e di controllo del programma operativo che inficiavano 1’affidabilita della
procedura di certificazione dei pagamenti. | rilievi evidenziati dalla Commissione Europea sono
state:

a) carenze significative correlate alle procedure di selezione ex Articoli 60 (a) del
Regolamento (CE) n.1083/2006 e rispetto del principio generale di sana gestione finanziaria
ex Articolo 14 del Regolamento (CE) n.1083/2006. In particolare la Commissione ha
segnalato la carenze di prove a livello di Autorita di Gestione del lavoro svolto per
assicurare che i progetti “prima fase” soddisfino i criteri di selezione approvati dal Comitato
di Sorveglianza nonché talune disparita di valutazione nella fase di selezione delle
operazioni;

b) carenze significative correlate agli audit, al Rapporto Annuale di Controllo ed al Parere
annuale dell’ Autorita di audit - Articoli 58 (f), 62 (1)(a)(d), 18(2) del Regolamento (CE)
n.1828/2006. In particolare la Commissione ha segnalato la necessita di completare i
controlli sulle operazioni e di ritrasmettere il Rapporto Annuale di Controllo 2010 con i
risultati e il tasso di errore finali; é stato inoltre richiesto di fornire i chiarimenti rispetto alle

2Con la nota 7759 dell’1.09.2010 la Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea ha comunicato lo
svolgimento di un audit sul POR Calabria FESR 2007/2013 ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento (CE) 1083/2006. L’audit si &
svolto in due missioni, la prima nei giorni dal 22 al 24 giugno 2010 , con ’obiettivo di esaminare 1’attivita svolta dall’ Autorita di
Audit regionale; la seconda dall’11 al 15 ottobre 2010 e dal 22 al 25 novembre 2010 presso 1’ Autorita di Gestione allo scopo di
controllare le procedure di selezione delle operazioni previste dall’art. 60, lettera a), il funzionamento delle verifiche di gestione
lettera b) art.60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006.

2% Nel corso del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013 del 15 giugno 2011 ¢ stata presentata un’apposita
informativa sui risultati dell’audit e sulle misure intraprese dall’Autorita di Gestione per rispondere ai rilievi dei Servizi della
Commissione Europea.
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procedure adottate per garantire 1’indipendenza finanziaria dell’Autorita di Audit rispetto
all’ Autorita di Gestione e la continuita del lavoro di controllo;

c) carenze correlate alle verifiche di gestione di primo livello ex Articolo 58 (c) del
Regolamento (CE) n.1083/2006. In particolare la Commissione ha rilevato la mancata
effettuazione di controlli di 1° livello sul 100% della spesa nonché talune irregolarita nelle
procedure di gara per 1’affidamento di lavori sopra soglia per alcuni dei progetti sottoposti
ad audit dai Servizi della Commissione.

L’ Autorita di Gestione, con nota 96517 del 31 agosto 2011, ha informato la Commissione delle
misure correttive adottate per dare riscontro ai rilievi degli auditors relativi alle verifiche
effettuate per la selezione dei c.d. “progetti prima fase” e ai controlli di primo livello.

In particolare, ¢ stato assunto I’impegno di far riesaminare dal NRVVIP le operazioni di prima
fase, comunicando il calendario delle verifiche. Al termine della verifica, € stato dato riscontro
alla CE dei relativi esiti.

Per quanto concerne i controlli di primo livello, oltre alla verifica in loco di pit del 90% degli
interventi certificati al 31.12.2009, a seguito dell’analisi sulla tipologia delle irregolarita e al
fine di rafforzare il sistema di gestione e controllo, la Regione Calabria ha dato attuazione sia a
misure correttive, provvedendo alla deduzione della spesa irregolare dalle domande di
pagamento, sia a misure preventive, tra le quali si segnalano:

a) la compilazione delle check list di pre-certificazione sul sistema informativo di monitoraggio
Rendiconta, propedeutica, obbligatoria e vincolante ai fini della predisposizione
dell’attestazione di spesa per la successiva certificazione;

b) I’approvazione delle check list da utilizzare - a decorrere dal 1 aprile 2011 - per le verifiche
amministrative da parte della Segreteria di Giunta Regionale sulle proposte di decreto
dirigenziale afferenti al POR Calabria FESR 2007/2013 con riferimento a quanto stabilito
dai Sistemi di Gestione e Controllo e a integrazione dei flussi di controllo di primo livello;

c) I’approvazione da parte del Comitato di coordinamento del POR, con nota n.3279 del 30
maggio 2011, di un disciplinare degli obblighi dei beneficiari integrativo delle concessioni di
finanziamento. In particolare, I’ Autorita di Gestione ha esplicitato in maniera dettagliata e
vincolante gli adempimenti che i Beneficiari Pubblici di operazioni del POR devono porre in
essere nella gestione delle procedure di appalto, nel monitoraggio e nella rendicontazione
delle spese, nella tenuta della documentazione amministrativa e contabile inerente alle
operazioni stesse e nella relativa trasmissione in copia all’ Amministrazione regionale;

d) I’adozione della circolare n. 2274 del 14.04.2011, esplicativa delle procedure di
comunicazione degli importi ritirati e recuperati e delle operazione sospese;

e) I’adozione della circolare n. 2838 del 06.05.2011 sul trattamento delle irregolarita con
allegate le schede di comunicazione trimestrale di assenza di irregolarita, la scheda di
comunicazione irregolarita e la scheda di comunicazione trimestrale di aggiornamento
irregolarita;

f) 1’adozione della circolare n. 61428 del 14.07.2011 esplicativa delle attivita di controllo di I
livello documentali e in loco sulle operazioni del POR Calabria FESR 2007/2013. Con tale
circolare si & provveduto a:

integrare con ulteriori campi di domanda tutte le check list documentali di verifica
presenti sul sistema informativo Rendiconta, al fine di rendere evidente il controllo di
regolarita di alcuni elementi fondamentali per il rispetto della normativa in materia di
appalti di lavori, servizi e forniture;
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integrare le check list per il controllo in loco degli appalti di lavori, servizi e forniture al
fine di ricomprendervi ulteriori campi di domanda e campi per note di commento, onde
assicurare una piu puntuale verifica della regolarita di alcuni elementi fondamentali delle
procedure di appalto;

predisporre una specifica check list di controllo in loco per gli strumenti di ingegneria
finanziaria.

g) I’claborazione delle Linee guida sulla fase valutativa delle procedure di evidenza pubblica?,
con le quali e stato affrontato il tema delle carenze sul processo valutativo attraverso una
serie di misure finalizzate a garantire una maggiore trasparenza, attendibilita ed omogeneita.
In particolare, I’ Autorita di Gestione ha previsto:

I’introduzione in ogni avviso/bando del paragrafo denominato “Modalita di attribuzione
dei punteggi”, allegato alle suddette linee guida, che propone una griglia di giudizi
sintetici con relativo punteggio e la procedura per “pesare” i criteri e i Sotto criteri
presenti nella griglia di valutazione;

I’utilizzo di verbali standard sia per le procedure automatiche che per le procedure
valutative e delle relative schede di ammissibilita e di valutazione, che riportano un set
minimo di informazioni che ne garantiscono la completezza e I’attendibilita;

la predisposizione di specifiche schede procedurali della fase valutativa nell’ottica di
monitorare e documentare puntualmente 1’iter procedurale dal momento della nomina
della commissione fino all’approvazione della graduatoria da parte della medesima.

Nelle medesime linee guida, 1’Autoritd di Gestione ha richiamato, inoltre, tutti i settori
dell’ Amministrazione impegnati nell’attuazione del POR, ad articolare i criteri di selezione
delle operazioni scelti tra quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza:

in modo quanto pit possibile dettagliato, congruente rispetto al tipo di operazione che
I’avviso finanzia e rispondente all’esigenza di valutare le proposte progettuali sotto
I’aspetto quali-quantitativo;

indicando un punteggio minimo di ammissibilita rispondente alla necessita di selezionare
proposte effettivamente valide;

Infine, ¢ stato ribadito 1’obbligo dei componenti della commissione di osservare un periodo
di valutazione congruo e sufficiente a giudicare ogni proposta progettuale e
conseguentemente 1’obbligo dell’ufficio, che approva la graduatoria esitata al termine dei
lavori della commissione preposta, di verificare la regolare esecuzione delle attivita poste in
essere anche sotto il profilo temporale.

h) I’elaborazione delle Linee guida per la gestione dei Progetti Generatori di Entrate,
approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR 2007-2013% con i
seguenti allegati: dichiarazione progetto generatore di entrate, scheda per il calcolo del
deficit di finanziamento, scheda per il monitoraggio delle Entrate nette, informativa COCOF
07/0074/03-EN, documento di lavoro “Orientamenti metodologici per la realizzazione delle
analisi costi benefici”;

i) la contrattualizzazione di 10 revisori contabili esperti per le attivita di controllo di primo
livello;

% Nota dell’AdG n. 59678 del 12 luglio 2011.

25 Le Linee guida per la gestione dei Progetti Generatori di Entrate sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR
Calabria FESR 2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 59788 del 12.07.2011 e conclusa
positivamente con nota n. 71562 del 25.07.2011.
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j) la stipula del contratto con la societa aggiudicataria del servizio di assistenza tecnica per le
attivita di controllo di primo livello (contratto del 21 ottobre 2011);

K) la predisposizione di 9 progetti tematici per lo sviluppo delle competenze e lo scambio delle
esperienze in materia di controlli di primo livello;

[) I’elaborazione delle Linee guida per i beneficiari in tema di appalti pubblici® contenenti la
sistematizzazione dei contenuti della normativa sugli appalti (nazionale e comunitaria), con
alcune indicazioni giurisprudenziali e di buone prassi, nonché una panoramica dei principali
rilievi e orientamenti forniti dalla Commissione Europea alle irregolarita in tema di appalti;

Quanto rappresentato ¢ stato approfonditamente descritto nelle note dell’ Autorita di Gestione n.
2245 del 22 aprile 2011, n. 64910 del 18 luglio 2011 e n. 96517 del 31 agosto 2011 con le quali
si € data evidenza delle misure adottate per superare le criticita emerse nel corso dell’audit dei
Servizi della Commissione e a seguito delle verifiche di primo e secondo livello delle
operazioni cofinanziate dal POR Calabria FESR 2007/2013.

Al fine di garantire la regolarita e la continuita dell’azione dell’AdA, 1a Regione ha adottato, nel
corso del 2011, le seguenti misure:

- il Dipartimento Bilancio ha avviato e concluso la procedura di acquisizione in economia del
servizio di assistenza tecnica a supporto dell’ Autorita di Audit. Tale procedura di selezione,
attuata in esecuzione di specifico atto di indirizzo formulato dalla Giunta Regionale della
seduta del 01.09.2011, ¢ terminata con la contrattualizzazione dell’aggiudicatario (Bompani
S.r.l.) e ’avvio operativo delle attivita di assistenza a partire dall’8.01.2012;

- il Dipartimento Personale ha pubblicato, in data 30/09/2011, I’avviso di selezione per
I’individuazione dei funzionari dell’Autorita di Audit per il secondo triennio di
programmazione ed ha contemporaneamente provveduto a disporre 1’assegnazione
temporanea alla struttura dell’ Autorita di Audit di cinque funzionari (in possesso di attestato
di partecipazione al percorso di accompagnamento specialistico in materia di controllo di
operazioni cofinanziate dai fondi strutturali). Il processo di selezione si € concluso con la
contrattualizzazione dei funzionari e la ricostituzione di un organico che é stato pero reso
competo a partire dal 29.12.2011. L’Organico dell’Autorita di Audit conta — per il solo
FESR — di 1 Coordinatore, di 13 auditori funzionari e di 3 componenti della segreteria
(personale amministrativo di ruolo a tempo indeterminato che si occupa indistintamente sia
del FESR che del FSE).

In merito all’indipendenza finanziaria dell’Autoritda di Audit dalla Autorita di Gestione, la
Commissione ha rilevato come assente o limitata, in considerazione del fatto che la maggior
parte dei costi dell’Autorita di Audit risultano coperti con la Linea 9.1.1.5 del Programma
operativo FESR (di responsabilita dall’Autorita di Gestione). In risposta a tale anomalia
I’Autorita di Gestione, oltre a rilevare la mancanza, in concreto, di qualsiasi valenza
autorizzativa rispetto ai fabbisogni rappresentati dall’Autorita di Audit a valere della Linea
9.1.1.5, e ribadendo che il ruolo svolto dall’Autorita di Gestione era limitato all’assunzione
degli atti amministrativi di finanziamento, ha provveduto all’assegnazione delle responsabilita
delle risorse finanziarie pertinenti a detta Linea, al Settore Bilancio del Dipartimento Bilancio e
Patrimonio.

In data 30/12/2011, I’ Autorita di Audit ha presentato il Rapporto annuale di controllo (RAC)
2011 ed il relativo Parere annuale a norma dell’articolo 62, paragrafol, lettera d), punto ii) del
regolamento (CE) n.1083/2006 e dell’articolo 18. paragrafo 2 del regolamento (CE) n.

% e linee guida per i beneficiari di appalti pubblici sono state approvate dal Comitato di coordinamento del POR Calabria FESR
2007-2013 con procedura di consultazione scritta, avviata con nota n. 65523 del 22.02.2012 e conclusa positivamente con nota n.
69026 del 27.02.2012.
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1828/2006 (allegato VII). Il Rapporto copre il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 ed il 30
giugno 2011 e riporta gli esiti (parziali perché in corso di follow-up) degli audit condotti
sull’Autorita di Certificazione, sul Dipartimento n. 3 (Programmazione Nazionale e
Comunitaria) e sul Dipartimento n. 11 (Cultura, Istruzione, Alta Formazione, Universita,
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica).

I RAC 2011 riporta, inoltre, gli esiti dell’audit condotto sulle operazioni mentre considera
“poco significativo” il calcolo di un tasso di errore (paragrafo 5.5 del RAC 2011) poiché non
rappresentativo del campione estratto, in quanto, alla data di presentazione del RAC 2011,
risultavano redatti solo n. 3 rapporti di controllo definitivi.

Per lo stesso motivo il Parere annuale 2011, riportante un giudizio di conformita con una riserva
relativa ad alcune carenze dei dipartimenti sottoposti ad audit, afferma che gli audit system e gli
audit sulle operazioni “(...) potrebbero assumere connotazioni diverse a seconda dell’esito dei
follow-up in corso (...) la valutazione qui espressa, comungue, risente della assoluta limitatezza
dei valori esposti ed attribuisce una significativita limitata alle conclusioni relative al tasso di
errore(...)”. La portata dell’esame risultava quindi “(...) condizionata da cause attinenti agli
impedimenti alla capacita operativa dell’Autorita di Audit; impedimenti che, allo stato attuale,
hanno trovato una parziale significativa soluzione”.

La Regione ¢ impegnata nella predisposizione di ulteriori misure per adempiere a quanto
richiesto dalla CE per consentire lo sblocco dei pagamenti?’.

3. Definizione dei Piani/Strumenti di programmazione

Per quanto riguarda le problematiche relative ai tempi e alle procedure per aggiornare atti di
indirizzo e norme di gestione si riporta di seguito una tabella che sintetizza, per ciascuno degli
Assi prioritari lo stato di definizione dei Piani/Strumenti di programmazione propedeutici per
I’attuazione e previsti dalle singole linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013.

27 LLa Commissione Europea, con Decisione C(2012)327 del 20 gennaio 2012, ha sospeso i pagamenti intermedi del Programma. La
Commissione, pur riconoscendo che due delle tre problematiche evidenziate in precedenza, ovvero quelle relative all’AdG, erano
state risolte, ha invitato le autorita italiana ad adottare le misure necessarie a migliorare il funzionamento dei sistemi di gestione e
controllo entro due mesi dalla data di notifica della Decisone di sospensione dei pagamenti intermedi e “a presentare informazioni
sullo stato di avanzamento delle attivita di audit da completare dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011 ...e, in conformita con la
strategia di audit, garantire che l'autorita di audit sara in grado di fornire un rapporto annuale di controllo e un parere annuale
sull’audit a norma dell articolo 62(1)(d) del regolamento (CE) n. 1083/2006...” ¢ “a presentare informazioni sullo stato di
avanzamento delle verifiche del funzionamento del sistema di gestione controllo del programma operativo dal 1 luglio 2011 al 30
giugno 2012... e in conformita con la strategia di audit”.
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Condizioni per

Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione ) . Stato di avanzamento Note
Pattuazione
Asse I Ricerca Strategia Regionale per la ricerca scientifica e
e I’innovazione tecnologica Coerenza Approvata con DGR n. 266/10
Scientifica, L .
N (Obiettivo Specifico 1.1)
Innovazione
Tecnologica e Societa Strategia regionale per la societa dell’informazione
dell’Informazione (Obiettivo Specifico 1.2) Coerenza Approvata con DGR n. 266/10
. Piano Energetico Ambientale Regionale . - R
Asse I Energia (Obiettivo Specifico 2.1) Coerenza 11 Piano € in corso di aggiornamento
Da approvare — Il Piano di tutela e stato adottato con DGR n. 394 del
Piano di Tutela delle Acque (PTA) Coerenza 30/06/2009. Ad oggi sono state avviate le attivitd necessarie per
(Obiettivo Specifico 3.1) I’aggiornamento normativo, che dovrebbero concludersi entro la fine
del 2012.
Da approvare - Il Piano di gestione del distretto idrografico
dell’Appennino  Meridionale ¢ stato adottato dal Comitato
Piano di Gestione del bacino/distretto idrografico Istituzionale dell’Autorita di Bacino del Liri Garigliano e Volturno,
(Obiettivo Specifico 3.1) 9 Coerenza integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto
P : Idrografico il 26/02/2009 (pubblicazione sulla GURI serie generale n.
55 del 08/03/2010). Attualmente & in corso la procedura di VAS
presso il Ministero dell’ Ambiente.
Asselll I criteri di condizionalita del QSN prevedono
Ambiente Settore Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) (Linea . R . e L PRI p .
N . Vincolante In corso di verifica da parte del Dip. LL.PP - da approvare I’inserimento degli interventi nei Piani d’Ambito o
Idrico di Intervento 3.1.1.1) f ] -
nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti.
La Linea di intervento prevede espressamente la
Cosenza: approvato realizzazione di interventi compresi nei Piani
Catanzaro: Approvato Operativi Triennali (P.O.T.) —
Crotone: POT approvato dalla conferenza dei Sindaci con Nel corso del 2011 ¢ stato approvato con DGR n. 335
Piano Operativo Temporale (POT) del Piano d’Ambito ) dellbere}uor}e n. 05 del 02.12.2006. Vibo V::_POT aggiornato del 22.07.2011, _|I Piano Opgratlvo di Intervent_o sullg
Territoriale Ottimale (Linea 3.1.1.2) Vincolante Determinazione n. 02 del 25.02.2010 del Dirigente Generale della strutture fognarie e depurative, a valere sulla linea di
T STO dell’ATO 4 Deliberazione n. 05 del 10.03.2010 del Consiglio intervento 3.1.1.2 per un importo complessivo pari a
Provinciale. 38,2 ME€. Il Piano rappresenta una programmazione
Reggio Calabria: approvato dalla Conferenza dei sindaci con straordinaria a regia Regionale, condotta di concerto
Deliberazione n. 3 del 16.12.2009. con le Autorita d’Ambito Regionali per il Servizio
Idrico Integrato (AATO).
Nel corso del 2011 il PAI ¢ stato oggetto di numerosi aggiornamenti. L’aggiornamento approvato si € basato sugli studi e
. . . . In particolare con Delibera del Comitato Istituzionale dell’ Autorita di sulle rilevazioni effettuate per la predisposizione del
Piano di Assetto idrogeologico (PAI) . : . ; - - .
- X Vincolante Bacino Regionale, n. 28 del 2 agosto 2011, sono state riclassificate le Piano Generale per la difesa del suolo, approvato con
(Linee di Intervento 3.2.1.2 - 3.2.2.1-3.2.2.2. - 3.2.2.3) T s A . . R .
Asse I aree a rischio comprese nel “Piano Generale degli interventi per la Ordinanza del Commissario delegato n. 5/3741/2009
. . difesa del suolo”. del 21/2/2010
Ambiente - Difesa del
Suolo . . . .
. . In assenza del Piano di gestione integrata lo
Piano di gestione integrata delle coste . In corso di elaborazione. . . . strumento di pianificazione di riferimento €
Vincolante Nelle more dell’approvazione, il PAI vigente rappresenta lo strumento

(Linea di Intervento 3.2.2.3)

di riferimento per I’attuazione della L.I. 3.2.2.3.

rappresentato dal PAI, che ha perimetrato e normato
le aree e rischio di erosione costiera.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011

70




-

2y <

Condizioni per

Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione ) . Stato di avanzamento Note
Pattuazione
E stato avviato il “Progetto Tematico Settoriale per
Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti
Piano di Gestione Rifiuti (Linea di Intervento 3.3.2.1) Vincolante Piano vigente approvato nel 2007. mqlfmatl >, .ﬁnahz.zato a 4mlghorare ,le competenze
Asse Il dell’ Amministrazione regionale per I’aggiornamento
Ambiente - Rifiuti e del Piano di Gestione dei Rifiuti e del Piano
Bonifiche Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate.
Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (Linea di . .
Intervento 3.4.1.1) Vincolante Da aggiornare Come sopra
Piano di Protezione dell’Ambiente, di Decontaminazione,
di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa dai Vincolante Da elaborare — approvate le linee guida per la redazione del Piano Come sopra
Asse Il Pericoli derivanti dall’Amianto (Linea di Intervento PP g P P
Ambiente - Rifiuti e 3.4.1.2)
Bonifiche
Piani di Azione per la Bonifica dei Fondali Marini sotto- Vincolante Da elaborare — Il Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate
costa (Linea di Intervento 3.4.1.3) vigente non contiene le aree sotto-costa.
rﬁg} \‘/j:r'n?if‘f ﬁg?iﬁ?i_iﬁ"e Risorse Umane (Linee di Coerenza Approvato con DGR n. 227 del 20/05/2011
Piano Regionale dei Servizi Sociali
(Linee di Intervento 4.2.1.1 - 4.2.2.1 - 4.2.4.1) Coerenza Approvato con DGR del 07.08.09
Asse IV
Qualita della Vita e Piano Regionale per ’occupazione e per il lavoro Coerenza Da approvare Approvato Piano Stralcio per il lavoro con DGR
Inclusione Sociale (Linee di Intervento 4.2.1.1 — 4.2.2.1 - 4.2.4.1) PP 449/2010
Piano Sanitario Regionale (Linea di Intervento 4.2.3.1) Coerenza In corso di adeguamento
Piano Regionale per i Contratti Locali di Sicurezza Coerenza Da elaborare
| criteri di valutazione della linea di intervento
Catalogo delle Attivita Economiche Sostenibili nelle Aree prevedono tra i requisiti oggettivi che le Operazioni
della Rete Ecologica Regionale (Linea di Intervento Vincolante Da elaborare siano comprese nel Catalogo delle Attivita
5.1.1.1) Economiche Sostenibili nelle Aree della Rete
Asse V Ecologica Regionale
Risorse Naturali, 9 9 )
C;;El:erﬁli'bﬁg?gsergo Approvati e adottati i Piani di Gestione dei Siti Rete Natura 2000
ecologica In corso di Elaborazione i Piani di Gestione delle Zone di Protezione |Gli interventi del POR Calabria FESR 2007 — 2013 nelle]
Y Piani di gestione dei siti ai sensi della normativa vigente Vincolante Speciale del Parco della Sila e delle Riserve Marine aree della Rete Ecologica Regionale (Rete Natura 2000)

(Linea di Intervento 5.1.1.1)

Da approvare il Piano di Gestione del Parco del Pollino
Approvato il Piano di Gestione del Parco Nazionale dell”’ Aspromonte
Adottato il Piano di Gestione del Parco Regionale delle Serre

sono ammissibili solo per e aree in cui sono stati adottati e|
sono operativi i Piani di Gestione.
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Asse /Settore

Piani/Strumenti di Programmazione

Condizioni per
Pattuazione

Stato di avanzamento

Note

Asse V
Risorse Naturali,
Culturali e Turismo
Sostenibile Patrimonio
Culturale

Piano Regionale dei Musei e delle Aree e dei Parchi
Archeologici della Calabria (Linee di Intervento 5.2.1.1 —

52.2.1)

Vincolante

Elaborato.

Il 3 maggio 2012 e stato convocato il Tavolo di Partenariato
Regionale del PISR “Grandi Attrattori Regionali della Magna Grecia”
e sono stati condivisi i contenuti del Piano e le operazioni proposte
nello stesso.

A fine maggio il Piano é stato trasmesso al NRVVIP per gli
adempimenti di competenza.

E’ prevista I’approvazione da parte della Giunta Regionale entro
giugno 2012.

Cosi come previsto dal POR, nelle more della
elaborazione e dell’approvazione dei Piani con la
DGR 110/2011 si ¢ avviato I’iter teso a individuare le
operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti
perché rispondenti alle seguenti tipologie:

- progetti di completamento relativi ad interventi di
recupero e restauro di beni culturali che presentano
adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed
economica per la gestione (verificati dal Nucleo
Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
di Gestione);

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non
richiedono ulteriori investimenti per il recupero e il
restauro e che presentano adeguate condizioni di
sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione
(verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla
base dei relativi Piani di Gestione).

La procedura di selezione prevista dalla DGR. n
110/2011 si e conclusa e con D.D. n.4323 del 3 aprile
2012 sono stati individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento e ricomprendere nel Piano
come prioritari.

finanziaria ed economica per la gestione (verificati
dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla base dei
relativi Piani di Gestione);

- nuovi progetti di recupero, restauro e valorizzazione
di beni culturali per i quali sono stati elaborati
specifici Studi di Fattibilita approvati dal Nucleo
Regionale di Valutazione;

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non
richiedono ulteriori investimenti per il recupero e il
restauro e che presentano adeguate condizioni di
sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione
(verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla
base dei relativi Piani di Gestione).

Ultimazione fase elaborazione prevista per maggio
2012
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Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione C?ndmor.u per Stato di avanzamento Note
Pattuazione
Cosi come previsto dal POR, nelle more della
elaborazione e dell’approvazione dei Piani con la
DGR 110/2011 si & avviato I'iter teso a individuare le
operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti
perché rispondenti alle seguenti tipologie:
- progetti di completamento relativi ad interventi di
recupero e restauro di beni culturali che presentano
Elaborato. adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed
Il 3 maggio 2012 e stato convocato il Tavolo di Partenariato economica per la gestione (verificati dal Nucleo
Regionale del PISR “Grandi Attrattori Religiosi della Calabria” e Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio ) sono stati condivisi i contenuti del Piano e le operazioni proposte di Gestlo_ne); o ) )
Architettonico della Calabria (Linea di Intervento 5.2.1.1) Vincolante nello stesso. - progetti per rendere fruibili beni culturali che non
Asse V T A fine maggio il Piano é stato trasmesso al NRVVIP per gli richiedono ulteriori investimenti per il recupero e il
. - . adempimenti di competenza. restauro e che presentano adeguate condizioni di
Risorse Naturali, Culturali ) . N X . . P S N .
. e E’ prevista ’approvazione da parte della Giunta Regionale entro sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione
e Turismo Sostenibile — ; e . - ]
. S giugno 2012. (verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla
Turismo Sostenibile ) AR :
base dei relativi Piani di Gestione).
La procedura di selezione prevista dalla DGR. n
110/2011 si e conclusa e con D.D. n.4323 del 3 aprile
2012 sono stati individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento e ricomprendere nel Piano
come prioritari.
per maggio 2012
Progr_amma Triennale di Valorizzazione del Sistema dei Approvato Programma Triennale 2011-2013 con Delibera G.R. n.8
Teatri Coerenza

(Linea di Intervento 5.2.2.2)

del 24.01.2011
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Asse /Settore

Piani/Strumenti di Programmazione

Condizioni per
Pattuazione

Stato di avanzamento

Note

Asse V
Risorse Naturali, Culturali
e Turismo Sostenibile —
Turismo Sostenibile

Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari

della Calabria (Linea di Intervento 5.2.1.1)

Vincolante

Elaborato.

Il 3 maggio 2012 e stato convocato il Tavolo di Partenariato
Regionale del PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e
delle Fabbriche d’armi Borboniche™ e sono stati condivisi i contenuti
del Piano e le operazioni proposte nello stesso.

A fine maggio il Piano é stato trasmesso al NRVVIP per gli
adempimenti di competenza.

E’ prevista I’approvazione da parte della Giunta Regionale entro
giugno 2012.

Cosi come previsto dal POR, nelle more della
elaborazione e dell’approvazione dei Piani con la
DGR 110/2011 si ¢ avviato Iiter teso a individuare le
operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti
perché rispondenti alle seguenti tipologie:

- progetti di completamento relativi ad interventi di
recupero e restauro di beni culturali che presentano
adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed
economica per la gestione (verificati dal Nucleo
Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
di Gestione);

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non
richiedono ulteriori investimenti per il recupero e il
restauro e che presentano adeguate condizioni di
sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione
(verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla
base dei relativi Piani di Gestione).

La procedura di selezione prevista dalla DGR. n
110/2011 si & conclusa e con D.D. n.4323 del 3 aprile
2012 sono stati individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento e ricomprendere nel
Piano come prioritari.

per maggio 2012

Piano Regionale delle Aree e Strutture di Archeologia

Industriale della Calabria (Linea di Intervento 5.2.1.1)

Vincolante

Elaborato.

Il 3 maggio 2012 e stato convocato il Tavolo di Partenariato
Regionale del PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e
delle Fabbriche d’armi Borboniche” e sono stati condivisi i contenuti
del Piano e le operazioni proposte nello stesso.

A fine maggio il Piano é stato trasmesso al NRVVIP per gli
adempimenti di competenza.

E’ prevista ’approvazione da parte della Giunta Regionale entro
giugno 2012.

Cosi come previsto dal POR, nelle more della
elaborazione e dell’approvazione dei Piani con la
DGR 110/2011 si ¢ avviato I’iter teso a individuare le
operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti
perché rispondenti alle seguenti tipologie:

- progetti di completamento relativi ad interventi di
recupero e restauro di beni culturali che presentano
adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed
economica per la gestione (verificati dal Nucleo
Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
di Gestione);

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non
richiedono ulteriori investimenti per il recupero e il
restauro e che presentano adeguate condizioni di
sostenibilita finanziaria ed economica per la gestione
(verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla
base dei relativi Piani di Gestione).

La procedura di selezione prevista dalla DGR. n
110/2011 si & conclusa e con D.D. n.4323 del 3 aprile
2012 sono stati individuati gli interventi da
ammettere a finanziamento e ricomprendere nel
Piano come prioritari.
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Condizioni per

Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione ) . Stato di avanzamento Note
Pattuazione
Piano Regionale per I’ Arte Contemporanea
(Linea di Intervento 5.2.2.4) Coerenza Approvato con DGR n 536 del 28 novembre 2011
Linee Guida per la Progettazione, Realizzazione e . .
Valutazione degli Eventi Culturali in Calabria Coerenza ,lké)zre?\izallte;;n 5)'32(;]12467 del 20 aprile 2012 pubblicato sul BURC n.
(Linea di Intervento 5.2.3.1) 99
Linee di indirizzo per il riconoscimento dei Sistemi
Turistici Locali / Destinazioni Turistiche Locali e per la Vincolante Approvate
predisposizione dei Piani di Azione triennali e annuali.
Identificazione dei Sistemi Turistici Locali/Destinazioni
Turistiche Locali Vincolante Approvati
(Linea di Intervento 5.3.2.1)
Piano Regionale per lo Sviluppo Turistico Sostenibile Coerenza Approvato dal Consiglio Regionale con Delibera Consiliare n. 740
(Linea di Intervento 5.3.2.2) 140 del 7 novembre 2011
11 POR prevede che le tipologie di azioni finanziate
Piano di Marketing Turistico Regionale dalla linea 5.3.3.1 devono essere previste nel piano di
marketing Turistico regionale
Asse V
Risorse Naturali, Culturali | Piani di azione triennali e annuali dei Sistemi Turistici Coerenza Da elaborare
e Turismo Sostenibile — | Locali STL (Linea di Intervento 5.3.2.2)
Turismo Sostenibile
Linee Guida Regionali per la Progettazione, Realizzazione
& Promozione dei Parchi Culturali, dei Parchi Letterari e Coerenza In corso di elaborazione Approvazione prevista per giugno 2012
dei Parchi Tematici in Calabria. PP P Pergiug
(Linea di Intervento 5.2.3.2)
Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di
valorizzazione e tutela dei beni culturali - Schede di Coerenza Approvato con DGR 110 del 28/03/2011
completamento (obiettivo operativo 5.2.1)
Nelle more delle attivita di aggiornamento, il Piano
Regionale dei Trasporti vigente rappresenta lo
strumento di riferimento per I’attuazione delle Linee
Asse VI La redazione del Piano Direttore Regionale dei Trasporti € in corso di Intervento.
Reti e Collega}mgntl Plan_o Dlrettore _R_eglonale dei Trasporti Coerenza con il supporto del Progetto Tematico Settoriale sulla Mobilita ”. complet_amento d\elle atthlFa_dl elaborazione del
per la Mobilita (Obiettivo Specifico 6.1) . Piano Direttore & prevedibile avvenga entro
. Regionale, N
Regionale Dicembre 2012.
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Condizioni per

Asse /Settore Piani/Strumenti di Programmazione ) . Stato di avanzamento Note
Pattuazione
Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive Nel 2011 é stata avviata la revisione del Piano
(Linea di Intervento 7.1.1.1) Coerenza Approvato con DGR n. 164 del 27/02/2010. prevista dalla DGR n. 112 del 2011
Linee Guida Regionali sugli sportelli unici (Linea di
. Agse Wil N Intervento 7.1.1.2 ) Coerenza Approvate con D.G.R. 531 del 4/08/2008
Sistemi Produttivi
Programma InvestinCalabria (Linea di Intervento 7.1.2.1) Coerenza Da approvare
Programma Calabria Internazionale Coerenza Approvato con DGR 189 del 20/05/2011
(Linea di Intervento 7.1.2.1) PP
Quadro Territoriale Regionale con valenza paesistica
(QTR/P) (Linee di Intervento 8.1.1.1 - 8.1.1.2 - 8.1.1.3 — Coerenza In corso di adeguamento
8.1.21-8.122)
Piani Strategici di Sviluppo Urbano delle Citta e delle Aree
Urbane (Linee di Intervento 8.1.1.1 - 8.1.1.2-8.1.1.3 - Vincolante Approvati Espresso parere favorevole da parte del NRVVIP
8.1.2.1-8.1.2.2)
Asse VIII
Citta e Aree Urbane
Elaborati PUM di Catanzaro e dell’area urbana Cosenza — Rende. /Da La Linea di intervento stabilisce espressamente che le
Piani di Mobilita Urbana (Linea di Intervento 8.1.2.2) Vincolante elaborare quelli delle altre aree urbane. operazioni siano previste dai Piani Urbani per la
Reggio Calabria ha affidato il servizio per la redazione del Piano Mobilita
Piano Regolatore del Porto di Gioia Tauro : :
(Linea di Intervento 8.1.2.3) Coerenza In corso di approvazione
- . . - - P . Le candidature delle costituende aggregazioni
Pla_ml per la mobilita intercomunale Vincolanti _In corso di verifica la stesura preliminare dei piani di mobilita comunali per la gestione dei servizi di mobilita
(Linea di Intervento 8.2.1.1) intercomunale. : ) . L :
intercomunale sono in fase istruttoria di valutazione
Piani di servizi comunali e/o intercomunali per la qualita
Asse VIII . . . . .
Sistemi Territoriali de!la vng Vincolanti In corso di elaborazione
(Linea di Intervento 8.2.1.2)
Piano regionale relativo all’individuazione dei Centri
Storici della Calabria Coerenza Approvato con DGR n.40 del 10.02.2011
(Linea di Intervento 8.2.1.4)
Asse IX
Assistenza Tecnica e Piano di Azione delle Attivita di Assistenza Tecnica Coerenza Approvato con DGR 629/09

Cooperazione
Interregionale

(Obiettivo Specifico 9.1)
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4. Risoluzione dei c.d. “scarti” sul sistema informativo di monitoraggio regionale

Per consentire una corretta ed efficace alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio, la
Regione Calabria ha messo in campo diverse azioni mirate alla risoluzione delle problematiche
relative alla natura delle principali cause di “scarto” connesse all’alimentazione della BDU ed al
loro superamento.

In particolare:

a)

b)

d)

sono stati convocati tavoli settimanali con i responsabili delle Unitd di Monitoraggio
Dipartimentali e, laddove necessario, con i Responsabili delle Linee di Intervento interessate
alle operazioni non monitorate conformemente alla BDU;

sono stati convocati tavoli ad hoc con i responsabili delle operazioni interessate;

sono stati introdotti sul Sistema Informativo Locale, per i progetti caratterizzati da
incompleto corredo informativo, dei blocchi informatici; su queste operazioni, fino alla
risoluzione delle cause di scarto, € possibile effettuare solo le modifiche relative alle cause di
scarto mentre viene inibita la funzione di impegno e liquidazione;

con l’avvio in esercizio, alla fine di giugno, del nuovo Sistema Informativo Locale di
Monitoraggio SIURP, é stato messo a disposizione di tutti gli operatori un pre-validatore che
simula I’esito della trasmissione alla BDU; in tal modo, qualora il risultato di tale pre-
validazione dovesse generare degli scarti, 1’operatore medesimo pud procedere con
immediatezza alla loro risoluzione, senza dover attendere le periodiche comunicazioni da
parte del competente Ufficio Regionale.

A seguito delle suddette azioni la situazione alla data del 31/12/2011 ¢ la seguente:

Fonte Sistema Informativo Regionale “Rendiconta”/”SIURP”

Impegni Euro: 1.365.337.140,55

Pagamenti in Avanzamento Finanziario (solo | Euro: 490.211.392,64
pubblici effettivi)

Pagamenti in DDP Euro: 462.144.170,03

Progetti inseriti: Numero: 2463

Fonte BDU 2007/2013

Impegni ammessi Euro: 1.278.186.916,17
Pagamenti ammessi Euro: 486.000.976,88
Progetti correttamente inseriti Numero: 2277
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Cause principali degli scarti
COd';%%rmre Descrizione Errore Percentuale
A21 Mancanza del dato Iter procedurale del progetto 55,75%
AL7 Mancanza del dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori 8.62%
CORE
A18 Mancanz.a del_dato Valori fisici di realizzazione - Indicatori 8.62%
Occupazionali
2.02 CUP Errato 7,47%
PO Mancanza del dato Procedura di Attivazione collegata al 3,45%
progetto
Al Mancanza del dato Classificazioni comuni QSN 8,62%
2.22 Voce di Spesa non compatibile con il Tipo Operazione. 1,52%
A26 Mancanza del dato Attuatore del progetto 2,30%
Importo Costo totale pit la somma delle Economie diverso da
D.7 . . . . . - 5,17%
Finanziamento Totale in presenza di Piano dei Costi
Numero Progetti
Censiti in Numero Progetti correttamente inviati in BDU Percentuale
Rendiconta/SIURP
2463 2277 92,45%

Sulla BDU 2007/2013, quindi, al 31/12/2011 ¢ censito il 99,14% dell'avanzamento finanziario
del Programma ed il 92,45% delle operazioni presenti sul Sistema Informativo Locale.

| dati mostrano un significativo miglioramento dei dati di avanzamento finanziario censiti nella
BDU, rispetto all’anno precedente (+38,26%): infatti, al 31.12.2010 era censito solo il 60,88%
dell'avanzamento finanziario del Programma.

Il numero delle operazioni presenti nella BDU, anche per effetto dell’importante avanzamento
procedurale registrato dal Programma, é passato dalle 922 operazioni del 31.12.2010 alle 2227
operazioni del 31/12/2011 (con un incremento del 147%).

2.4 MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

L’individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio del POR

Nel corso del 2011, il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca (MIUR) ¢ stato
individuato come Organismo Intermedio del POR. Tale decisione € stata assunta quale misura
di accelerazione della spesa. Di seguito si riportano le fasi che hanno portato a qualificare il
MIUR come Ol del POR.

11 30 marzo 2011, nell’ambito del Comitato nazionale della politica regionale unitaria, riunitosi
a seguito di quanto stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011 in tema di accelerazione e
riprogrammazione dei PO 2007/2013, ¢ stata presentata, quale misura di accelerazione della
spesa, il finanziamento con risorse dei PO regionali degli interventi attuati a valere sul PON
“Ambienti per I’apprendimento”.
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A seguito dell’incontro ¢ della diffusione del documento “Iniziative di accelerazione e
riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013”, la Regione Calabria ha sottoscritto, il
12 aprile 2011, un protocollo d’intesa con il MIUR concernente il miglioramento della qualita
dell’edilizia scolastica e degli ambienti per I’apprendimento, da conseguire attraverso un
insieme integrato, innovativo, coordinato e sinergico di azioni e contemplando 1’utilizzo di
risorse del POR FESR Calabria per il conseguimento di tali obiettivi.

Successivamente, 1l Ministero dello Sviluppo Economico (MiISE), con nota n. 9966 del 18
luglio 2011, ha inteso chiarire il ruolo del MIUR, rappresentando le procedure da espletare per
rendere il Ministero quale Organismo Intermedio dei POR FESR — Ob. Convergenza le cui AdG
abbiamo aderito all’invito di utilizzare, come misura di accelerazione della spesa, gli interventi
a valere sul PON “Ambienti per 1I’apprendimento”.

Pertanto, dando seguito alla nota del MiSE e a quanto stabilito al paragrafo 5.2.6 del POR FESR
Calabria 2007/2013, i membri del Comitato del Sorveglianza sono stati informati, con nota n.
227 del 25 luglio 2011, dell’individuazione del MIUR quale Organismo Intermedio per lo
svolgimento dei compiti dell’ Autorita di Gestione per 1’ Asse prioritario IV “Qualita della vita e
Inclusione sociale” del POR. In allegato alla nota, I’AdG ha trasmesso anche il Protocollo
d’intesa siglato il 12 aprile 2011 ¢ lo schema di convenzione successivamente sottoscritta con il
MIUR (la convenzione ¢ stata firmata il 9 settembre 2011).

Lo schema di convenzione ha stabilito, secondo quanto previsto dal paragrafo del POR
richiamato, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all’Autorita di
Gestione/Certificazione e la relativa periodicita, gli obblighi e le modalita di presentazione delle
spese conseguite, le modalita di svolgimento della attivita di gestione e di controllo, la
descrizione dei flussi finanziari, le modalita, la conservazione dei documenti, gli eventuali
compensi, e le sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

Nello specifico, il Protocollo richiamato ha gia individuato un primo ambito di intervento,
costituito dall’Avviso congiunto MIUR — MATT n. 7667 del 15 giugno 2010 riguardante la
“presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all’efficienza energetica, all’abbattimento delle barriere architettoniche,
alla messa a norma degli impianti, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell’attrattivita degli spazi scolastici”, da cofinanziare con la dotazione della Linea di intervento
4.1.1.1 — Azioni per migliorare la qualita, I’accessibilita, la sostenibilita ambientale e la
funzionalita delle scuole del POR.

Analisi della situazione socio economica della Regione

Nella presente sezione si descrivono i pesanti riflessi sociali ed economici della perdurante crisi
economica e finanziaria sull’attuazione del programma. A tal fine la focalizzazione dell’analisi
é centrata principalmente sul mercato del lavoro e sul mercato del credito per i risvolti che essi
hanno, rispettivamente, sulle condizioni sociali delle persone/famiglie e sulle condizioni
economiche e finanziarie delle imprese.

Nel 2010, il contenuto miglioramento della congiuntura economica (1% di incremento del PIL)
non ha frenato il calo dell’occupazione regionale in atto da circa un quadriennio in Calabria. Per
il 2011 le stime attuali propendono per una sostanziale stagnazione dell’economia regionale

(0,1%) (Svimez, 2012).

| piu recenti dati Istat sul mercato del lavoro mostrano che il numero di occupati in Calabria, nel
2011 (primo semestre), si & contratto del 2,8%, rispetto allo stesso periodo del 2010, in
prosecuzione di una tendenza in atto dal 2007, a fronte di un lieve aumento registrato nelle
regioni del Mezzogiorno e nella media italiana (Banca d’Italia, 2011).
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Il tasso di occupazione della popolazione in eta lavorativa (15-64 anni) si & ulteriormente ridotto
al 42,2%, portando il divario rispetto alla media nazionale da 14,4 punti percentuali nel 2009 a
14,7 nel 2010. La flessione occupazionale ha interessato in misura analoga i lavoratori
dipendenti e gli autonomi. Tra i dipendenti, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono
diminuiti del 4,0%. L’occupazione a tempo parziale ¢ invece cresciuta sensibilmente, a fronte
del calo degli occupati a tempo pieno.

Il tasso di occupazione femminile regionale si € mantenuto stabile al 30,2%, rimanendo tra i piu
bassi in Italia; quello maschile si & sensibilmente ridotto (dal 56,2% al 54,3%). Il tasso di
occupazione femminile calabrese nel 2010 é rimasto molto distante da quello previsto dalla
Strategia di Lisbona (che fissa come obiettivo un valore pari al 60%).

Con I’eccezione dell’agricoltura, la riduzione degli occupati ha riguardato tutti i settori, in
particolare I’industria e il commercio che era rimasto stabile nel biennio precedente.

Gli effetti della crisi economico- finanziaria sull’occupazione non hanno modificato la tendenza
gia in atto nel periodo precedente: dopo giugno 2008, il tasso di occupazione ha continuato a
diminuire per entrambi i generi ma in misura inferiore per la componente femminile. A seguito
di tale dinamica, il divario tra i due tassi & sceso da 28,6 punti percentuali nel 2004 a 24,2 nel
2010 (21,6% in ltalia).

Nella media del periodo 2004-10 il divario di genere € stato particolarmente accentuato per la
classe centrale (35-54 anni; pari a 36,8 punti percentuali), sensibilmente piu alto della media
nazionale (30,0 punti percentuali), mentre tra i piu giovani (15-34 anni) il divario é stato pari a
17,4 punti percentuali (15,8% in Italia).

| tassi di occupazione sono pil elevati per i piu istruiti indipendentemente dal genere, e il
divario si riduce al crescere del livello di istruzione: nel periodo 2004-10 esso era in media pari
a 25,7 punti percentuali tra le persone con al pit la licenza media, a 23,0 punti tra chi era in
possesso di un diploma e a 9,0 tra chi aveva la laurea.

| dati di Azienda Calabria Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ai Centri
provinciali dell’impiego mostrano nel 2010 un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni nel
lavoro dipendente per circa 14.000 unita, pari al 3,4% degli occupati dipendenti. La riduzione é
maggiore nella provincia di Crotone (6,4%); minore nelle province di Reggio Calabria e
Cosenza (rispettivamente 2,1 e 2,9%). La stessa fonte segnala, per i primi nove mesi dell’anno
2011, un aumento di occupati dipendenti pari a 1,3% a fronte di una diminuzione del 5,7% che
conferma la tendenza negativa dell’anno precedente.

Gli effetti della congiuntura sul mercato del lavoro sono stati parzialmente mitigati anche nel
2010 dal forte ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG). Le ore complessive di CIG
autorizzate sono aumentate del 72,7% (58,7% nel 2009). Nei primi nove mesi del 2011 le ore
autorizzate di CIG sono cresciute del 54% a fronte della diminuzione a livello nazionale del -
21% circa. La dinamica appena registrata ¢ totalmente attribuibile all’andamento degli interventi
straordinari e in deroga, mentre le ore autorizzate relative alla gestione ordinaria sono diminuite
del 6,6%.

Secondo i dati forniti dall’ Agenzia ministeriale Italia-Lavoro, gli accordi sottoscritti per il 2010
hanno interessato 249 aziende e un numero massimo di lavoratori pari a circa 4.600 unita (erano
1.200 nel 2009). L’aumento della CIG ha riguardato principalmente il settore dei servizi. Le
attivita industriali piu interessate sono state invece il settore della meccanica e la lavorazione di
minerali non metalliferi. Nel complesso, gli occupati equivalenti in CIG nell’industria, calcolati
assumendo che le prestazioni riguardino solo lavoratori a tempo pieno per 12 mesi, sono stati
circa 2.200 (pari a circa il 5% degli occupati nel settore). Il ramo dell’edilizia, che era stato
sensibilmente colpito nel 2009 dalla crescita delle ore autorizzate, ha segnato una riduzione del
14,2%.
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11 tasso di disoccupazione nel 2010 ¢ salito all’11,9% (11,4% nel 2009), mentre il divario
rispetto alla media italiana si € mantenuto stabile a 3,5 punti percentuali. Le persone in cerca di
occupazione sono cresciute del 3,5%, ma contemporaneamente sono aumentate sia le persone
che cercano lavoro non attivamente sia quelle che non cercano lavoro ma sarebbero comungue
disponibili a lavorare (rispettivamente del 4,7 e 1,9%), cosi che la crescita del tasso di
disoccupazione ¢ stata contenuta dall’uscita di individui dal mercato del lavoro.

Sulla base delle piu recenti informazioni (Nota di Union Camere nel rapporto del 4° trimestre
del 2011), il mercato regionale del lavoro non manifesta, in Calabria, alcun segnale di
miglioramento. Nel 1° trimestre del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, il tasso di
occupazione si € abbassato di 1,4 punti, portandosi dal 42,0 al 40,6%, valore piu basso nel
panorama delle regioni italiane, esclusa la Campania.

Nel 2010, in base ai dati della Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, su un totale di circa
536.000 famiglie con almeno un individuo in eta da lavoro, la quota di famiglie in cui tutti i
componenti in eta di lavoro erano inoccupati era pari in Calabria al 25,6%, un valore tra i piu
elevati nel Mezzogiorno (inferiore solo al dato della Campania), e sensibilmente superiore alla
media italiana (14,2%).

La disoccupazione giovanile & particolarmente rilevante in Calabria: per i giovani di eta
compresa tra i 15 e i 34 anni, il tasso di disoccupazione ¢ pari al 23,4% (circa il 15% a livello
nazionale). Il divario con la media nazionale si riduce sensibilmente per i soggetti di eta pari o
superiore a 45 anni. Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, la riduzione delle
forze di lavoro (-1,5%) e la crescita della popolazione in eta lavorativa (0,1%) hanno contribuito
a determinare un calo del tasso di attivita, che si € attestato al 47,9%. Il differenziale con la
media delle regioni meridionali e italiane (rispettivamente 2,9 e 14,3 punti percentuali) si €
ulteriormente accresciuto.

La partecipazione al mercato del lavoro & particolarmente bassa nella fascia di etatrai 15ei 34
anni. La crisi economica ne ha ridotto ulteriormente la quota. In Calabria, il tasso di
occupazione dei giovani tra 15 e 34 anni nel 2010 risultava pari al 28,3%, in calo di 4,2 punti
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2008. Inoltre, il 36,2% dei giovani tra 15 e 34 anni
non aveva un’occupazione, né stava svolgendo un’attivita di studio o formazione.

Secondo I’Indagine sulle imprese industriali con almeno 20 addetti svolta dalla Banca d’Italia in
marzo-aprile 2011, il 54% delle aziende manifatturiere con sede in Calabria ha registrato nel
2010 un calo del fatturato. Nel 2010 gli investimenti fissi sono tornati a crescere dopo il calo del
biennio precedente. Il permanere di ampi margini di capacita inutilizzata frena anche le
previsioni di spesa per il 2011, attese in aumento solo dal 40% circa delle imprese.

Per quanto riguarda la demografia aziendale, le ultime rilevazioni Movimprese di Infocamere
nel secondo trimestre 2011 evidenziano un incremento di 1.195 imprese, frutto di 3.525 nuove
iscrizioni e 2.330 cessazioni (al netto di quelle d’ufficio). Lo stock complessivo si attesta a
180.838 imprese con un tassodi crescita dello 0,7% per effetto di un tasso di natalita del 2,0%
ed un tasso mortalita dell’1,3%.

La Calabria permane in ultima posizione tra le regioni italiane in termini di peso delle vendite
all’estero.

Secondo i conti regionali nel 2009 il rapporto tra esportazioni e PIL era pari all’1,0%, a fronte
dell’8,6% del Mezzogiorno e al 19,2 a livello nazionale. Questo rende la regione meno sensibile
alla ripresa degli scambi sui mercati internazionali. Nel 2010 le esportazioni sono lievemente
cresciute dello 0,7% rispetto all’anno precedente (-16,4% nel 2009). Tale andamento ha
riguardato sia le vendite verso 1’Unione europea, che rappresentano circa la meta del totale, sia
quelle destinate ai paesi extra UE. Tra i comparti piu rilevanti per 1’export regionale, il settore
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agro-alimentare e quello dei prodotti in metallo hanno registrato una netta crescita
(rispettivamente 27,6 e 42,9%), mentre il settore dei mezzi di trasporto ha subito un brusco calo.

Il settore delle costruzioni ha risentito in maniera accentuata dell’avversa congiuntura
economica. Secondo 1’Indagine sulle costruzioni e le opere pubbliche, condotta dalle filiali
regionali della Banca d’Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti, il valore della
produzione delle aziende del settore avrebbe subito nel 2010 un ulteriore calo. In particolare, le
stime di Prometeia indicano che nel complesso il valore aggiunto sarebbe diminuito del 4% in
termini reali. In base ai dati Infocamere- Movimprese, anche il numero di imprese operanti nel
settore si ¢ ridotto: il saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni ¢ stato pari all’1,4% del totale
delle imprese attive all’inizio dell’anno.

Nel 2010 il settore dei servizi ha beneficiato solo lievemente della breve ripresa, a causa in
particolare della debole domanda di consumi. Complessivamente, secondo le stime di
Prometeia, il valore aggiunto sarebbe cresciuto circa dell’1% in termini reali. Considerando
esclusivamente il comparto dei servizi privati non finanziari, I’indagine della Banca d’Italia su
un campione regionale di imprese con almeno 20 addetti, segnala che il 58% delle aziende con
sede in Calabria ha registrato un calo del fatturato.

Secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, nel primo semestre del 2010 (ultimo
dato disponibile) il valore delle vendite al dettaglio in Calabria ¢ diminuito dell’1,5%, una
flessione piu sensibile di quella registrata nel Mezzogiorno e in ltalia (rispettivamente -0,8 e -
0,2%). La piccola e media distribuzione ha subito la contrazione maggiore (-1,9%), mentre le
vendite della grande distribuzione si sono ridotte dello 0,4%. Il calo va attribuito principalmente
al settore della distribuzione alimentare (-2,0%).

Secondo I’indagine sul turismo internazionale della Banca d’Italia, la spesa dei turisti stranieri
in regione & diminuita per il terzo anno consecutivo; tale riduzione é stata superiore a quella
registrata nel Mezzogiorno.

Secondo i dati del Sistema informativo turistico della Regione Calabria, nel 2010, le presenze
presso gli esercizi ricettivi hanno segnato una contrazione del 2,3%, continuando la tendenza
negativa in corso dal 2008. Tale flessione ha riguardato sia la componente nazionale sia quella
straniera (rispettivamente -2,1 e -3,8%). Rimane elevato il fenomeno della stagionalita della
domanda turistica calabrese che vede le presenze concentrarsi, per circa il 60%, nei due soli
mesi di luglio e agosto. Cosenza € la provincia con il maggior numero di presenze in regione
(36,7%) seguita da Vibo Valentia (25,1%), dove perd si concentra circa la meta delle presenze
straniere. Circa I’81% dei pernottamenti si sono registrati presso strutture alberghiere; di queste,
la meta ha interessato alberghi a 4 e 5 stelle.

Il 65,3% delle presenze italiane riguarda turisti provenienti dalle regioni del Mezzogiorno; se si
aggiungono le regioni del centro si arriva all’82,1%. Fra le regioni del nord solo la Lombardia
rappresenta una quota di mercato apprezzabile (8,3% delle presenze). | flussi turistici stranieri,
rimasti di modesta entita (17,2% delle presenze totali), provengono principalmente dall’UE
(81,2%). | turisti tedeschi, seppur in calo di circa il 20% rispetto al 2009, rappresentano il 34,9%
del totale delle presenze straniere; Svezia e Russia sono i paesi di provenienza che hanno fatto
registrare invece la maggiore variazione positiva (rispettivamente 58,5 e 30,2 mila presenze in
piu).

Nel 2010 il sistema ricettivo regionale si componeva di 2.597 esercizi (9,6% in piu rispetto al
2009) con circa 195 mila posti letto (-1,3%); la diminuzione dei posti letto & da imputare al
comparto extralberghiero (-7,9%) dove, tuttavia, si € verificato un aumento del numero di
esercizi (13,1%) in virtu dell’apertura di numerose strutture di piccole dimensioni (bed &
breakfast e alloggi agrituristici).
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Secondo i dati dell’ Autorita portuale, 1’attivita di transhipment del porto di Gioia Tauro, pur in
un anno caratterizzato dalla ripresa del traffico container mondiale, & rimasta nel 2010 pressoché
stabile. Il numero di container movimentati & diminuito dello 0,2%, attestandosi a 2,9 milioni di
TEU. Il porto é stato utilizzato soltanto per circa il 68% della sua capacita annua di
movimentazione di container. Segnali positivi emergono invece dai dati sul primo trimestre del
2011, con un aumento del 15,2% di TEU rispetto al corrispondente periodo dell’anno
precedente.

In base ai dati di Assaeroporti, nel 2010 il numero di passeggeri su voli commerciali in transito
per gli aeroporti calabresi ¢ aumentato del 16,3%. Tale risultato € in linea con la crescita
registrata dall’aeroporto di Lamezia Terme (16,4%) cui ha contribuito in particolare 1’aumento
del numero di passeggeri nazionali (24,0%), a fronte del calo dei passeggeri internazionali (-
14,9%). Lo scalo, con i suoi 1,9 milioni di passeggeri transitati nell’anno, si pone cosi al
diciassettesimo posto nella graduatoria nazionale per trasporto di persone (dodicesimo posto per
i soli traffici nazionali). In crescita anche gli altri due aeroporti regionali, quello di Crotone,
dopo due anni di drastica riduzione, ha raddoppiato il volume di passeggeri (104 mila nel 2010),
mentre lo scalo di Reggio Calabria ha raggiunto i 545 mila passeggeri (7,3% in piu rispetto
all’anno precedente).

Nel 2010 i prestiti bancari erogati alla clientela residente in Calabria, al netto delle sofferenze e
delle operazioni pronti contro termine, sono aumentati del 4,0%, in accelerazione rispetto
all’anno precedente e al di sopra della media nazionale. Al piu sostenuto ritmo di espansione,
hanno contribuito i prestiti alle imprese, tornati a crescere, dopo la contrazione dell’anno
precedente. | prestiti alle famiglie consumatrici hanno rallentato.

In base ai dati preliminari relativi al primo trimestre del 2011 i prestiti bancari erogati in regione
sono aumentati del 3,2%, in decelerazione rispetto alla fine del 2010. Il credito erogato ai
residenti in provincia di Catanzaro e Cosenza € aumentato ad un ritmo superiore alla media
regionale (rispettivamente 5,8 e 4,5%), mentre nelle province di Crotone, Reggio Calabria e
Vibo Valentia si € registrato un tasso inferiore (rispettivamente 0,4, 2,9 e 3,0%).

Nel 2010, i tassi di interesse sui prestiti a breve termine sulle operazioni in essere verso la
clientela residente si sono attestati al 7,4%, in aumento rispetto al corrispondente periodo del
2009 (7,1%) e piu elevati di quelli registrati a livello nazionale. | tassi a medio e lungo termine
sono lievemente aumentati al 3,6% permanendo al di sopra della media nazionale. La dinamica
crescente dei tassi di interesse ha continuato a manifestarsi anche nel primo trimestre dell’anno
in corso. | prestiti bancari alle famiglie consumatrici sono aumentati del 3,9% a dicembre 2010,
in decelerazione rispetto all’anno precedente (6,9%).

Considerando anche il credito erogato dalle societa finanziarie, il tasso di crescita é stato pari al
3,4% a fine 2010 (3,9% a dicembre 2009). Il credito al consumo complessivamente erogato alle
famiglie consumatrici, dopo aver registrato una contrazione nella prima parte del 2010, ha
ripreso a crescere nella seconda parte dell’anno (1,2% a dicembre). La componente erogata
dagli intermediari bancari ha rallentato all’1,0% (dal 15,1 del dicembre 2009), quella relativa
alle societa finanziarie € tornata a crescere all’1,4%, dopo essersi ridotta del 9,4% nel 2009.

I prestiti per ’acquisto di abitazioni sono cresciuti del 5,7% a dicembre 2010, in accelerazione
rispetto all’anno precedente (3,1%). Le nuove erogazioni di prestiti per I’acquisto d’immobili
sono aumentate nel corso del 2010 rispetto a quelle rilevate I’anno precedente, soprattutto nel
primo semestre. Le nuove erogazioni a tasso indicizzato hanno rappresentato circa i due terzi
delle erogazioni totali, superando quelle a tasso fisso per la prima volta dal 2007. Relativo ai
prestiti per 1’acquisto di abitazioni ¢ stato pari in media al 3,2% (3% a dicembre 2009); il
differenziale rispetto alla media nazionale ¢ diminuito nel corso dell’anno, attestandosi a circa
due decimi di punto percentuale.
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Nel 2010 il tasso di crescita del credito erogato dalle banche alle imprese della regione é tornato
a crescere ed e stato pari al 5,3% (-2,5% nel 2009), un valore al di sopra della media nazionale.
Tale andamento ha interessato sia le imprese di piccole dimensioni (dal -2,6% di dicembre 2009
all’1,3 di fine 2010) sia, piu marcatamente, quelle piu grandi (dal -2,4 al 7,5%). Secondo le
banche intervistate nell’ambito della Regional Bank Lending Survey la dinamica positiva dei
finanziamenti alle imprese € riconducibile esclusivamente a fattori di domanda a fronte di
persistenti attriti sul lato dell’ offerta.

Il perdurare di una fase di condizioni di accesso al credito ancora rigide a fronte di una ripresa
della domanda di finanziamenti &€ confermato anche dalle opinioni delle imprese. Secondo un
campione di oltre 120 aziende calabresi dell’industria e dei servizi, intervistate dalla Banca
d’Italia nella primavera del 2011, circa un terzo delle imprese ha riscontrato un inasprimento
delle condizioni creditizie tra la prima e la seconda meta del 2010, percentuale sostanzialmente
in linea con quella rilevata nel medesimo periodo del 2009. La percentuale di imprese che rileva
un aumento della domanda di credito, al netto di quelle che dichiara una riduzione, é stata pari a
circa il 5% nel 2010 rispetto al 2% dell’anno precedente. Le esigenze di fondi per scorte e
capitale circolante, assieme a quelle per investimenti fissi, hanno rappresentato il principale
contributo al sostegno della domanda. Nel 2010 il fabbisogno connesso alle difficolta nella
gestione dei crediti commerciali, seppur in diminuzione rispetto all’anno precedente, permane
su livelli rilevanti: tra le aziende che hanno dichiarato di avere accresciuto la propria domanda
di credito nel corso del 2010, infatti, circa il 35 per cento ha riscontrato un aumento del ritardo
medio nei tempi di pagamento da parte della clientela (43% nel 2009).

Considerando anche il credito erogato dalle societa finanziarie, nel 2010 il tasso di espansione
dei prestiti al settore produttivo e stato pari al 5,0%. | prestiti complessivamente erogati alle
imprese del settore manifatturiero sono risultati ancora in calo sebbene ad un tasso piu
contenuto (-2,3% nel 2010, dal -8,8 del dicembre 2009). Tale riduzione riflette prevalentemente
la contrazione registrata dal comparto dei prodotti alimentari e da quello della metallurgia e
minerali non metalliferi.

Anche i prestiti alle imprese del settore delle costruzioni hanno fatto registrare a dicembre 2010
un calo dello 0,3%. Il credito erogato alle imprese del settore dei servizi é cresciuto del 2,6%
alla fine del 2010 (-1,6% a dicembre 2009). La diminuzione dei prestiti alle imprese dei servizi
di alloggio e ristorazione, di trasporto e di attivita immobiliari € stata piu che compensata
dall’espansione del credito erogato alle imprese dei servizi del commercio e delle attivita
professionali.

A dicembre 2010, i tassi di interesse a breve termine praticati alle imprese con sede in Calabria
sono stati pari in media al 7,5%, un valore simile a quello dell’anno precedente ma superiore al
dato nazionale. Mentre i tassi mediamente applicati alle imprese manifatturiere e dei servizi si
sono mantenuti stabili, quelli alle imprese edili sono lievemente calati (7,9% nel 2010; 8,2% nel
2009). | tassi praticati alle imprese di piccole dimensioni si sono mantenuti su un livello
superiore di circa 1,7 punti percentuali rispetto a quelli registrati per le imprese medio - grandi.

Secondo le previsioni formulate dalle banche, il rafforzamento delle condizioni di domanda
dovrebbe proseguire nel primo semestre del 2011, sostenuto dal settore manifatturiero e da
quello dei servizi. Nelle costruzioni, invece, la domanda di credito delle imprese continuerebbe
a contrarsi anche nelle attese riferite alla prima parte del 2011, dopo aver registrato forti
riduzioni nel 2009 e nel 2010.

Nella media dei quattro trimestri terminanti a dicembre 2010 il flusso di nuove sofferenze
rettificate in rapporto ai prestiti vivi di inizio periodo e gradualmente aumentato fino a
raggiungere un valore pari al 3,0% (2,4 a dicembre 2009), mantenendosi su livelli piu elevati
rispetto alla media nazionale. Tale dinamica ha interessato sia la componente relativa alle
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famiglie (dall’1,7 di dicembre 2009 all’1,9% di fine 2010) sia, pi marcatamente, quella relativa
alle imprese (dal 3,3 al 4,4%).

Nel corso del 2010 le imprese di piccole dimensioni (meno di 20 addetti) sono state
caratterizzate da un livello dell’indicatore superiore rispetto alle imprese medie e grandi. A fine
2010 lo stock di sofferenze in Calabria ¢ aumentato del 32,3% rispetto all’anno precedente
raggiungendo il valore di 1,6 miliardi di euro. Il rapporto tra sofferenze e prestiti lordi ¢
cresciuto all’8,6% a dicembre 2010 (7,2% a dicembre 2009).

I peggioramento dell’indicatore ha riguardato sia le famiglie consumatrici (dal 4,5 al 5,3%) sia
le imprese, indipendentemente dalla dimensione. In particolare, per le imprese di minori
dimensioni I’incidenza delle sofferenze sugli impieghi lordi e salita dal 13,6 al 15,9% mentre
per quelle medio-grandi ¢ passata dall’8,5 al 10,7%.

La crisi economico-finanziaria ha comportato un netto peggioramento della qualita del credito.
Per I’intero sistema bancario, il flusso di nuove sofferenze rettificate in percentuale dei prestiti
complessivi & fortemente aumentato nel corso del 2009 e nella prima parte del 2010.

In base all’indagine della Banca d’Italia, condotta nel periodo marzo — aprile 2011 su un
campione di aziende aventi sede in Calabria e operanti nei settori dell’industria e dei servizi, nel
2010 la redditivita sarebbe peggiorata: il 32% delle aziende del campione ha dichiarato di aver
chiuso I’esercizio in perdita, a fronte del 18% dell’anno precedente.

Nel 2010 i depositi bancari delle famiglie e delle imprese hanno ristagnato (-0,2%). Nel corso
dell’anno la dinamica dei depositi delle famiglie consumatrici si € progressivamente ridotta,
segnando a dicembre 2010 un tasso di crescita sostanzialmente nullo; in particolare i conti
correnti, hanno registrato una marcata decelerazione. | depositi delle imprese si sono ridotti del
3,3% (erano in crescita dell’1,5% nel 2009). 1 depositi bancari della clientela residente nelle
provincie di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia sono cresciuti ad un ritmo superiore alla media
regionale, mentre per le provincie di Reggio Calabria e Crotone si é registrata una contrazione
(rispettivamente -1,5 e -6,3%).

Infine, per quanto riguarda gli ulteriori fattori che, senza essere direttamente connessi al
Ccontributo del programma operativo, hanno avuto un impatto diretto sull attuazione del
programma, € necessario menzionare la vicenda legata alle risorse FAS.

La mancata approvazione del PAR Calabria 2007/2013, da parte del CIPE e quindi la mancata
adozione del provvedimento finanziario di cui al Punto 2.12 della Delibera CIPE N. 1/2009
hanno determinato, infatti, a livello regionale, un rallentamento nell’avvio delle Operazioni che
si integrano finanziariamente sui due strumenti della Programmazione Regionale Unitaria
2007/2013: POR Calabria FESR e PAR Calabria FAS, costruiti in modo speculare con una
perfetta coincidenza di Assi — Settore — Linee di Intervento.

A ci0 si aggiunge 1’ulteriore riduzione della dotazione finanziaria originariamente allocata sul
FAS. La Delibera CIPE n. 1, approvata 1’11/01/2011 ha, infatti, rideterminato I’ammontare
complessivo delle risorse finanziarie operando una riduzione del 10% (oltre alla riduzione del
5% gia attuata con Delibera CIPE n. 1 del 2009). Per un maggior dettaglio si rinvia al par. 2.6
“Complementarieta con altri strumenti” con particolare riguardo agli “Strumenti di
programmazione PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR Calabria FESR
2007/2013”.
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2.5 MODIFICHE SOSTANZIALI

Non sono stati rilevati casi che hanno richiesto una modifica sostanziale a norma dell’art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.6 COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

La Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013 si caratterizza per una forte integrazione
degli interventi previsti nei singoli Programmi e tra i Programmi POR Calabria FESR
2007/2013, POR Calabria FSE 2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PAR Calabria
FAS 2007-2013 che la costituiscono.

Nel programmare gli interventi da realizzare tiene conto inoltre delle attivita previste dai PON,
dal POIn/PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013 e dai POAT.

Al fine di garantire concretamente la complementarieta con gli strumenti di programmazione
regionale, I’ Amministrazione regionale partecipa periodicamente ai tavoli di concertazione ed ai
gruppi di lavoro regionali, interregionali e nazionali.

La Regione Calabria ha, infatti, partecipato con propri rappresentanti del Dipartimento
“Programmazione Nazionale e Comunitaria” — Settore ‘“Programmazione”, alle attivita di
programmazione del POIn/PAln “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007/2013, del
Comitato Tecnico Congiunto per 1’Attuazione e alle sedute del Comitato di Sorveglianza del
POlIn.

| rappresentanti del Dipartimento Ambiente, in stretto coordinamento con il Dipartimento
Programmazione, hanno contribuito alla definizione del Programma Operativo Interregionale -
POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013”, assicurando, anche in questo
caso, una forte complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

| Dirigenti del Dipartimento Programmazione hanno, inoltre, partecipato agli incontri
istituzionali e tecnici per la definizione e [D’attuazione di tutti i PON, contribuendo
all’elaborazione dei piani operativi di assistenza tecnica orientandoli alla realizzazione di
sinergie con I’attuazione del programma operativo della regione, attraverso 1’utilizzo mirato, nei
diversi Dipartimenti regionali, delle unita tecniche previste dai POAT.

Di seguito si riportano le principali attivita, realizzate nel corso del 2011, nel rispetto del
principio di complementarieta con gli altri strumenti di programmazione:

Strumenti di programmazione PAR Calabria FAS 2007/2013 e complementarieta con il POR
Calabria FESR 2007/2013.

A livello programmatico, il PAR Calabria FAS 2007/2013 si integra con gli obiettivi e le
strategie individuate nella programmazione regionale unitaria del settennio 2007/2013 che trova
piena coerenza e attuazione nei documenti di programmazione del Governo regionale
(Documento Strategico Regionale, POR Calabria FESR 2007/2013, POR Calabria FSE
2007/2013, PSR Calabria FEASR 2007/2013, PO Calabria FAS 2007/2013) e delle
Amministrazioni Centrali/Regionali (rispettivamente PON e POlIn).

Il PAR Calabria FAS 2007/2013, adottato con DGR del 24 agosto 2009, n. 564 e trasmesso
nello stesso anno al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’attivazione dell’iter, presso
il CIPE, per la successiva valutazione e approvazione, individua interventi complementari
rispetto a quelli finanziati dalle linee di intervento per gli specifici Assi Prioritari del POR
Calabria FESR 2007-2013.
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A parte la definizione della dotazione finanziaria gia rivista in riduzione del 5% con la Delibera
CIPE n. 1 del 2009, non si ¢ potuto procedere all’approvazione del suddetto Programma ed, in
tal modo, avviare alla programmazione degli interventi pianificati in base agli Assi prioritari in
guanto, esigenze contingenti di carattere nazionale (misure per la copertura del debito sanitario
cosi come misure anti crisi, sul federalismo fiscale e sulla razionalizzazione della spesa
pubblica), hanno inciso necessariamente sull’assetto strutturale e finanziario dello stesso
Programma.

Le modifiche consequenziali sono state recepite e tradotte nella Delibera CIPE n. 1, approvata
I’11 gennaio 2011, recante “Obiettivi, criteri e modalita di programmazione delle risorse per le
aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-
2013” che infatti, per quanto rilevante in questo ambito:

- ha dettato le Linee Strategiche e gli Obiettivi per la selezione e I’attuazione di investimenti
finanziati con le risorse del FAS 2007-2013 allo scopo di porre le basi per 1’attuazione del
disposto di cui all’art. 16 della Legge n. 42/2009%, stabilendo quindi il finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo
nazionale, interregionale ovvero di rilevanza strategica regionale individuati, per il sud,
prendendo a riferimento le priorita strategiche e le specifiche indicazioni progettuali
contenute nel Piano Nazionale per il Sud;

- ha rideterminato, per effetto dell’articolo 2 della Legge n. 122/2010 di conversione del
Decreto Legge n. 78/2010 la riduzione lineare del 10% delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa dei Ministeri tra cui la missione di spesa “sviluppo e riequilibrio
territoriale” alla quale afferisce il FAS, I’assegnazione FAS 2007-2013 ai Programmi
Attuativi Regionali, che, per la Regione Calabria, & stata aggiornata di conseguenza, da
complessivi 1.773,267 milioni di euro, ad un totale di 1.595,940 milioni di euro.

Le risorse del PAR Calabria FAS 2007-2013 sono state destinate pertanto alla realizzazione, in
buona misura, del Piano Nazionale per il Sud seppur mantenendo, tenuto conto delle priorita in
esso definite, il carattere di complementarieta con il POR FESR 2007/2013 nella selezione degli
interventi.

Nel corso del 2011, anche a seguito di attivita di concertazione che hanno coinvolto sia le
Amministrazioni Centrali che gli Enti interessati, territoriali e non, attraverso 1’approvazione di
specifiche Delibere del CIPE sono stati individuati, nell’ambito del Piano Nazionale per il Sud,
gli interventi da realizzare nei settori di riferimento ed & stata disposta la destinazione della
guota corrispondente delle risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013.

Con la Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 sono state individuate le infrastrutture strategiche
del Piano Nazionale per il Sud, distinte in interventi strategici nazionali ed interventi strategici
interregionali e regionali, considerate prioritarie per lo sviluppo del Mezzogiorno la cui
copertura finanziaria, ove non gia disponibile, ¢ stata individuata nel FAS (ora “Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione” ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 88/2011) 2007/2013
assegnato ai PAR - Programmi Attuativi Regionali ovvero derivante dalle riduzioni dei
Programmi Attuativi INterregionali e degli Obiettivi di Servizio (riduzioni PAIN/ OdS).

Per la Regione Calabria, le infrastrutture di rilievo nazionale individuate sono:
- la Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria;
- Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria (potenziamento tecnologico);

2 Particolo 16 della legge n.42/2009, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarieta sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire I'effettivo
esercizio dei diritti della persona, prevede la loro attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati
con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione.
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- Autostrada Salerno - Reggio Calabria (completamento interventi in corso).

Per quanto concerne invece le Infrastrutture strategiche interregionali e regionali vengono
individuati i seguenti quattro settori di intervento:

- SS182 - Trasversale delle Serre;

- Calabria - Interventi complementari;

- Calabria - Corridoi stradali e autostradali;

- Calabria - Schemi idrici ed acquedotti;

- Autostrada Jonica E90 (completamento interventi in corso).

Con la Delibera CIPE n. 78 del 30/09/2011% sono stati determinati gli interventi nell’ambito del
Piano Nazionale per il Sud di rilevanza nazionale e regionale concernenti la priorita strategica
“Innovazione, Ricerca e Competitivita”. La relativa copertura finanziaria risulta assicurata, oltre
alle risorse gia disponibili, da risorse del Programma Attuativo Regionale (PAR) Calabria FAS
2007/2013 (63,9 milioni di euro) e sulle riduzioni dei PAIN/OdS (62,7 milioni di euro).

Il quadro sinottico che segue sintetizza gli impieghi del PAR Calabria FAS 2007/2013, in
milioni di euro, al 31/12/2011 in favore del Piano Nazionale per il Sud che riducono 1’ulteriore
disponibilita del Programma a 668,6 milioni di euro da utilizzare a partire dal 2012.

Tabella - Risorse PAR Calabria FAS 2007/2013 — milioni di euro

. Delibera CIPE 78/2011 -
Dellb_elrﬁfcr:e:sl?[lrfurtlt.u%/ZOll Innovazione Ricerca e Totale
Competitivita
Progetti Nazionali 200 200
Progetti Regionali/Interregionali 663,4 63,9 727,3
Totale assegnhazioni 2011 863,4 63,9 9273
Dotazione finanziaria del PAR FAS Calabria 2007/2013 1.595.94
Disponibilita residua PAR Calabria FAS 2007/2013 668,64

Nell’annualita 2012, al termine degli impegni concernenti il Piano Nazionale per il Sud e della
programmazione, ove disposto, delle risorse originariamente destinate all’attuazione del PAR
FAS Calabria 2007/2013 saranno avviate le attivita per la destinazione delle risorse rimanenti
per specifici settori di intervento di interesse regionale avuto riguardo del rispetto del
presupposto sostanziale di complementarieta al POR Calabria FESR 2007/2013 con priorita nei
settori maggiormente strategici eventualmente non contemplati nel Piano Nazionale per il Sud.

POIn e PAIn “Attrattori culturali, naturali e turismo’’ e complementarieta con il POR Calabria
FESR 2007/2013.

Il processo di attuazione del POIn si contraddistingue per un elevato livello di complessita,
conseguenza diretta della sua innovativita e sperimentalita. Tali caratteristiche hanno inciso in
modo significativo nella fase di avvio del processo di realizzazione del Programma, dovendo
portare a regime una Governance particolarmente complessa che vede nella concertazione con il

2 Successivamente rivista, a parita di risorse finanziarie assegnate, con Delibera CIPE n. 7 del 20 gennaio
2012.
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partenariato interistituzionale, composto dalle amministrazioni centrali e regionali coinvolte
nella sua attuazione, 1’elemento centrale della propria azione.

Nel tentativo di superare tali difficolta, nel corso del primo semestre del 2011 il programma ha
subito dei cambiamenti sostanziali a livello politico-gestionale.

La Regione Calabria, ritenendo fondamentale per lo sviluppo regionale procedere all’attuazione
del programma, ha svolto tutte le attivita richieste e necessarie al raggiungimento degli obiettivi
partecipando attivamente a tutte le riunioni istituzionali presso i Ministeri interessati nonché al
Comitato di Sorveglianza svoltosi a Roma il 23 maggio 2011. In particolare, al fine di
contribuire all’ottimizzazione della spesa relativa al programma in questione, si € proceduto a:

- effettuare una puntuale ricognizione di tutti i progetti imputabili al programma;

- svolgere le attivita di monitoraggio fisico e procedurale dei progetti della Programmazione
regionale unitaria, al fine di trasmettere la documentazione completa all’autorita di audit per
le verifiche svoltesi nel mese di maggio;

- predisporre il decreto e lo schema di convenzione per I’affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica alla societa Sial S.p.A, ente in house alla Regione Calabria;

- trasmettere, per I’approvazione da parte del Comitato Tecnico Congiunto per I’Attuazione
del POIN 2007/2013 (CTCA), la strategia del Piano integrato di Rete della Regione
Calabria;

- proporre modifiche alle Linee guida del Programma, al fine di consentire il riavvio dello
stesso in maniera proficua dopo il cambio di AdG avvenuto nel mese di febbraio 2011.

Programma Operativo Interregionale “‘Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013
e complementarieta con il POR Calabria FESR 2007/2013.

Nel corso del 2011, sono continuate le attivita di programmazione del POI “Energie rinnovabili
e risparmio energetico”, che prevede uno stanziamento complessivo, per le Regioni
convergenza, pari ad 1,6 M€ circa.

Il Programma, per la sua valenza interregionale, si colloca in una posizione intermedia tra la
programmazione nazionale e quella regionale, ponendosi come strumento aggiuntivo che opera
quale cerniera tra i due livelli di programmazione per colmare la distanza e rafforzarne la
relativa efficacia. Lo scopo del Programma ¢ analogo a quello dell’Asse II del POR, ovvero
favorire e promuovere ’aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e
migliorare I’efficienza energetica, promuovendo le opportunita di sviluppo locale, integrando il
sistema di incentivi messo a disposizione dalla politica ordinaria, sia attraverso la valorizzazione
dei collegamenti tra le fonti di energie rinnovabili, che mediante 1’efficientamento del tessuto
sociale ed economico dei territori in cui esse vengono sviluppate e realizzate. Configurandosi
quale strategia interregionale 1’azione del POI dovrebbe essere orientata oltre che verso il
sostegno di progetti complessi di valenza sovraregionale, alla diffusione del modello della
filiera attraverso il sostegno a progetti di piccola taglia con ricadute dirette ed indirette sul
tessuto produttivo locale.

La diffusione dell’approccio di “filiera” deve riguardare anche gli interventi in materia di
risparmio energetico, soprattutto nel settore civile in cui esperienze riguardanti edifici pubblici
di significativa dimensione e altre utenze pubbliche dovranno sviluppare capacita e competenze
di intervento non soltanto del pubblico, ma anche del privato.

Attraverso la sperimentazione di interventi pilota e favorendo il collegamento del territorio con
il know how e le esperienze nazionali ed internazionali, 1’azione pubblica deve diventare
catalizzatore e stimolo delle attivita realizzate in relazione a progetti complessi di intervento,
operando, altresi, sulla rimozione di ulteriori specifici ostacoli di contesto, anche di tipo
infrastrutturale, che i nuovi assetti di produzione e consumo potrebbero trovarsi a fronteggiare.
Alla luce di quanto esposto, appare evidente come alcune delle scelte di intervento rivestano una
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valenza sovra regionale poiché ricoprono ambiti in cui il divario di sviluppo, e la scala efficace
di intervento, non sono legati alle singole realta regionali, ma riguardano ostacoli comuni e/o
una generale condizione di arretratezza strutturale dell’area. L’esigenza di una scala territoriale
sovra-regionale & motivata, altresi, dalla necessita di raggiungere volumi adeguati e stabili di
domanda, e di operare uno stretto collegamento con orientamenti e politiche perseguite a livello
nazionale in relazione agli obiettivi di innovazione tecnologica ed efficienza energetica indicati
dalla politica industriale.

L’esame delle iniziative avviate nell’ambito del POI Energia evidenzia una forte connotazione
di azioni a valenza regionale e non sovra regionale (vedi Awviso Borghi Antichi, ovvero
I’Awviso per l'incentivazione di impianti per la produzione di energia da biomassa approvato
nel dicembre 2011 che finanzia interventi di 1 MW nell’ambito della filiera corta). Tali azioni,
in buona parte avviate, non risultano ad oggi ultimate e non si trovano ad un livello di sviluppo
tale da consentirne una diffusione sul territorio regionale (best practices) compatibile con la
tempistica dei programmazione comunitaria di riferimento.

Inoltre, non appaiono avviate, a livello sovra regionale, esperienze significative in tema di
sviluppo di filiere energetiche.

Pertanto, in ambito POR la complementarieta con il POl & stata ricercata in termini di
diversificazione dei beneficiari finali, di minore dimensione degli interventi e di differente entita
del contributo. In ambito POI, inoltre, e stato attivato uno specifico osservatorio finalizzato alla
individuazione di specifiche criticita e sovrapposizioni.

Complementarita tra POR Calabria FESR 2007/2013 e POR Calabria FSE 2007/2013
- Asse VIl del POR Calabria FSE 2007/2013

Nell’ambito delle attivita legate all’Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013, ¢ stato profuso
un grande impegno al fine di attuare la strategia di azione volta al miglioramento ed alla
modernizzazione della Pubblica Amministrazione Regionale.

I Dirigenti del Dipartimento Programmazione, parte attiva dell’ASSE VII del FSE, hanno
partecipato a numerosi incontri bilaterali con la Commissione Europea e quelli relativi alla
cabina di regia coordinata dall’AdG del FSE, che favoriscono la complementarieta tra i due
Fondi.

A tal fine, nell’ambito del “Laboratorio per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze”, (Cfr. par. 2.3) sono stati avviati i seguenti progetti tematici:

e Progetto tematico “per la riorganizzazione dei processi lavorativi e per [’ottimizzazione
degli Uffici Giudiziari della Calabria”. 1l progetto rientra nell’ambito dell’attuazione del piu
ampio Progetto Interregionale/Transnazionale denominato “Diffusione di best practices
presso gli Uffici Giudiziari italiani” di cui ¢ capofila la Provincia Autonoma di Bolzano ed ¢
finalizzato a trasferire la buona pratica messa a punto presso la Procura di Bolzano, o
segmenti significativi di essa, presso altre Procure o Uffici giudiziari in Italia. |l
trasferimento, a sua volta, é finalizzato a migliorare le performance degli Uffici giudiziari nei
diversi contesti territoriali attraverso lo sviluppo dei processi di lavoro e di comunicazione
interna ed esterna. La Regione Calabria aderisce alla suddetta azione, che complessivamente
coinvolge 89 Uffici giudiziari distribuiti in tutto il territorio italiano, con le regioni Abruzzo,
Basilicata, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, P.A. di Trento.
Con Decreto della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria n. 11683 del
16/09/2011 é stata aggiudicato definitivamente il servizio alla R.T.l. Lattanzio e associati
Milano S.p.A.. Per la realizzazione del progetto é stato fatto un impegno contabile di euro
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2.430.00,00 e il servizio é stato aggiudicato per un totale compreso IVA di euro
1.465.310,00;

e Progetto Tematico Settoriale sulla “Mobilita Regionale” Si trova gia in fase avanzata anche
grazie alla collaborazione del settore “Trasporti” del Dipartimento LL.PP.. Entro breve verra
costituita la struttura organizzativa formata da dirigenti e funzionari regionali, nonché da
esperti esterni altamente qualificati, che, tra 1’altro, dovra:

- aumentare le competenze per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti;

- riordinare e attuare la normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;

- potenziare I’Osservatorio della Mobilita di cui all’art. 7 della L.R. 23/1999;

- contribuire, in conformita al principio della programmazione unitaria, ad accelerare la
spesa dei fondi FESR programmati sul POR 2007/2013 e destinati al trasporto pubblico
locale.

Per la selezione degli esperti esterni & stato seguito quanto prescritto e previsto dai
Regolamenti regionali n. 8/2009, modificato e integrato dal n. 9/2010, e dal n. 9/2009,
modificato e integrato dal n. 10/2010. Nello specifico ¢ stata impegnata una somma di euro
1.430.000 e gli avvisi sono stati approvati con Decreto del Dirigente di settore n. 7263 del
21.06.2011. La selezione dei 5 coordinatori si & conclusa a dicembre con la pubblicazione sul
sito Calabria Europa dei vincitori, per i quali si sta procedendo alla contrattualizzazione®..

e Progetto Tematico Settoriale “per la Progettazione Integrata” che prevede una durata di 24
mesi e la cui realizzazione é stata affidata al Formez PA, giusta convenzione n. 776 del
06.06.2011. Nel merito il progetto é finalizzato a sviluppare e qualificare il sistema di
competenze e la capacita operativa dell’ Amministrazione Regionale, delle Amministrazioni
Provinciali e Comunali e degli attori locali impegnati nell’attuazione dei PISL (Progetti
Integrati di Sviluppo Locale) su cui la Regione Calabria investe 450 milioni di euro,
costruendo e facendo funzionare il sistema delle relazioni (sistema di governance) tra i
soggetti che devono necessariamente cooperare durante 1’attuazione degli interventi. Per la
realizzazione del progetto ¢ stata impegnata la somma di euro 1.050.000,00..

e Progetto Tematico Settoriale per la “Sicurezza e Legalita”. E’ stata firmata con il Formez
P.A., la convenzione n. 812 del 16.06.2011 per un importo di euro 250.000,00. Lo scopo del
progetto ¢ quello di elevare le capacita dell’amministrazione regionale nell’ambito delle
azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni che generano sentimenti di insicurezza nella
popolazione e di potenziare la capacita delle istituzioni locali di migliorare la qualita degli
interventi e della loro efficacia.

e Progetto Tematico Settoriale per I’'Inclusione Sociale denominato “Centro di Competenza
per ’Accoglienza e [’Integrazione degli Immigrati della Regione Calabria” prevede una
durata di 24 mesi per la cui realizzazione é stata avviata la selezione di 5 esperti individuali
(senior e junior) secondo le modalita previste dal Regolamento regionale n. 8/2009,
modificato e integrato dal n. 9/2010. Con Decreto del Dirigente di Settore n. 10478 del
26.08.2011 ¢ stato approvato I’avviso di selezione e impegnata la somma di euro 756.000,00.
Con Decreto del Dirigente di Settore n. 10478 del 26.08.2011 ¢ stato approvato 1’avviso di
selezione e impegnata la somma di euro 756.000,00. L’avviso ¢ stato pubblicato sul BURC
n. 36 — parte 111 del 9.09.2011%".

Lo scopo del progetto e di:

30 . . . - -
Nel mese di marzo 2012 si & conclusa la selezione dei 6 esperti junior.

s Con Decreto dell’ Autorita di Gestione del POR Calabria FSE n. 72/2012 ¢ stata nominata la commissione per la selezione degli
esperti. Nel mese di maggio 2012 la selezione degli esperti si & conclusa.
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- potenziare e qualificare le competenze e le capacita della Pubblica Amministrazione
Regionale e Locale in materia di programmazione, pianificazione e progettazione di
interventi in tema di accoglienza e integrazione dei cittadini immigrati, promuovendo un
approccio integrato tra le politiche economiche e sociali e le politiche a favore
dell’occupazione;

- promuovere e supportare il personale dei soggetti istituzionali pubblici preposti e
impegnati nella gestione dei fenomeni migratori, nella progettazione di interventi pilota
inerenti D’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini immigrati, anche attraverso
’attivazione e gestione di reti locali per il lavoro e I’integrazione sociale dei migranti;

- promuovere e trasferire iniziative e progetti di informazione, formazione, accoglienza e
sviluppo locale diretti alla promozione dell’inclusione socio - economica, delle pari
opportunita e contro tutte le discriminazioni favorendo il protagonismo delle comunita
locali e dei cittadini immigrati, anche attraverso le organizzazioni che li rappresentano e
operano in loro favore.

e Progetto Tematico Settoriale per lo “Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle
Esperienze nell’ambito delle attivita di Controllo di I Livello” verra realizzato attraverso un
affidamento al Formez PA®. Il progetto & stato concepito tenendo conto della necessita di:

- verificare la conformitd dei prodotti /servizi cofinanziati e I’effettiva esecuzione delle
spese attraverso verifiche documentali amministrative e verifiche in loco di singole
operazioni su base campionaria;

- garantire 1’esistenza di un sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alle
verifiche effettuate;

- garantire che 1’ Autorita di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito
alle procedure e alle verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione.

Esso ¢ rivolto in via prioritaria, al personale dell’ Autorita di Gestione POR Calabria FESR -
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria, dell’ Autorita di Gestione del POR
Calabria FSE Dipartimento n. 10 “Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato” e dei Dipartimenti Regionali coinvolti
nell’attuazione del POR Calabria FSE e FESR 2007/2013.

e Progetto Tematico Settoriale per “Un processo di riordino e di rafforzamento delle

autonomie locali finalizzato alla promozione delle Unioni dei Comuni”. Altraverso

I’attuazione del progetto si intende:

- sensibilizzare il territorio regionale e diffondere quanto piu possibile la cultura di
aggregazione delle funzioni fondamentali;

- facilitare i percorsi di condivisione della programmazione - progettazione partecipata;

- promuovere il coordinamento e l'esercizio associato dei servizi e delle funzioni dei
Comuni;

- favorire la diffusione e lo sviluppo di forme stabili di cooperazione intercomunale
individuandone gli ambiti territoriali ottimali;

- ammodernare i processi di interconnessione tra le Pubbliche Amministrazioni;
- favorire lo sviluppo delle Unioni di Comuni in Calabria.

82 Convenzione rep. n. 509 del 2/04/2012. Con D.D.S. n. 246 del 29.02.2012 ¢ stato assunto I’impegno di euro 1.200.000,00 per un
periodo di 24 mesi.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 92




-

+

Per la realizzazione del progetto ¢ stata siglata la convenzione n. 1258 del 26/07/2011 con la
Fondazione FIELD. Il progetto si pone, come obiettivo principale, I’implementazione di una
valida azione di ascolto, animazione e accompagnamento, volta ad agevolare
I’individuazione di percorsi virtuosi e buone prassi in grado di favorire la costituzione e lo
sviluppo delle Unioni di Comuni in Calabria. Il progetto dura 12 mesi con un impegno di
euro 1.200.000,00%.

Sono da segnalare inoltre le attivita in corso per la realizzazione dei seguenti progetti
tematici settoriali:

e Progetto Tematico Settoriale per “lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio di Esperienze
sul Monitoraggio 2007/2013” che ha come obiettivo:

- preparare, in una logica incrementale rispetto all’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale del POR Calabria FESR 2007/2013, un team esperto (dipendenti pubblici) e
capace di aggredire, anche a geometria variabile, le difficolta legate:

a) al caricamento ed all’invio del corredo informativo richiesto per la corretta
alimentazione della Banca Dati Unitaria (di seguito anche BDU) 2007/2013 superando
la logica di “attivita stagionale”;

b) alla redazione dei Documenti di Sorveglianza;

- dotare i Funzionari che ricoprono la Posizione Organizzativa di Responsabile delle Unita
di Monitoraggio Dipartimentali di un adeguato tutoraggio in itinere anche per
I’allestimento e 1’utilizzo di strumenti adeguati allo svolgimento di attivita a supporto del
management (Dirigenti Generali) ed a supporto dei Beneficiari esterni;

- offrire alla Comunita del Monitoraggio un luogo “virtuale” di ascolto delle problematiche
e definizione delle soluzioni operative anche sotto il profilo della erogazione di
formazione puntuale e mirata.

e ]I Progetto Tematico Settoriale per “la Gestione dei programmi e dei progetti” € finalizzato
a potenziare e qualificare le competenze e le capacita dei Dipartimenti e Settori Regionali e
particolarmente del Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria necessarie alla migliore attuazione dell’Asse VII del POR Calabria
FSE. Gli obiettivi specifici da perseguire attengono principalmente a:

- Sviluppo delle competenze e della capacita operativa e di coordinamento delle strutture
regionali a cui ¢ demandata la responsabilita della programmazione e dell’attuazione
dell’ Asse VII;

- Messa a punto di procedure e strumenti in materia di programmazione operativa delle
politiche regionali in relazione ai temi della gestione, negoziazione, monitoraggio,
valutazione e controllo, con specifico riferimento all’attuazione dell’ Asse VIL

o Per la realizzazione si utilizzeranno metodologie di affiancamento e di accompagnamento
all’azione laboratoriale al fine di migliorare: competenze strategiche e operative individuali e
collettive; procedure e strumenti programmatori e attuativi; relazioni tra i diversi livelli
istituzionali e tra i vari attori coinvolti; assetti organizzativi e modalita operative. Le attivita
potranno essere realizzate anche con la metodologia del project work®. 1l Progetto tematico

%3 Nel corso del Comitato di sorveglianza del POR Calabria FSE 2007/2013 del 14 febbraio 2012 questo progetto € stato presentato
come Best Practice.
34Con D.D.S. n. 3066 del 12.03.2012 ¢ stato approvato il progetto che prevede una durata di 24 mesi, un impegno di spesa di
euro 1.290.000,00 e I’affidamento delle attivita progettuali al Formez PA.
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settoriale “Calabria - Europa 2020” che intende sviluppare una serie di azioni idonee a
valorizzare, qualificare e accrescere le competenze del personale dell'amministrazione
regionale coinvolto nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione della politica di
coesione per il periodo 2013-2020.

L'intervento si articola in:

azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di
programmazione e panificazione settoriale, controllo e gestione;

azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la
Regione Calabria e le Istituzioni europee.

Le azioni del progetto ricadono sia sull’Asse VII del FSE che sull’Asse IX del FESR. Per
quanto riguarda I’Asse VII si prevede un impegno contabile di euro 1.600.000,00 E in
corso di perfezionamento il decreto di approvazione del progetto, dell’avviso di selezione e
del relativo impegno di spesa.

o |l Progetto Tematico Settoriale per la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Regione
Calabria finalizzato al trasferimento delle competenze specifiche in merito alla gestione
documentale, alle procedure amministrative, alla stesura di bandi/avvisi, alla gestione di
Gare d’appalto. Le attivita progettuali includono:

- azioni di formazione, di accompagnamento e di supporto formativo nelle materie inerenti
agli appalti pubblici;

- approfondimenti normativi e regolamentari in materia di appalti pubblici;

- stage individuali e collettivi e visite guidate presso Enti e Pubbliche amministrazioni che
presentano performance di rilievo nel settore degli appalti pubblici;

- realizzazione, con la presenza di tutor di chiara fama, di project work;

- definizione di metodi e modelli per la gestione degli appalti pubblici, con particolare
riferimenti a quelli cofinanziati con fondi comunitari;

- modellizzazione dei documenti e dei processi, realizzazione di manuali operativi e loro
diffusione a tutte le pubbliche amministrazioni regionali;

Il progetto coinvolgera, nella sua attuazione, personale della Pubblica Amministrazione
regionale, provinciale, comunale, delle ASP, delle Aziende ospedaliere e di tutti gli altri
soggetti pubblici operanti nel territorio regionale e che utilizzano risorse comunitarie,
nazionali e regionali per la realizzazione di programmi e progetti pubblici nonché tutto il
personale della S.U.A. La durata del progetto & di 24 mesi per un totale di euro 2.400.000,00,
ed é in corso di perfezionamento il decreto di impegno di spesa.

o | Progetti Tematici Settoriali per il Dipartimento Ambiente, riguardano nello specifico:
- la Tutela delle Acque;
- la Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati;
- la Bonifica dei siti inquinati da amianto®.

Sono in fase di valutazione, inoltre, le seguenti proposte progettuali:

% Con D.D.S. del Dipartimento Programmazione n. 3394 del 19 marzo 2012 ¢ stato approvato I’avvio delle attivita, il progetto,
I’avviso di selezione e il relativo di impegno di spesa pari a euro 2.000.000,00. L’avviso di selezione di n. 10 esperti ¢ stato
pubblicato nel mese di aprile 2012.
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1. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze in
materia di buone pratiche pronto soccorso e SISR;

2. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze
nell’accompagnamento degli enti locali di medie e piccole dimensioni nel processo di
attuazione della riforma “Brunetta” (d.Igs. 150/2009);

3. Progetto Tematico per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze per le
Attivita di accompagnamento per ’attivazione, sperimentazione, consolidamento dei
presidi necessari al nuovo Dipartimento Controlli.

Complementarieta tra POR Calabria FESR 2007/2013 e PSR Calabria 2007-2013

Anche nel corso del 2011 sono proseguiti gli incontri tra il Dipartimento Programmazione
Nazionale e Comunitaria e il Dipartimento Agricoltura (responsabile della programmazione
FEASR e FEP) per definire le linee di integrazione, complementarieta e demarcazione degli
interventi. Le connessioni individuate riguardano la coerenza strategica, la demarcazione e
integrazione tra misure, la complementarieta ed integrazione nelle modalita di attuazione ed,
infine, I’integrazione territoriale.

Nello specifico, gli incontri hanno riguardato le possibili integrazioni del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale nei processi di sviluppo locale ed, in particolare, nella predisposizione degli
Awvisi per la selezione dei Progetti Integrati per lo Sviluppo Locale (PISL) con particolare
riguardo ai PISL “Servizi per la Qualita della Vita” e “Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti
Agroalimentari e dei Distretti Rurali” pubblicato nel mese di agosto 2011 e del PISL attuativo
del PISR “Contrasto allo Spopolamento’®.

Le possibili integrazioni tra i due Fondi riguardano la realizzazione degli interventi per:

- Dinfrastrutturazione dei collegamenti tra le arterie principali e le aree rurali;

- la logistica con interventi per la creazione di piattaforme al servizio del settore
agroalimentare;

- laricerca di nuovi prodotti e di processi soprattutto a valle della produzione;

- la diversificazione dell’economia rurale nei settori extra agricoli per sostenere la nascita di
PMI e I’ offerta turistica;

- Dofferta di servizi per la popolazione rurale;

- latutela del territorio e la bonifica di aree degradate;

- il recupero di borghi e centri storici di particolare valenza architettonica e culturale.

Un ulteriore elemento di complementarieta tra il PSR e il POR FESR riguarda i servizi
essenziali alla popolazione nelle aree rurali. A tal riguardo, al fine di migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni rurali assicurando un adeguato livello di dotazione di servizi collettivi e
contribuire a ridurre il fenomeno dello spopolamento e dell‘emigrazione nelle aree interne e
rurali, sono stati programmati ed avviati nell’ambito dell’Asse IV “Qualita della Vita e
Inclusione Sociale” del POR i seguenti Avvisi Pubblici:

- Nidi d'Infanzia Comunali in Calabria, pubblicato ad ottobre del 2009;

- “Case Accessibili" - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica
nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili", pubblicato a giugno del 2011;

- Realizzazione di centri diurni per anziani, pubblicato a febbraio del 2011.

Nei suddetti Avvisi € previsto, tra i criteri di valutazione, 1’attribuzione di un maggior punteggio
in favore degli interventi localizzati nei Comuni rientranti nelle aree interne e rurali.

Nello specifico, il POR Calabria FESR sostiene, attraverso I’attuazione degli interventi ammessi
a finanziamento nei suddetti Awvvisi pubblici, la realizzazione di infrastrutture funzionali

*pubblicato nel mese di aprile 2012.
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all’erogazione dei servizi in favore dell’infanzia, degli anziani e dei disabili, il cui avviamento
sara garantito dal PSR ed, in particolare, dalla Misura 321 “Servizi essenziali per |‘economia e
la popolazione rurale”.

2.7 SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
Implementazione delle Strutture di Attuazione, Monitoraggio e Controllo

Rispetto a quanto indicato nel RAE 2010 non si segnalano modifiche di carattere organizzativo
relativamente alle strutture di Attuazione, Monitoraggio e Controllo. Unica eccezione ¢ la
modifica del numero di posizioni organizzative dei funzionari responsabili delle linee di
intervento del Programma. Infatti, la D.G.R. 31 del 10.02.2011 ha variato la distribuzione delle
posizioni organizzative dislocate presso i Dipartimenti regionali, modificando il quadro
approvato con D.G.R. n. 866/2010 che aveva previsto 3 ulteriori posizioni organizzative
passando da 36, attribuite dalla D.G.R. n. 628/2009, a 39.

Pertanto, il nuovo quadro approvato dalla D.G.R. n. 31/2011 ¢ il seguente:
- n. 1 presso il Dipartimento Presidenza;

n. 4 presso il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- n. 3 presso il Dipartimento Attivita Produttive;

n. 4 presso il Dipartimento Organizzazione e Personale;

n. 14 presso il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politiche della Casa ERPA,
ABR, Risorse Idriche, Ciclo Integrato delle Acque;

n. 5 presso il Dipartimento Cultura, Istruzione, Universita, Ricerca, Innovazione tecnologica
ed Alta formazione;

n. 3 presso il Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili

n. 1 presso il Dipartimento Organizzazione e Tutela della Salute;

- n. 3 presso il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente.

Sessioni del Comitato di Sorveglianza, le deliberazioni assunte e i temi affrontati

Il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-2013, istituito con deliberazione di
Giunta regionale n. 9 del 19.01.2008, si € riunito in data 15 giugno 2011 con i seguenti punti
all’ordine del giorno:

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno;

2. Approvazione Verbale della Riunione del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2010;
3. Presentazione e approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2010;
4

. Relazione sullo Stato di Attuazione finanziario e procedurale degli Assi Prioritari del POR
Calabria FESR 2007/2013:

a. Previsioni d’impegno e di spesa rispetto ai target fissati dal Comitato Nazionale di
Coordinamento del QSN e ai target n+2 2011 e 2012;

b. Grandi Progetti;
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c. Progettazione Integrata;

d. SIURP - Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione e Attuazione
degli Investimenti Pubblici;

e. Misure di accelerazione.

5. Informativa sullo stato di attuazione dell'’APQ Polo Logistico di Gioia Tauro;
6. Informativa sul piano di azione degli Obiettivi di Servizio;

7.
8
9

Informativa sullo stato di attuazione del Piano delle Valutazioni;

. Informativa sull'attuazione del Piano di Comunicazione;

. Informativa dell’ Autorita di Certificazione sulle previsioni di spesa;

10.Informativa dell’ Autorita di Audit sul Rapporto Annuale di Controllo e sull'interruzione dei

pagamenti da parte della Commissione Europea;

11.Varie ed eventuali.

A conclusione dei lavori, le decisioni e/o raccomandazioni assunte, sono state, sinteticamente, le
seguenti:

in ordine al punto 1) il Comitato di Sorveglianza ha approvato I’ordine del giorno con le
seguenti modifiche e integrazioni: anticipazione della relazione sullo stato di attuazione
finanziario e procedurale degli Assi Prioritari del POR Calabria FESR 2007/2013 al punto 3
e slittamento al punto 4 della presentazione e approvazione del RAE 2010; inserimento al
punto 11 (varie ed eventuali) della trattazione della proposta di modifica dei paragrafi 4.8.2 e
5.4.7 del POR notificata al Comitato con nota n. 175 del 6 giugno 2011 di avvio della
procedura di consultazione scritta e della richiesta di informazioni, avanzata dal
rappresentante della CGIL, in merito alle procedure necessarie a garantire continuita alla
struttura di Audit, in vista della prossima scadenza contrattuale dei funzionari attualmente in
servizio;

in ordine al punto 2) il Comitato di Sorveglianza ha approvato il Verbale della riunione
precedente svoltasi in data 20 luglio 2010;

relativamente al punto 4), I’illustrazione dello stato di attuazione del Programma ¢ stata
caratterizzata da un’approfondita analisi dei dati di attuazione, dalla quale & emersa la buona
performance di alcuni Settori di intervento e la situazione di ritardo che si registra nelle
procedure di selezione di altri, nonché, una forte indicazione a rimodulare il piano
finanziario, implementando gli Assi piu performanti e, in particolare, I’Asse VI sul quale
gravano i Grandi Progetti, che 1’Amministrazione regionale intende proporre per il
cofinanziamento comunitario. 1l Comitato di Sorveglianza ha condiviso tale impostazione
previo esame della proposta per la relativa approvazione;

in ordine al punto sub 4.a), il Comitato ha preso atto del raggiungimento del target di
impegni al 31 maggio 2011, come fissato dal Comitato nazionale di Coordinamento del QSN
nella seduta del 30 marzo 2011 condividendo I’impostazione illustrata dall’Autorita di
Gestione di effettuare un monitoraggio stringente delle procedure di selezione in corso
presso i Dipartimenti della Giunta regionale, responsabili delle varie Linee di intervento del
Programma al fine di assicurare il rispetto dei target di impegno e di spesa da raggiungere
entro dicembre 2011;

in ordine ai punti sub 4.b), 4.c). 4.d) e 4.e) il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

relativamente al punto 3), il Comitato ha approvato il Rapporto Annuale di Esecuzione 2010,
dando mandato all’Autorita di Gestione di apportare le modifiche e le integrazioni richieste
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dai rappresentanti della DG Politica Regionale della Commissione Europea e del
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico;

- in ordine al punto 5), il Comitato ha approvato la proposta del rappresentante del DPS di
costituire un gruppo tecnico che segua 1’attuazione dell’ APQ Polo Logistico di Gioia Tauro e
riferisca periodicamente al Comitato stesso. Il Comitato, inoltre, da mandato all’Autorita di
Gestione e al Responsabile dell’APQ di concordare con 1’Autorita di Gestione del PON
Trasporti, i servizi della Commissione Europea e il DPS, la composizione e le attivita del
gruppo tecnico. L’Autoritd di Gestione e il Responsabile dell’APQ si impegnano ad
organizzare, in tempi brevi, un incontro tecnico dedicato allo stato di attuazione degli
interventi previsti dall’ Accordo, con la partecipazione della DG Politica Regionale, del DPS,
dell’ Autorita di Gestione del PON Trasporti e dei Soggetti Attuatori;

- inordine ai punti 6), 7), 9) e 10) il Comitato ha preso atto di quanto esposto;

- in ordine al punto 8), I’ Autorita di Gestione si ¢ impegnata ad integrare il Rapporto Annuale
di Esecuzione 2010 con I’analisi valutativa esposta nell’informativa presentata al Comitato e
a presentare allo stesso, entro il 30 settembre 2011, un’informativa sui risultati delle
rilevazioni in corso;

- relativamente al punto 11), il Comitato ha approvato la modifica dei paragrafi 4.8.2 e 5.4.7
del Programma sottoposta all’esame del Comitato con nota n. 175 del 6 giugno 2011 di
awvio della procedura di consultazione scritta, che viene dichiarata chiusa positivamente. Per
guanto riguarda il reclutamento del personale necessario ad assicurare il funzionamento della
struttura dell’Autoritd di Audit, il Dirigente Generale del Dipartimento Personale ha
comunicato al Comitato I’avvio a breve di una specifica procedura di selezione pubblica.

Si riportano, di seguito, le procedure di consultazione scritte avviate e concluse in seno al
Comitato di Sorveglianza, nel corso dell’anno 2011:

1. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 102 del 31/03/2011, per I’inserimento delle Amministrazioni comunali nella
lista dei Beneficiari delle linee di intervento 5.2.2.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.4 (Capitolo 4, Asse V
“Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile” sezione 4.5.2. “Patrimonio Culturale”,
paragrafo 4.5.2.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori”). La modifica é stata
motivata dalla previsione che la mancanza delle amministrazioni comunali avrebbe reso di
difficile realizzazione molti degli interventi. Tale procedura scritta & stata dichiarata chiusa
positivamente con nota prot. n. 114 del 19/04/2011.

2. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 139 del 12/05/2011, per I’inserimento delle Amministrazioni Centrali nella
lista dei beneficiari della linea di intervento 1.2.4.2 (Capitolo 4, Asse I “Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Societa dell’Informazione”, sezione 4.1.2. Societa
dell’Informazione, Paragrafo 4.1.2.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori”). La
modifica é stata motivata dalla considerazione che, essendo il progetto per lo sviluppo della
Banda Larga in Calabria parte del Piano Nazionale Banda Larga condotto dal Ministero dello
Sviluppo Economico su tutto il territorio nazionale, fosse coerente consentire
I’individuazione del citato Ministero quale beneficiario finale, ai sensi dell’art. 2 del Reg.
(CE) 1083/2006. Tale procedura scritta & stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot.
n. 166 del 27/05/2011.

3. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 175 del 06/06/2011 avente ad oggetto la proposta di modifica del paragrafo
4.8.2.1. “Obiettivo Specifico e Obiettivi Operativi” (Capitolo 4, Asse VIII “Citta, Aree
Urbane e Sistemi Territoriali”, sezione 4.8.2. “Sistemi Territoriali”), ed in particolare per il
trasferimento delle risorse della Linea di Intervento 8.2.1.3 “Progetto Integrato di Sviluppo
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Regionale per la realizzazione della Rete Regionale Sperimentale delle Case della Salute”,
alla linea di Intervento 8.2.1.1. “Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di
Sistemi di Mobilitd Intercomunale”. E’ stato, inoltre, integrato il testo del sotto paragrafo
“Sistemi territoriali istituzionali” dei progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione
di sistemi di mobilita intercomunale, prevedendo che i progetti integrati possano essere
realizzati da parte dell’ Amministrazione regionale sulla base di quanto definito nel Quadro
Unitario della Progettazione Integrata e negli Orientamenti Strategici ed Operativi per la
predisposizione dei Progetti Integrati. Tale esigenza ¢ emersa, nell’ambito della procedura di
attuazione della progettazione integrata locale, per concentrare maggiori risorse sui progetti
di mobilita intercomunali e consentire la realizzazione di interventi significativi sulla
mobilita sostenibile di collegamento delle aree conurbate con i Comuni nei quali sono
localizzati i piu importanti servizi pubblici del territorio di riferimento, contribuendo in
maniera significativa alle finalita dell’obiettivo operativo. Per le suddette finalita
I’amministrazione regionale ha previsto modalitd di attuazione che prevedono la
realizzazione, a livello regionale, di un Progetto Integrato di Sviluppo, elaborato sulla base
della ricognizione dei fabbisogni dell’intero territorio e concentrato su alcune aree dello
stesso. Le modifiche proposte hanno avuto una conseguenza diretta anche sulla sezione
5.4.7. “Progettazione integrata”, paragrafo 5.4.7.2 “Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e
Locali”, riguardante la misura di semplificazione della procedura di attuazione della
progettazione integrata. Tale procedura scritta é stata dichiarata chiusa positivamente nella
seduta del CdS del 15 giugno 2011.

. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 226 del 25/07/2011 e riguardante la proposta di modifica dei paragrafi
4.7.1.2 “Linee di intervento” e 4.7.1.3 “Beneficiari, Categorie di Spesa ed Indicatori”
(Capitolo 4, Asse VII “Sistemi Produttivi”, sezione 4.7.1. “Competitivita dei sistemi
territoriali e delle imprese”). La proposta di modifica ha avuto per oggetto la rimodulazione
interna dell’Asse VII con conseguente eliminazione della linea intervento 7.1.4.2 “Pacchetti
integrati di Agevolazione per I’avvio o I’attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei
settori innovativi e/o in rapida crescita” e soppressione dalla tabella “Beneficiari, Categorie
di Spesa ed Indicatori” (par. 4.7.1.3) della previsione relativa alla medesima linea.
L’eliminazione della linea di intervento ha determinato anche una parziale nuova
guantificazione, in termini di valore atteso, degli indicatori di realizzazione e degli indicatori
di risultato. Le motivazioni alla base della rimodulazione sono legate a fattori esogeni,
connessi alle dinamiche congiunturali e di contesto ed a fattori endogeni, afferenti
I’armonizzazione attuativa dell’ Asse rispetto alle scelte di politica economica regionale e alle
previsioni di impatto delle Linee di Intervento. Tale procedura scritta & stata dichiarata
chiusa positivamente con nota prot. n. 249 del 10/08/2011.

. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con n. nota n. 231/SP del 02/08/2011, per I’integrazione della CIU tra i membri del Comitato
stesso. Tale procedura scritta é stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 251 del
30/08/2011.- e successivamente rettificata con nota prot. n. 269 del 16/09/2011 in riscontro
alla nota dell’Amministrazione provinciale di Cosenza n. 70744 del 07/09/2011 acquisita
agli atti dell’ Assessorato alla Programmazione al n. 363 del 07/09/2011.

. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 246 del 09/08/2011, per I’approvazione del verbale della seduta del
Comitato del 15/06/2011. Tale procedura scritta & stata dichiarata chiusa positivamente con
nota prot. n. 270 del 16/09/2011.

. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 313 del 11/10/2011, avente ad oggetto la proposta di diversificazione del
tasso di cofinanziamento comunitario per Asse del Piano finanziario totale del P. O. FESR
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2007/2013 ai sensi dell’art. 65, lettera g) del Reg. (CE) n. 1083/2006. La revisione dei tassi
di cofinanziamento proposta non ha alterato né la strategia, né gli obiettivi generali, specifici
e operativi del Programma e si € inserita nel contesto delle iniziative di accelerazione che lo
Stato membro Italia ha inteso preventivamente condividere con la Commissione Europea per
fronteggiare le persistenti difficolta di attuazione dei Programmi Operativi. | Servizi della
Commissione, il Governo Italiano e le Regioni hanno concordato, infatti, sulla necessita di
promuovere una concreta accelerazione dei Programmi Operativi attraverso una pluralita di
iniziative, quali I’individuazione di nuovi target in termini di obbligazioni giuridicamente
vincolanti e I’introduzione di azioni maggiormente integrate con quelle promosse da alcuni
Programmi Operativi Nazionali, con specifico riferimento al PON “Istruzione” ed al PON
“Ricerca e Competitivita”. Nella proposta, il cofinanziamento comunitario ¢ stato
concentrato sugli Assi infrastrutturali (111 e V1) e su quello riguardante le attivita produttive
(VII) — piu dotati di progetti in stato di avanzata realizzazione e con una maggiore
propensione alla spesa — ed é stato ridotto proporzionalmente negli Assi con un minor
numero di progetti “maturi” e importo inferiore delle operazioni (I, II, IV, V, VIIl e IX). La
scelta é stata fondata, inoltre, sulla presenza nell’Asse VI dei Grandi Progetti e nell’ Asse VII
degli strumenti di ingegneria finanziaria implementati a favore del tessuto produttivo
regionale. Tale procedura scritta € stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 317
del 19/10/2011.

8. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata con nota prot. n. 316 del 13/10/2011
per l’integrazione dell’elenco dei beneficiari delle Linee di intervento 1.1.2.1, 1.1.3.1,
1132,1141,2111, 2121, 21.2.2 e 7.1.3.2 del POR Calabria FESR 2007/2013. In
particolare, per le linee di intervento dell’ Asse I, I’elenco dei beneficiari ¢ stato integrato con
I’inserimento della “Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in house ai sensi
della normativa comunitaria e nazionale vigente” in considerazione del fatto che la Regione
Calabria si avvale, sulla base della L.R. n. 34/2010, della societa Fincalabra Spa al fine di
assicurare [’attuazione degli interventi nel Settore della Ricerca Scientifica e
dell’Innovazione Tecnologica, la quale realizzera I’operazione per conto della Regione nella
sua qualita di Ente in house. Per la linea di intervento 7.1.3.2 I’elenco dei beneficiari ¢ stato
integrato con I’inserimento della “Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in
house ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente” e dei “Soggetti Gestori degli
Strumenti di ingegneria finanziaria” al fine di allineare il suddetto elenco a seguito della
rimodulazione finanziaria della linea stessa alle previsioni del COCOF 10-0014-04-EN,
secondo le quali per le operazioni che rientrano nell’applicazione dell’art. 44 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, il beneficiario & lo strumento di ingegneria finanziaria. Per le linee di
intervento dell’Asse II, ’elenco dei beneficiari ¢ stato integrato con I’inserimento delle
“Aziende Sanitarie Regionali e Aziende Ospedaliere” in quanto strutture pubbliche del
servizio sanitario regionale, espressamente contemplate dal POR tra i beneficiari di altre
linee di intervento. Tale procedura scritta € stata dichiarata chiusa positivamente con nota
prot. n. 333 del 03/11/2011.

9. Procedura Scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, avviata
con nota prot. n. 377 del 12/12/2011 riguardante la proposta di modifica dell’Art. 7
“Consultazioni per iscritto” del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, al fine di
acquisire, in situazioni di oggettiva urgenza, il parere dei membri del Comitato di
Sorveglianza entro il termine di cinque giorni lavorativi®..

Implementazione del Sistema di Monitoraggio

%7 Tale procedura scritta & stata dichiarata chiusa positivamente con nota prot. n. 1 del 09/01/2012.
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Il Sistema Regionale di Monitoraggio Rendiconta, utilizzato per il ciclo di Programmazione
2000/2006, nelle more della definizione del nuovo Sistema di Monitoraggio Unitario Regionale
degli Investimenti Pubblici (cd. SIURP), é stato aggiornato per assicurare il colloguio con la
BDU 2007/2013.

La procedura di colloquio tra Rendiconta e la BDU 2007/2013, mediante I’applicativo
Sender/IGRUE, ¢ operativa dal mese di marzo 2010 a seguito degli interventi tecnici adeguativi
per:

- implementare le procedure di estrazione dei dati dal Sistema Rendiconta nel formato previsto
dal protocollo;

- acquisire, installare e mettere in esercizio il SENDER.

Con riferimento alle attivita inerenti I’evoluzione del Sistema Regionale di Monitoraggio
Rendiconta, gia delineate nel RAE annualita 2010 a cui si rinvia, si evidenzia che il SIURP ¢
stato collaudato positivamente il 29 aprile 2011.

Poiché ogni processo di innovazione porta degli inevitabili disagi determinati da:
- resistenza dell’organizzazione a “cambiare”;

- difficolta oggettiva dei processi consolidati di mutare in nuove e rinnovate modalita di agire,
caratterizzate dall'utilizzo di strumenti sempre innovativi all'interno di contesti organizzativi
che risultano in continua evoluzione;

la messa in esercizio del Sistema ¢ avvenuta in modo “graduale” al fine di:

- consentire un’efficiente attivita di “ruming” del nuovo Sistema e limitarne 1’impatto
sull’attivita dei vari Dipartimenti;

- non rallentare I’avanzamento della spesa, per consentire il raggiungimento dei target imposti
dalla Commissione Europea.

11 03.06.2011, il Sistema ¢ stato messo in esercizio per i soli interventi ricadenti nell’ Asse IX.

I 05.09.2011 il Sistema & stato messo in esercizio per i soli interventi ricadenti negli Assi Ill e
VI1I1 del POR Calabria FSE 2007/2013.

Il 10.10.2011 il Sistema, é stato adeguato e messo in esercizio per il P.O. FEP Calabria
2007/2013 del Dipartimento “Agricoltura, Foreste, Forestazione”.

Con riferimento alle attivita di supporto e formazione agli Utenti del Sistema Regionale di
Monitoraggio, si evidenzia che, nel corso del 2011, si sono svolte le seguenti azioni:

Seminari di aggiornamento per il personale dipendente e per le Assistenze Tecniche;
Attivita di formazione in aula sulle caratteristiche del nuovo Sistema SIURP;

Attivita di training on the job sulla nuova piattaforma di Monitoraggio;

Attivita di collaborazione con il “Comando Regionale Calabria” della Guardia di Finanza per
la formazione sul SIURP;

E stata assicurata la massiva diffusione della documentazione a supporto delle attivita di
monitoraggio (Circolari, Documenti Programmatici, Linee Guida, Manuali d’Uso) disponibile
in formato elettronico nell’Home Page del Sistema Informativo Regionale STURP.

% Terminata 1’attivita di affinamento e ottimizzazione delle procedure, la messa in esercizio del STURP ¢ stata estesa, all’inizio
dell’anno 2012 (come da crono-programma approvato con nota n. 211999 del 16.12.2011 e nota n.19241 del 16.01.2012), anche agli
altri Assi del POR Calabria FESR e POR Calabria FSE.
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Nel 2011 sono state regolarizzate:

- le modalita inerenti la trasmissione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale dal
Sistema Informativo Regionale alla Banca Dati Unitaria MEF-RGS- IGRUE “BDU
2007/2013”;

- le attivita inerenti il completo Monitoraggio step by step delle “Procedure di Attivazione”
avviate dall’Amministrazione Regionale.

E stato, inoltre, adempiuto al vincolo dell’invio dei dati di Monitoraggio al Sistema Nazionale
BDU 2007-2013 - Indicazioni operative per gli utenti del Sistema Informativo regionale
Rendiconta/SIURP”.

Con riguardo alla Governance del sistema di Monitoraggio, si ricorda che le Unita di
Monitoraggio presso i Dipartimenti Regionali, le Amministrazioni Provinciali, gli Organismi
Intermedi svolgono le seguenti funzioni:

- supporto operativo ai Beneficiari e ai Soggetti Attuatori all’inserimento dei dati di
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per i progetti finanziati di propria competenza,
utilizzando le funzionalita di accesso “intranet” ovvero “web” del Sistema di Monitoraggio
Regionale

- coordinamento delle attivita di monitoraggio dei Beneficiari e dei Soggetti Attuatori.

- assistenza tecnica (help desk) per le attivita di monitoraggio ai Beneficiari e ai Soggetti
Attuatori.

- controllo di Qualita delle informazioni presenti sul Sistema di Monitoraggio di propria
competenza e elaborazione di Rapporti di Monitoraggio per i Responsabili degli Assi
Prioritari e per I’informazione al pubblico.

Stato di Attuazione del Piano delle Valutazioni

Nel corso del 2011, in coerenza con gquanto previsto dal Piano Unitario delle valutazioni, sono
state svolte molteplici attivita di seguito specificate.

In generale, una parte rilevante delle azioni implementate si é focalizzata sulla valutazione degli
strumenti attuativi (bandi, avvisi pubblici, piani e programmi) del Programma Operativo;
inoltre, e proseguita la ricerca valutativa sulle politiche per la gestione dei rifiuti in Calabria nel
periodo di programmazione 2000-2006, ed € stata avviata una valutazione in itinere delle azioni
avviate con il POR Calabria FESR 2007-2013.

Al fine di supportare il Nucleo di Valutazione Regionale nello svolgimento delle valutazioni di
competenza, sono stati selezionati, nel 2011, 3 esperti senior e 7 esperti junior per la
costituzione del “Gruppo di Valutazione” coordinato da componenti del NRVVIP. A cavallo tra
il 2011 e il 2012 gli esperti sono stati contrattualizzati.

Gli Esperti Senior, selezionati ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 2009, cosi come
modificato ed integrato dal Regolamento n. 9 del 2010, hanno qualificata esperienza settennale
in materia di politiche per I’economia della conoscenza e per la competitivita nella valutazione
di programmi e di progetti pubblici e privati, in materia di energie rinnovabili e risparmio
energetico, maturata in ambito di valutazione di programmi e di progetti pubblici e privati nel
campo dell’ingegneria industriale e nell’impiantistica per la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili e in programmazione e valutazione maturata nel settore del turismo sostenibile
e del patrimonio culturale.
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Le figure Junior possiedono esperienze qualificate in redazione di valutazioni di programmi e di
progetti pubblici e privati nell’ambito delle politiche per lo sviluppo delle attivita produttive, in
materia di gestione rifiuti, bonifica siti inquinati, difesa del suolo maturata in ambito di analisi
di fattibilita e valutazione ambientale di programmi e di progetti pubblici e privati, in
programmazione e di valutazione maturata nel settore citta e aree urbane e sviluppo locale, in
materia di mobilita e di sistema di trasporto, nel settore della gestione delle risorse idriche, nella
gestione di sistemi informativi geografici e banche dati, nella redazione di valutazioni di
programmi e di progetti pubblici e privati nell’ambito delle politiche per 1’economia della
conoscenza.

Le attivita di valutazione “continua” svolte dal Nucleo di Valutazione Regionale nel 2011 sono
riconducibili alle seguenti Note Tecniche aventi oggetto la valutazione ex ante dei criteri di
selezione e la coerenza programmatica di Awvisi di gara, Bandi, Accordi di Programma Quadro
e proposte di intervento:

- Realizzazione Sistema Informativo Gestione Appalti Pubblici SISGAP. Linea di intervento
1.2.2.2;

- Bando di gara per la “Progettazione e realizzazione del sistema informativo Sanitario
Regionale e delle Aziende — SEC SISR”. Linea di intervento 1.2.2.4;

- Azioni per 'innovazione digitale delle imprese e delle reti di imprese. Linea di intervento
1.2.3.1;

- Convenzione tra Regione Calabria ed ENEL distribuzione spa per 1’attuazione di azioni per
I’adeguamento agli standard nazionali della qualita e dell’affidabilita del servizio elettrico
nelle aree montane rurali e periferiche. Linea di intervento 2.1.3.1;

- Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali. Linee di
intervento 2.1.1.1e 2.1.2.1;

- Piano operativo di intervento finalizzato a garantire il livello di qualitativo delle acque di
balneazione attraverso azioni mirate nelle aree che presentano maggiore carenze o domanda
elevata a carattere stagionale e che riducono gli impatti dovuti a situazioni potenziali di
scarichi diffusi di reflui. Linea di intervento 3.1.1.2

- Awviso Pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per 1’adeguamento di
edifici scolastici. Linea di intervento 3.2.2.4;

- Bando di gara per Colonna Mobile Regionale per interventi di protezione civile e
antincendio. Linea di intervento 3.2.3.2;

- Avviso pubblico per I’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e
forme associative di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione di Centri di raccolta
a supporto della raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani. Linea di intervento 3.3.2.1;

- Awviso Pubblico per I’assegnazione di contributi per la realizzazione di laboratori
tecnologici per I’apprendimento delle competenze linguistiche, materie scientifiche. Linee
di intervento 4.1.1.3e 4.1.1.4;

- Avviso pubblico “ Case Accessibili”. Linea di intervento 4.2.1.1;

- Interventi per realizzazione, potenziamento e riqualificazione Centri Diurni per Anziani.
Linea di intervento 4.2.1.1;

- Awviso Pubblico Centri Antiviolenza per la prevenzione ed il contrasto alla violenza intra e
extra familiare. Linea di intervento 4.2.2.1;
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Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2011 — 2013. Asse 5 Settore Turismo
Sostenibile;

Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011 — 2013. Asse 5 Settore Turismo
Sostenibile;

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento tesi a valorizzare i beni
culturali della Calabria — Obiettivo operativo 5.2.1;

Azioni per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale. Linea di intervento
5.2.2.1;

Avviso Pubblico per I’avvio del Sistema Regionale delle Residenze Teatrali in Calabria.
Linea di intervento 5.2.2.2;

Attivita di comunicazione e promozione a sostegno della cultura dell’accoglienza turistica e
dell’incremento dei flussi turistici. Linea di intervento 5.3.3.1;

Attivita di promozione Turistica a sostegno della Stagione Turistica a sostegno della
Stagione Turistica 2011. Linea di intervento 5.3.3.1;

Acquisizione di servizi per il potenziamento del Portale sul Turismo della Regione Calabria.
Linea di intervento 5.3.3.1;

Partecipazione a manifestazioni fieristiche Gennaio — Aprile 2011. Linea di intervento
5.3.3.1;

Bando pubblico ai sensi del Decreto legislativo 163/06, per la fornitura di materiale Promo-
Pubblicitario finalizzato alla promozione dell’offerta turistica del territorio calabrese. Linea
di intervento 5.3.3.1.

Procedure negoziata ai sensi del Dlgs 163/2006 per la realizzazione del servizio di
promozione tabellare e del cinemarketing presso le sale cinematografiche del territorio
nazionale finalizzato alla promozione dell’offerta turistica invernale del territorio calabrese.
Linea di intervento 5.3.3.1;

Attivita inerenti la progettazione, allestimento ed il noleggio di stands modulari da utilizzare
nelle rassegne fieristiche nazionali ed internazionali nel Biennio 2011/2013. Linea di
intervento 5.3.3.1;

Piano Regionale dell’Arte Contemporanea Piano d’Azione 2011/2013. Linea di intervento
5.2.2.4,

Adeguamento e potenziamento funzionali degli aeroporti di Lamezia Terme, Crotone e
Reggio Calabria. Linea di intervento 6.1.2.2;

Studio di fattibilita per la realizzazione del sistema di mobilita sostenibile nella citta di
Reggio Calabria: intervento corridoio Sud. Linea di intervento 6.1.3.1;

Interventi di semplificazione degli iter procedurali connessi alla localizzazione ed
all’operativita delle imprese mediante il potenziamento ed il coordinamento a livello
Regionale e Provinciale degli sportelli unici per le attivita produttive (SUAP). Linea di
intervento 7.1.1.2;

Piano Regionale per I’Internazionalizzazione delle imprese “Programma Calabria
Internazionale”. Linea di intervento 7.1.2.1;

Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per
I’integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti nel territorio regionale. Linea di
intervento 7.1.3.1;
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- Istituzione “Fondo Regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI regionali
attraverso il Mezzanine Financing”. Linea di intervento 7.1.3.2;

- Piano Strategico Urbano (PSU) e Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) Porto di
Gioia Tauro. Obiettivi Operativi 8.1.1. € 8.1.2;

- Progetti integrati di sviluppo Urbano (PISU) della Citta di Catanzaro. Linea di intervento
8.1.2.2;

- Proposta di rimodulazione del PISU di Reggio Calabria. Linea di intervento 8.1.2.2;

- Studio di fattibilita del nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell’ambito Portuale di
Gioia Tauro;

- Valutazione integrativa delle operazioni avviate prima dell’approvazione dei criteri di
selezione da parte del Comitato di Sorveglianza. Linee di intervento 8.1.1.1, 8.1.2.2, 8.2.1.4,
3.223,311.2,3321,3411,6.1.11,6.1.22,6.1.3.1,6.146, 1.2.24,1.225,5211¢e
5.2.2.1.

L’attivita di valutazione ex-ante dell’applicazione dei criteri di selezione delle operazioni
nell’attuazione dei Programmi Operativi della Programmazione Regionale Unitaria 2007 — 2013
ha permesso, in generale, di:

- migliorare i contenuti di bandi e avvisi pubblici, perfezionando il livello di coerenza degli
stessi agli obiettivi specifici e operativi dei programmi;

- ottimizzare la selezione dei progetti permettendo di privilegiare quelli ritenuti strategici e
prioritari.

La valutazione in corso sulle politiche per la gestione dei rifiuti in Calabria nel periodo di
programmazione 2000-2006, ha permesso di avviare una riflessione informata sugli effetti
generati dalle scelte operate e sull’efficacia degli interventi finalizzati alla Raccolta
Differenziata (RD) dei rifiuti urbani.

Tali analisi hanno permesso di evidenziare che lo strumento dell’incentivazione ai Comuni ha
prodotto risultati apprezzabili in una percentuale molto bassa di casi. Nella maggior parte dei
casi i Comuni finanziati hanno avuto, nel periodo 2006-2008, un incremento della % di RD
inferiore al 10%. A livello regionale I’incremento medio della % di RD ¢ stato di circa 4 punti
percentuali, passando da 8.6% (2006) a 12.7% (2008).

Nell’ambito di tale valutazione ¢ stata svolta un’indagine, attraverso la somministrazione di un
guestionario, a un campione rappresentativo di Comuni, finalizzata a individuare le criticita, a
livello locale, che hanno impedito a molti Comuni di sviluppare efficaci sistemi di Raccolta
Differenziata.

In particolare, il questionario ha focalizzato 1’attenzione sui seguenti aspetti:

- modelli di gestione del servizio di raccolta;
- Quantita, tipologia, modalita e luogo di conferimento del rifiuto;
- costi del servizio e gestione delle tariffe.

Il campione di riferimento é costituito da un gruppo di comuni individuato in modo tale da
consentire, con un rischio definito di errore, la generalizzazione dei risultati di analisi all'intera
“popolazione”

Il metodo di campionamento prescelto & stato quello casuale a piu stadi; tecnica che risulta
molto vantaggiosa quando la popolazione da studiare € molto numerosa e gli elementi possono
essere raggruppati in diversi sottoinsiemi.
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Dopo aver suddiviso la popolazione di partenza (la totalita dei comuni calabresi) in successive
sottoclassi o stadi, si estrae un campione di unita di primo stadio e nell'ambito delle unita
ottenute si procede alla scelta dei campioni di secondo stadio e cosi via. Il campione finale sara
costituito dalle unita estratte dall'ultimo stadio.

La metodologia di suddivisone del campione in sottoinsiemi ha previsto i seguenti passi:

a) suddivisione dei comuni calabresi in 2 classi: Comuni che hanno usufruito degli incentivi
regionali sulla raccolta differenziata / Comuni che non hanno usufruito di tali incentivi;

b) i due sottoinsiemi sono stati suddivisi a loro volta in 5 classi corrispondenti alle 5 provincie;

C) per ciascun provincia, si & operato con un ulteriore suddivisione a seconda delle
caratteristiche territoriali e geografiche: comuni ricadenti in aree urbane/comune ricadenti in
aree rurali;

d) per ciascuna classe territoriale (urbana/rurale) si & suddiviso i comuni a seconda della
popolazione residente in ulteriori 4 classi: (comuni con popolazione < 2.500 abitanti, comuni
tra 2.500 e 10.000 abitanti, tra 10.000 e 25.000 abitanti e >25.000 abitanti).

Si ¢ proceduto, infine, al campionamento dei comuni all’interno dei cluster ottenuti fino al
raggiungimento di un numero di comuni prestabilito, tenendo conto del peso di ciascun cluster
rispetto alla popolazione totale. Questa procedura ha consentito la selezione di 91 comuni
calabresi.

Si riportano, sinteticamente, di seguito, le informazioni desunte dai questionari per cui sono
pervenute in relazione ai problemi segnalati dai comuni per la gestione del ciclo dei rifiuti:

- difficolta economiche (per il 20% dei Comuni) e I’inefficiente funzionamento del sistema di
gestione regionale;

- ladistanza degli impianti (15%);

- il non efficiente funzionamento degli impianti (15%);

- la difficolta di smaltimento dell’umido (6%);

- gestione fallimentare delle societa miste (6%).

Una parte specifica della ricerca valutativa ¢ stata dedicata all’analisi delle proposte dell’ Avviso
Pubblico che il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria ha pubblicato a
novembre 2009 a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013. Tale avviso pubblico rivolto ai
Comuni e/o Raggruppamenti di Comuni per 1’assegnazione di contributi per interventi di
progettazione e realizzazione di servizi di raccolta differenziata nel rispetto delle norme di riuso,
riciclo e recupero dei rifiuti ha destinato risorse finanziarie complessive pari ad euro
24.138.076. Le proposte presentate sono state 216, di cui: 185 proposte da comuni singoli e 31
proposte da aggregazioni di comuni. Il numero totale di comuni coinvolti é pari a 331. Una
specifica elaborazione, eseguita sulle domande ammesse a finanziamento, ha riguardato la stima
della quantita di frazione umida intercettabile dai sistemi di raccolta differenziata. E’ stata,
inoltre, avviata una riflessione comparativa con le azioni attuate dalla Regione Sardegna. Le
prime risultanze del lavoro condotto mettono in luce che:

- permane in Calabria un sistema di gestione dei rifiuti inefficace, che a fronte di un gran
dispendio di risorse, ordinarie, nazionali e comunitarie, non riesce a fornire servizi adeguati
ai cittadini;

- il fallimento della maggior parte delle societda miste individuate dall’Ufficio del
Commissario per I’Emergenza dei Rifiuti, il disequilibrio nella distribuzione degli impianti,
le basse performances, nella percentuale di RD raggiunte dalle citta capoluogo, dove risiede
la maggior parte della popolazione, e le fragilita gestionali ed organizzative riscontrate in
generale dalle amministrazioni locali, influiscono in modo significativo sul raggiungimento
degli obiettivi preventivati;
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- in questo quadro le iniziative recentemente avviate con nell’ambito del ciclo di
programmazione 2007-2013 rischiano di sortire effetti limitati territorialmente e limitati nel
tempo;

- uno dei limiti evidenziati & che sia stato dato avvio solo ad alcune tipologie di azioni e non
all’insieme delle azioni previste per il miglioramento del sistema. Inoltre le operazioni
avviate procedono con difficolta. Infatti I’avvio dei progetti finanziati sul nuovo Programma
Operativo per incentivare i comuni a sviluppare e/o potenziare la raccolta differenziata si sta
rivelando abbastanza problematico.

Alla luce di guanto sopra evidenziato risulta necessaria una strategia di lungo termine che
affronti e risolva le numerose criticita del sistema integrato di gestione dei rifiuti, tra le quali: il
completamento del sistema impiantistico, la promozione in ambito regionale dell’attivazione di
filiere produttive connesse al recupero, riutilizzo, riciclaggio; 1’introduzione della tariffa sui
rifiuti; I’introduzione di una reale penalizzazione ai comuni che conferiscono in discarica e di
premialita per quelli che differenziano, mutuando I’esperienza della regione Sardegna.

Ma ¢ necessaria una strategia di breve termine, piu strettamente finalizzata al raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio e al conseguimento delle risorse premiali, da investire in interventi
efficaci alla realizzazione della strategia di lungo periodo.

Tra le azioni che la Regione dovrebbe attivare si ritengono rilevanti:

- assistenza tecnica ai Comuni per promuovere il miglioramento della capacita progettuale,
proseguendo ed estendendo 1’esperienza di collaborazione con il CONAI gia attivata in
precedenza dal Dipartimento Politiche dell’ Ambiente;

- assegnazione degli incentivi a progetti validi eventualmente modificati a seguito di
indicazioni di un tavolo tecnico istituito (CONAI - Dipartimento Ambiente) presso il Dip.
Ambiente (la semplice valutazione di ammissibilita porta ai risultati dell’ultimo avviso
pubblicato, con circa il 50% di progetti non ammessi per bassa qualita, o esclusi per motivi
amministrativi. Si potrebbero ottenere risultati migliori con un rapporto pil interattivo tra
Regione e Amministrazioni comunali);

- un piu attento monitoraggio dei progetti finanziati;

- una forte incentivazione al compostaggio domestico e alla raccolta differenziata della
frazione umida;

- una particolare attenzione allo sviluppo di sistemi di RD nelle aree urbane, la Calabria ha
una popolazione di circa 2 milioni di abitanti suddivisa in 409 comuni. Tuttavia la meta
della popolazione é concentrata in 30 comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- larealizzazione di iniziative particolari del tipo campagne, giornate o settimane dedicate al
recupero di particolari frazioni merceologiche, accompagnate da una efficace attivita di
comunicazione e sensibilizzazione, (es. Campagna recupero di ingombranti).

Nell’ambito della valutazione del Piano di comunicazione, per la rilevazione del grado di
conoscenza e del grado di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita, il Nucleo di
Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici, ha predisposto, in collaborazione con i
referenti del Piano di Comunicazione un’indagine conoscitiva presso alcuni target specifici di
destinatari individuati nel Piano di Comunicazione, attraverso lo strumento del questionario. |
questionari sono stati predisposti per i seguenti gruppi di destinatari: Beneficiari effettivi;
Pubblico Interno; Grande Pubblico. I risultati dell’indagine sono riportati nel Capitolo 6
“Informazione e pubblicita”.
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI
Le risorse complessivamente disponibili per il POR Calabria FESR 2007-2013 sono pari ad €

2.998.240.052.

A fronte di tale dotazione, al 31/12/2011, gli impegni ammontano a € 1.278.186.916 (pari al
42,63% del costo programmato), mentre i pagamenti sono pari a € 486.000.977 (pari al 16,21%

del costo del programmato).

Rispetto al 2010 si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni + 20% e in termini

di pagamenti +83%.

Tabellan 1 - POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamento finanziario per Assi al 31.12.2011

Contributo Attuazione finanziaria
ASSI totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
(@ (b) (c) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %
Asse | - Ricerca Scientifica, Innovazione 0 0
Tecnologica e Societa dell'Informazione 299.824.006 98.766.018 43.726.537 | 32,94% 14,58%
Asse Il - Energie Rinnovabili e Risparmio | 50q 676804 | 31363127 | 30.937.555 | 14.94% | 14,74%
Energetico
Asse Il - Ambiente 359.788.806 | 371.408.098 121.300.386 | 103,23% | 33,71%
fose IV - Qualita della Vita e Inclustone | 569 841604 |  8.893.949 | 3810803 | 330% | 141%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e TUrismo | a5 768 805 | 117,072.222 | 60419.401 | 32,54% | 16,79%
Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita 479.718.408 | 418.081.852 76.471.134 | 87,15% 15,94%
Asse VII - Sistemi Produttivi 419.753.608 | 163.482.573 128.278.338 | 38,95% 30,56%
pisse VIIL - Citia, Aree Urbane e SISl | 509.700.608 | 53994288 | 16.019.075 | 1059% | 3,14%
erritoriali
fsse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione | gq 947900 | 15124790 | 5.037.746 | 16:82% | 560%
nterregionale
TOTALE 2.998.240.052 | 1.278.186.916 | 486.000.977 | 42,63% 16,21%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n. 1 -POR Calabria FESR 2007/2013- Avanzamento finanziario per Assi al 31/12/2011
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3.1.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

ASSE | -

=

RICERCA SCIENTIFICA,

SOCIETA DELL’INFORMAZIONE

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse 1 - Ricerca Scientifica, Innovazione tecnologica e Societa dell'Informazione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 299.824.004,53, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse I ammontano a € 98.766.017,61 (pari al 32,94% del costo programmato), mentre i
pagamenti certificati alla Commissione Europea ammontano a 43.726.536,98 (pari al 14,58%
del costo programmato).

Rispetto al 2010 si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni + 58% e in termini
di pagamenti +231%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 40%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse | Contributo Attuazione finanziaria
Ricerca  Scientifica, Innovazione totale Impegni Pagamenti | Impegni | Pagamenti
Tecnologica e Societa (a) (b) (c) (b/a) (cl/a)
dell'Informazione Importo Importo Importo % %
Ricerca Scientifica e 0 0
1.1 Innovazione Tecnologica. 209.876.804 63.116.682 24.709.680 30,07% 11,77%
1.2 | Societa dell'Informazione 89.947.202 35.649.335 19.016.857 39,63% 21,14%
TOTALE 299.824.006 | 98.766.018 43.726.537 32,94% 14,58%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 2 Avanzamento finanziario Asse |
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Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica

Obiettivo Specifico 1.1 — Rafforzare e valorizzare il sistema regionale della ricerca e le reti di
cooperazione con le imprese per sostenere la competitivita e la crescita economica della regione.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

; ; s gi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indlpatorg di Un.'tad' Atteso
Realizzazione Misura | ", - 2007 2008 | 2009 | 2010 2011
Obiettivo ~ Operativo | N° Progetti
1.1.1 - Qualificare in | infrastrutturali
Senso innovativo | destinati alle attivita di Numero 1 0 0 0 0 9
I'offerta  di  ricerca | ricerca (1.1.1.1).
regionale, favorendo la
creazione di reti fra
Universita, Centri di | N° Progetti di ricerca
Ricerca e Imprese | nei settori strategici
all'interno di un | regionali finanziati, di 100
contesto competitivo e | cui ad imprese a Numero 18 0 0 0 15 20
cooperativo in grado di | prevalente conduzione
indirizzare gli | femminile (1.1.1.2).
investimenti verso le
eccellenze.
N° Interventi per la
Obiettivo ~ Operativo | realizzazione della
1.1.2 - Realizzare un | Rete Regionale per | Numero 24 0 0 0 0 0
efficace collegamento | I’innovazione
tra domanda e offerta | (1.1.2.1).
di ricerca e innovazione | N° Interventi per il
valorizzando le | potenziamento dei
competenze e le | servizi tecnologici dei | Numero 80 0 0 0 0 0
funzioni di mediazione. | poli di innovazione
creati (1.1.2.2).
N° Progetti finanziati
o . per l’acquisizione di
?glgttlilo Mig(ﬂg(re;?svlg servizi aIIe_lmprese, di Numero 350 0 0 0 0
competitivita  delle | Ul 2ad imprese a 70 0
: . - | conduzione femminile
imprese regionali (1.13.1)
attraverso lo sviluppo N‘; — .Piani i
e/o  l'adozione  di . .
: L Innovazione Aziendale
innovazion! finanziati, di cui ad 150
tecnologiche ed aziende é conduzione Numero 30 0 0 0 16 28
organizzative.
prevalentemente
femminile (1.1.3.2).
N° Iniziative
imprenditoriali  (spin- 20
offy promosse da | Numero 3 0 0 0 0 0
ricercatori  finanziate,
. . di cui donne (1.1.4.1).
Obiettivo ~ Operativo ND Micro-morese
1.1.4. - Aumentare il | . ti P
innovative nella dottori  di ricerca Numero 20 0 0 0 0 0
regione. - - . .
finanziate, di  cui
donne (1.1.4.2).
N° Imprese innovative
esterne attratte | Numero 30 0 0 0 0 0
(1.1.4.3).

In relazione agli Indicatori di Realizzazione, il 2011 ha fatto registrare un significativo
incremento delle procedure di selezione avviate, che ha garantito un avanzamento sia dal punto
di vista fisico che finanziario.
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In riferimento all’indicatore N° Progetti infrastrutturali destinati alle attivita di ricerca, si
prevede di realizzare a fine programmazione 12 progetti, 4 si riferiscono a progetti presentati
dalle Universita per il finanziamento di Laboratori Pubblici di Ricerca nell'ambito dell’APQ
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica (Azione 2) e 8 inerenti alla costituzione e
ampliamento dei Poli di Innovazione regionali. Al 31/12/2011, risultano essere finanziati 2
Laboratori Pubblici di Ricerca e 7 Poli di Innovazione. L’avanzamento & dovuto in massima
parte all’approvazione delle graduatorie dell’ Avviso pubblico afferente la costituzione dei Poli.
Le probabilita di raggiungere il target atteso sono, quindi, sensibilmente aumentate.

Per I’indicatore N° Progetti di ricerca nei settori strategici regionali finanziati, di cui ad
imprese a prevalente conduzione femminile risultano 29 progetti ammessi a finanziamento,
nell'ambito dell’APQ (Azione 3), presentati da Imprese e Organismi di Ricerca Pubblici e
Privati a sostegno della domanda di Innovazione nel settore agroalimentare. Al 31/12/2011,
risultano essere finanziati 20 progetti.

Infine, per I’indicatore N° Piani di Innovazione Aziendale finanziati, di cui ad aziende a
conduzione prevalentemente femminile, rispetto a 39 piani approvati a termine delle procedure
di valutazione, al 31/12/2011, ne risultano finanziati 28.

Gli indicatori di realizzazione registrano pertanto un avanzamento nel 2011 che, nonostante
risenta degli effetti degli scarsi collegamenti esistenti in Calabria, tra ricerca e tessuto
imprenditoriale, evidenziano come 1’avvio dei Poli di Innovazione rappresenti il principale
strumento di avvicinamento tra le imprese e gli attori della ricerca.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

Obiettivo Indicatore di Vi Lifea | Valore Avanzamenti
Specifico Risultato Misura | riferimento | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
Incidenza della spesa
pubblica in R&S sul
PIL (Obiettivo
Strategico di Disp. Disp.
Lisbona). Spesa per % 04 06 04 04 04 31.12.12 | 30.06.13
R&S della PA e
delle Universita in
percentuale sul PIL.
Obiettivo Incidenza della spesa
Specifico delle imprese in
1.1. - | R&S sul PIL
Rafforzare e | (Obiettivo Strategico Dis Dis
valorizzare il | di Lisbona). Spesa % 0 0,24 0 0 0 31 12p.12 30 OGpiS
sistema per R&S  delle e e
regionale imprese pubbliche e
della ricerca | private in
e le reti di | percentuale sul PIL.
cooperazione | Intensita brevettuale Numer 75 Disp Disp
con le | (Obiettivo Strategico y 15 39 3,8 4,1(*%) ; .
imprese per | di Lisbona) 0 (2005) 31.12.12 | 31.12.13
sostenere la | Imprese che hanno
competitivita | introdotto
gctlj?]oﬂ']?zglta ;)nrgz\(’)?tzc:om e?c: % 19,8 (2004) 30 19,8 n.d n.d n.d n.d
della regione | processo (%  sul
totale)
Variazione tasso di
natalita imprese
innovative, di cui
imprese a % 6,35 (2006) 8,7 6,35 n.d n.d n.d n.d
conduzione
femminile.
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Quota progetti  di
ricerca sviluppati
attraverso la Rete % 0 60 0 0 0 0 0
Regionale per
I’innovazione
Quota progetti di
ricerca e sviluppo
tecnologico inseriti
in Piani di
Innovazione
Aziendali 0 g 0 30 0 0 0 100
interaziendali sul
totale progetti di
ricerca realizzati, di
cui da imprese a
conduzione
femminile.

(*) serie storica (banca dati Istat politiche per lo sviluppo 2007-2013) ferma al 2007
(**) dato provvisorio; fonte Istat, banca "Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 2007-2013"

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al
quadro descritto nel RAE 2010.

Intensita brevettuale. Secondo i dati piu recenti rilasciati dall’Istat, nel 2009, la Calabria ha
registrato 4,1 brevetti per milione di abitanti (valore provvisorio), leggermente superiore al 3,8
raggiunto 1’anno precedente. Si tratta del valore piu basso nello scenario nazionale, ancora
largamente inferiore alla media nazionale (37,4) e pari alla meta di quella del Mezzogiorno (8) a
conferma di una strutturale debolezza nella capacita innovativa regionale.

Incidenza della spesa pubblica e delle imprese sul PIL regionale. Permane estremamente
contenuta in termini assoluti (0,4% del PIL regionale) la spesa pubblica in R&S regionale,
mentre in termini relativi si colloca ad un livello di poco inferiore al dato medio nazionale
(0,5%) e a quello dal Mezzogiorno (0,6%). Non si registrano miglioramenti nemmeno per la
componente di spesa privata, strutturalmente piu critica, che non arriva, nel 2009, allo 0,1% del
PIL, contro una media italiana pari allo 0,7%.

Settore di Intervento 1.2 — Societa dell’Informazione

Obiettivo Specifico 1.2 — Creare un ambiente favorevole allo sviluppo della Societa
dell’Informazione, migliorare ’accesso dei cittadini e il contesto in cui operano le imprese
incorporando il paradigma digitale nell’azione amministrativa.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
N° Interventi realizzati per
I’informazione e la
sensibilizzazione della
i . popolazione, di cui rivolti alle
?glimYOAcchsizrrim?g fasce a rischio di esclusione da Numero 12 0 0 0 0 0
cé .acita di utilizzo partecipazione pubblica (donne,
I'agcessibilita Ue Ia{ immigrati, disabili, giovani
fruibilita di contenuti, | +211)
applicazioni e servizi | N° Interventi per la diffusione
digitali da parte dei | della cittadinanza digitale
cittadini. consapevole (1.2.1.2) ), di cui
rivolti alle fasce a rischio di | Numero 15 0 0 0 0 0
esclusione dalla partecipazione
pubblica (donne, immigrati,
disabili, giovani...)
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Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
N° Interventi per il contrasto
all’E-Esclusion, di cui rivolte | Numero 30 0 0 0 0 0
alle donne (1.2.1.3).
N. Interventi per la
Realizzazione / Potenziamento
del Sistema di E-Government Numero 30 0 0 0 ! !
Regionale (1.2.2.1).
N° Interventi per la
Obiettivo ~ Operativo | Realizzazione / Potenziamento
1.2.2 - Sostenere la | del Sistema di E-Procurement Numero 10 0 0 0 0 0
promozione di servizi | Regionale (1.2.2.2).
pubblici  moderni e | N° Interventi per la
_rafforzare i processi di Re_allZ;aZlqne / Potenziamento Numero 70 0 0 0 0 0
innovazione della | dei Sistemi di E-Government
Pubblica degli Enti Locali (1.2.2.3).
Amministrazione basati | N° Portali Tematici e dei
sulle TIC. Sistemi Informativi Regionali | Numero 15 0 0 3 3 3
creati 0 potenziati (1.2.2.4).
N° Interventi per la
(Fj{e_allzzaz!one {Poten2|an”!er_1t0 Numero 20 0 0 1 1 1
ei Servizi di Telemedicina
(1.2.2.5).
Obiettivo ~ Operativo | N° Imprese  finanziate per
1.2.3 - Sostenere le 1’1_nt_rodu21one di Innov_azmne_ Numero 350 0 0 0 0 0
Imprese nei Processi di | Digitale (1.2.3.1), di cui 70
Innovazione Digitale e | imprese femminili.
nello  Sviluppo  di | No mprese finanziate per la
Cont(_enut_l, ) .. | produzione di contenuti e N 135 0 0 0 0 0
Applicazioni e Servizi | servizi multi mediali. (1.2.3.2), Umero 27
Digitali Avanzati. di cui imprese femminili
Obiettivo Opel’ativo N° Interventi per la
124 - Garantire a | realizzazione / potenziamento | \ . 0 0 0 0 )
cittadini, imprese e | della Rete Regionale Pubblica a
Pubblica Banda Larga (1.2.4.1).
Amministrazione
l'accesso  alle  reti, . .
riducendo il divario | N y Iqterver/m t per tla
infrastrutturale realizzazione / potenziamento
riguardante la banda | di Reti Locali Pubbliche a | UMM | GO U 1 1
larga nelle aree rurali e | Banda Larga (1.2.4.2).
periferiche.

Sugli Indicatori di realizzazione non si registrano avanzamenti rispetto al 2010, fatta eccezione
per gli interventi di banda larga, il cui avanzamento ¢ legato all’accordo sottoscritto a fine 2011
dalla Regione con il MISE per il completamento delle infrastrutture digitali. Tale accordo
garantira, insieme agli interventi gia posti in essere o in procinto di esserlo nell’ambito del PSR
Calabria 2007/2013, di raggiungere tutta la popolazione calabrese, residente nelle “aree
bianche”, aree dove sussiste il cd. “fallimento di mercato”, prive, cio¢, di un piano di sviluppo
dell’infrastrutturazione digitale a carattere privato.
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Tabella 5.b — Indicatori di risultato
Unita : i
Avanzamenti
Obiettivo Indicatore di di L(;?ea X?tlg;s
Specifico Risultato M';'Uf riferimento 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Quota di beni e servizi
Obiettivo acquistati con sistemi o
Specifico 1.2. — | di e-procurement dagli % 0 40 0 0 0 0 0
Creare un | enti locali sul totale.
ambiente Grado di utilizzo di
favorevole allo | Internet nelle famiglie
sviluppo  della | (% di persone che di 6
somejté ' anni e piu che % 275 35 275 30,2 32,9 40,3 39,9
dell’informazio | dichiarano di aver
ne, migliorare | utilizzato Internet
Paccesso ai | negli ultimi tre mesi).
cittadini e il ["Quota di enti locali
contesto in cul | dotati dei principali % 47 100 47 n.d. nd nd nd
operano le | servizi e-government.
Imprese do il Percentuale della
Incorporando 1l | popolazione che ha | Numer -
paradigma usato servizi sanitari 0 0 ®) 0 0 0 0 0
digitale on line.
nell’azione Quota strutture
amministrativa | regionali connesse alle % 0 100 0 0 0 0 0
rete a banda larga.

(*) non quantificato dal Programma
(**) serie storica (Istat, banca dati Indicatori per le politiche di sviluppo 2007-13) ferma al 2007

Si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie. Nel 2011, la Calabria ha registrato una leggera
flessione dell’indicatore, passando dal 40,3% della popolazione di 6 anni e piu dell’anno
precedente al 39,9% attuale, che colloca la regione in fondo alla graduatoria italiana, con un
differenziale, che si va allargando, di oltre 9 punti percentuali rispetto alla quota media di utenza
nazionale (erano 6,5 nel 2009) e di 1,5 punti rispetto al Mezzogiorno.

Tabella 5.c — Indicatori di impatto per I’ Asse I

Unita di Avanzamenti
Indicatori i e Baseline | Obiettivo
misura

2007 2008 2009 2010 2011
Addetti alla Ricerca e Sviluppo. Add/1000 0o L6 05 Lo 0o Disp. Disp.
Addetti alla ricerca e sviluppo ab. J ' ’ ! ' 31.12.12 | 31.12.13
per 1.000 abitanti).
Addetti creati nel settore 45.116 50.200 | 45.116 (ht
manifatturiero di cui high-tech. | "™ | (htnd) | (2020) | nd) nd. nd. nd. nd.
Grado di utilizzo di Internet
nelle imprese. (% di addetti
delle imprese (con piu di dieci Dis
addetti) dei settori industria e % 19,7 28 19,7 19,9 22,9 18,0 31 12p.12
servizi che utilizzano computer T
connessi a Internet, disaggregata
per genere).
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Unita di Avanzamenti
Indicatori ntadl| gaseline | Obiettivo
misura
2007 2008 2009 2010 2011
ICT nelle Amm.ni Locali. (%
delle  Amm.ni comunali che
dispongono di accesso a bfinda % 45,7 60 45,7 nd. nd. nd. nd.
larga (sul totale dei Comuni che
dispongono di collegamento ad
internet).
Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse I
PR Avanzamenti
Indicatori Un_|ta el Baseline | Obiettivo

st 2007 2008 2009 2010 2011
Numero di progetti di R&S.
Core Indicator n. 4 Numero 0 385 0 0 0 15 27
Numero di  progetti di
cooperazione imprese - istituti
di ricerca. Numero 0 170 0 0 0 16 28
Core Indicator n. 5
Numero di progetti (Societa
dell'Informazione). Numero 0 212 0 0 5 7 8
Core Indicator n. 11

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.1.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 1.1 - Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Ricerca
Scientifica ed Innovazione Tecnologica, un totale di risorse pari ad € 209.876.803.

Alla data del 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 63.116.682 (pari al 30,07% del
costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 24.709.680 (pari all’11,77% del costo totale).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 1.1.1.1 “Azioni per il potenziamento delle infrastrutture della Rete

Regionale dei Poli di Innovazione” (dotazione finanziaria € 27.000.000) e Linea di

intervento 1.1.2.2 “Azioni per il potenziamento dei servizi tecnologici dei Poli di
Innovazione” (dotazione finanziaria € 18.000.000,00)

Procedure di selezione concluse:

Awviso Pubblico per la costituzione e I’ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali,
pubblicato nel 2010 e cofinanziato dalla linea di intervento 1.1.1.1 per un importo pari a
20,4 ME e dalla linea di intervento 1.1.2.2 per un importo pari a 13,6 M€. Nel corso del
2011, a sequito dell'individuazione dei soggetti gestori degli otto Poli previsti, sono stati
predisposti i decreti di impegno per un importo pari a 20,4 M€ ed erogati gli anticipi per
un importo pari a 16,9 M€. Con Decreto n. 9225 del 26 luglio 2011, si & preso atto dei
verbali del Comitato Tecnico di Valutazione (nominato a giugno 2011) e si & provveduto
all’approvazione delle graduatorie dei Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione. In data
14.11.2011, si & provveduto alla predisposizione dei decreti di liquidazione a fronte dei
quali sono state erogate le anticipazioni, pari al 70% del contributo pubblico previsto, per
complessivi € 16.871.904,00. Dopo la Fase 1, relativa all'individuazione dei Soggetti
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Gestori del Polo, i primi mesi del 2012 saranno dedicati alla Selezione e Approvazione
del Programma di Attivita definitivo (Fase 2) in modo tale da consentire la piena
operativita del Polo entro il 1 semestre 2012. Questa fase & finalizzata alla verifica,
all’approfondimento tecnico ed, eventualmente, alla negoziazione, per ciascun
settore/ambito tematico, del progetto presentato. Il Programma di Attivita definitivo
dovra comprendere: un Programma di Attivita quinguennale; un Programma Operativo
relativo ai primi due anni di vita del Polo, in cui, tra l'altro, dovranno essere indicati gli
investimenti, le attivita programmate per il biennio, con i relativi costi e introiti e
un‘agenda strategica dettagliata.

2. Linea di intervento 1.1.1.2 “Progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale nei

Settori Strategici Regionali” (dotazione finanziaria € 57.000.000)

Procedure di selezione concluse:

Awviso Pubblico per la realizzazione di Laboratori Pubblici di Ricerca mission oriented
interfiliera — Azione 2 — e di Progetti di Ricerca Industriale e/o Sviluppo Sperimentale —
Azione 3 cofinanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia
di Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, | Atto Integrativo, pubblicato nel 2009
per un ammontare di risorse pubbliche pari a 19,8 M€, a valere sulla Linea di Intervento
1.1.1.1 per complessivi 6,9 M€ e a valere sulla linea di intervento 1.1.1.2 per complessivi
€ 12,9 ME. Per il suddetto Avviso rendicontato come operazione di Prima Fase, la spesa
certificata ¢ quasi raddoppiata rispetto al 2010, passando da 1,8 M€ a 3,5 M€ del
31/12/2011. Si prevedono, per il 2012, significativi avanzamenti rispetto ai pagamenti ad
ultimazione delle procedure di verifica amministrativo-contabile delle rendicontazioni
finali, presentate dalle Universita e dalle Imprese.

3. Linea di intervento 1.1.2.1 “Azioni per la Realizzazione della Rete Regionale per

I'Innovazione” (dotazione finanziaria € 4.000.000); Linea di intervento 1.1.3.1 “Servizi per
l'adozione di innovazione tecnologica da parte delle imprese” (dotazione finanziaria €
22.000.000) e Linea di intervento 1.1.4.1 “Creazione di iniziative imprenditoriali di spin off
da universita e centri di ricerca e di microimprese innovative da parte di neo-laureati o
dottori di ricerca” (dotazione finanziaria € 10.191.587)

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Progetto "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per I'Innovazione in

Calabria", attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (PISR), Rete Regionale

per I'Innovazione e Giovani Talenti e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incrementare la dotazione e la qualita delle competenze tecnologiche presenti nelle
imprese del territorio per favorire processi di innovazione tecnologica e organizzativa;

- consolidare processi di valorizzazione dei risultati e delle competenze della ricerca
scientifica;

- creare un sistema stabile di sviluppo territoriale basato sulla messa in rete dei diversi
attori che in Calabria condividono i processi innovativi;

- posizionare, gia dal medio periodo, la regione Calabria sugli standard dei sistemi
regionali innovativi europei ed internazionali, agendo sull’occupazione, sul fatturato
delle imprese e sull’attrattivita del sistema regionale nel suo complesso.

In data 05/10/2011 é stata stipulata la convenzione con Fincalabra per un ammontare
complessivo di risorse pari a 29 M€ a valere sulle linee di intervento: 1.1.2.1, per 4 ME€;
1.1.3.1, per 12 M€; 1.1.3.2, per 10 M€ e 1.1.4.1, per 3 M€ e al 31/12/2011 risulta erogata
I’anticipazione per 7 M€ (il 30% dell'importo totale).
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4. Linea di intervento 1.1.3.2 “Realizzazione dei Piani di Innovazione Aziendali ed
Interaziendali previsti dai Pacchetti Integrati di Agevolazione e dai Contratti di
Investimento” (dotazione finanziaria € 46.500.000)

e Procedure di selezione concluse:

Avviso “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi” (PIA)
pubblicato nel 2008 per un ammontare complessivo di risorse pari a 51,9 M€,
cofinanziato per 15 M€ dalla linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea
di intervento 7.1.4.1. La graduatoria definitiva € stata approvata con decreto n. 22799 del
30/12/2008 per i Contratti di Investimento e con decreto n. 22801 del 30/12/2008 per i
PIA. Alla data del 31/12/2011, la spesa certificata risulta pari ad 4,3 M€ mentre i progetti
finanziati passano dai 16, del 2010, ai 28 del 2011. Con Decreto n. 5529 del 23.05.2011,
si & provveduto ad individuare gli esperti esterni da impiegare nella verifica tecnico-
scientifica delle rendicontazioni relative ai 39 progetti ammessi a finanziamento. Si tratta,
in buona parte, di progetti relativi allo sviluppo di prototipi nel settore delle nuove
tecnologie informatiche e delle comunicazioni. Si registrano progetti destinati allo
sviluppo di nuove tecnologie in aree di forte valenza strategica e che interessano
principalmente il settore industriale, il settore dello sviluppo dei nuovi materiali, dei beni
culturali, dell'informatica applicata al settore turistico, della sanita ecc.

e Procedure di selezione in corso:

AWiso “Pacchetti Integrati di Agevolazione” (PIA) per il finanziamento di Piani di
sviluppo aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi, pubblicato
nel 2010 per un ammontare complessivo di risorse pari a 41 M€, cofinanziato per 10 M€
dalla linea di intervento 1.1.3.2 e per la restante parte dalla linea di intervento 7.1.4.1.
Alla data del 31/12/2011, risulta in corso la procedura di valutazione delle domande
presentate. La pubblicazione della graduatoria € prevista per la prima meta del mese di
giugno 2012.

5. Linea di intervento 1.1.4.2 “Attrazione di imprese innovative esterne” (dotazione finanziaria
€25.185.216)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
La mancata attivazione della linea é collegata alla priorita attribuita alle procedure di
selezione legate alla costituzione dei Poli di Innovazione previsti dalla Ldl 1.1.1.1.

Su tale linea & previsto il finanziamento di un avviso pubblico® a favore delle imprese
ubicate fuori la regione che intendono trasferire le attivita di ricerca e innovazione sul
territorio calabrese e in sinergia con le sedi calabresi degli enti di ricerca riconosciuti.

Quanto sopra riportato evidenzia i progressi non trascurabili compiuti nel 2011 nell’attuazione
della strategia settoriale.

In questo senso sono da annoverare le azioni finalizzate alla riqualificazione e al potenziamento
del sistema di offerta di ricerca regionale con la creazione dei Poli di Innovazione previsti dalla
linea di intervento 1.1.1.1, il cui specifico indicatore di realizzazione & prossimo al target
fissato. L’attivazione della Rete Regionale dei Poli di Innovazione rappresenta un tassello
fondamentale nel processo di razionalizzazione ed ispessimento dell’interazione tra organismi di
ricerca e trasferimento tecnologico esistenti in Calabria ed il frammentato sistema produttivo

% La pubblicazione dell’avviso avverra entro il 2012.
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regionale per lo scambio di esperienze, per la realizzazione di progetti in collaborazione, per la
messa in rete e la diffusione delle informazioni. Parimenti, risultano integrati a quanto sopra
realizzato gli interventi finanziati per il potenziamento dei servizi tecnologici dei Poli (7)
nell’ambito della linea di intervento 1.1.2.2, tuttavia ancora limitati numericamente rispetto al
target fissato.

A questo si aggiungono i contenuti avanzamenti, in termini di numero di interventi finanziati,
registrati nell’ambito della linea 1.1.1.2 e della linea 1.1.3.2 che innalzano i livelli di
conseguimento del target dei rispettivi indicatori al 20% e al 18,6%.

Complessivamente, sono state implementate azioni su tre dei quattro obiettivi operativi, che
hanno prodotto risultati in taluni casi ancora piuttosto distanti dai target programmati, mentre
non ¢ stata data attivazione alle linee di intervento a sostegno dell’aumento del numero delle
imprese innovative regionali (Ob. Operativo 1.1.4).

Nel 2012 si prevedono significativi incrementi delle realizzazioni dovuti sia all'avanzamento
delle procedure di selezione avviate ed attualmente in corso di finanziamento (APQ, Poli di
Innovazione e PIA 2008), che all’avvio delle nuove procedure di selezione (vedi PIA 2010) e, in
ultima istanza, dalle procedure relative alla Linea di Intervento 1.1.4.2 che vedranno impegnate
ulteriori risorse pari a circa 25 M€ destinate ad incentivi alla creazione e/o attrazione di nuove
imprese.

Settore di Intervento 1.2 - Societa dell’ Informazione

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore di
Intervento Societa dell’informazione un totale di risorse pari ad € 89.947.201,55.

Alla data del 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 35.649.335 (pari al 39,63% del
costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 19.016.857 (pari al 21,14% del costo totale).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 1.2.1.1 “Azioni di Informazione e Sensibilizzazione” (dotazione
finanziaria € 1.798.944)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.ll mancato avvio
della linea & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno caratterizzato la fase
di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste®.

2. Linea di intervento 1.2.1.2 “Azioni per la Cittadinanza Digitale Consapevole” (dotazione
finanziaria € 1.798.944)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste®’.

’

3. Linea di intervento 1.2.1.3 “Azioni per il Contrasto all'Esclusione Digitale (E-Esclusion)’
(dotazione finanziaria € 1.798.944,14)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste*’.

0 La stesura degli atti & stata interrotta quando I’Amm.ne regionale ha deciso di eliminare le Linee d’intervento 1.2.1.1, 1.2.1.2,
1.2.1.3 e 1.2.3.2 nonché di ridurre la Linea d’intervento 1.1.4.2 e concentrare la relativa dotazione finanziaria in favore delle Ldl
1.2.2.3 e 1.2.4.2 per garantire la copertura finanziaria degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione — Agenda Digitale
(Banda larga, Banda Ultralarga e Data Center).

! bidem.
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4. Linea di intervento 1.2.2.1 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento del Sistema di E-

Government Regionale” (dotazione finanziaria € 8.994.720,22)

e Procedure di selezione concluse:
Bando pubblico “Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale” (SIAR)
pubblicato nel 2009, per un importo pari a 8,9 M€. 1l servizio, aggiudicato con decreto n.
1814 del 21.10.2009, ¢ in corso di realizzazione. Ai fini degli indicatori di realizzazione,
si rileva, che al 31/12/2011, lo stato di avanzamento dell’operazione de qua € pari a circa
1’80%.

5. Linea di intervento 1.2.2.2 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento del Sistema di E-
Procurement Regionale” (dotazione finanziaria € 1.798.944)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Bando di gara per la “Realizzazione del Sistema Informativo di supporto alla gestione
degli appalti pubblici — SISGAP”. Con decreto n. 15833 del 20.12.2011, I’Autorita
Regionale Stazione Unica Appaltante ¢ stata delegata per I’indizione e la gestione della
relativa procedura di gara*.

6. Linea di intervento 1.2.2.3 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Sistemi di E-
Government degli Enti Locali” (dotazione finanziaria € 3.994.720)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio della linea € da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste®.

7. Linea di intervento 1.2.2.4 “Azioni per la Realizzazione / Potenziamento dei Portali Tematici

e dei Sistemi Informativi Regionali” (dotazione finanziaria € 26.694.720)

e Procedure di selezione concluse:
Progetto “IRESUD Calabria - 1/ patrimonio museale della Calabria in rete” , operazione
della Programmazione regionale unitaria rendicontato per un importo pari a 2,2 M€. Alla
data del 31/12/2011 ha prodotto una spesa pari a 1,9 M€.
Progetto PR5SIT, operazione della Programmazione regionale unitaria rendicontato per
un importo pari a € 2.866.469,81 avente ad oggetto i servizi informativi integrati per la
gestione del territorio ed ha registrato pagamenti per 2,0 M€.
Progetto Rete dei Medici e di Medicina generale, rendicontato come operazione della
Programmazione regionale unitaria per un importo pari a 5,9 M€ e con un avanzamento
finanziario in termini di pagamenti pari a 4,5 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Bando di gara per la “Progettazione e realizzazione del sistema informativo sanitario
regionale e delle aziende — SEC-SISR”, pubblicato a settembre 2011 per un importo
complessivo pari a 26 M€. La gara, in linea con gli obiettivi di rientro economico e
finanziario stabiliti dal “Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio
Sanitario Regionale”, ha 1’obiettivo di uniformare i sistemi contabili e di controllo della
spesa sanitaria, attraverso il raccordo, con linguaggi e procedure informatiche comuni, dei
diversi attori coinvolti: Dipartimenti regionali, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Ministeri
competenti. Alla data del 31/12/2011 risulta in corso ’attivita di valutazione delle offerte
pervenute entro il 7/11/2011.

“2 Ibidem

11 suddetto bando ¢ stato pubblicato nel mese di gennaio 2012, per un importo pari a 1,5 M€. E’ in corso la valutazione delle
domande di partecipazione/offerte pervenute entro il 06.03.2012.

* Ibidem

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 119




-

+

8. Linea di intervento 1.2.2.5 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di

Telemedicina” (dotazione finanziaria € 1.994.720)

Procedure di selezione concluse:

Progetto “Telemedicina specializzata” operazione della Programmazione regionale
unitaria rendicontato per un importo pari a 2 M€. Alla data del 31/12/2011 ha prodotto
una spesa pari a 1,5 M€.

9. Linea di intervento 1.2.3.1 “Azioni per I'Innovazione Digitale delle Imprese e delle Reti di

Imprese” (dotazione finanziaria € 12.793.664)

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Awviso pubblico per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati a
realizzare azioni per l'innovazione tecnologica delle PMI e raggruppamenti di PMI della
Calabria, pubblicato ad ottobre 2011, per un importo pari a 12,8 ME€. Finalita
dell’intervento & sostenere il cambiamento delle imprese attraverso il potenziale delle
nuove tecnologie, con 1’obiettivo di incrementare ’efficienza gestionale e commerciale
delle aziende calabresi. Alla data del 31/12/2011 risulta in corso I’attivita la verifica
ammissibilita delle domande pervenute entro il 28/11/2011.

10.Linea di intervento 1.2.3.2 “Azioni per la Creazione/Potenziamento delle Imprese di

Produzione di Contenuti e Servizi Digitali Interattivi” (dotazione finanziaria € 6.994.720)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

Il mancato avvio della linea € da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno
caratterizzato la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste®.

11.Linea di intervento 1.2.4.1 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento del Sistema Pubblico

di Connettivita Regionale” (dotazione finanziaria € 15.887.328,37)

Procedure di selezione in corso:

Nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettivita — SPC sono stati avviati i servizi di
interoperabilita evoluta e cooperazione e sicurezza applicativa (lotto 2) in favore delle
pubbliche amministrazioni, approvati con decreto n. 4322 del 31.3.2010. A giugno del
2010 é stata firmata la convenzione con HP Almaviva per un importo pari a 4,9 M€ ¢
sono state avviate le attivita. 11 31/08/2011, con decreto n. 10873, & stata nominata la
Commissione di collaudo e con successivo decreto n. 13821 del 4/011/2011 ¢ stata
approvata la variazione al Piano dei Fabbisogni e assunto il relativo impegno di spesa. Ai
fini degli indicatori di realizzazione si rileva che, al 31/12/2011, lo stato di avanzamento
dell’operazione de qua ¢ pari a circa il 50%.

12.Linea di intervento 1.2.4.2 “Azioni per la Realizzazione/Potenziamento dei Servizi di

Connettivita a Banda Larga nelle Aree Svantaggiate e di Reti Locali Pubbliche a Banda
Larga” (dotazione finanziaria € 5.396.832).

Procedure di selezione concluse:

Programma Banda Larga nelle aree sottoutilizzate del Paese, ai sensi della Legge n.
80/2005. 1l progetto ha consentito la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica per i
comuni del territorio regionale (progetto a cavallo), finanziato per un importo pari a 5,3
ME.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Accordo per lo sviluppo della Banda Larga per un investimento complessivo pari a 10
ME siglato dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il Dipartimento per le

“ |bidem
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Comunicazioni e la Regione Calabria. 1l programma prevede la realizzazione di
infrastrutture in fibra ottica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga almeno
fino a 20 Mbit, e la realizzazione di infrastrutture di dorsale. Il MISE ha delegato le
procedure per 1’esecuzione operativa del piano alla propria societa in house, Infratel Italia
SpA. In data 10/11/2011 ¢ stata stipulata la Convenzione Operativa e 1’attivita risulta in
corso di realizzazione.

Gli Avvisi pubblicati nel corso del 2011 hanno consentito di attivare o di rafforzare 1’attuazione
di diverse linee di intervento e di incrementare in misura non trascurabile gli impegni di spesa.

Si segnala in questo senso, per la particolare importanza che riveste nell’ambito della strategia
dell’Asse 1, 1’azione a sostegno delle imprese per I’introduzione di innovazione digitale (linea
intervento 1.2.3.1).

Di rilievo sono anche le azioni implementate per la realizzazione di una rete a banda larga nelle
aree rurali e periferiche del territorio regionale per la riduzione del divario digitale.

Sono altresi da evidenziare 1’attivazione della linea a favore del sistema di e procurement
regionale attraverso il bando per la realizzazione del sistema di gestione degli appalti pubblici e
le azioni per la creazione di portali tematici per il conseguimento dell’obiettivo operativo diretto
a sostenere la promozione di servizi pubblici e rafforzare i processi di innovazione della PA,
nell’ambito del quale, tuttavia, non ¢ stata ancora attivata la linea 1.2.2.3 a sostegno di interventi
di potenziamento dell’e-government locale.

Persistono anche nel 2011 ritardi attuativi in riferimento alle linee di intervento dell’obiettivo
operativo 1.2.1 per favorire I'utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi da parte dei cittadini,
rendendo in tal modo parziale I’azione del programma in favore del settore della Societa
dell’Informazione.

3.1.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Procedendo con I’analisi dei singoli settori di intervento, si specifica che:

Per il Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica, superata la fase di approvazione
della Strategia Regionale per la Ricerca e I’Innovazione e conclusa la conseguente fase di
rimodulazione delle azioni previste, sono stati registrati discreti risultati in termini di
realizzazione degli interventi avviati. Nonostante cio, si ravvisano ancora ostacoli per la piena
implementazione della strategia complessiva, che hanno comportato il ritardo nell'esecuzione di
alcune procedure. Le problematiche sono legate, essenzialmente, alla non ottimale dotazione
organica dei settori coinvolti nell’attuazione del POR, a cui si sta rispondendo anche attraverso
I’attivazione del supporto dell’assistenza tecnica.

Per il Settore Societa dell’Informazione, il ritardo nell’attuazione degli interventi previsti ha
comportato la necessita di concentrarsi sulle linee di intervento a pil elevato impatto strategico
e rilevante peso finanziario. La criticita principale emersa nel corso del 2011 é rappresentata
dalla notevole mole di interventi da gestire (si pensi, ad esempio, alle 454 istanze pervenute a
seguito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per
investimenti nelle tecnologie della Societa dell’Informazione). Nonostante le criticita, sono state
accelerate le azioni connesse alla gestione degli avvisi gia emanati e alla predisposizione di
ulteriori avvisi. Preme, inoltre, evidenziare come la firma del Piano di Azione Coesione
ampliera la dotazione finanziaria delle Linee di intervento del Settore (il Piano prevede quasi
130 M€ per la banda larga, ultra-larga e il data center), accrescendo la necessita di rendere piu
efficace ed efficiente 1’azione amministrativa della Regione su un settore considerato nevralgico
a livello comunitario e nazionale.
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3.2 ASSE Il - ENERGIA
3.2.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse Il - Energia

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 209.876.804,00, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse II ammontano a € 31.363.127 (pari al 14, 94% del costo programmato), mentre i
pagamenti sono pari a € 30.937.555 (pari al 14,74% del costo programmato).

Rispetto al 2010 si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni + 41% e in termini
di pagamenti +43%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 41%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse 11 Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Energia ©) (b) (c) (b/a) (cla)
Importo Importo Importo % %
Energie  Rinnovabili e 0 o
1.1 Risparmio Energetico 209.876.804 31.363.127 30.937.555 14,94% 14,74%
TOTALE 209.876.804 31.363.127 | 30.937.555 14, 94% 14,74%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 3 Avanzamento finanziario Asse Il
€ 250.000.000,00 -
€ 200.000.000,00 -
€ 150.000.000,00 -
€ 100.000.000,00 -
€ 50.000.000,00 -+
€0,00
n.1
m Contributo totale Impegni Pagamenti
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Settore di Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

Obiettivo Specifico 2.1 — Promuovere e sostenere 1’attivazione di filiere produttive connesse
alla diversificazione delle fonti energetiche, all’aumento della quota di energia prodotta con
fonti rinnovabili e al risparmio energetico.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

Obiettivo Unita di Valore Avanzamenti

o ti Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
perativo [Bl& 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Mg superficie pannelli solare
termico  realizzati per la Mg 8.775 0 0 0 0 0
produzione di energia elettrica.

MW potenza installata (2.1.1.1). MW 5 0 0 0 0 0

Mg superficie panelli solari
fotovoltaici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
(2.1.1.2).

Mq 23.454 0 0 0 0 9.940

MW potenza installata (2.1.1.1). MW 2,35 0 0 0 0 1,42

N° Impianti per la produzione di
Obiettivo energia da fonti rinnovabili Numero 5 0 0 0 0 0
Operativo realizzati - “mini hydro” (2.1.1.1).

211 — | MW potenza installata (2.1.1.1). MW 21 0 0 0 0

Diversificare N° Impianti per la produzione di
le fonti | energia da fonti rinnovabili Numero 3 0 0 0 0 0
energetiche e | realizzati —eolico (2.1.1.1).

aumentare MW potenza installata (2.1.1.1). MW 15 0 0 0 0 0

Ienergia N° Impianti per la produzione di
prodotta  da | energia elettrica e energia termica
fonti da biomasse agroforestali, residui Numero 2 0 0 0 0 0
rinnovabili. zootecnici e agroindustriali
realizzati (2.1.1.2).

MW potenza installata (2.1.1.2). MW 7 0 0 0 0 0

N° Impianti, che utilizzano colture
energetiche no food per la
produzione di biocarburanti e Numero 3 0 0 0 0 0
biocombustibili realizzati.
(2.1.1.2).

MW potenza installata (2.1.1.2). MW 2 0 0 0 0 0

N°  Progetti pilota finanziati -
(2.1.1.3). Numero @) 0 0 0 0 0

N° Azioni di informazione, di
dimostrazione e sperimentazione Numero @) 0 0 245 248 285
(2.1.2.1).

Obiettivo N° Progetti pubblici di
Operativo cogenerazione diffusa di elettricita Numero 5 0 0 0 0 0
212 — | ecalore avviati (2.1.2.2).

Promuovere N° Progetti pubblici di
’efficienza trigenerazione di elettricita, calore Numero 8 0 0 0 0 0
energetica e | e freddo avviati (2.1.2.2).

il risparmio | MW di potenza installata, elettrica
della energia e termica, in riferimento ai
progetti per il risparmio energetico MW 13 0 0 0 0 0
di cogenerazione e rigenerazione
(2.1.2.2).

Obiettivo N° Progetti finanziati per la
Operativo realizzazione  delle reti di
213 — | distribuzione del gas metano
Incrementare | (2.1.3.1).

Numero *)(**) 0 0 0 0 0

la km reti di distribuzione del
disponibilita metano nelle aree interne della km *)(**) 0 0 0 0 0
di risorse | regione (2.1.3.1.)
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T " Valore Avanzamenti
(())bletttl_vo Indicatore di Realizzazione L'Jvrl1_|ta e Atteso
[EERYY ISUa 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

energetiche N° Progetti avviati per migliorare

per usi civilie | le condizioni di qualita ed

produttivi e la | affidabilita di erogazione del "

affidabilita servizio di fornitura di energia numero *) 0 0 0 0 0

dei servizi di | elettrica alle imprese nelle aree

distribuzione. | interne (2.1.3.1).
km di rete elettrica «
riqualificata/potenziata (2.1.3.1). km ) 0 0 0 0 0
Sistema di monitoraggio regionale
per la verifica della qualita dei
servizi di trasporto e distribuzione numero *) 0 0 0 0 0
dell’energia elettrica e del metano.
— realizzazione (2.1.3.1).

(*) non quantificato dal Programma
(**)Indicatori erroneamente riportati in quanto correlati ad operazioni non previste dalla linea di intervento.

Relativamente agli indicatori di realizzazione, si segnala:

I’avanzamento dell’indicatore “N° Azioni di informazione, di dimostrazione e
sperimentazione”, ¢ dovuto, in massima parte, all’attuazione dell’Avviso pubblico per la
promozione nel campo energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso.
L’indicatore, per ciascuna operazione, quantifica un’azione di sperimentazione con
avanzamento finanziario: i progetti inizialmente ammessi a finanziamento sono 305, di
questi, 20 sono stati revocati nel corso del 2010 ed i 285 progetti rimasti attivi presentano un
avanzamento finanziario pari ad 23,5 M€. Le iniziative selezionate e avviate con il predetto
bando influiranno sull’indicatore di risultato “Riduzione dei consumi di energia in Ktep”
nella misura di 4,47 Ktep;

I’avanzamento dell’indicatore “Mq superficie panelli solari fotovoltaici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili”, che, grazie all’attivazione dell’ Avviso pubblico per il sostegno
alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di
proprieta delle amministrazioni comunali, perviene alla messa in opera di 9.940 mqg di
pannelli, relativi a 248 interventi attivati. Tali interventi hanno al momento garantito anche
I’avanzamento dell’indicatore “MW potenza installata”, passato da 0 a 1,42 MW.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

Linea ;
Avanzament
Obiettivo . . Unitadi | di | valore vanzament
Specifico Indicatore di Risultato Misura riferi- Atteso
P 2015 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
mento
_ Consumi di energia
Obiettivo - . . )
- elettrica coperti da fonti o o Disp.
gpecmco 21— rinnovabili (obiettivo % 316 ") 226 | 226 | 447 539 31.12.12
rotmrL]Jc;vere € | strategia di Lisbona).(*)
15’05;5 ere di Energia elettrica prodotta
fifiell':a/am?g;uttivel da fonti rinnovabili: GWh Dis
connessg alla di energia elettrica prodotta % 29.7 35 159 | 12.7 26,8 30 31 12p.12
diversificazione da fonti rinnovabili su o
delle fonti GWh prodotti in totale.(*)

- Riduzione dei consumi di . .
energetiche, . . o o Disp. Disp.
allaumento della | 1102 In Kiep @ sequlto. ) Ktep =) | (%) | 336 | 336 | 447 | 551515 | 301213
quota di energia egli interventi realizzati.

:::gnovaplll e al interruzioni accidentali medio 34 24 34 42 4,5 43 Disp.
parmio lunghe del servizio per 811212
energetico. gn utente
elettrico (*).
(*) Fonte: Banca dati Istat-DPS politiche per lo sviluppo 2007-2013
(**) non quantificato dal Programma
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(***) Elaborazione dati rilevati dal (1) “Rapporto Statistico 2010 Impianti a fonti rinnovabili”, (2) “Rapporto Statistico 2009
Impianti a fonti rinnovabili” disponibili su http://www.gse.it/it/Dati e Bilanci/Osservatorio statistico/e dai rapporti TERNA (3)
“Rapporto Elettricita Nelle Regioni 2009, (4)“Rapporto Elettricita Nelle Regioni 2010”, (5) “Produzione 2009 “Produzione
2010 disponibili su http.//www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/statistiche/dati_statistici.aspx

Relativamente agli indicatori di risultato, si evidenziano le seguenti variazioni rispetto al RAE
2010:

e il sensibile miglioramento dell’indicatore “Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili”, dal 44,7% al 53,9% fatto registrare nel 2010. Nel 2010, in Calabria sono stati
consumati 6533 GWh, al lordo delle perdite di rete, contro un consumo nazionale di
330 454.5 GWh, con un’incidenza del 2%;

¢ la forte dinamica espansiva della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, piu
che raddoppiata dal 2008 (12,7%) al 2010 (30%). La Calabria produce piu energia di quanta
ne consumi: nel 2010 sono stati prodotti 12.323 GWh, al lordo dei consumi dei servizi
ausiliari, su un totale Italia di 296123.70 GWh, per un’incidenza pari al 4.16%. Il surplus di
energia elettrica prodotta in Calabria ed esportato nelle altre regioni, rispetto a quella
consumata, &€ ammontato a 5790.8 GWHh, pari al 88.5% dei consumi elettrici totali. Il quadro
delle fonti energetiche al 2010 evidenzia il grande apporto di impianti termoelettrici per una
produzione netta annua di 9212 GWh (di cui 583.3 GWh dalla biomassa (50,5 GWh RSU
bio, 520,0 GWh biomasse solide, 12,8 GWh biogas)), grazie a 12 impianti per un totale di
121,9 MW installati;

o L'idroelettrico, 40 impianti, localizzati prevalentemente in Sila, per 728.6 MW installati e
2113.5 GWh prodotti, 1’eolico, 31 impianti, per la maggior parte situati nelle provincie di
Crotone e Catanzaro, per 671.5 MW installati e 952.3 GWh prodotti, fotovoltaico, con 3614
impianti e 58.7 MW installati e 45,8 GWh, sono le altre fonti, che insieme alla produzione da
biomassa, portano la quantita da rinnovabili al 2010 a circa 3111.6 GWh, non contando la
produzione da biomasse che da sola ammonta a circa 583.3GWh;

e La persistenza di un basso livello qualitativo del servizio elettrico nel territorio calabrese,
con un numero di interruzioni accidentali lunghe (>3 minuti) medie per utente (4,3 nel 2010
rispetto alle 4,5 dell’anno precedente).

Tabella 5.c — Indicatori di impatto per I’ Asse 11

Unita di Avanzamenti
Indicatori n?i;tjral Baseline | Obiettivo
2007 2008 2009 2010 2011
Consumi finali di energia. Migliaia tep (gégg) 1986,53 éégg) 2422 31Diszp.12 31D£p'13 31Diszp.14
Intensita energetica finale . 79,6 79,6 Disp. Disp. Disp.
del PIL . Tep/mio euro | 554z ) (2005) 139 | 311212 | 311213 |311214

Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse 11

iy i Avanzamenti
Indicatori Un_|ta di Baseline | Obiettivo
T 2007 2008 2009 2010 2011
Capacita addizionale installata
per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (MW). Mw 0 52,35 0 0 0 0 142
Core Indicator n.24

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.
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3.2.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 2.1 — Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico

L’Asse II si articola in un unico Settore di intervento: pertanto, per le valutazione sullo stato di
attuazione del Settore di Intervento 2.1 valgono le stesse considerazione dell’ Asse I1.

A fronte di una dotazione finanziaria, pari a € 209.876.804, gli impegni ammontano a €
31.363.127 (pari al 14,94% del costo programmato), mentre i pagamenti sono pari a €
30.937.555 (pari al 14,74% del costo programmato).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale sintetizzato per linee di intervento:

1. Linea di intervento 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di

energia da fonti rinnovabili” (dotazione finanziaria € 58.765.505)

Procedure di selezione concluse:

Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle
strutture e nelle componenti edilizie di proprieta delle amministrazioni comunali,
pubblicato nel 2010 per un importo pari a 15 M€. In data 24.05.2011 ¢ stata approvata la
graduatoria definitiva e, nel contempo, ¢ stata disposta I’implementazione delle risorse
finanziarie per un importo pari a 11 M€. Gli interventi ammessi a finanziamento sono
269. In merito all’avanzamento finanziario e fisico, risultano attivati 248 interventi con
un avanzamento finanziario pari a 7,4 M€, di questi, 142 presentano un avanzamento
fisico superiore al 50%.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, pubblicato ad agosto 2011 per un importo pari a 25 ME€.

Alla data del 31/12/2011, é stata nominata la commissione di valutazione e risulta in
itinere la valutazione delle domande pervenute entro il termine previsto del 17/11/2011.
Nell’ambito di tale Awviso, si stima di realizzare impianti per oltre 6,0 MW di potenza
elettrica, raggiungendo 1’obiettivo di un risparmio di energia superiore a 8,0 GWh/anno,
corrispondente a circa 50 ktep/anno di energia primaria. In tale ipotesi i benefici
ambientali sono quantificabili nella riduzione di oltre 4500 t/anno di CO2.

2. Linea di intervento 2.1.1.2 “Azioni per la realizzazione di impianti per I'utilizzo di risorse

endogene per la produzione di energia e per la produzione di biocarburanti e
biocombustibili” (dotazione finanziaria € 20.987.680)
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione ¢ correlata all’avanzamento delle operazioni programmate

nell’ambito dell’Asse T del PSR 2007/2013 della Regione Calabria relative alle filiere miste
agricole-industriale (meccanizzazione delle operazioni, silos di raccolta delle biomasse,
etc...). A tal riguardo, nel mese di dicembre 2010, ¢ stato emanato 1’Avviso pubblico
concernente la misura 1.2.1, che prevede, tra 1’altro, la realizzazione di impianti tecnologici,
fino ad una potenza di 1MW per la produzione di energia ottenuta da biomassa agro-
forestale e da altre fonti di energia alternativa. Le graduatorie definitive sono state
pubblicate solo tra febbraio e marzo 2012.

3. Lineadi intervento 2.1.1.3 “Iniziative Pilota per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e

impianti per la produzione e I'utilizzo di energia da fonti rinnovabili” (dotazione finanziaria
€ 29.382.754)
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Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione. La mancata
attivazione € correlata all’individuazione delle operazioni finanziate nell’ambito del POIn
“Energie rinnovabili e Risparmio energetico” con particolare riferimento alle iniziative pilota
per la sperimentazione di tecnologie, prototipi e impianti per la produzione e l'utilizzo di
energia da fonti rinnovabili. Solo nel mese di dicembre 2011 e stata resa operativa la linea
1.1 finalizzata all’attivazione di filiere delle biomasse, con [’obiettivo di sviluppare
metodologie di costruzione di filiere integrate, del trattamento, trasporto e trasformazione
della biomassa anche attivando progetti sperimentali che interessino la produzione di calore
ed elettricita, di biocarburanti e di biogas e che possano essere, successivamente, replicati su
larga scala. Infatti, con decreto del 13 dicembre 2011, il MiSE DGIAI ha disciplinato i
termini, le modalita e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e
sostegno di filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia
dell’ambiente e sviluppo del territorio attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle
biomasse.

4. Lineadi intervento 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli
di utilizzazione razionale dell'energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e
industriali” (dotazione finanziaria € 71.358.113)

e Procedure di selezione concluse:
Awiso pubblico per la promozione nel campo energetico e del contenimento
dell'inquinamento luminoso, pubblicato nel 2008, per un ammontare di risorse pari a 26,3
ME. | progetti inizialmente ammessi a finanziamento sono 305, di questi, 20 sono stati
revocati nel corso del 2010 ed i 285 progetti rimasti attivi presentano un avanzamento
finanziario pari ad 23,5 M€. L’esame delle singole operazioni consente di trarre
considerazioni sull’avanzamento fisico: 23 progetti (pari al 8% del totale) non hanno
avanzamento, 11 (pari al 4% del totale) presentano avanzamento fisico del 30%, 125
progetti (pari al 44% del totale) hanno un avanzamento fisico compreso tra il 70% ed il
90% e 126 progetti (corrispondenti al 44% del totale) sono stati ultimati.
Awiso pubblico per la promozione di iniziative nel campo del risparmio energetico,
pubblicato nel 2010, per un ammontare di risorse pari a 11,5 M€*.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Awviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei
consumi negli usi finali, pubblicato ad agosto 2011, per un importo pari a 20 M€. Alla
data del 31/12/2011, é stata nominata la commissione di valutazione e risulta in itinere la
valutazione delle domande pervenute entro il termine previsto del 17/11/2011. Con tale
Awviso si stima possano essere ottenute riduzioni di circa 13 ktep di energia primaria. In
tale ipotesi i benefici ambientali sono quantificabili in una riduzione di circa 1200 t/anno
di CO2.

5. Linea di intervento 2.1.2.2 “Azioni per migliorare l'efficienza energetica e ambientale
nell'utilizzazione finale dell'energia attraverso lo sviluppo della cogenerazione e della
trigenerazione” (dotazione finanziaria € 18.888.912)

o Procedure di selezione avviate nel corso del 2011.:

46 R . —_ . .
In data 23.01.2012, con Decreto n. 674, ¢ stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono stati ammessi a
finanziamento 118 interventi. Le relative Convenzioni con le Amministrazioni beneficiarie sono state stipulate.
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Awiso Pubblico rivolto alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere
pubbliche emanato dal Ministero dell’Ambiente sul POIn “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 510 del 11.11.2011, é stata autorizzato il
finanziamento con le risorse delle linee di intervento 2.1.2.1 (per un importo pari a 7 M€)
e 2.1.2.2 (per un importo pari a 4,2 M€) delle proposte progettuali ricadenti nel territorio
regionale, selezionate nell’ambito del suddetto Avviso, ma non finanziate per carenza di
risorse. Le proposte progettuali oggetto della suddetta D.G.R. potenzialmente suscettibili
di finanziamento sono tre, per un importo totale pari ad 11,2 M€. E’ in corso di
predisposizione lo schema di Convenzione da stipulare tra la Regione Calabria ed il
Ministero dell’Ambiente (la stipula e prevista per giugno 2012), dopo aver concluso le
preliminari verifiche presso i competenti organi nazionali e comunitari. Il citato Avviso si
propone i seguenti obiettivi: favorire lo sviluppo e la diffusione dell’efficienza energetica
nel settore dell’edilizia ospedaliera; garantire una riduzione dei consumi di energia
primaria; garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato
dagli interventi; favorire 1’utilizzo e la diffusione dei materiali eco-compatibili per
I’edilizia; potenziare ed adeguare I’infrastruttura delle reti di trasporto e distribuzione del
calore ai fini della diffusione delle fonti rinnovabili e della piccola e micro
cogenerazione; promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
migliorare le conoscenze, le competenze e 1’accettabilita sociale in materia di energie
rinnovabili ed efficienza energetica.

6. Linea di intervento 2.1.3.1 “Azioni per il per l'adeguamento a standard nazionali della
qualita e dell’affidabilita del servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche”
(dotazione finanziaria € 10.493.840)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Piano degli investimenti strutturali per I'adeguamento agli standard nazionali della
gualita ed affidabilita del servizio elettrico nelle aree montane, rurale e periferiche, per
un importo pari a 10,5 M€. L’AdG ha rilasciato il parere di coerenza programmatica in
data 22/12/2011. In sinergia con quanto gia effettuato dal POIn “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”, il Piano prevede investimenti sulle reti in bassa e media tensione
ed € complementare a quello gia approvato nell’ambito del programma interregionale. 11
Piano consente I’esercizio ottimale della rete elettrica nelle aree montane, rurali e
periferiche, favorendo, altresi, I’immissione nella rete dell’energia elettrica prodotta dai
nuovi ir;;pianti da fonti rinnovabili; immissione che ad oggi presenta caratteristiche di
criticita™.

Da quanto sopra evidenziato, emerge che nel 2011 sono state attivate diverse azioni significative
nell’ambito dell’iter attuativo del settore che dovrebbero produrre, una volta realizzate, risultati
non trascurabili. In questo senso, particolare rilevanza riveste 1’avvio del Piano degli
investimenti strutturali per I'adeguamento agli standard nazionali della qualita ed affidabilita del
servizio elettrico nelle aree montane, rurali e periferiche calabresi, considerata, fra I’altro, I’alta
frequenza delle interruzioni accidentali lunghe che penalizzano il territorio regionale.

Per contro, difficolta di vario genere, come sotto meglio dettagliato, hanno condizionato la
realizzazione degli interventi selezionati, limitando conseguentemente il livello di spesa e

4 Con Decreto Dirigenziale n. 547 del 18.01.2012 ¢ stato assunto ’impegno di spesa ed approvato lo schema di Convenzione
regolante i rapporti tra la Regione ed Enel, soggetto deputato alla realizzazione del Piano di investimenti. La Convenzione € stata
stipulata in data 24.01.2012 e registrata in data 08.02.2012.
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I’avanzamento degli indicatori, che hanno mostrato significative variazioni solo per quanto
riguarda la superficie di pannelli solari fotovoltaici installati che ha raggiunto i 9.940 mq pari al
42% del target previsto.

3.2.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel RAE 2010 si & previsto I’aggiornamento, nel corso del 2011, del PEAR (Piano Energetico -
Ambientale Regionale), che rappresenta il principale strumento di pianificazione degli interventi
nel settore dell’energia. A tale scopo, sono state poste in essere le procedure per la ridefinizione
del Bando di Gara, pubblicato nel 2009.

La procedura di aggiornamento ha subito un rallentamento in funzione della ritardata
approvazione del decreto ministeriale c.d. “Burden sharing” - attuativo del decreto legislativo n.
28 del 03.03.2011 — di ripartizione degli obiettivi regionali finalizzati al conseguimento, entro il
2020, del target relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili assegnato dall’Unione
Europea all’Ttalia®.

In relazione all’Awviso pubblico per la promozione nel campo energetico e del contenimento
dell'inquinamento luminoso, finanziato dalla Linea di Intervento 2.1.2.1, nell’ambito del RAC
2010, I’Autorita di Audit ha mosso alcuni rilievi - prontamente controdedotti dai Responsabili
di Linea, di Settore e di Asse per le parti di competenza - riguardanti:

- la verifica di coerenza tra la misura/azione del POR 2000-2006 e la Linea di intervento del
POR 2007-2013;

- la verifica di conformita ai criteri di selezione;
- la presenza delle piste di controllo;
- le procedure di selezione delle domande di ammissione.

Al 31/12/2011, i rilievi non risultano pienamente superati e il Dipartimento competente sta
operando per definire e risolvere le ultime carenze.

Sempre nell’ambito della Linea di Intervento 2.1.2.1, le osservazioni poste dai servizi della
Commissione Europea, nell’ambito dell’audit 2010, sull’ Avviso Pubblico per la “Promozione di
Iniziative nel Campo dei Risparmio Energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso”
pubblicato nel 2008, hanno determinato un iniziale rallentamento nelle procedure di selezione
delle proposte progettuali pervenute sull’Avviso “Promozione di iniziative nel campo del
risparmio energetico” approvato con decreto dirigenziale n. 3068 del 16.03.2010, in quanto si &
inteso approfondire la natura dei rilievi mossi dai servizi della CE al fine di non incorrere nei
medesimi errori. Nel corso del 2011, anche a seguito dell’esame delle raccomandazioni dei
Servizi della Commissione Europea, ¢ ripreso I’esame delle istanze presentate e, con decreto
dirigenziale n. 8176 del 07.07.2011, & stata approvata la graduatoria provvisoria®. Nel corso del
2011, anche alla luce degli orientamenti della Commissione Europea volti ad incrementare il
risparmio energetico e ’efficienza negli edifici di proprieta pubblica, € stata avviata e conclusa
la procedura scritta in Comitato di Sorveglianza per I’inserimento delle Aziende ospedaliere e
delle Aziende Sanitarie Provinciali tra i soggetti beneficiari delle linee d’intervento 2.1.1.1,
2.121e21.2.2.

8 Nel mese di febbraio 2012 & stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del decreto “Burden sharing”, sulla base
del quale ogni Regione dovra rivedere ed aggiornare la propria politica di settore al fine di perseguire I’obiettivo assegnato.

 |a graduatoria definitiva & stata approvata con decreto n. 674 del 23.01.2012.
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La criticita principale emersa nel corso del 2011 é rappresentata dalla notevole mole di
interventi da gestire (oltre 600) che hanno reso necessario I’avvio di un consistente servizio di
Assistenza Tecnica, a partire dal mese di maggio 2011. Tale servizio ha consentito di accelerare
le azioni connesse alla gestione degli avvisi gia emanati, di predisporre ulteriori avvisi nonché
di conseguire una buona livello di spesa, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di
stabilita interno.

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 130




3.3

3.3.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
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3.3.1.1 Progressi materiali e finanziari

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 359.788.806,20, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse III ammontano a € 371.408.098 (pari al 103,23% del costo programmato), mentre i
pagamenti ammontano a € 121.300.386 (pari al 33,71% del costo programmato).

-

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +12% e in termini
di spesa +51%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 75%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Importi Impegnati ed Erogati

Asse 111 Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Ambiente @ (b) (c) (b/a) (cla)
Importo Importo Importo % %
I11.1 | Risorse Idriche 119.929.602 | 261.290.181 78.859.993 217,87% 65,76%
Difesa del Suolo, Tutela delle
I11.2 | Coste, Prevenzione dei Rischi 89.947.202 56.411.909 16.088.092 62,72% 17,89%
Naturali e Protezione Civile
111.3 | Gestione dei Rifiuti 59.964.801 11.482.381 3.938.878 19,15% 6,57%
I11.4 | Bonifica dei Siti Inquinati 59.964.801 40.264.488 21.297.726 67,15% 35,52%
Sostenibilita Ambientale delle
I11.5 | Politiche di Sviluppo e 29.982.401 1.959.139 1.115.698 6,53% 3,72%
Monitoraggio Ambientale
TOTALE 359.788.806 | 371.408.098 | 121.300.386 103,23% 33,71%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 4 Avanzamento finanziario Asse 111
€ 200.000.000,00 [
€ 250.000.000,00
€ 200.000.000,00
€ 150.000.000,00 |~
€ 100.000.000,00 |~
cooo L I
n.1 n.2 .3 n.a n.s
m Contributo totale Impegni Pagamenti
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Settore di Intervento 3.1 — Risorse Idriche

Obiettivo Specifico 3.1 - Aumentare la dotazione, 1’efficienza e l'efficacia dei segmenti del
servizio idrico in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di integrazione del sistema di gestione

per tutti gli usi.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

i i ity gi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indlgator_e di Un.'tad' Atteso
Realizzazione Misura | “5015" | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
N° Interventi sui grandi
schemi idrici e
acquedotti di adduzione Numero 9 0 0 2 4 4
alle reti (3.1.1.1).
N° Interventi sulle reti 9 idrico 22 idrico id%iio
idrichne e sui sistemi | Numero 190 0 0 25 85 123
Obiettivo Operativo fognari (3.1.1.2). fognature | fognature fognature
311 - Promuovere [ km reti di distribuzione
l'uso ottimale della | jdrica urbana (3.1.1.2). km 215 0 0 53 109 148
risorsa idrica per scopi | km reti fognarie
multipli - incrementando | (3.1.1.2). g km 80 0 0 30 38 200
e riequilibrando la "N Nuovi impianti di
dotazione idrica per i | gepurazione creati | Numero 5 0 0 4 14 31
diversi usi. (3.1.1.2).
N° Impianti di
depurazione
riefficientati/adeguati Numero 13 0 0 6 30 8
(3.1.1.2).
N° Interventi su stazioni
di pompaggio (3.1.1.2). Numero 16 0 0 0. 0 116
Obiettivo Operativo
3.1.2 - Sostenere il
risparmio  idrico, la
riduzione delle perdite, | N° Opere di captazione
il recupero e l'uso di | riefficientate (3.1.2.1). Numero ! 0 0 0 0 0
fonti idriche alternative
a beneficio degli utenti
dei diversi comparti.

I quattro interventi misurati con I’indicatore “N° Interventi sui grandi schemi idrici e acquedotti
di adduzione alle reti”, hanno fatto registrare un sensibile avanzamento rispetto all’anno
precedente, come meglio descritto nel successivo paragrafo 3.3.1.2 analisi qualitativa.

In riferimento alla Linea di Intervento 3.1.1.2, di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici,
i 26 interventi fanno registrare una realizzazione di 148 km di reti di distribuzione idrica che ¢
pari al 94% del valore obiettivo cumulato per i corrispondenti interventi e rappresenta il 68,83%
del target per l’indicatore “km reti di distribuzione idrica urbana”. Gli interventi sono
localizzati per il 42,3% nella provincia di Cosenza, per il 15,4% nella provincia di Catanzaro e
per il 42,3% nella provincia di Reggio Calabria.

Per cio che attiene alla parte della linea d’intervento relativa alle reti fognarie e agli impianti di
depurazione, di competenza del Dipartimento Ambiente, gli interventi finora realizzati hanno
consentito il superamento dei target fissati al 2015 per i seguenti indicatori: N° Impianti di
depurazione riefficientati/adeguati, N° Interventi su stazioni di pompaggio, km reti fognarie,
N° Nuovi impianti di depurazione realizzati.

Gli interventi nel settore fognario e depurativo, realizzati nell’ambito del Piano Operativo di
Intervento 2010 (nuove operazioni), i cui lavori sono stati conclusi entro il 2011, hanno
contribuito prevalentemente a ridurre le inefficienze infrastrutturali, migliorando il livello del
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servizio, in particolare nelle aree marino costiere della regione. L’attuazione di dette operazioni
registra il seguente avanzamento, rispetto ai valori raggiunti nel 2010:

- km di reti fognaria realizzati circa 1 km;
- N° Impianti di depurazione riefficientati/adeguati:45;
- N° interventi sulle stazioni di pompaggio: 116;

La misurazione dell’incidenza degli indicatori di realizzazione, su base provinciale, mostra
invece le seguenti distribuzioni:

- N° Impianti di depurazione riefficientati/adeguati: la provincia di Cosenza mostra
un’incidenza del 33,34%, Reggio Calabria del 23%, Catanzaro un valore pari al 18%,
Crotone al 2,3% Vibo Valentia 2,3%;

- N° Interventi sulle stazioni di pompaggio: la provincia di Cosenza mostra un’incidenza del
30,17%, Reggio Calabria del 31,03%, Catanzaro un valore pari al 30,17%, Crotone del
6,90%, Vibo Valentia del 1,72%;

Inoltre all’incremento degli indicatori di realizzazione contribuisce I’avanzamento dei progetti
I" Fase e “a cavallo” relativi a: depurazione e reti fognarie, inseriti nell’ambito della linea
d’intervento 3.1.1.2, ripartiti per come segue, nell’ambito degli APQ originari:

- APQ TAGIRI (EX ESARO), 104 progetti/interventi. Al 31/12/2011, la percentuale di
realizzazione risulta essere pari al 73% sul totale;

- APQ TAGIRI (I ATTO integrativo), 15 progetti/interventi. Al 31/12/2011, la percentuale di
realizzazione risulta essere pari al 20% sul totale;

- APQ TAGIRI ART.9 EX Genio Civile, 52 progetti/interventi a “cavallo”. Al 31/12/2011, la
percentuale di realizzazione & pari al 80% sul totale.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Obiettivo Indicatore di | Unita di Linea di \A/\?tlgsrg Avanzamenti
Specifico Risultato Misura | riferimento 2015 2007 2008 2009 2010 2011
Abitanti
equivalenti
A effettivi  serviti
gbe'gf}'l‘c’g da impianti di
3pl depurazione
A hentare la delle acque
dcl;ltazione reflue  urbane
I’efficienza e con tratt_amento Non Non Non Non
e - | secondario 0 43.5 . L . L . L . .
I'efficacia dei o % 70 disponibi 49.9 disponibi | disponibi | disponi
segmenti del terziario ¢ (2005) le (*) le (*) le (*) bile (*)
Servizio trattamento
drico in terziario®, in
un’ottica  di raE)[_)port_O agli
tutela  della | 2 fanti
risorsa idrica equivalenti
e di totali (obiettivo
integrazione di servizio
del sistema di QSN) (*)
gestione per | Coste ~ non _
tutti gli usi. balneabili  per Disp Disp.
inquinamento % 10,3 6,9 10,3 9,5 11,95 01.06 '13 01.06.1
(obiettivo e 4
comune
% Sj corregge la definizione dell’indicatore, altrimenti non misurabile attraverso fonti ufficiali.
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Valore Avanzamenti

Obiettivo Indicatore di Unita di Linea di Atteso
Specifico Risultato Misura | riferimento 2015 2007 2008 2009 2010 2011

Mezzogiorno
QSN) (km di
coste non
balenabili  per
inquinamento su
km di coste
totali).

Utilizzo  delle
risorse idriche
per il consumo
umano:
percentuale di 65.5
acqua erogata % (20(')5) 75 n.d. (*) 66.9 n.d. (*) n.d. (*) n.d. (*)
sul totale

immessa nelle
reti di
distribuzione
comunali. (*)

(*) Fonte: indagine sulle acque ISTAT- SIA; (Sistema delle Indagini sulle Acque); Le rilevazioni condotte sono relative agli anni
1999, 2005 e 2008. La prossima rilevazione prevista é relativa all’anno 2012, con pubblicazione dei dati a settembre 2013.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, I’unico aggiornamento disponibile rispetto al
precedente RAE riguarda il valore che assume [I’indicatore coste non balneabili per
inquinamento nel 2009. Lo stesso aumenta, registrando un peggioramento rispetto all’anno
precedente. Occorre osservare che i numerosi interventi avviati nel settore fognario-depurativo,
mostrano un avanzamento significativo, rilevato attraverso gli indicatori di realizzazione, negli
anni successivi al 2009; pertanto le successive rilevazioni dell’indicatore di risultato dovrebbero
registrare gli effetti positivi prodotti dagli stessi.

Non si dispone di dati aggiornati per gli altri due indicatori di risultato. | valori rilevati per il
2008 hanno fatto registrare una tendenza positiva, come commentato nel RAE precedente; la
prossima rilevazione, a carattere censuario, sara condotta dall’ISTAT nel 2012, con
pubblicazione dei dati prevista per settembre 2013.

Settore di Intervento 3.2 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi
Naturali e Protezione Civile

Obiettivo Specifico 3.2 — Prevenire e mitigare i rischi da frana, esondazione, erosione costiera e
rischio sismico per garantire la sicurezza e 1’incolumita della popolazione, degli insediamenti e
delle infrastrutture e per determinare le necessarie precondizioni per lo sviluppo sostenibile del
territorio e per la tutela e valorizzazione delle risorse acqua e suolo.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Misur Atteso
(S 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

o . N° Presidi Idrogeologici e
Oble_ttlvo Operativo 3.2.1 ~ | idraulici attivati (3.2.1.1). Numero 13 0 0 0 0 0
Realizzare il N° Interventi per la rimozione
riefficientamento del | 4i condizioni di criticita lungo |  Numero 35 0 0 0 0 0
sistema idraulico. . A

i corsi d’acqua. (3.2.1.2).

Obiettivo Operativo 3.2.2 — | N° Interventi di
Mitigare il rischio da frana, | consolidamento per la
esondazione ed erosione | mitigazione del rischio da Numero 30 0 0 0 0 0
costiera e sisma. frana (3.2.2.1).
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Obiettivo Operativo

Indicatore di Realizzazione

Unita di
Misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

N° Interventi di
consolidamento per la
mitigazione del rischio da
frana, di cui % interventi
realizzati con tecniche
innovative a basso impatto
ambientale e con opere di
ingegneria naturalistica
(3.2.2.1).

%

40%

N° Interventi di messa in
sicurezza di aree a rischio di
esondazione. (3.2.2.2).

Numero

100

N° Interventi di messa in
sicurezza di aree a rischio di
esondazione, di cui %
interventi realizzati con
tecniche innovative a basso
impatto ambientale e con opere
di  ingegneria  naturalistica
(3.2.2.2).

%

50%

N° Interventi di messa in
sicurezza di aree a rischio di
erosione costiera e
ripascimento per la
ricostruzione delle spiagge
(3.2.2.3).

Numero

20

10

21

29

N° Interventi di adeguamento
sismico (3.2.2.4)

Numero

30

Obiettivo Operativo 3.2.3 —
Potenziare il  sistema
regionale di previsione e
prevenzione dei rischi e
migliorare la capacita di
gestione delle emergenze.

Sistema di previsione
meteorologica -
implementazione (3.2.3.1).

Numero

O*

N° Reti di monitoraggio
completate/potenziate
(3.2.3.1)

Numero

Giornate/luomo di formazione
per operatori protezione civile
(3.2.3.2).

Numero

10.500

N° Interventi per il
completamento e delle reti
radio e microonde (3.2.3.2).

Numero

N° Mezzi speciali acquisiti
(3.2.3.2).

Numero

10

0

0

0

N°. Centri Operativi Integrati
Territoriali creati (3.2.3.2).

Numero

2

0

0

0

(*) La riduzione dell’indicatore é dovuto alla decertificazione dell intervento denominato “Radar di Monte Pecoraro”.

In merito agli Indicatori di Realizzazione del settore Difesa Suolo, si evidenzia I’incremento del
N° Interventi di messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera e ripascimento per la

ricostruzione delle spiagge da 21 a 29, superiore al valore atteso nel 2015.

Le 8 operazioni attivate nel corso del 2011 sono:

1. Completamento opere di difesa e ricostruzione della spiaggia a Nord dell'abitato della
frazione Marina - Comune di Montegiordano (CS);
2. Opere di protezione e ricostruzione del litorale antistante l'abitato della frazione Marina -
Comune di Montebello Jonico (RC);

3. Protezione e ricostruzione del litorale in erosione - Comune di Falerna (CZ);

4. Ricostruzione e stabilizzazione del litorale a Sud del fiume Savuto - Comune di Nocera

Terinese (C2);

o u

Ricostruzione e protezione del litorale in erosione - Comune di Guardia Piemontese (CS);
Ricostruzione e protezione di tratti del litorale - Comune di Acquappesa (CS);
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7. Ricostruzione e protezione di tratti del litorale - Comune di Cetraro (CS);
8. Ricostruzione e stabilizzazione del litorale a Sud del fiume Noce - Comune di Tortora (CS).

Le opere gia realizzate e quelle in corso di realizzazione interessano uno sviluppo costiero
complessivo di circa 24 km. Il grado di avanzamento degli interventi ha determinato un
avanzamento dell’indicatore di risultato “% km costa interessata dagli interventi di messa in
sicurezza dal rischio erosione /coste interessate da rilevanti fenomeni erosivi” pari all’8,6%,
prossimo al valore atteso del 10% da raggiungere nel 2015.

Gli altri indicatori di realizzazione non registrano alcun avanzamento nel corso del 2011. In
effetti, come si vedra nel paragrafo successivo, nel corso del 2011 sono state realizzate attivita
propedeutiche all’attuazione di gran parte degli interventi previsti nell’ambito dell’obiettivo
specifico, in particolare per la messa in sicurezza dai rischi naturali.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Linea Avanzamenti
O Indicatore di Risultato Uil el X?tlgsrg
Specifico Misura ”;f]::)m 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
o - Percentuale della
?g'eit'\geigi?rzcg popolazione interessata
rﬁitigare i rischi da dagli inter(;/elnti hdi
. mitigazione del rischio
frana, esondazione, - % 30 0 0 0 0 0
erosione costiera e frana su popola}zmr_\e
rischio sismico ber totale in aree a rischio
arantire pla molto elevato (R4) o
gicurezza e elevato (R3).
I’incolumita della Percentuale della
onolazione. dedli popolazione interessata
ipns?ediamenti ge dagli  interventi  di
- mitigazione del rischio
genir ":jfgf;rtrﬁtr:gz esondazione su % 40 0 0 0 0 0
e P necessafie popolazione totale in
e aree a rischio molto
Fgecondnznc;clilugo;; elevato (R4) o elevato
sostenibile del SRS)' -
territorio e per la % "_”.‘ costa Interessata
tutela e dagli interventi di messa
valorizzazione :ar;O:ilcc)g;ezza dal ”/?g;'tg % 10 0 0 05 2,0 8,6
delle risorse acqua | . . :
e suolo. interessate de_l _rllevantl
fenomeni erosivi.

L’unico indicatore di risultato che mostra un deciso avanzamento rispetto al valore assunto nel
2010 ¢ quello relativo alla percentuale di costa interessata dagli interventi di messa in sicurezza.
Esso mostra una buona performance passando da 2% all’8,6%.

Settore di Intervento 3.3 — Gestione dei Rifiuti

Obiettivo Specifico 3.3 - Accrescere la capacita di offerta, efficacia e efficienza del servizio di
gestione dei rifiuti, rafforzando i un‘ottica di integrazione le filiere a esso collegate.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

o .+ . | Valore Avanzamenti
gbletttlyo Indicatore di Realizzazione L,{;]-Ita 41 Atteso
perativo Isura | o015 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011
Obiettivo N° Imprese finanziate (3.3.1.1). Numero 100 0 0 0 0 0
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o ... . | Valore Avanzamenti
(())b|ettt|y0 Indicatore di Realizzazione Ld/r:_lta 41 Atteso
perativo sura | 5015 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011
Operativo 3.3.1 | N° Imprese finanziate (3.3.1.2). Numero 40 0 0 0 0 0
— Prevenire e
ridurre la

N° Interventi di informazione,
sensibilizzazione ed educazione Numero 6 0 0 0 0 0
ambientale (3.3.1.3).

quantita e la
pericolosita dei
rifiuti prodotti.

Obiettivo N° Impianti creati/potenziati

Operativo 3.32 | (3.3.2.1). i i Numero 5 0 0 2 12 25
— Ottimizzare il | N° Campagne informative (3.3.2.2). | Numero 5 0 0 0 0 69
sistema di | N° Interventi di incentivazione alla

gestione  dei | raccolta differenziata della frazione | Numero 300 0 0 0 0 61
rifiuti e attivare | umida (3.3.2.2).

le ) filiere | N° Interventi per Iutilizzo del

produttive compost da raccolta differenziata | Numero 20 0 0 0 0 16
connesse al | della frazione umida (3.3.2.2).

riutilizzo, N° Imprese finanziate (3.3.2.3). Numero 100 0 0 0 0 0
reimpiego,

riciclaggio e

recupero  di | N° Imprese finanziate (3.3.2.4). Numero 60 0 0 0 0 0
materia ed

energia.

Riguardo agli Indicatori di Realizzazione del Settore Gestione dei rifiuti, si evidenzia la buona
performance rispetto al dato atteso di “N° Impianti creati/potenziati” passati da 12 a 25 e di “N°
Campagne informative”, che si attestano a 69. L’indicatore relativo al numero di impianti
creati/potenziati si riferisce alle operazioni co-finanziate a valere sull’avviso pubblico “Per la
realizzazione o [’adeguamento di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani”. In particolare, i centri di raccolta, con riguardo ai rifiuti urbani, mirano alla
massimizzazione della raccolta differenziata, e dunque al riciclaggio, al recupero dei materiali,

nonché alla minimizzazione del ricorso alla discarica come forma di smaltimento.

Si rileva, inoltre, che nel corso del 2011 sono stati avviati 61 “Interventi di incentivazione alla
raccolta differenziata della frazione umida”.

Alcuni Enti beneficiari (p.es. Comune di Roccella Jonica) hanno attivato metodi innovativi di
incentivazione rivolti ai cittadini per mezzo di sistemi informatici di monitoraggio e utilizzo di
badge. Si tratta di strumenti fondamentali per disincentivare la produzione di rifiuti, attraverso
I’applicazione di agevolazioni e riduzioni che premiano i comportamenti virtuosi dell’utenza.

A livello comunale si riscontrano attivita informative nel settore dei consumi, mediante la
collaborazione delle associazioni ambientaliste e dei consumatori ed il coinvolgimento della
distribuzione commerciale.

Per alcune operazioni (n. 6) ¢ stata attivata la promozione dell’autocompostaggio, attraverso la
distribuzione di dispositivi per il compostaggio familiare o di piccola comunita a utenze private
e collettive, con priorita alle utenze poste in aree nelle quali non & risultato economicamente
conveniente I’attivazione di azioni di raccolta differenziata centralizzata, accompagnata da
servizi azioni di assistenza tecnica e formativa. L’indicatore di realizzazione ¢ pari a 16
corrispondente al numero di progetti di compostaggio domestico attivati nel 2011.

Alternativa, quest’ultima che ha presentato il vantaggio di ovviare alla grave carenza
impiantistica per la valorizzazione della frazione umida (che caratterizza il 25-40% dei rifiuti
urbani), risultando, nel contempo, un sistema piu efficiente sotto il profilo dei costi rispetto alla
raccolta differenziata. Pertanto, la pratica del compostaggio domestico ha permesso di ridurre
I’ammontare di rifiuti che necessitano di una gestione da parte delle Autorita locali.
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Tabella 5.b - Indicatori di risultato
Linea ;
Avanzamenti

Obiettivo . . Unitadi | i | valore

Specifico Indicatore di Risultato " riferi- Atteso

p o 2015 2007 2008 2009 2010 2011
Obiettivo Rifiuti urbani smaltiti

o in discarica per abitante Disp. Disp.
i‘;eci'efs'ggrg’sk; (Obiettivo di Servizio kg 2574 | 230 | 2574 | 2615 | 3068 | 334615 | 30.06.13
capacita di QSN)'.‘ ai Trazi
offerta Qur_:mtlta i frazione
eﬁicac}a o umida trattata in
efficienza del impianti ?' o 80 20 8.0 119 15.4 Disp. Disp.
servizio  di | compostaggio - per la 0 ' : : : 30.06.12 | 30.06.13
ostione  dei produzione di compost o o
?iﬁuti di qualita (Obiettivo di
raf'for’zando i Servizio QSN).
un‘ottica di Rifiuti urbani oggetto
- - di raccolta differenziata . .
:C?Itiigggaz;oneesslg sul totale dei rifiuti % 9,1 40 9,1 12,7 12,3 3(;3 (I)Zp-lz 3(;3 6?'13
collegate urbani  (Obiettivo di e e
Servizio QSN).

Non sono ancora disponibili i dati aggiornati relativi ai tre indicatori di risultato, rispetto a
guanto gia rilevato nel RAE 2010.

Settore di Intervento 3.4 — Bonifica dei Siti Inquinati

Obiettivo Specifico 3.4 - Restituire all’uso collettivo le aree compromesse da inquinamento,
valorizzando le opportunita di sviluppo imprenditoriale e garantendo la tutela della salute
pubblica e delle risorse ambientali.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Obiettivo Indicatore di Unita di Valore Avanzamenti

Operativo Realizzazione Misura Atteso 2015 2007 2008 2009 2010 2011
Obiettivo N°  Siti  inquinati

Operativo | Caratterizzati Numero 150 0 0 2 2 2
341 - | (841D,

Comp|etare N° Siti messi in

la bonifica | Sicurezza e/o | Numero 45 0 0 4 4 11
dei siti | bonificati (3.4.1.1).

contaminati | N° Interventi di

per ripristino ambientale | Numero 45 0 0 43 43 74
recuperare | (3.4.1.1).

alle N° Indagini e analisi

opportunita | (3.4.1.2). Numero 6 0 0 0 0 0
di sviluppo [ N° Siti inquinati da

sostenibile | amianto caratterizzati | Numero 60 0 0 0 0 0
le  aree | (34.1.2).

contamhlnat N° Siti inquinati da

e, ancheé a | amianto messi in 0
tutela della | sicurezza elo Numero 60 0 0 0 0

salute bonificati (3.4.1.2).

pubblica e "N° Interventi di

del bonifica di fondali | Numero 8 0 0 0 0 0
territorio. marini (3.4.1.3).

Nota: | quattro interventi relativi all'indicatore “N° Siti messi in sicurezza e/o bonificati” si riferiscono esclusivamente ad interventi
di messa in sicurezza.
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In merito agli Indicatori di Realizzazione del Settore Bonifica siti inquinanti, é rilevante la
performance degli indicatori: N° Siti messi in sicurezza e/o bonificati passati da 4 a 11 e N°
Interventi di ripristino ambientale, passati da 43 a 74.

La lettura sinottica della tabella degli indicatori di questo Settore insieme a quelli del Settore
Gestione dei rifiuti riflette I’importanza del tema per la Regione Calabria e I’'impulso dato
all’azione amministrativa nel corso del 2011.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Unita | Linea | ., . Avanzamenti
Obiettivo Specifico Indicatore di Risultato M(:Isu ri?éri Atteso
2015 2007 | 2008 2009 2010 2011
ra mento
Obiettivo ~ Specifico | Superficie  dei  siti
34 - Restituire | inquinati di importanza
all’uso collettivo le nazi_o_nale/regionale % 0 30 0 0 02 10 18
aree compromesse da | bonificata sul totale da
inquinamento, bonificare
valorizzando le | Percentuale siti
opportunita di | caratterizzati sui siti % 0 50 0 0 05 10 10
sviluppo inquinati censiti.
imprenditoriale e | Percentuale superficie
garantendo la tutela | aree con presenza di
della salute pubblica | amianto bonificate sul o
e delle risorse | totale della superficie ’ 0 50 0 0 0 0 0
ambientali. delle aree con presenza
di amianto (%).

Si registra un leggero avanzamento degli indicatori di risultato relativi alla bonifica dei siti
inquinati, mentre non si hanno miglioramenti relativamente alla bonifica di aree interessate dalla
presenza di amianto.

Settore di Intervento 3.5 — Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e
Monitoraggio Ambientale

Obiettivo Specifico 3.5 - Garantire la sostenibilita ambientale delle politiche di sviluppo
attraverso 1’utilizzazione di adeguati strumenti normativi, di programmazione e pianificazione,
di monitoraggio e controllo, di informazione e partecipazione.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamenti

Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
ISUE 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011

N° Interventi nell’ambito dei

processi di Agenda 21 finanziati Numero 20 0 0 5 5 41
(3.5.1.1).
N° Soggetti incentivati alla
certificazione ambientale | Numero 40 0 0 0 0 0
Obiettivo Ope_rativo (3.5.1.1).
35.1 —Garantire la ["N° Soggetti incentivati
sostenibilita all’adozione  del  marchio | Numero 80 0 0 0 0 0

ambientale  delle | FCOLABEL (3.5.1.1).

politiche di sviluppo  "N° Interventi in favore del

Green  Public  Procurement | Numero 40 0 0 0 0 5
(35.1.1).
N Centri educazione Numero 10 0 0 0 0 0

ambientale finanziati (3.5.1.1)
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Unita di Valore Avanzamenti

Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso

ISUI2 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011

N° Interventi di potenziamento

Obiettivo Operativo | del’ARPACAL (3.5.2.1). Numero | 10 0 oo 0 0
3.5.2 — Completare e | N° Interventi di
potenziare i sistemi | implementazione e
di monitoraggio e | potenziamento delle reti di Numero 12 0 0 0 1 1

conoscenza dello | monitoraggio  delle  matrici
stato dell’ambiente. ambientali e dei sistemi di
controllo (3.5.2.1).

La linea di Intervento 3.5.1.1, sostiene la realizzazione di Sistemi di Contabilita Ambientale
attraverso la concessione di incentivi a: Comuni, Amministrazioni Provinciali, Comunita
Montane, aree Naturali regionali protette. In merito agli Indicatori di Realizzazione nell’anno
2011 si segnala la buona performance degli Interventi nell’ ambito dei processi di Agenda 21
finanziati, che passano da 5 a 41, superando del target atteso. Per I’indicatore di realizzazione
“Interventi in favore del Green Public Procurement” il valore raggiunto ¢ pari a 5 ed afferisce
ad Enti che hanno realizzato il Sistema di Contabilita Ambientale, prevedendo, nel documento
di bilancio, spese sostenute coerentemente al Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement Plan). Il programma di
Contabilita Ambientale, applicato dagli Enti beneficiari, ha permesso alla Regione Calabria di
osservare il livello delle spese effettuate per la politica ambientale, consentendo quindi di
adottare piani per migliorare la gestione ambientale del territorio. Inoltre, I’implementazione
dello strumento consente di prevedere, orientare e monitorare le spese ambientali delle
amministrazioni, perfezionandone aspetti contabili riferibili alle fonti finanziarie, alla loro
destinazione in relazione al rapporto tra le somme stanziate, impegnate e pagate per ogni
comparto ambientale. A tal fine, & stato adottato un sistema di contabilita ambientale che
prevede la riorganizzazione dei sistemi contabili includendo in essi nuove voci di costo e di
riclassificazioni di voci tradizionali tali da fornire informazioni affidabili e utili per le attivita di
controllo, gestione e comunicazione. Dalla gestione della contabilita deriva il Bilancio
Ambientale, con I’obiettivo di pianificare, monitorare e valutare la capacita di programmazione
e di investimento in risorse ambientali a disposizione degli Enti, il tutto rilevando, gestendo e
comunicando informazioni e dati ambientali espressi in unita fisiche e monetarie.

Gli indicatori di realizzazione relativi all’obiettivo operativo 3.5.2 non mostrano alcun
avanzamento, evidenziando la lentezza nell’attuazione delle relative linee di intervento.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

: unita | "% valore Avanzamenti
L - Indicatore " di
Obiettivo Specifico di Risultato di riferim Atteso
Misura e 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Obiettivo Specifico 3.5 -
Garantire la sostenibilita
ambientale delle politiche di Superficie
sviluppo attraverso regionale
I'utilizzazione di adeguati interessata
strumenti normativi, di dalla rete di % 0 100 0 0 0 0 0
programmazione e controllo e
pianificazione, di monitoraggio e | monitoraggi
controllo, di informazione e 0.
partecipazione.

L’indicatore di risultato non registra avanzamenti rispetto all’anno precedente a causa della
lentezza nell’attivazione delle linee di intervento relative all’Obiettivo 3.5.2.
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Tabella 5.c - Indicatori di impatto per 1’ Asse ITT

Avanzamenti

Unitadi- | goceline | Obiettivo

Indicatori e
2007 2008 2009 2010 2011

Disp. Disp.
31.12.12 | 31.12.12

Rifiuti urbani raccolti

(per abitante) Kg/ab 470,9 230 470,9 459,3 470,1

Tabella 5.d — Core indicators per I’ Asse I1I

iy g Avanzamenti
Indicatori Un_|ta o Baseline | Obiettivo
mistia 2007 2008 2009 2010 2011
Popolazione aggiuntiva
servita da impianti di Numero
depurazione delle acque residenti 0 400.000 0 5.000 7.000 10.000 58.000

reflue.
Core Indicator n. 26

Numero di progetti relativi ai
rifiuti. Numero 0 636 0 0 2 12 155
Core Indicator n. 27

Area bonificata (kmq).

Core Indicator n. 29 kmq 0 28 0 0 05 0.9 15
Numero di progetti
(prevenzione dei rischi). Numero 0 236 0 0 11 21 30

Core Indicator n. 31

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.
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3.3.1.2 Analisi qualitativa
Settore di Intervento 3.1 - Risorse Idriche

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Risorse
Idriche un totale di risorse pari ad €119.929.602.

Alla data del 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 261.290.181 (pari al 217,87% del
costo programmato), mentre i pagamenti ammontano a € 78.859.993 (pari al 65,76% del costo
programmato).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 3.1.1.1 “Azioni per il completamento, ['adeguamento e il
riefficientamento dei sistemi si offerta di sovrambito a scopi multipli compresi i grandi
schemi e gli acquedotti di adduzione alle reti” (dotazione finanziaria € 23.985.920,42).

e Procedure di selezione concluse:
Vi rientrano 5 progetti:

- Sistema idrico del Menta Il Lotto Opere a valle della centrale idroelettrica (a cavallo)
con un avanzamento fisico del 94% e con pagamenti al 31/12/2011 pari a 12,8 ME€;

- Opere di adduzione dell’invaso sul torrente Menta — 1° lotto opera di presa e galleria
di derivazione, lavori di completamento (operazione della Programmazione regionale
unitaria) con un avanzamento fisico del 91% e con pagamenti al 31/12/2011 pari a 9,5
ME.

I due progetti fanno parte dello schema idrico del Menta che deve garantire la
fornitura idropotabile alla citta di Reggio Calabria. | lavori sono stati avviati nel 2007
e si prevede vengano ultimati nel 2012;

- gli altri 2 interventi sono relativi agli schemi idrici del Metramo-Lordo (schema
Gioiosa lonica e schema Siderno-Locri) (a cavallo) e allo schema idrico Corace —
Verghello, Sansinato, Alli (operazioni della Programmazione regionale unitaria). Al
31/12/2011, in particolare, per lo schema Gioiosa-lonica e per quello Siderno-Locri si
registrano, rispettivamente, un avanzamento del 98% e dell’83% e pagamenti al
31/12/2011 pari rispettivamente a 1,6 M€ ed 2,4 M€;

- per ’intervento Corace—Alli il Dipartimento LL.PP. ha predisposto gli atti attuativi ed
impegnato le relative risorse. L importo complessivo del progetto ¢ pari a 10,9 M€ di
cui 5,9 M€ a valere sul POR Calabria FESR 2007-2013.

2. Linea di intervento 3.1.1.2“Azioni per il completamento, [’'adeguamento, il
riefficientamento e [’ottimizzazione delle infrastrutture idriche degli ATO del servizio ldrico
integrato” (Reti di distribuzione idrica, Reti fognarie, Depuratori) (dotazione finanziaria €
71.957.761,20).

L’avanzamento fisico e finanziario registrato sulla Linea prosegue per le tipologie di
interventi: Reti di distribuzione idrica (di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici) e
Reti fognarie e Depuratori (di competenza del Dipartimento Ambiente).

e Procedure di selezione concluse:

Per gquanto riguarda le operazioni di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici, gli
interventi avviati, afferenti all’infrastrutturazione idrica e fognaria, sono 26 (di cui, 22 “a
cavallo” tra le due programmazioni 4 della Programmazione regionale unitaria). Di
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questi: 14 risultano completati, mentre 4 risultano conclusi fisicamente, ma non chiusi
finanziariamente.

| restanti 8 interventi tutti fanno registrare uno stato di avanzamento dei lavori variabile:
nello specifico: due sono all’80% dei lavori, due al 65%, quattro al 50%.

Per quanto riguarda la parte di competenza del Dipartimento Ambiente, relativa agli
interventi sulle reti fognarie e sulle piattaforme depurative, si rileva un buon avanzamento
per gli interventi previsti dal Piano Operativo di Intervento “Azioni per il completamento,
l’adeguamento, il riefficientamento e [’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e
depurative, per un importo pari a 5,2 M€, approvato con Decreto Dirigenziale n. 10830
del 23/07/2010. La finalita del Piano ¢ stata quella di “dare un apporto alle aree che
presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale, riducendo gli
impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree costiere
della Regione Calabria” nelle more dell’approvazione dei Piani Operativi Triennali nei
cingque Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il Piano ha individuato 106 interventi, di cui
58 risultano conclusi, per un totale di spesa liquidata di 2,5 M€, per 26 progetti sono in
corso le procedure di revoca per un totale di 1,1 M€. Il restante importo ¢ rappresentato
dalle economie per un totale di € 0,25 M€ e dai progetti in corso di istruttoria per la
verifica dell’ammissibilita finanziaria, per un totale di 1,3 M€.

L’avanzamento della spesa al 31/12/2011, ¢ pari alla somma di 1,5 M€ (nuove operazioni
P.O.LE.) e 16,5 M€ (progetti della Programmazione regionale unitaria) per un totale di
17,9 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 335 del 22.07.2011, ha approvato il Piano
Operativo di Intervento sulle strutture fognarie e depurative, da finanziare sulla linea di
intervento 3.1.1.2 per un importo complessivo pari a 38,2 M€. Alla data del 31/12/2011,
risultano firmate tutte le convenzioni con gli enti beneficiari, per un totale di 47
convenzioni. Il Piano Operativo di Intervento é finalizzato a garantire il livello qualitativo
delle acque di balneazione attraverso azioni mirate al corretto trattamento dei reflui
urbani. Il Piano contempla quindi operazioni volte al completamento, l'adeguamento, il
riefficientamento e l'ottimizzazione delle infrastrutture fognarie (reti e collettori) e dei
depuratori. Tale programmazione straordinaria a regia Regionale & stata condotta di
concerto con le Autorita d’Ambito Regionali per il Servizio Idrico Integrato (AATO). La
predisposizione del Piano si pone in coerenza rispetto alle strategie sulla gestione
integrata dei sistemi costieri nonché con la legislazione comunitaria e nazionale inerente
le acque di balneazione e con le specifiche competenze assegnate alle regioni,
configurandosi in tale direzione, quale strumento di attuazione degli interventi, gia
contemplati nella Pianificazione d’Ambito delle cinque Autoritd d’Ambito Regionali,
necessari per il superamento di tutte quelle criticita che possono compromettere lo stato
qualitativo delle acque marino costiere.

3. Linea di intervento 3.1.2.1 “Azioni per la riduzione delle perdite e per il recupero dei
volumi non utilizzati” (dotazione finanziaria € 23.985.920,41).
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

I ritardi di attuazione della Linea 3.1.2.1 sono riconducibili ad una forte indeterminatezza
di tipo normativo, legata, in particolare, all’importante mutamento del contesto
istituzionale di riferimento sancito dalla L.R. 34/2010, che, in ossequio a quanto stabilito
dal D.L. n. 225/2010 (convertito poi dalla Legge 26.02.2011, n. 10 - c.d. “Milleproroghe”)
relativamente alla soppressione degli Enti d’Ambito, dispone I’istituzione dell’Ambito
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Territoriale Ottimale, comprendente 1’intera circoscrizione territoriale regionale. A tale
organismo vanno trasferite le funzioni in capo ai soppressi Enti (o Autoritd) d’Ambito,
ovvero quelle di organizzare il servizio idrico. Il riordino dell’intera disciplina del servizio
idrico integrato sard oggetto di apposita proposta di legge che, per come disposto dall’art
56 della L.R. n. 47/2011, la Giunta Regionale dovra predisporre e presentare al Consiglio
Regionale®,

Settore di Intervento 3.2 - Difesa del Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi
Naturali e Protezione Civile

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Difesa del
Suolo, Tutela delle Coste, Prevenzione dei Rischi Naturali e Protezione Civile un totale di
risorse pari ad € 89.947.202

Alla data del 31/12/2011, gli impegni ammontano complessivamente a € 56.411.909 (pari al
62,72% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €
16.088.092 (pari al 17,89% del costo programmato).

1. Linea di intervento 3.2.1.1 “Azioni per il monitoraggio e la sorveglianza dei corsi d’acqua e
l'acquisizione di conoscenza continua sul reticolo idrografico regionale” (dotazione
finanziaria € 4.497.360,07).

Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

La Linea di Intervento 3.2.1.1 é stata concepita quale attuazione delle DGR n. 477 del 10
giugno 2002 - “Istituzione del Presidio Idraulico” e n.996 del 14 dicembre 2004 -
“Attivazione dei Presidi Territoriali Idrogeologici ed Idraulici” successive all’adozione del
PAI (Piano per 1’Assetto Idrogeologico). Le due suddette deliberazioni non hanno, di fatto,
mai trovato una piena attuazione; pertanto, al fine di garantirne la necessaria continuita, il
servizio di sorveglianza idraulica, avviato in via sperimentale con DGR n. 3150 del
7.09.1999, e stato esternalizzato.

Solo con la DGR n. 602 del 14 settembre 2010, avente ad oggetto, “Attivazione Presidi
Territoriali Idrogeologici ed Idraulici. Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 644
del 21.09.2009", ¢ stata assegnata all’AFOR la gestione tecnico-amministrativa del servizio
di sorveglianza idraulica. Con la deliberazione 602/2010, inoltre, la Giunta ha istituito una
struttura tecnica di coordinamento dell’attivita dei presidi, assegnandone le responsabilita
all’ Autorita di Bacino.

A partire, quindi, dal mese di settembre 2010, con I’individuazione dell’AFOR quale gestore
tecnico-amministrativo del servizio di sorveglianza idraulica, si €& potuto procedere
all’attuazione delle attivita previste sulla Linea di Intervento 3.2.1.1. E’in corso la redazione
dei bandi per I’attivazione dei presidi idraulici che saranno pubblicati entro il mese di luglio
2012.

! L’ Amministrazione avviera, nel corso del 2012, la realizzazione di cinque progetti integrati (uno per ciascun ambito territoriale
provinciale) di ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e di lavori di manutenzione ed infrastrutturazione delle
reti, funzionali al miglioramento della gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite. |
progetti saranno costituiti da una parte di Servizi (progetto “Conoscenza™) ed una di lavori (recupero perdite fisiche e
amministrative, razionalizzazione/distrettualizzazione da definirsi in interconnessione con le attivita di servizio) concentrati sui
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, laddove le perdite nelle reti di distribuzione (date dal rapporto tra i volumi
immessi ed i volumi erogati) sono pari o superiori al 40%. La tipologia di intervento concorre ad attuare per intero la fase di
ingegnerizzazione della rete e di infrastrutturazione, necessarie alla regolazione delle reti di distribuzione e alla gestione ottimale
delle pressioni, con lo scopo di massimizzare i benefici in termini di recupero della risorsa e di conservazione delle infrastrutture
esistenti. Tali interventi consentiranno il conseguimento degli obiettivi previsti, in particolare, per la parte relativa
all’efficientamento della rete e alla riduzione delle perdite.
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2. Linea di intervento 3.2.1.2 “Azioni per la rimozione di condizioni di criticita lungo i corsi

d’acqua’ (dotazione finanziaria € 4.497.360,07).
3. Linea di intervento 3.2.2.1“Azioni di consolidamento per la mitigazione del rischio da

frana” (dotazione finanziaria € 21.587.328,37).
4. Linea di intervento 3.2.2.2“Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di

esondazione” (dotazione finanziaria € 21.587.328,37).

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Le risorse delle tre linee di intervento risultano programmate con il Piano generale degli
interventi di difesa del suolo in Calabria approvato con OPCM 3741/2009, per un
ammontare risorse complessivo pari a 47,7 M€.

A seguito dell’adozione dei primi tre decreti di impegno, per complessivi 33 M€
(settembre’11), sono state stipulate le convenzioni con gli enti locali titolari delle
operazioni finanziate, avviando la realizzazione di 39 interventi.

5. Linea di intervento 3.2.2.3 “Azioni per la messa in sicurezza di aree a rischio di erosione

costiera e per il ripascimento e la ricostituzione delle spiagge” (dotazione finanziaria €
12.592.608,23).

Procedure di selezione concluse:

Sulla linea di intervento 3.2.2.3 sono stati avviati n. 29 progetti, per una spesa certificata
al 31/12/2011 pari a 15,8 ME€.

Dei suddetti 29 interventi, 14 sono collaudati, 8 risultano ultimati, mentre, 7 sono in corso
di realizzazione, con un grado di avanzamento compreso tra il 45 e il 99%. Le aree di
intervento, che interessano tutte e cinque le Province calabresi, corrispondono a quelle a
maggior rischio, individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico, redatto dall’ Autorita di
Bacino Regionale della Calabria e dallo studio “Indagine conoscitiva dello stato delle
coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell’evoluzione del litorale e
individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento - Studi su aree campione
e previsione delle relative opere di difesa”, redatto nel 2003. In particolare, 1’ Autorita di
Bacino Regionale, nel Piano Stralcio per 1’Assetto Idrogeologico (PAI) del 2001, ha
stimato che sull’estensione complessiva delle coste della regione (km 740) quelle
interessate da rilevanti fenomeni erosivi raggiungono una quota pari a 278,2 km,
corrispondenti al 37,6% del totale. In piu casi, gli interventi avviati sono lotti funzionali
di ampi piani organici di intervento per la messa in sicurezza e la difesa dall’erosione
costiera.

Gli interventi finora finanziati riguardano progetti di ricostruzione e protezione di tratti
del litorale con gravi problemi di erosione costiera, di importo compreso tra € 400.000 e €
2.000.000.

Il Progetto (a cavallo) Recupero e riqualificazione della fascia costiera della periferia
Sud del Comune di Reggio Calabria & stato avviato nel periodo di programmazione
precedente e non completato entro la data di chiusura del POR Calabria 2000-2006. |
lavori sono terminati il 13/06/2011 (v. relativa scheda in allegato 2).

6. Linea di intervento 3.2.2.4“Azioni per l'adeguamento sismico di infrastrutture e edifici
pubblici” (dotazione finanziaria € 12.592.608,23).

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
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Awviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per l’adeguamento
sismico di edifici scolastici, finanziato per un ammontare di risorse pari a 9 M€ e
pubblicato a novembre 2011%.

7. Linea di intervento 3.2.3.1“Azioni per potenziare il sistema regionale di previsione e
prevenzione dei rischi” (dotazione finanziaria € 6.296.304,11).

» Procedure di selezione concluse:

Progetto a cavallo “Realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio per la
prevenzione ed il monitoraggio degli incendi in aree boschive della regione Calabria”,
per un importo pari a € 3.000.000, di cui 2.979.287 a valere sulla Programmazione
2007/2013 e la restante parte sul POR Calabria FESR 2000/2006. L’intervento che
registra pagamenti € 283.000, prevede la realizzazione dei tralicci su cui verranno
installate coppie di telecamere e termocamere per la prevenzione del rischio incendi, da
concludere entro dicembre 2012. Rispetto alle previsioni iniziali, I’allungamento dei
tempi ¢ da collegarsi alla complessitd delle procedure per 1’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie per 1’installazione dei tralicci in aree protette.

8. Linea di intervento 3.2.3.2 “Azioni per potenziare il sistema regionale per la gestione delle
emergenze” (dotazione finanziaria € 6.296.304,11).

* Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Gara per il potenziamento della colonna mobile regionale, pubblicata a ottobre 2011 per
un importo pari a 4,7 M€ e la cui aggiudicazione é prevista entro giugno 2012.

Settore di Intervento 3.3 - Gestione dei Rifiuti

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Gestione
dei Rifiuti un totale di risorse pari ad € 59.964.801.

Alla data del 31/12/2011, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 11.482.381 (pari al 19,15% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano
complessivamente a € 3.938.878 (pari al 6,57% del costo programmato).

1. Linea di intervento 3.3.1.1 “Azioni per incentivare le imprese all’introduzione di sistemi di
gestione ambientale all’interno dei processi industriali e dei servizi”(dotazione finanziaria
€ 3.597.888,006).

Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione della Ldl & da imputare al mancato raggiungimento di livelli
sufficientemente adeguati di raccolta differenziata, che e influenzata, in primis, dal
riequilibrio del sistema impiantistico e dal suo potenziamento.

2. Linea di intervento 3.3.1.2 “Azioni per ridurre la produzione e la pericolosita dei rifiuti
speciali” (dotazione finanziaria € 3.597.888,06).
Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione della linea ¢ legata alla circostanza che le attivita di quest’ultima
sono state contemplate nella realizzazione delle stazioni di trasferenza. Nello specifico, la
mancata attuazione della Ldl é stata condizionata dal riequilibrio e dal potenziamento del
sistema impiantistico, il cui mancato completamento ha avuto riflessi negativi anche sul

%2 e domande pervenute entro 1'11.01.2012 — termine ultimo fissato dall’ Avviso — sono quasi al termine dell’iter di valutazione.
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trattamento delle frazioni merceologiche derivanti dal sistema di raccolta differenziata da
tempo avviata e, quindi, sul raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi di servizio del
QSN per il settore rifiuti.

3. Linea di intervento 3.3.1.3 “Azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale”
(dotazione finanziaria € 1.798.944,03).
Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione della linea d’intervento ¢ dipesa dall’insufficiente quantita di
informazioni e dati in materia di raccolta differenziata®, che non ha consentito di
programmare interventi adeguati di sensibilizzazione ed informazione delle P.A., delle
imprese e dei cittadini.

4. Linea di intervento 3.3.2.1 “Azioni per |’adeguamento del sistema impiantistico regionale
dei rifiuti” (dotazione finanziaria € 11.992.960,21).
L’avanzamento finanziario € determinato da operazioni della programmazione regionale
unitaria finanziati con I’APQ Tutela ¢ Risanamento Ambientale per il Territorio della
Regione Calabria di cui n. 3 progetti Atto Originario, n. 11 progetti | Atto Integrativo e n. 7
progetti Il Atto Integrativo.
Dei 21 progetti, 12 consistono nella realizzazione di isole ecologiche, 7 nella realizzazione e
adeguamento di discariche di cui avviati nel 2011 solo 3, vi € poi la realizzazione di una
cittadella energetica e un progetto di viabilita di accesso ad una discarica. La percentuale di
realizzazione degli interventi avviati risulta essere superiore al 60%.
 Procedure di selezione concluse:

Awviso pubblico per [’assegnazione di contributi in favore di Comuni, Consorzi e/o
raggruppamenti di Comuni e Comunita Montane per la realizzazione o I'adeguamento di
centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pubblicato nel
2009 per un importo pari a 9,6 M€. Sono stati ammessi a finanziamento 123 iniziative.
Su 123 beneficiari, 98 hanno appaltato i lavori e 25 hanno concluso i lavori. |
trasferimenti, per il 2011, ammontano a 1,7 M€.

* Procedure di selezione avviate nel corso del 2011;

Avviso pubblico per I’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi
e/o forme associative di Comuni e Comunita Montane, per la realizzazione di centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche),
pubblicato a giugno 2011 per un importo pari a 2,3 M€. Il 29/11/2011 é stata approvata la
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.

5. Linea di intervento 3.3.2.2 “Azioni per sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti”
(dotazione finanziaria € 14.991.200,26).
 Procedure di selezione concluse:

Awviso pubblico per I'assegnazione di contributi a favore di Comuni per la progettazione
e realizzazione servizi di raccolta differenziata, riciclo e recupero dei rifiuti, pubblicato
nel 2009 per un importo pari a 8,3 M€. Alla data del 31/12/2011, risultano sottoscritte le
convenzioni con gli 99 Comuni Beneficiari.

In seguito ai dati forniti dall’ARPACAL, il Dipartimento Ambiente ha proposto un incremento della dotazione finanziaria
finalizzato a rafforzare le attivita relative alla Ldl volta a per promuovere ulteriori e necessarie campagne di informazione e
sensibilizzazione sul territorio regionale, al fine di incentivare la raccolta differenziata.
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Per quanto riguarda 1’efficacia dei 99 progetti finanziati, si puo stimare che, nell’ipotesi
che tutti i Comuni conseguano gli obiettivi previsti, si raggiungera il 30% della
popolazione servita.

6. Linea di intervento 3.3.2.3 “Azioni per sostenere il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti”
(dotazione finanziaria € 17.989.440,31).
Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

7. Linea di intervento 3.3.2.4 “Azioni per sostenere la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggi” (dotazione finanziaria € 5.996.480,1).
Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione delle due linee sopra menzionate & da imputare al riequilibrio e al
potenziamento del sistema impiantistico, il cui mancato completamento ha avuto effetti
negativi anche sul trattamento delle frazioni merceologiche derivanti dal sistema di raccolta
differenziata da tempo avviata e, quindi, sul raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi
di servizio del QSN per il settore rifiuti.

A fronte delle carenze ancora strutturali nel sistema di gestione dei rifiuti, si ritiene
assolutamente necessario completare e rendere efficiente il sistema impiantistico, ritenendo
tale azione assolutamente propedeutica per 1’efficacia delle ulteriori azioni nel settore. Si
precisa, infine, che le azioni previste nelle Ldl sono legate all’approvazione di un piano
industriale che ridefinisca il sistema del riciclo dei rifiuti, ancora in stato di elaborazione.

E da rilevare che le Linee di intervento del Settore 3.3 saranno coinvolte in un pocesso di
riprogrammazione interna, finalizzata a completare e a rendere piu efficiente il sistema
impiantistico.

Settore di Intervento 3.4 - Bonifica dei Siti Inquinati

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Bonifica
dei Siti Inquinati un totale di risorse pari ad € 59.964.801.

Alla data del 31/12/2011 gli impegni ammontano complessivamente a € 40.264.488 (pari al
67,15% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €
21.297.726 (pari al 35,52% del costo programmato).

L’avanzamento finanziario del settore €, sono riconducibili alla Linea di Intervento 3.4.1.1. e
sono suddivisi in 15 interventi relativi a piani di adeguamento discariche e 99 di tutela e
risanamento ambientale aeree demaniali. Allo stato attuale la percentuale di realizzazione risulta
essere pari al 70%.

Per quanto concerne, 1’attivita posta in essere sui siti ad alto rischio rientranti nel Piano delle
Bonifiche della Regione Calabria, il Dipartimento ha avviato per i 18 interventi previsti I’iter
necessario per adeguarli al Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e al suo Regolamento
Attuativo. Pertanto, il Dipartimento Politiche dell’Ambiente, tenuto conto della necessita di
procedere all’appalto delle opere nel piu breve tempo possibile, completera la progettazione
preliminare con le necessarie ulteriori indagini e studi specialistici (di tipo geotecnico, idraulico,
sismico, ecc.) attingendo a fondi propri, cosi da pervenire ad un progetto di livello definitivo da
sottoporre ad evidenza pubblica nel rispetto dell’articolo 53, comma 2, lettera b) del codice
degli Appalti, e ponendo, quindi, a gara la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori.
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1. Linea di intervento 3.4.1.1 “Azioni per ['attuazione del Piano Regionale per la Bonifica delle
Aree Inquinate” (dotazione finanziaria € 47.971.840,83).

» Procedure di selezione concluse:

Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale ai sensi Dlgs 36/2003 della
discarica controllata in localitd Montagna. Comune di Campana, di un ammontare pari a
€ 151.000,00; I’intervento risulta concluso ed ¢ stato emesso il certificato di regolare
esecuzione in data 05/07/2010. L’avanzamento di spesa ¢ pari ad € 121.666,51.

Bando per la caratterizzazione ambientale area marino costiera prospiciente il sito di
interesse nazionale di Crotone, di un ammontare pari a € 363.836,06; I’intervento risulta
concluso ed e stato emesso il certificato di regolare esecuzione in data 23/02/2011.
L’avanzamento di spesa ¢ pari ad € 354.413,64.

Interventi di adeguamento della discarica pubblica in localita Fossa dello Zingaro, sita
nel Comune di Terranova da Sibari, ai sensi D. Igs 36/2003di un ammontare pari a €
507.449,04; I’intervento risulta in avanzato stato di attuazione.

Lavori per [’esecuzione del Piano di Caratterizzazione per l'investigazione delle aree
compromesse dal CIC, a cura del Comune di Crotone. Il suddetto Piano ¢ stato approvato
nella Conferenza dei Servizi decisoria del 29/11/2010. Il Dipartimento ha predisposto il
Decreto di proroga a giugno 2012 delle attivita ricompresse nella convenzione sottoscritta
con il Comune. Le risorse ammontano a € 923.812,82.

» Procedure di prossimo avvio:

“Piano Stralcio del Piano Operativo Generale degli interventi per la bonifica dei siti
inquinati”: il Piano Stralcio (ed il metodo adottato per I’individuazione degli interventi
prioritari) si pone in coerenza rispetto alle strategie per il recupero e il ripristino dei siti
contaminati nonché con la legislazione comunitaria e nazionale inerente la prevenzione e
la riparazione del danno ambientale, la bonifica dei siti contaminati, e con le specifiche
competenze assegnate alle Regioni. Il Piano prevede la bonifica dei 18 siti ad alto rischio
e contempla, per la sua attuazione, un impegno finanziario pari a € 45.128.750.

2. Linea di intervento 3.4.1.2 “Azioni per [’attuazione del Piano di Protezione dell’Ambiente,
di Decontaminazione, di Smaltimento e di Bonifica ai fini della Difesa dai Pericoli derivanti
dall’Amianto” (dotazione finanziaria € 5.996.480,1)

Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione.

L’attivazione della Linea 3.4.1.2 ¢ condizionata all’approvazione del “Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto”. A tal riguardo, Il Consiglio Regionale della Calabria ha
approvato il 27/04/2011 la Legge Regionale n. 14 “Interventi urgenti per la salvaguardia
della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla
esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”, in attuazione della Legge 27 marzo
1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”.

Tale legge prevede all’articolo 2, che si provveda alla predisposizione del suddetto Piano -
denominato Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC) - attraverso una speciale
unita organizzativa a carattere temporaneo costituita presso I'Assessorato Ambiente. Oltre
ad aver colmato una lacuna normativa ed aver avviato le procedure amministrative per la
predisposizione del PRAC, la Regione ha previsto I'attivazione di un laboratorio tematico,
con lo scopo di elevare le competenze tecniche del personale coinvolto in tale attivita, a
valere sul POR Calabria FSE 2007-2013, Asse VII “Capacita Istituzionale, obiettivo
specifico P.
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3. Lineadi intervento 3.4.1.3 “Azioni per la bonifica dei fondali marini sotto costa” (dotazione

finanziaria € 5.996.480,1)

Alla data del 31/12/2011 non risulta avviata alcuna procedura di selezione. La mancata
attivazione della linea ¢ da imputare all’indisponibilita di un’indagine conoscitiva sulla
dislocazione di abbandoni e/o rifiuti marini sotto costa, e alla mancanza di un Piano
Regionale che individui i fondali marini da sottoporre a bonifica.

La tempistica per 1’esecuzione della necessaria indagine conoscitiva e la redazione del
Piano Regionale appare incongruente con la programmazione comunitaria, per tale motivo

e

intenzione del Dipartimento Ambiente proporre una riprogrammazione della Linea.

Settore di Intervento 3.5 - Sostenibilita Ambientale delle Politiche di Sviluppo e
Monitoraggio Ambientale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Sostenibilita. Ambientale delle Politiche di Sviluppo e Monitoraggio Ambientale un totale di
risorse pari ad € 29.982.401.

Alla data del 31/12/2011 gli impegni ammontano complessivamente a € 1.959.139 (pari al
6,53% del costo programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a €

1.115.

698 (pari al 3,72% del costo programmato).

1. Linea di intervento 3.5.1.1 “Azioni per garantire la sostenibilita ambientale delle politiche di
sviluppo” (dotazione finanziaria € 7.495.600,13).

Procedure di selezione concluse:

Bando pubblico per ['attuazione del "Sistema di contabilitd ambientale” (SIRA),
approvato nel 2009 per un importo pari a 1,3 M€. Tale procedura ha consentito I’avvio di
46 interventi in favore degli EE.LL. (Province, Comuni, Enti Parco, etc.), di cui: 41
inerenti “Agenda 21 Locale” sono finalizzati alla redazione del bilancio ambientale degli
Enti coinvolti e 5 afferenti il Green Public Procurement, anch’essi inseriti negli strumenti
di gestione degli Enti locali.

Attivita di affiancamento e supporto per accompagnamento ed animazione dei sistemi
locali e territoriali e Agenda 21 locale, per un importo pari a 1,8 M€. Tali attivita sono
state affidate alla Fondazione FIELD. Tale intervento € rivolto, da un lato,
all’accompagnamento dei soggetti beneficiari ed al supporto procedurale al Dipartimento
Politiche dell’Ambiente, dall’altro all’animazione territoriale, atta a favorire 1’avvio di 5
processi di Agenda 21 Locale presso le Province calabresi.

2. Linea di intervento 3.5.2.1 “Azioni per completare € potenziare i sistemi di monitoraggio e

conoscenza dello stato dell’ ambiente” (dotazione finanziaria € 22.486.800,39).

Procedure di selezione concluse:

Piano di Tutela della Qualita dell’Aria finanziato per importo pari a € 270.000. 1l
Piano, in corso di aggiornamento, prevede la zonizzazione, la classificazione e la
definizione della rete di monitoraggio della qualita dell’aria della Regione Calabria,
oltre che I’individuazione di idonee misure da adottare per contrastare I’inquinamento
e 1 suoi effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente.

Procedure di selezione di prossimo avvio:

sono state definite con 1’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ulteriori
attivita di monitoraggio, tra le quali rientra l’intervento “Rete Regionale di
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Monitoraggio della Qualita dell’Aria”, ritenute prioritarie e sono in fase di redazione i
documenti di attuazione dei progetti da realizzare.

3.3.2  Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Relativamente al Settore Risorse ldriche, ai punti di debolezza che hanno ostacolato il
perseguimento della legge di riforma, cosi come delineata dalla L.R. n. 10/1997 determinando
criticita istituzionali e criticita di sistema, si aggiunge I’importante mutamento del contesto
istituzionale di riferimento sancito dalla L.R. 34/2010 che, in ossequio a quanto stabilito dal
D.L. n. 225/2010 (convertito poi dalla Legge 26.02.2011, n. 10 - c.d. “Milleproroghe™)
relativamente alla soppressione degli Enti d’Ambito, dispone [’istituzione dell’ Ambito
Territoriale Ottimale, comprendente I’intera circoscrizione territoriale regionale. A tale
organismo vanno trasferite le funzioni in capo ai soppressi Enti (o Autorita) d’Ambito, ovvero
quelle di organizzare il servizio idrico.

La norma di riferimento € contenuta all’art. 47 “Regolazione unitaria del servizio idrico
integrato”, che dispone:

- al comma 3, la sospensione delle procedure ancorché avviate per I’affidamento del servizio e
la liquidazione degli enti previo accertamento della situazione economico-finanziaria da
sancirsi in apposito piano di ricognizione;

- al comma 4, che la Giunta Regionale, sulla base del predetto piano di ricognizione, fornisca,
“al Dipartimento "Infrastrutture e Lavori pubblici" appropriate linee d'indirizzo per
I'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, allo scopo di dare attuazione
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche individuando
specifici ambiti di gestione e disciplinando le forme ed i modi di consultazione dei Comuni
ricadenti nei medesimi ambiti ottimali”;

- al comma 5, infine, I’approvazione, da parte della Giunta Regionale di un Piano Operativo
che incida “...sulle criticita strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi
organizzativi del servizio idrico....”.

Il riordino dell’intera disciplina del servizio idrico integrato sara oggetto di apposita proposta di
legge che, per come disposto dall’art 56 della L.R. n. 47/2011, la Giunta Regionale dovra
predisporre e presentare al Consiglio Regionale.

Il mutato contesto normativo ha comportato alcuni rallentamenti nell’attuazione procedurale
della linea di intervento 3.1.1.2. che, comunqgue, per la parte relativa al settore fognario e
depurativo, é stata attualmente programmata coerentemente con le disposizioni contenute nel
POR.

Ad ogni modo si registra una criticitd nell’attuazione delle operazioni da parte degli Enti
Beneficiari (Comuni) legata in particolare alla complessita delle procedure di gestione,
attuazione e di successiva rendicontazione degli interventi con particolare riferimento alla
tempistica dei procedimenti di appalto.

Il Settore Rifiuti ha risentito della complessita relativa alla gestione “straordinaria” che continua
ad affiancarsi alla gestione di tipo “ordinario” in materia di ciclo integrato comportando,
pertanto, ritardi nel pieno recepimento della normativa nazionale di settore.

Si riscontrano ritardi, oltre che nell’avvio dei progetti di raccolta differenziata e nella
realizzazione o potenziamento dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata per la
maggioranza degli Enti, anche notevoli difficolta nel raggiungimento degli obiettivi previsti.
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La rapida evoluzione normativa (affidamento dei servizi pubblici locali) ha creato difficolta e
rallentamenti nelle procedure relativamente all’affidamento ed all’avvio delle operazioni
inerenti il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

L’applicazione della disciplina comunitaria, tesa a favorire la pit ampia diffusione dei principi
di concorrenza, di liberta di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori
economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, ha imposto
in particolare la necessita di affidare i servizi pubblici locali in via ordinaria a favore di
imprenditori o societa mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ovvero a societa a
partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

L’organizzazione che era stata prevista per la gestione integrata dei rifiuti ¢ stata, quindi,
oggetto di un importante ripensamento e, pertanto, i soggetti erogatori dei sevizio hanno
tempestivamente messo in campo tutte le iniziative volte a recepire in maniera compiuta i
dettami normativi comunitari e nazionali e a dare garanzia del rispetto del principio della libera
concorrenza nell’erogazione dei pubblici servizi.

Va da sé come tale situazione abbia ingenerato un rallentamento nelle procedure di affidamento
dei servizi per la necessita temporale richiesta dalla legge nell’espletamento delle gare ad
evidenza pubblica per 1’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti. Ad oggi, I’avvio delle gare,
rimandato nel tempo e il consequenziale rispetto dei termini temporali dovuti per legge per
I’espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rappresentano le cause di maggiore rilevanza
dei ritardi conseguiti nell’effettivo svolgimento della raccolta differenziata.

La gestione dei rifiuti, ed in particolare il raggiungimento degli obiettivi (% di raccolta
differenziata dei rifiuti), presenta diversi aspetti di criticita (ambientale, gestionale, industriale —
impiantistica, economico — finanziaria) intimamente connessi tra loro.

Inoltre, ad oggi, risulta di difficile attuazione, un decentramento concreto delle funzioni alle
Province, con I’obiettivo di creare un’autosufficienza provinciale sull’ambito gestionale dei
principali servizi territoriali.

Alle Province erano state attribuite le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo del
servizio di gestione dei rifiuti, ma non attivita di gestione diretta relativa ai rifiuti urbani.

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del PGR (Piano di Gestione dei Rifiuti)
regionale, oggi si riscontrano notevoli difficolta nell’applicazione delle funzioni di
coordinamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti da parte delle Province.

Non sussiste, in effetti, per ogni ambito territoriale la definizione dei dimensionamenti ottimali
tali da garantire I’efficienza di intercettazione, selezione e recupero dei rifiuti.

Il modello inizialmente basato sulla costituzione di 14 Sub-Ambiti, il cui governo unitario era
assicurato dalle Societa Miste a partecipazione pubblica locale maggioritaria, chiamati a
svolgere la parte funzionale, non € riuscito a garantire un sistema organizzativo comune relativo
alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.

A tale criticita di fondo, si € aggiunta la soppressione degli Ambiti Territoriali Ottimali su acqua
e rifiuti che ha determinato 1’assenza di definizioni in merito al conferimento delle funzioni tolte
agli ATO, ovvero alle opzioni che spettano alla Regione in ordine alle competenze da attribuire.
A questo proposito, le modalita di affidamento del servizio hanno determinato un’inerzia tanto
nell'attivita degli ATO, quanto nelle attivita dei singoli Comuni beneficiari di finanziamento, da
soli chiamati ad individuare il gestore del servizio integrato dei rifiuti. In aggiunta a quanto
sopra, 1’applicazione delle procedure competitive ad evidenza pubblica, nella maggioranza dei
casi, trova contrasto con I’applicabilita del regime transitorio degli affidamenti, nonché con la
naturale scadenza di contratti di servizio in essere per le gestioni gia affidate in passato.
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Incidono nell’avanzamento procedurale e finanziario degli interventi, le regole introdotte dal
Patto di stabilita interno che hanno rappresentato un fattore ostativo alla realizzazione di molti
interventi a finanziamento comunitario, destinati a sostenere lo sviluppo del territorio,
determinando, pertanto, il blocco e/o il rallentamento della spesa dei progetti.

Inoltre, molti sono i Comuni che hanno segnalato la difficolta nel raggiungimento della
percentuale della raccolta differenziata prevista in fase progettuale.

La particolare situazione di emergenza determinata dal blocco del conferimento di plastica,
vetro, carta e umido agli impianti (Catanzaro-Alli e Rossano) ha determinato effetti negativi
sull’avanzamento fisico e quindi anche finanziario dei progetti della raccolta differenziata dei
rifiuti. Ulteriore problematica ¢ legata all’impossibilita da parte di alcuni impianti (Rossano e
Catanzaro-Alli) di produrre combustibile derivato da rifiuti (CDR) di alta qualita, sufficiente ad
essere valorizzato nell’impianto di Gioia Tauro. A tali criticitd, va ad aggiungersi una
insufficienza strutturale per la raccolta differenziata, fondamentale per dare avvio ad una
considerazione qualitativa della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale, cosi come il
mancato utilizzo delle piattaforme di valorizzazione della frazione secca e umida della raccolta
differenziata.

In altri termini, i Comuni, pur effettuando la raccolta differenziata, non hanno potuto conferire
le frazioni merceologiche agli impianti predisposti al trattamento, il tutto con forte
penalizzazione in ordine al rispetto del calcolo delle percentuali della raccolta differenziata
strettamente vincolato alle quote di finanziamento che la Regione deve erogare.

Allo stato attuale, i rallentamenti subiti dall’indicatore della percentuale di raccolta differenziata
(S.08) sono dovuti anche al mancato passaggio da TARSU a tariffa, progressivamente
ostacolato dall’inesorabile aumento dei costi per il porta a porta. La mancanza di adeguate
politiche per la riduzione dei rifiuti, la necessita di lunghi e costosi trasporti (per concentrare i
rifiuti, anziché organizzarne lo smaltimento localmente), hanno contribuito a rendere la voce
“rifiuti” un’uscita non di poco conto nel bilancio delle amministrazioni e dei cittadini calabresi.

Benché la Regione Calabria, nell’intento di approntare una strategia ambientale rivolta alla
raccolta differenziata, abbia attivato a livello locale operazioni di realizzazione di centri di
raccolta mirati alla massimizzazione del porta a porta, queste opere svolgono una funzione di
integrazione dei servizi di raccolta differenziata in termini di punti di raccolta polivalenti, ai
quali & necessario associare una forte regolamentazione da parte della Regione. Compito,
quest’ultimo ancora in carico al Commissario per il Superamento della situazione di emergenza
nel settore dei rifiuti.

Infine, sebbene vi siano stati ripetuti solleciti nei confronti dei beneficiari, indirizzati
all’accelerazione dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, al fine
dell’affidamento dei lavori o dei servizi ed alla successiva rendicontazione, nell’anno 2011 sono
stati sottoposti a procedure di revoca 14 operazioni, per un totale di € 6.620.713,08. Le cause di
revoca sono da ricercare nel mancato rispetto da parte dei Beneficiari dei tempi di convenzione
concessi per dare awvvio alla raccolta differenziata, nonché a ritardi perpetrati nel tempo in
ordine alla rendicontazione delle anticipazioni erogate da parte del Dipartimento Politiche
dell’ Ambiente.

Anche per il Settore Bonifiche, le criticita attuative sono legate, come gia specificato nel RAE
del 2010, al riordino della disciplina ambientale, con I’entrata in vigore del D. Lgs 152/2006 ed
in particolare alle innovazioni introdotte dalla parte quarta che hanno comportato per la bonifica
dei siti contaminati il passaggio a un nuovo sistema di procedure operative e amministrative
stabilite negli artt. 242 e seguenti del Titolo V.

Le modifica del quadro normativo ha generato non poche problematiche connesse alla redazione
di un progetto di bonifica, in quanto, la normativa precedente forniva solo alcune direttrici con
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cui applicare 1’analisi assoluta di rischio sanitario ambientale e non fissava invece regole certe
rispetto ai tempi di esposizione da utilizzare, modalita di calcolo della sorgente, localizzazione
del punto di conformita per le acque sotterranee.

Le fasi procedurali essenziali stabilite dalla norma sono:

e caratterizzazione ambientale del sito;

e analisi di Rischio;
superamento dei parametri tabellari per le matrici ambientali = redazione di un Progetto
Operativo di Bonifica;
Non superamento dei parametri tabellari per le matrici ambientali = monitoraggio
ambientale;

e progetto Operativo di Bonifica.

Tutte le fasi procedurali stabilite dall’art. 242 del D. Lgs 152/2006 devono essere sottoposte a
una Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri in
materia ambientale, con conseguente dilazione temporale per pervenire ad un’attuazione
progettuale, considerando, altresi, la complessita delle attivita connesse all’approvazione,
esecuzione e controllo dei progetti stessi ed all’applicazione delle disposizioni transitorie.

E da tenere in considerazione che la Regione Calabria non & in possesso di appropriata
normativa di settore né tanto meno di linee guida rispondenti alle necessita e priorita che
possano emergere durante le attivita codificate dalla normativa.

Quindi, la progettazione dell’intervento di bonifica non ¢ piu articolata in progetto preliminare ¢
progetto definitivo, per come era disposto dal DM 471/99.

Tali cambiamenti hanno sicuramente contribuito ad accumulare notevoli ritardi nel processo
autorizzativo e pertanto nella fase attuativa della bonifica.

Altra criticita da evidenziare & legata al conferimento delle funzioni amministrative ed
operative, in materia di bonifica dei siti contaminati, ai Comuni, ognuno per il proprio territorio
di competenza.

I Comuni, pertanto, hanno la necessita di essere indirizzati e coordinati non solo nell’ambito
della nuova normativa, gia integrata con il D. Lgs. N. 4/2008, ma anche in termini di tipologia
di interventi applicabili ai siti contaminati.

Pertanto, il Dipartimento Ambiente ha iniziato un’attivita legata alla stesura di Linee Guida per
la redazione dei Piani di Caratterizzazione dei siti potenzialmente contaminati, redatte in
relazione alle specifiche competenze attribuite alle Regione per come disposto dall’art. 196 del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Scopo del lavoro é disciplinare le procedure amministrative in materia di bonifica dei siti
contaminati, di cui all’art. 242 del citato decreto, anche attraverso la predisposizione di apposita
modulistica disponibile anche in formato elettronico e scaricabile dal sito istituzionale della
Regione Calabria.

Necessario é individuare con certezza il percorso operativo che accompagnera tutto il processo
fino alla certificazione di avvenuta bonifica di un sito.

La complessita e 1’articolazione delle attivita richiedono necessariamente la definizione chiara
della attivita e delle modalita di corretta integrazione tra 1’azione amministrativa e quella
operativa tra i diversi soggetti al fine di pianificare le prestazioni e conseguentemente di
disporre di risorse adeguate in relazione al numero e alla complessita delle attivita richieste.

Tutto cio appare necessario anche al fine di uniformare le procedure relative all’attivita di
redazione di un Piano di Caratterizzazione ambientale di un sito potenzialmente contaminato,
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all’attivita di istruttoria propedeutica all’approvazione dei Piani di Caratterizzazione, all’ Analisi
di Rischio sito specifica, nonché a definire il ruolo delle varie Istituzioni coinvolte nei
procedimenti.

Infine, il Dipartimento Politiche dell’Ambiente, in attuazione della propria linea strategica di
intervento, sta predisponendo un Piano Operativo Generale di Interventi per la bonifica dei siti
contaminati presenti nel territorio regionale in coerenza con la pianificazione, di settore
rappresentata dal Piano Regionale delle Bonifiche.

La predisposizione del piano operativo generale ¢ partita dall’analisi della pianificazione
regionale di settore, rappresentata dal Piano Regionale delle Bonifiche, redatto sulla base
dell'indagine conoscitiva sui siti potenzialmente inquinati da rifiuti (RSU) condotta nel 1999 ed
approvato dal Commissario Delegato per ’Emergenza Ambientale nella Regione Calabria con
ordinanza n. 860 del 23.12.1999.

In attesa dell’acquisizione di tutte le informazioni occorrenti da parte dei Comuni per
I’aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche il Dipartimento ha inteso procedere con la
stesura di un Piano Stralcio del Piano Operativo Generale degli interventi per la bonifica dei
siti inquinati, tenendo in considerazione la scala di priorita, fissata dal Piano delle Bonifiche,
che classifica i siti attribuendo un livello di rischio da alto a marginale, nonché il livello di
progettazione raggiunto per la bonifica dei siti ad alto rischio.

Per I’attuazione del Piano Stralcio del Piano Operativo Generale di Interventi per la bonifica dei
siti inquinati, € necessario un impegno di spesa presunto pari a 45 M€.

Le criticita per le linee di intervento della Protezione Civile sono legate agli esiti negativi
dell’audit compiuto dall’AdA per uno dei due progetti a cavallo con la passata programmazione
(Realizzazione del radar di Monte Pecoraro) e con la complessita delle procedure autorizzative
per il secondo progetto a cavallo (Realizzazione di un sistema sperimentale di monitoraggio per
la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi in aree boschive della regione Calabria). La
prima criticitd ¢ stata superata con la decertificazione dell’intervento, mentre, per la seconda
I’amministrazione sta ottemperando alle richieste dell’iter autorizzativo e si prevede di portare a
termine 1’intervento entro il 2012.

Per cid che concerne il Settore Monitoraggio Ambientale, la problematica principale concerne la
piena attuazione della Linea d’Intervento 3.5.2.1, la quale sostiene la messa a regime
dell’organizzazione dell’ARPACal, il potenziamento dei laboratori, delle strutture, delle
infrastrutture centrali e periferiche, del sistema integrato di raccolta, gestione e diffusione dei
dati di monitoraggio. La linea si configura, quindi, come un’opportunita per consentire
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ Ambiente, di esprimere appieno il mandato, fissato
dalla legge, di Ente di supporto, controllo e monitoraggio dell’ambiente ed anche per consentire
I’adozione di politiche di sviluppo sostenibile attraverso tutte le sue strutture che presidiano in
modo capillare il territorio, collegate ad un Sistema Informativo Ambientale che funge da
interfaccia operativa. In ragione dei ritardi accumulati, nel 2011, ¢ stata avviata 1’interlocuzione
tra il Dipartimento Ambiente ¢ ARPACal per I’individuazione di una serie di interventi
considerati prioritari. Successivamente, il Dipartimento ha avviato il confronto con il Nucleo di
Valutazione regionale per la rispondenza di tali interventi con la strategia del POR.
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3.4 ASSE IV - QUALITA DELLA VITA E INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

Asse 1V — Qualita della Vita e Inclusione Sociale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 269.841.604, al 31/12/2011, gli impegni dell’ Asse
IV ammontano a € 8.893.949 (pari al 3,30% del costo programmato), mentre i pagamenti sono

pari a € 3.810.803 (pari all’1,41% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +700% e in termini
di spesa +200%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011) 9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 30%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

Asse IV Contributo Attuazione finanziaria
] ) ) totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Qualita della Vita e Inclusione @ () 0 (bla) (cla)
Sociale
Importo Importo Importo % %
IV.1 | Istruzione 74.956.001 7.284.773 3.640.601 9,72% 4,86%
IV.1 | Inclusione Sociale 134.920.802 1.609.176 170.202 1,19% 0,13%
IV.2 | Sicurezza e Legalita 59.964.801 0 0 0,00% 0,00%
TOTALE 269.841.604 8.893.949 3.810.803 3,30% 1,41%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 5 Avanzamento finanziario Asse IV
€ 140.000.000,00 -
€ 120.000.000,00 -
€ 100.000.000,00 -+
€ 80.000.000,00
€ 60.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 20.000.000,00
€0,00 ; :
V.1 V.1 V.2
H Contributo totale Impegni Pagamenti
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Settore di Intervento 4.1 — Istruzione

Obiettivo specifico 4.1 - Migliorare la qualita e 1’accessibilita delle strutture e dei servizi
scolastici nelle aree interne e periferiche della regione che presentano maggiori condizioni di
disagio sociale e elevati tassi di dispersione scolastica.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

o _ L Valore Avanzamento
CIEEATD Oz Indicatore di Realizzazione Un_lta o Atteso
Misura 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
N° intervento per migliorare la
qualita e la funzionalita delle
_scuole per tipologia, di cui 150 8 68
interventi  per consentire | Numero (50) 0 0 0 28) (68)
I’accessibilita ai servizi scolastici
alle persone diversamente abili
Obiettivo  Operativo | (4.1.1.1).
4.1.1 — Migliorare la | N° interventi per migliorare la
qualita e | sostenibilita ambientale delle
laccessibilita  delle | scuole, di cui interventi per
strutture scolastiche e | l’efficienza ed il risparmio
dei servizi | energetico, la riduzione della | Numero 50 0 0 0 0 0
complementari  alla | produzione di rifiuti e la raccolta
didattica e accrescere | differenziata, 1’organizzazione di
la  diffusione, 1’ | mezzi di trasporto collettivo per
accesso e l'uso delle | gli studenti (4.1.1.1).
tecnologie dell’ | Portale dell’istruzione regionale
informazione e della | (4.1.1.2). Numero 1 0 0 0 0 0
comunicazione nelle | N° laboratori e ambienti attrezzati
scuole. multifunzionali realizzati | Numero 25 0 0 0 0 18
(4.1.1.3).
N° laboratori finalizzati
all’apprendimento della
matematica e delle scienze create | Numero 20 0 0 0 0 9
per tipologie di istituti che i
hanno creati (4.1.1.4).

La Tabella 5.a mostra nel corso del 2011 un netto avanzamento degli interventi per migliorare
la qualita e la funzionalita delle scuole (4.1.1.1) che salgono da 28 a 68. Tale dato registrera un
ulteriore avanzamento nel corso del 2012, sia per la conclusione di altri 5 progetti, non ancora
ultimati al 31/12/2011, che per le risultanze dell’Avviso Pubblico congiunto MIUR-MATT
“Ambienti per ’apprendimento” finalizzato a potenziare 1’offerta infrastrutturale nelle scuole,
gestito dal MIUR quale Organismo Intermedio con fondi a valere sulla medesima Linea
d’Intervento.

Da rilevare anche la crescita delle realizzazioni riferite ai laboratori tecnologici (4.1.1.3) e
scientifici (4.1.1.4) che si rafforzera nel corso del 2012 soprattutto con il contributo delle due
edizioni dell’Avviso “Scienze: Innovazione e competizione” con il quale sono stati finanziati
complessivamente 266 interventi per le istituzioni scolastiche, come descritto nell’analisi
gualitativa.
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Tabella 5.b - Indicatori di risultato
Linea i
. e . Valore Avanzamenti
gble'_[}!vo Indicatore di Risultato li/?.'ta el .fd' . Atteso
RECIIICY ISUNC LN 2015 2007 2008 2009 2010 2011
mento
Risparmio energetico. % (***) -15,00 0 0 0 0 0
Quota di energia elettrica
Obiettivo prodotta da FER. % 0. 10,00 0 0 0 0 0
Specifico Percentuale  di rifiuti
4.1 - | smaltiti  attraverso  la .
Migliorare | raccolta differenziata sul % ) 30,00 0 0 0 0 0
la qualita e | totale dei rifiuti prodotti.
I’accessibil | Percentuale edifici % di
ita  delle | scolastici adeguati alle scuole 5% 70,00 0 0 0 0 0
strutture e | norme di sicurezza.
dei servizi | Orario medio dell’orario di | Ore per 5,00
scolastici | apertura delle scuole. giorno | (2006) 7,00 0 0 0 0 0
?r?t!‘rene areg Percer}tuale di st_udenﬁ
periferiche 1§enn| con a_l massimo il 350
della primo livello di competenze % (2066) 20,00 33,00 33,00 33,00 n.d. n.d.
regione che in !e@tura (Obiettivo di
presentano Servizio QSN)'(TV*) -
maggiori Percer}tuale di st_udengl
condizioni 15enni con aI_ massimo il 457
di disagio primo Ilvell_o di competenze % (2066) 21,00 39,6 39,6 39,6 n.d. n.d.
sociale e | N matematica (Obiettivo di
elevate Servizio QSN).(**)
tassi di Tasso di abbandono alla Disp
dispersione fine del secondq anno Qell_e % 1,8(*) 1,3 04 1,4 1,2 0,6 30.06 '13
scolastica scuole secondarie superiori o
Percentuale di giovani che
abbandonano Dis
prematuramente gli studi % 21,3 10 21,3 18,7 17,4 16,2 30 06p'13
(Obiettivo  di  Servizio o
QSN).

(*) dato riferito all’anno scolastico 2004/2005

(**) Indagine PISA — dato disponibile per la Calabria solo per l'indagine triennale del 2009. Il dato della baseline al 2006 é quello
medio del Mezzogiorno

(***) non quantificato dal Programma.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al
quadro descritto nel RAE 2010.

Tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle scuole secondarie superiori. Nel 2010, la
dimensione del fenomeno del drop out nelle scuole secondarie superiori in Calabria &
nettamente calato, interessando lo 0,6% degli iscritti al secondo anno, rispetto all’1,2% fatto
segnato nell’anno precedente. Tale variazione, confermando il trend decrescente osservabile a
partire dal 2008, posiziona la regione largamente al di sotto della media nazionale (2,7%) e del
Mezzogiorno (3,1%) e consente di superare significativamente il target previsto per il 2015.

Percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi. La Calabria, nel 2010, ha
visto proseguire la positiva diminuzione della quota di persone nella fascia di eta 18-24 anni con
al piu la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o svolge attivita formative
superiori ai due anni, scesa al 16,2% dal 17,4% dell’anno precedente. Si tratta, indubbiamente,
di un risultato di rilievo nel percorso di avvicinamento al target (obiettivo di servizio QSN) del
10%, che ha portato progressivamente nell’arco di un quadriennio la Calabria ad invertire il
differenziale rispetto alla media nazionale: nel 2007 la regione si posizionava, infatti, 1,6 punti
percentuali al di sopra del valore medio italiano, mentre al 2010 ne era al di sotto di 2,6 punti.
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Settore di Intervento 4.2 — Inclusione Sociale

Obiettivo specifico 4.2 - Migliorare la qualita e 1’equita della partecipazione sociale ¢
lavorativa, attraverso maggiore integrazione e accessibilita dei servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione e del lavoro, con particolare attenzione alle pari opportunita e alle azioni di
antidiscriminazione.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Unita di Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
[E0E 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° posti in asilo nido creati
4.2.1.1). Numero 3.540 0 0 0 0 254
N° Spazi per l’infanzia (baby
parking, ludoteche, spazi giochi,
centri  diurni  ecc.) creati | Numero 50 0 0 0 0 0
(4.2.1.1).N° spazi-genitori creati
(42.1.2).
N° Spazi (diurni e protetti) per
adolescenti creati (4.2.1.1). Numero 50 0 0 0 0 0
N° Posti in strutture abitative per
Obiettivo  Operativo | adolescenti  privi di  validi | Numero 100 0 0 0 0 0
4.2.1 —Rafforzare i | supporti familiari create (4.2.1.1).
diritti dei minori e | N° Posti in centri (diurni,
quallf!carg i servizi | comunita familiari, comunita Numero 1.200 0 0 0 0 0
per l’assistenza e il | alloggio, RSA, ecc.) per anziano
sostegno creati (4.2.1.1).
all’autonomia  degli | N° Centri sociali per anziani
anziani e dei | creati (4.2.1.1.). Numero 50 0 0 0 0 0
diversamente abili. N° Servizi di telesoccorso e di
teleassistenza realizzati/potenziati | Numero 50 0 0 0 0 0
(4.2.1.1)
N° Interventi, inclusi quelli di
domotica, per ridurre le
condizioni di disabilita nelle | UMM 50 o 0p 0P 0 0
abitazioni (4.2.1.1)
N° Posti in centri diurni, strutture
residenziali o _semn-resndenzna}l_l Numero 200 0 0 0 0 0
per soggetti diversamente abili
creati (4.2.1.1).
Obiettivo  Operativo | N° Posti in centri di prima e
422 — Sostenere e | seconda  accoglienza  creati | Numero 200 0 0 0 0 0
migliorare le | (4.2.2.1).
condizioni di vita di | N° Centri antiviolenza creati
alcune categorie | (4.2.2.1) Numero 10 0 0 0 0 0
svantaggiate,
riducendo i fenomeni | N° Posti in case di accoglienza
di emarginazione e | per donne creati (4.2.2.1). Numero 200 0 0 0 0 0
discriminazione.
Obiettivo ~ Operativo
4.2.3 — Migliorare la
qualita dei servizi per
la salute dei cittadini | N° Case della Salute sperimentali Numero 7 0 0 0 0 0
attraverso la | create (4.2.3.1).
sperimentazione  del
modello della Casa
della Salute.
Obiettivo  Operativo | N° Centri sociali e centri
4.2.4 — Sostenere la | giovanili creati (4.2.4.1). Numero 30 0 0 0 0 0
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I . . . . Unita di Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione - Atteso
Misura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° Centri zonali e aree attrezzate
per di  microimprese creati | Numero 30 0 0 0 0 0
(4.24.12).
N° Micro attivita imprenditoriali
finanziate (4.2.4.1). Numero 100 0 0 0 0 0

La Tabella 5.a mostra nel corso del 2011 un avanzamento del solo indicatore relativo alla
creazione di posti-nido, registrando una realizzazione pari a 254 posti, come desumibile dal
monitoraggio effettuato dal Settore competente sui Comuni che, alla data del 31/12/2011, hanno
trasmesso gli Stati di Avanzamento Lavori.

La previsione di posti Nido creati nei 54 Comuni finanziati & pari a 1.540, con un notevole
impatto atteso in termini di miglioramento dell’offerta di servizi per I’infanzia, finalizzato anche
al raggiungimento dei seguenti obiettivi di servizio: Indicatori S.04 “Percentuale dei comuni che
hanno attivato il servizio di asili nido” e S05 “Percentuale di bambini in eta tra zero e 3 anni che
hanno usufruito del servizio di asilo nido”.

Infine, gli indicatori per i quali & prevista una crescita nel corso del 2012, sulla base delle
procedure in corso di avvio, sono relativi ai: Posti in centri (diurni, comunita familiari, comunita
alloggio, RSA, ecc.) per anziano creati (4.2.1.1); Servizi di telesoccorso e di teleassistenza
realizzati/potenziati (4.2.1.1); Interventi, inclusi quelli di domotica, per ridurre le condizioni di
disabilita nelle abitazioni; Posti in centri di prima e seconda accoglienza creati (4.2.2.1); Centri
antiviolenza creati (4.2.2.1); Case della Salute sperimentali create (4.2.3.1); Centri sociali e
centri giovanili creati (4.2.4.1).

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Valor

o Unita . . Avanzamenti
Clocim Indicatore di Risultato di Ll ol y
Specifico Misura | Tiferimento | Atteso 200 | 200 | 200 | 5440 2011
2015 7 8 9
Diffusione del servizio di Dis
asilo nido (Obiettivo di % 14,2 35 142 | 156 | 181 | 16,4 P.
L. 31.12.12.
Servizio QSN).
Obiettivo Presa in carico dell’utenza
Specifico 4.2 - per il servizio di asili nido 0 Disp.
Migliorare la (Obiettivo di  Servizio % 20 12 2027 38 311212
qualita e ’equita QSN).
della Incidenza  del  costo
pal't_ECIpaZIOHE dell’ADI sul totale della
sociale e spesa sanitaria regionale % 0,4 (2006) 0,8 nd. | nd | nd n.d. n.d.
lavorativa, per  I’erogazione  dei
attraverso LEA.(**)
magglore Percentuale di anziani che
|ntegra_Z|'o_nf‘e e riceve assistenza
acce_ss_ltél_llta dei domiciliare integrata
servizi di rispetto al totale della . Disp.
protezione popolazione anziana in % 27 35 27 26 25 28 31.12.12
sociale, dicurae | ety superiore ai 65 anni.
conciliazione e (obiettivo  di  servizio
del lavoro, con QSN).
particolare i Percentuale persone
attenzione alle “senza  fissa  dimora”
A PN 0, *
pari opportunitae | agsistite da centri di prima % ) 20 0 0 0 0 0
alle azionidi e seconda accoglienza.
antidiscriminazio Percentuale persone
ne. diversamente abili 0 .
interessate dagli interventi % - 5 0 0 0 0 0
di assistenza.
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Percentuale di persone

immigrate assistite dai 10

centri di prima % *) 0 0 0 0 0
. P (5)

accoglienza, di cui di cui

donne.

Numero di utenti dei
servizi contro la violenza | Numero 100 14.000 0 0 0 0 0
attivati.

Percentuale utenti delle
Case della Salute
realizzate rispetto al totale % *) 8,7 0 0 0 0 0
della popolazione
residente.

(*) non quantificato dal Programma
(**) serie storica (lstat, banca dati per le politiche di sviluppo 2007-13) ferma al 2006

Si descrivono di seguito gli aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Diffusione del servizio di asilo nido. Nel 2010 si osserva per la Calabria un contrazione della
quota percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per I’infanzia, scesa al 16,2% rispetto al
18,1 fatto segnare nel 2009, che ha interrotto il trend espansivo registrato negli anni precedenti e
provoca un allargamento del gap rispetto al target (obiettivo di servizio QSN) pari al 35%. Tale
variazione negativa rende indubbiamente piu difficoltoso il recupero che la regione sta portando
avanti per riallinearsi alla situazione media del Mezzogiorno ove la diffusione del servizio a
livello comunale é pari al 35,8%.

Presa in carico ponderata dell’utenza dei servizi per ['infanzia. Parimenti, come per
I’indicatore precedente, si assiste nel 2010 ad una sensibile flessione della percentuale dei
bambini che hanno usufruito dei servizi per I’infanzia (dal 3,5% del 2009 al 2,4%) che riporta il
valore dell’indicatore al livello fatto segnare nel 2006, con conseguente allontanamento dal
target (obiettivo di servizio QSN) del 12% programmato al 2015.

Percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della
popolazione anziana. Riprende leggermente a crescere nel 2010, dopo la battuta d’arresto
registrata nell’anno precedente, 1’indicatore regionale, passando dal 2,5% del 2009 al 2,8%, non
lontano dal target previsto pari al 3,5% e superiore alla media del Mezzogiorno (2,3%).

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Obiettivo specifico 4.3 — Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese
contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasivita e rilevanza
dei fenomeni criminali.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

o ) ) _ o Unita | Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo Operativo 4.3.1 — | Portale per la trasparenza
Contrastare e ridurre i dell’attivita della PA numero 1 0 0 0 0 0
livelli di insicurezza e di (4.3.1.1).
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o . . ) . Unita | Valore Avanzamento
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
N° interventi realizzati
nell’ambito dei contratti numero 80 0 0 0 0 0
locali di sicurezza (4.3.1.2).
N° contributi erogati alle
imprese per _|I n_ug_llqramento numero 100 0 0 0 0 0
delle condizioni di sicurezza
(4.3.1.3).

La Tabella 5.a non

mostra nessun avanzamento degli indicatori nel corso del 2011. Gli

indicatori per i quali & prevista una crescita nel corso del 2012 sono quelli relativi agli interventi
realizzati nell’ambito dei Contratti Locali di Sicurezza (4.3.1.2) a seguito delle due procedure
attivate nell’ambito del PISR “Beni Confiscati alla Criminalitd Organizzata”, cosi come
descritto nell’analisi qualitativa.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

L | Linea | Valor Avanzamenti
Obiettivo " A=y Unita di di e
= Indicatore di Risultato : PN
Specifico Misura riferi- | Atteso 2007 2008 2009 2010 2011
mento 2015
Indice di criminalita
organizzata (omicidi per
‘ndrangheta,  attentati - .
dinamitardi o | foocton | ooy | 0 | nd | 13 | 7 | 785 | PP
Obiettivo incendiari, incendi "
Specifico dolosi, furti di merci su
4.3- veicoli commerciali).
Garantire Percezione del rischio
migliori criminalita  (famiglie
condizioni | che avvertono molto o
di abbastanza - disagio al % 22,6 13 22,6 30,4 20,2 22,8 14,7
sicurezza a | rischio di criminalita
cittadini e | nella zona in cui vivono
imprese sul totale delle
contribuen | famiglie).
do alla | Incremento %
riqualificaz | superficie  territoriale
ione  dei | coperta da sistemi di -
contesti video sorveglianza per % - 50 0 0 0 0 0
caratterizza | il contrasto degli illeciti
ti da | ambientali .
maggiore Incremento percentuale
pervasivita | di soggetti a rischio % ™ 100 0 0 0 0 0
e rilevanza | usura garantiti.
dei Incremento percentuale
fenomeni PMI artigiane,
criminali commerciali e turistiche
dotate di impianti di % *) 100 0 0 0 0 0
allarme e dispositivi di
sicurezza a seguito degli
interventi realizzati.

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

Si evidenziano di seguito gli aggiornamenti rispetto al quadro descritto nel RAE 2010.

Indice di criminalita organizzata. Dalle piu recenti informazioni, relative al 2010, emerge una
sostanziale stazionarieta rispetto all’anno precedente del numero di delitti riconducibili alla
criminalita organizzata, risultati pari al 75% del livello fatto segnare nel 1995.

Percezione del rischio criminalita. Nel 2011, le famiglie calabresi che avvertono un
significativo disagio per il rischio di criminalita rappresentano “solo”, tenuto conto del difficile
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contesto territoriale, il 14,7% del totale (26,6% medio nazionale e del Mezzogiorno), in netta
flessione rispetto al 22,8% registrato nel 2010.

Tabella 5.c - Indicatori di impatto per I’Asse IV

Unita Avanzamenti
Indicatori di Baseline | Obiettivo
misura 2007 2008 2009 2010 2011
Percentuale della popolazione in eta
18-24 anni con al piu la licenza
media, che non ha concluso un o Disp.
corso di formazione professionale % 213 10 213 18,7 17.4 16,2 31.12.12
riconosciuto dalla regione di durata
superiore ai 2 anni.
Indice di  poverta regionale
(popolazione). Dis
(Popolazione, che vive in famiglie % 25,7 18 25,7 28,4 29,6 29,1 P.
- S N 31.12.12
al di sotto della soglia di poverta, di
cui donne).
Tasso di disoccupazione di lunga
durata. Dis
(Quota di persone in cerca di % 6,2 5 6,2 6,1 59 6,5 P.
. . 31.12.12
occupazione da oltre 12 mesi sulle
forze di lavoro).
Incidenza della  disoccupazione
femminile di lunga durata. (Quota
di persone in cerca di occupazione 0 Disp.
da oltre 12 mesi sul totale delle & 58,1 50 58,1 513 50,2 55,0 31.12.12
persone in cerca di occupazione —
Femmine).
Aumento del tasso di attivita
femminile. (Forze di lavoro in eta Dis
15 — 64 anni sulla popolazione della % 36,3 45 36,3 36,5 35,1 35,1 P.
. . R 31.12.12
corrispondente classe di eta —
femmine).
Indice di domanda culturale (media
per istituto). Dis
(Numero di visitatori degli istituti | Numero 18,7 21,5 18,7 17,1 14,8 10,1 P.
S AN \ 31.12.12
statali di antichita e d'arte per
istituto).
Capacita di attrazione dei consumi
turistici. Dis
(Giornate di presenza (italiani e | Numero 44 5 44 4,2 4,2 41 P.
L : 31.12.12
stranieri) nel complesso degli
esercizi ricettivi per abitante).
Superficie protetta interessata da 0 Disp.
programmi di tutela e conservazione % 0 8 21 21 21 21 31.12.12
Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse IV
Ao\ o F Avanzamenti
Indicatori S di Baseline | Obiettivo
IR 2007 2008 | 2009 2010 2011
Numero di progetti
(Istruzione). Numero 0 246 0 0 0 28 86
Core Indicator n. 36
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Indicatori

Unita di
misura

Baseline

Obiettivo

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

Numero di allievi beneficiari
(Istruzione).
Core Indicator n. 37

Numero

120.000

0

184

43.000

Numero di progetti (Sanita).
Core Indicator n. 38

Numero

Numero di progetti che
offrono  servizi per la
promozione  delle  pari
opportunita e l'inclusione
sociale delle minoranze e dei
giovani (Sviluppo Urbano).
Core Indicator n. 41

Numero

230

12

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.4.1.2 Analisi qualitativa

Settore di Intervento 4.1 - Istruzione

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Istruzione
un totale di risorse pari ad € 74.956.001,00.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 7.284.773 (pari al 9,72% del costo
programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 3.640.601 (pari al 4,86%

del costo programmato).

Di seguito si riporta 1’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 4.1.1.1 ”Azioni per migliorare la qualita, I'accessibilita, la sostenibilita

ambientale e la funzionalita delle scuole” (dotazione finanziaria € 59.964.800)

e Procedure di selezione concluse:

“Awiso pubblico per migliorare I'accessibilita alle strutture scolastiche e la
partecipazione alle attivita didattiche degli alunni disabili”, pubblicato nel 2009, per un
importo pari a 3,5 M€. Sono ammessi a finanziamento 73 progetti proposti da Comuni e
Comunita Montane (di cui 68 gia avviati), per un importo complessivo pari 2,9 M€; alla
data del 31/12/2011, gli interventi, che hanno prodotto pagamenti pari a 2,5 M€, risultano
conclusi.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Cofinanziamento dell’ Avviso Pubblico congiunto MIUR-MATT n. 7667 del 15 giugno
2010 “Ambienti per I'apprendimento” finalizzato a potenziare 1’offerta infrastrutturale
nelle scuole, per un importo di 56,3 M€.

La Giunta regionale, con deliberazione n.131 del 12 aprile 2011, ha stabilito di disporre
della dotazione finanziaria della linea per realizzare interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici mediante il cofinanziamento del suddetto Awviso che coinvolge 143
Istituti scolastici calabresi. In data 9 settembre 2011, ¢ stata stipulata tra I’ADG del PON
“Ambienti per I’apprendimento” e ’ADG del POR Calabria una convenzione che
attribuisce al MIUR le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei progetti
presentati a valere sull’Avviso congiunto MIUR-MATT ed attribuisce le risorse della
Linea d’Intervento 4.1.1.1. Con decreto n. 11834 del 20.9.2011, ¢ stata impegnata la
somma di € 35.605.337 e con successivo decreto n.12108 del 26 settembre 2011 & stato
predisposto il trasferimento al MIUR, cosi come previsto dalla Convenzione sottoscritta,
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della somma di € 35.605.337. Tale importo costituisce la prima tranche finanziaria per
I’avvio delle operazioni previste in convenzione.

2. Linea di intervento 4.1.1.2 “Realizzazione del Portale dell'lstruzione in Calabria”
(dotazione finanziaria € 1.000.000)
Non sono state avviate procedure di selezione.
L’attuazione della Ldl ¢ funzionalmente collegata al progetto di riuso del Portale Piemonte
finanziato a valere sulla Ldl 9.2.1.2 per un importo di € 450.000.
Il relativo progetto esecutivo e stato trasmesso dalla Regione Piemonte al Dipartimento
Programmazione.
Dopo I’approvazione del progetto esecutivo, il Dipartimento Istruzione potra attivare la linea
d’Intervento 4.1.1.2 che prevede la creazione e I’implementazione dei sistemi informativi
scolastici per un importo previsto di € 1.000.000.

3. Linea d’intervento 4.1.1.3 “Azioni per favorire I'apertura della scuola al mondo esterno con
priorita alla formazione permanente degli adulti” (dotazione finanziaria € 7.495.600) e
Linea d’intervento 4.1.1.4 “Laboratori scientifici per favorire I'apprendimento della
matematica e delle scienze” (dotazione finanziaria € 6.495.600)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Awviso rivolto alle istituzioni scolastiche avente ad oggetto Contributi per la
realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici “Scienze: Innovazione e
competizione", pubblicato a maggio 2011 e cofinanziato dalle linee di intervento 4.1.1.3,
per un importo pari a 4,9 M€ e 4.1.1.4, per un importo pari a 4,8 M€.

A luglio 2011, é stata approvata la graduatoria a seguito della quale sono stati finanziati
109 progetti a valere sulla linea d’Intervento 4.1.1.3 e 85 progetti a valere sulla linea
d’Intervento 4.1.1.4. Dopo il riesame delle procedure di valutazione, ¢ stata disposta
I’ammissione a finanziamento di altri 11 progetti (di cui 5 sulla linea d’Intervento 4.1.1.3
e 6 sulla 4.1.1.4). Gli interventi sono ultimati ed & in corso la rendicontazione delle
ulteriori spese sostenute che saranno incluse nelle domande di pagamento del 2012.

A settembre 2011, é stata pubblicata una seconda edizione dello stesso Avviso, finanziato
con le economie residue del primo, per un importo pari a 2,5 M€ a valere sulla linea di
intervento 4.1.1.3 e per un importo pari a 1,6 M€ a valere sulla linea di intervento 4.1.1.4
e, a novembre, & stata approvata la graduatoria finale dei soggetti ammessi a
finanziamento (di cui 40 sulla linea d’Intervento 4.1.1.3 e 20 sulla 4.1.1.4). A seguito del
riesame delle procedure di valutazione, & stata disposta I’approvazione di un ulteriore
progetto. Sono state firmate le concessioni amministrative tra la Regione e i beneficiari
ammessi a finanziamento.

Il dato complessivo dei progetti finanziati sulle due edizioni dell’Avviso “Scienze:
Innovazione e competizione” ¢ pari a 266 interventi.

e Procedure di prossimo avvio:

pubblicazione di un avviso pubblico per il finanziamento di progetti per 1’acquisizione di
specifiche tecnologie digitali e supporto della didattica laboratoriale.

A fronte di una dinamica di spesa non soddisfacente, il settore istruzione evidenzia tuttavia una
discreta performance attuativa, matura per produrre nel corso del 2012 significativi progressi in
termini di impegni e pagamenti.
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In questo senso é da rimarcare la convenzione con il MIUR per migliorare la qualita e la
funzionalita delle scuole regionali, che dara un forte impulso all’indicatore della linea 4.1.1.1,
gia sensibilmente migliorato nel corso del 2011 (68 interventi finanziati su 150 previsti al 2015).

Risultano altresi consistenti i progressi conseguiti nell’ambito delle azioni di potenziamento
delle dotazioni scolastiche. | numerosi laboratori finanziati nel 2011 consentiranno di superare i
target previsti dagli indicatori relativi alle linee di intervento 4.1.1.3 e 4.1.1.4.

In generale, quindi, gran parte della strategia e stata attivata e portata ad uno stadio prossimo
alla spesa.

La prevista realizzazione nel corso del 2012 del Portale dell’istruzione regionale, recuperando
un ritardo attuativo che ha penalizzato le fasi di programmazione degli interventi del settore,
consentira di dare compiutezza all’azione complessiva finora implementata.

Settore di Intervento 4.2 - Inclusione Sociale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Inclusione Sociale, un totale di risorse pari ad €134.920.802.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 1.609.176 (pari all’1,19% del costo
programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 170.202 (pari allo 0,13%
del costo programmato).

1. Linea di intervento 4.2.1.1 “Azioni per realizzare infrastrutture per rafforzare i diritti dei
minori e dei giovani e sostenere la centralita della famiglia nella cura e nell’assistenza agli
anziani e ai diversamente abili e favorire il sistema di assistenza domiciliare” (dotazione
finanziaria € 20.238.120)

e Procedure di selezione concluse:

Awviso Pubblico per il finanziamento di Nidi d'Infanzia Comunali in Calabria, pubblicato
nel 2009 per un importo pari a 16,0 M€ di cui 6,0 M€ a valere sulla linea di intervento
4.2.1.1 e 10,0 M€ a valere sulle risorse stanziate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento per la Famiglia. A marzo 2011, é stata approvata la graduatoria
definitiva che ha ammesso a finanziamento 54 progetti presentati da Comuni e
Associazioni di Comuni, a seguito della quale sono state stipulate le convenzioni con i
beneficiari e, nel corso del mese di settembre sono state erogate le anticipazioni pari al
30% dell’importo finanziato. Sono in corso le rendicontazioni da parte dei beneficiari e
le relative istruttorie da parte del Dipartimento competente.

e Procedure avviate nel corso del 2011:

Awiso Pubblico "Case Accessibili", che prevede la realizzazione di interventi per
eliminare le barriere architettoniche e di domotica nelle abitazioni private dei soggetti
diversamente abili, pubblicato a giugno 2011, per un importo pari a 5,2 M€. E’ in corso la
valutazione delle domande pervenute entro 1’8.10.2011. Tale fase dovrebbe concludersi
entro giugno 2012. A conclusione della procedura si prevede di finanziare 261 interventi,
inclusi quelli di domotica, per ridurre le condizioni di disabilita nelle abitazioni.

e Procedure di prossimo avvio:

Avviso pubblico “Centri diurni per anziani”, , prevede un ammontare di risorse pari a 5,0
ME, per la concessione di contributi in regime de minimis finalizzati alla realizzazione, al
potenziamento e alla riqualificazione di Centri diurni per Anziani ricadenti nei Comuni
della Regione Calabria, con priorita agli interventi attuati in Comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti e, preferibilmente, ricadenti in aree interne. La predisposizione
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dell’Avviso ¢ stata preceduta dall’approvazione, con DGR n. 405 del 12.09.2011, delle
Direttive di attuazione finalizzati alla realizzazione, potenziamento e riqualificazione
delle infrastrutture sociali. Per quanto riguarda I’andamento degli indicatori di
realizzazione, si prevede la realizzazione di circa 100 nuovi Centri Diurni per anziani,
anche tramite la ristrutturazione di centri esistenti, con 1.200 nuovi posti per anziani e
servizi di telesoccorso e di teleassistenza realizzati/potenziati non ancora quantificabili.

2. Lineadi intervento 4.2.2.1 “Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le
condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e
discriminazione” (dotazione finanziaria € 26.984.160)

e Procedure avviate nel corso del 2011:

Awiso pubblico per la “Ristrutturazione e [’adeguamento di edifici finalizzati alla
realizzazione di centri antiviolenza”, pubblicato a settembre 2011. L’Avviso prevede
risorse a favore di Enti locali (in forma singola o associata) pari a 5,0 M€ per investimenti
finalizzati alla ristrutturazione e all’adeguamento di immobili, all’acquisto di arredi e di
attrezzature per funzionali alla realizzazione di “centri antiviolenza”, in coerenza con la
Legge regionale n. 20/2007 “Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri
antiviolenza”. La pubblicazione della graduatoria € prevista per giugno 2012.

e Procedure di prossimo avvio:

Progetto per la “Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale
nelle aree urbane per i lavoratori immigrati e le loro famiglie”, il cui atto di indirizzo é
stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.394 del 01/9/2011. L’importo del
suddetto progetto, & pari a 14,5 M€: di cui, 10,4 M€ a valere sulla linea d’intervento
4221, 3,5 M€ a valere sulla Linea di Intervento 8.1.2.1 e 0,6 M€ a valere su Fondi
Nazionali a titolarita del Ministero del Lavoro. Gli interventi infrastrutturali abitativi, sia
di nuova edificazione che attraverso il recupero di patrimonio immobile dismesso e/o in
disuso, saranno realizzati nelle 5 aree a maggiore criticita per quanto riguarda 1’accesso
all’alloggio dei lavoratori stranieri, ovvero Crotone, Corigliano (CS), Rosarno (RC),
Lamezia Terme (CZ) e Vibo Valentia. Da una ricognizione dei fabbisogni effettuata dai
Dipartimenti Urbanistica e Lavoro con i Comuni beneficiari, si prevede che le nuove 132
unita immobiliari permetteranno la creazione di 583 posti di seconda accoglienza. Agli
interventi infrastrutturali saranno accompagnate azioni di inclusione sociale e di
inserimento sociale e lavorativo di immigrati attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE).

3. Linea di intervento 4.2.3.1 “Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete
Regionale Sperimentale di Case per la Salute” (dotazione finanziaria € 67.460.401)
e Procedure di prossimo avvio:

E’ in via di realizzazione il Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Rete Regionale
delle Case della Salute”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 548 del
07/08/2009, con una dotazione finanziaria a valere sulla Linea di intervento, pari ad €
67.460.401,00 e della linea di azione del PAR Calabria FAS 2007-2013 pari ad €
60.395.960,00, per un totale di € 127.856.361,00. Con deliberazione n. 593 del
23/12/2011, la Giunta Regionale ha revocato le disposizioni relative alla selezione di un
Commissario Straordinario per ’attuazione del PISR “Rete Regionale delle Case della
Salute”, demandando al competente Settore le procedure di attuazione del PISR ed
istituendo il Tavolo di Partenariato Regionale del PISR. Con la stessa deliberazione,
I’ Amministrazione ha anche preso atto della mancata attribuzione delle risorse del PAR
Calabria FAS 2007-2013, per cui il PISR potra, per il momento, essere finanziato
esclusivamente a valere sulle risorse della Linea di Intervento 4.2.3.1 del POR pari ad €
67.460.401,00.
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A cavallo tra il 2011 e il 2012, I’Amministrazione ha accelerato la procedura di
realizzazione del PISR, provvedendo, a:

- individuare, con DPGR n.135 del 21/12/2011, i siti per la realizzazione delle Case della
Salute, alla luce dei processi di riconversione della rete ospedaliera previsti dal DPGR
n.18 del 22 ottobre 2010, sui quali sono in fase di realizzazione gli studi di fattibilita;

- nominare 1’Unita di progetto del PISR “Rete Regionale delle Case della Salute”, quale
organo responsabile dell’attuazione dei PISR>*:

- avviare la selezione degli esperti esterni a valere sulla Linea d’Intervento 9.1.1.2 del
POR FESR,;

- definire i compiti e i componenti del Tavolo di Partenariato Regionale del PISR, come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 23/12/2011.

4. Linea di intervento 4.2.4.1 “Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere la
socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di
percorsi innovativi di inserimento lavorativo” (dotazione finanziaria € 20.238.120)

e Procedure in corso:

Awviso pubblico per la “Selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la
riqualificazione dei centri di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuovi
centri di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticita sociali”,
pubblicato nel 2009, per un importo pari a 11,4 M€. Ad ottobre 2011, ¢ stata pubblicata la
graduatoria che ha ammesso a finanziamento 241 progetti (di cui 45 per I’Azione 1 e 196
per I’Azione 2). Il finanziamento dei progetti sara possibile dopo I’approvazione della
graduatoria definitiva.

Anche per il settore Inclusione Sociale valgono, in linea di massima, le considerazioni espresse
per il settore Istruzione. Se dalla lettura dei dati di avanzamento della spesa e degli indicatori di
realizzazione, con la sola importante eccezione rappresentata dal valore dei posti in asilo nido
realizzati, emerge, infatti, un quadro insoddisfacente, le azioni messe in campo nel 2011
mostrano una significativa e generalizzata attivazione delle linee di intervento previste dal
Programma.

Qualora i dati previsionali relativi alle realizzazione sopra riportati venissero confermati, nel
corso del 2012 si potranno registrare avanzamenti degli indicatori che in taluni casi
consentiranno di superare i target previsti.

Nel complesso, quindi, I’attuazione appare ben avviata, con risultati concreti che dovrebbero
manifestarsi nel breve termine.

Settore di Intervento 4.3 — Sicurezza e Legalita

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Sicurezza
e Legalita un totale di risorse pari ad € 59.964.801,00%°.

4L Unita di progetto € stata nominata con Decreto del Dirigente di Settore n 1370 del 08/02/2012.

% Con DGR n. 48 del 10/02/2012 ¢é stata approvata una rimodulazione finanziaria del Settore con la quale sono state spostate risorse
finanziarie pari a € 1.900.000 dalla Linea d’Intervento 4.3.1.1 a vantaggio delle Linee d’Intervento 4.3.1.2 (+ € 950.000) e 4.3.1.3 (+
€ 950.000), per cui il nuovo quadro finanziario del Settore d’Intervento ¢ il seguente:

- 4.3.1.1 “Trasparenza della Pubblica Amministrazione Regionale e Locale”, € 96.480;

- 4.3.1.2 “Contratti Locali di Sicurezza”, € 53.975.254;

- 4.3.1.3 “Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le condizioni di sicurezza”, € 5.893.067.
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L’avanzamento finanziario complessivo alla data del 31/12/2011 ¢ ancora pari a zero sia in
termini di impegni che pagamenti, anche se a livello procedurale sono stati registrati ulteriori
passi in avanti che dovrebbero consentire una piena attuazione di quanto previsto nel POR.

1. Linea di intervento 4.3.1.1 “Trasparenza della Pubblica Amministrazione Regionale”
(dotazione finanziaria € 1.996.480,00)
Non sono state avviate procedure di selezione.
La mancata attivazione della linea é correlata alla priorita attribuita alla programmazione e al
conseguente avvio delle operazioni ricadenti nell’ambito del PISR “Sicurezza e Legalita”,
afferente la Ldl 4.3.1.2, sulla quale sono concentrate il 90% delle risorse complessivamente
destinate al Settore 4.3 “Sicurezza e Legalita”.

2. Linea di intervento 4.3.1.2 “Contratti Locali di Sicurezza” (dotazione finanziaria €
53.025.254,00)
e Procedure avviate nel corso del 2011:

PISR “Beni Confiscati alla Criminalitd Organizzata” approvato con DGR n. 160 del
27.02.2010 per un importo di € 8.051.653,4. Tale progetto prevede, a favore di tutte le
Amministrazioni locali assegnatarie dei beni confiscati, sulla base degli elenchi forniti
dall’Agenzia del Demanio, il finanziamento di iniziative progettuali per il loro riutilizzo
come centri di aggregazione giovanile, centri per lo sport e il tempo libero, laboratori per
attivita sociali e culturali, immobili da concedere in uso per micro-iniziative
imprenditoriali, laboratori scientifici, laboratori musicali e poli formativi integrati.

A novembre 2011, sono state stipulate le convenzioni con i Comuni titolari delle 25
operazioni. | Comuni destinatari dei finanziamenti sono 14, di cui dieci nella provincia di
Reggio Calabria (Africo, Ardore, Siderno, Careri, Villa San Giovanni, Sinopoli, Gioia
Tauro, Bianco, Rosarno, Santo Stefano di Aspromonte), tre nella provincia di Crotone
(Isola Capo Rizzuto, Cutro, Ciro), ed uno nella provincia di Vibo Valentia (Nicotera).

e Procedure di prossimo avvio:

Nel corso del 2011, ¢ stata integrata, con DPGR n.136 del 5/8/2011, la composizione del
Tavolo di Partenariato PISR “Legalita e Sicurezza in Calabria” con I’inclusione dei
cinque Prefetti della Calabria e del Garante per I’Infanzia e 1’Adolescenza ed ¢ stata
operata una rimodulazione degli ambiti e delle priorita territoriali per la realizzazione dei
Contratti Locali di Sicurezza. Lo stesso Tavolo di Partenariato Regionale, nella seduta del
2/12/2011, ha deciso di dare seguito al secondo lotto del PISR “Beni Confiscati alla
criminalitd organizzata”, attraverso il finanziamento di altri progetti, da selezionare
mediante Invito a manifestare interesse rivolto a tutti i comuni destinatari di beni
confiscaEiGe ricadenti negli ambiti territoriali approvati dal Tavolo stesso, per un valore di
11,4 M€™.

3. Linea di intervento 4.3.1.3 “Azioni di sostegno alle imprese per migliorare le condizioni di
sicurezza” (dotazione finanziaria € 4.943.067,00)

Non sono state avviate procedure di selezione.

La mancata attivazione delle linea & correlata alla priorita attribuita alla programmazione e al
conseguente avvio delle operazioni ricadenti nell’ambito del PISR “Sicurezza e Legalita”
afferente la Ldl 4.3.1.2 sulla quale sono concentrate il 90% delle risorse complessivamente
destinate al Settore 4.3 “Sicurezza e Legalita”.

% La Manifestazione d’interesse ¢& stata pubblicata ad aprile 2012.
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Il Tavolo di Partenariato ha definito, nel corso della riunione del 2.12.2011, le Linee di Indirizzo
per la realizzazione di azioni innovative di sostegno alle imprese, finalizzate a migliorare le
condizioni di sicurezza nel contesto in cui le stesse operano..

Successivamente, le Direttive di attuazione per la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento
CE n. 1998/2006 sono state trasmesse al partenariato economico-sociale ai fini della
consultazione e sono in attesa di essere approvate dalla Giunta regionale. Solo dopo
I’approvazione delle direttive potra essere predisposto il relativo Avviso Pubblico per la
realizzazione dei sistemi di video sorveglianza rivolto alle imprese.

3.4.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In generale, sono stati rilevati alcuni ritardi procedurali che hanno rallentato 1’attuazione
finanziaria dell’Asse IV. Si rilevano le seguenti criticita e le conseguenti misure intraprese per
ogni Settore di intervento.

Per guanto riguarda il Settore Istruzione, come richiamato nel paragrafo 3.4.1, é stata stipulata,
in data 9 settembre 2011, una convenzione tra I’ADG del PON FESR ‘“Ambienti per
["apprendimento” ¢ 1’ADG del POR Calabria FESR 2007-2013, che definisce, da parte del
MIUR, le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione dei progetti presentati a valere
sull’Avviso congiunto MIUR-MATT ed attribuisce le risorse della Linea d’Intervento 4.1.1.1
pari a 56,3 ME€.

Per il Settore Inclusione sociale, si rilevano, in riferimento all’Avviso Pubblico per il
finanziamento dei nidi d’infanzia comunali, pubblicato nel 2009, ritardi in relazione
all’attuazione degli interventi nei tempi previsti dalle Convenzioni firmate ad aprile 2011, che
prevedevano la realizzazione degli interventi entro 6 mesi dalla sottoscrizione delle relative
convenzioni. | ritardi dei Comuni sono dovuti a molteplici fattori tra i quali: dilazione dei tempi
di approvazioni dei progetti esecutivi previa acquisizione dei pareri previsti dalla normativa
vigente, ritardi nelle procedure di gara pubblica ai sensi del D. Lgs. 163/2006, trasmissione da
parte dei Comuni beneficiari di rendicontazioni non complete.

Considerato il lento avanzamento della procedura, il Settore Politiche Sociali ha concesso, a
ottobre 2011, a tutti i Comuni beneficiari del contributo una proroga di sei mesi, a decorrere
dalla data di scadenza delle Convenzioni gia sottoscritte. Nel corso dell’ultimo trimestre del
2011 é stata attivata, di concerto con il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria,
un’apposita task force per ’accelerazione delle procedure e per 1’assistenza ai Comuni.

Per quanto riguarda il PISR “Case della Salute”, i ritardi sono dovuti a diversi fattori.
L’approvazione del Piano di rientro e la conseguente riorganizzazione delle tre reti: ospedaliera,
territoriale e dell’emergenza-urgenza, di cui al DPGR n. 18 del 22/10/2010, nonché la riduzione
delle risorse finanziarie, dovuta al venir meno delle risorse del PAR FAS, hanno di fatto
determinato la necessita di rivedere quanto previsto nel documento ”Le Case della Salute - Un
modello progettuale per la riqualificazione della rete ospedaliera regionale”, approvato con
DGR n. 740 del 04/11/2009, determinando in tal modo lo slittamento dei tempi di avvio del
processo di realizzazione delle Case della Salute.

I1 DPGR n. 18 del 22/10/2010, infatti, ha previsto, tra 1’altro, la riconversione di alcuni Presidi
Ospedalieri in Ospedali Distrettuali, successivamente denominati (con DPGR n. 34 del
06/05/2011) C.A.P.T. (Centri di Assistenza Primari Territoriali), i quali comprendono molte
delle funzioni assegnate alle Case della Salute. Da qui, pertanto, la decisione di inserire le Case
della Salute nell’ambito del riordino delle reti assistenziali di cui al sopraccitato DPGR.
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A seguito di cio al fine di riprendere il processo attuativo, con DPGR n.135 del 21/12/2011,
sono stati ridefiniti i siti delle Case della Salute.

Come gia richiamato nell’analisi qualitativa, ritardi sono stati riscontrati anche nella procedura
di selezione relativa alla realizzazione dei Centri di Aggregazione Giovanile (Linea d’Intervento
4.2.4.1). Ritardi dovuti ad una dilazione dei tempi di valutazione dei 555 progetti presentati ed
al protrarsi della valutazione dei ricorsi a seguito dell’approvazione della graduatoria
provvisoria, pubblicata il 24 ottobre 2011.

Per il Settore Sicurezza e Legalita, relativamente al Progetto Integrato di Sviluppo Regionale
“Beni Confiscati alla Criminalita Organizzata”, la lenta attuazione dei 25 interventi (gia
individuati con DGR n. 160 del 27.02.2010) é determinata da criticita legate alla complessita
delle procedure di attribuzione della gestione dei beni, che interessano enti con competenze
diverse (Comuni, Prefetture, ecc. ).

Al fine di accelerare le procedure previste nel PISR, I’ Amministrazione Regionale ha avviato le
seguenti azioni:

- Accelerazione dei lavori del Tavolo di Partenariato PISR “Legalita e Sicurezza” che si &
riunito il 20.9.2011, 1’8.11.2011 e il 2.12.2011;

- Avvio dell’Assistenza Tecnica Formez al fine di supportare i 14 Comuni beneficiari
nell’attuazione delle procedure a valere sul PISR “Beni Confiscati alla Criminalita
Organizzata™.

Tali misure hanno consentito un’accelerazione nella stipula delle convenzioni con i Comuni titolari delle
operazioni selezionate nell’ambito del primo avviso (pari a 8 M€) e nell’emanazione di un secondo avviso
(pari a 11,4 M€).
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35 ASSE V- RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO SOSTENIBILE
3.5.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse V — Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 359.788.806,40, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse V ammontano a € 117.072.222 (pari al 32,54% del costo programmato), mentre i
pagamenti sono pari a € 60.419.401 (pari al 16,79% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +36% e in termini
di spesa +71%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 34%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4-Importi impegnati ed erogati

Asse V Contributo Attuazione finanziaria
) ) ) totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
R e T @ | ® | © | s |
Importo Importo Importo % %
V.1 | Rete Ecologica 29.982.401 400.000 377.070 1,33% 1,26%
V.2 | Patrimonio Culturale 179.894.404 98.631.083 47.203.973 54,83% 26,24%
V.3 | Turismo Sostenibile 149.912.003 18.041.139 12.838.359 12,03% 8,56%
TOTALE 359.788.808 | 117.072.222 60.419.401 32,54% 16,79%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 6 Avanzamento finanziario Asse V
€ 180.000.000,00 -
€ 160.000.000,00 -
€ 140.000.000,00 -
€ 120.000.000,00 -
€ 100.000.000,00 -
€ 80.000.000,00 -
€ 60.000.000,00 -
€ 40.000.000,00 -
€ 20.000.000,00 -
€0,00 : : v
V.1 V.2 V.3
M Contributo totale Impegni Pagamenti
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Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

-

Obiettivo Specifico 5.1 Valorizzare la Rete Ecologica Regionale e tutelare la biodiversita per
migliorare la qualita dell’ambiente e promuovere opportunita di sviluppo economico sostenibile.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

- Unita | Valore Avanzamenti
g b'ettt'.v 0 Indicatore di Realizzazione di Atteso
perativo Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Ne° di interventi di marketing territoriale,
promozione di marchi d’area e di | Numero 101 0 0 0 0 1
Obiettivo certificazione ambientale (5.1.1.1).
Operativo  5.1.1.- | N° progetti per il miglioramento
Sostenere nelle | dell’accesso alle aree della Rete
aree della Rete | Ecologica Regionale, di cui interventi 10
Ecologica per il potenziamento della mobilita Numero 5 0 0 0 0 0
Regionale lo | sostenibile all'interno delle suddette aree
sviluppo di attivita | (5.1.1.1).
economiche km di rete sentieristica
compatibili con le | realizzata/potenziata (5.1.1.1). km 200 0 0 0 0 0
esigenze di tutela ["N° syrutture per il miglioramento della
€ ~conservazione | fryizione del patrimonio ambientale | Numero 15 0 0 0 0 0
della biodiversitae | oraate (5.1.1.1).
del paesaggio e N* strutture non utilizzate recuperate
finalizzate al (5.1.1.1) P Numero 10 0 0 0 0 0
mantenimento s — -
... | N° progetti per la realizzazione di eco-
delle ) attivita villaggi finanziati (5.1.1.1) Numero 7 0 0 0 0 0
antropiche e al PR E— e -
-~ N° iniziative imprenditoriali finanziate,
miglioramento S
N dicui (5.1.1.1)
della qualita della | _ er la certificazione ambientale
vita dei residenti. pera certiticazione Numero 75 0 0 0 0 0
-per i servizi di fruizione
-per la creazione e sviluppo di attivita
sportive.
Tabella 5.b — Indicatori di risultato
. . S 5 5 Valore Avanzamenti
_— - Indicatore di Unita di Linea di
Obiettivo Specifico - - e Atteso
Risultato Misura riferimento 2015 2007 | 2008 2009 2010 | 2011
Obiettivo Specifico | Incremento%  dei
5.1. — Valorizzare | visitatori nelle
la Rete Ecologica | strutture e nelle aree % 0 +30 0 0 0 0 0
Regionale e tutelare | oggetto di
la biodiversita per | rigualificazione.
migliorare la qualita | Percentuale imprese
dell’ambiente e | “verdi” con
promuovere certificazione 0
opportunita di | ambientale sul totale % 0 8 0 0 0 0 0
sviluppo economico | delle imprese
sostenibile “verdi”.
L’intervento realizzato sulla linea 5.1.1.1 si riferisce all’operazione “Attivita di

accompagnamento e animazione dei sistemi locali e territoriali — Supporto per attivita di
promozione dei marchi di area e marketing territoriale”. Tale operazione ha permesso di avviare
azioni di accompagnamento e animazione sul territorio delle cinque province. L’attuazione della
linea ¢ strettamente connessa all’attuazione del PISL Sviluppo di Attivita Economiche
Sostenibili, che assorbe la quasi totalita delle risorse finanziarie. Nel corso del 2011 sono state
avviate le procedure di selezione previste dal PISL, cio consentira di valorizzare gli indicatori di
realizzazione/risultato che a oggi non registrano alcun avanzamento.
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Settore di Intervento 5.2 — Patrimonio Culturale

-
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Obiettivo Specifico 5.2. — Valorizzare i beni e le attivita culturali quale vantaggio comparato
della Calabria per aumentare 1’attrattivita territoriale, per rafforzare la coesione sociale e

migliorare la qualita della vita dei residenti

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Unitagi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
ISura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi sulle Aree ed i
5.2.1.- Tutelare, | Parchi Archeologici (5.2.1.1). Numero 10 0 0 16 19 24
mettere a  sistema, | N°  Parchi  Archeologici
valorizzare e rendere | Tematici creati (5.2.1.1). Numero 3 0 0 0 0 0
fruibile il patrimonio | N° Interventi sull’Area
culturale della Calabria | Archeologica  di  Sibari | Numero 1 0 0 1 1 1
costituito dalle Aree e | (5.2.1.1).
dai ~ Parchi ['N° Interventi sugli Edifici
Archeologici,  dagli | Storici e di  Pregio | Numero 30 0 0 28 28 34
Edifici Storici e di | Architettonico (5.2.1.1).
Pregio  Architettonico, ["N° Interventi sui Castelli e le
dai Castelli e dalle | Fortificazioni Militari | Numero 10 0 0 22 22 23
Fortificazioni  Militari, | (5.2.1.1).
dalle Aree e dalle . -
Strutture di | N° Interventi sulle Aree e
Archeologia Struttur_e di  Archeologia | Numero 5 0 0 4 2 2
Industriale. Industriale (5.2.1.1).
N° Interventi per il
conseguimento degli standard
ICOM del Sistema museale Numero 15 0 0 6 6 6
Regionale (5.2.2.1).
Museo della Magna Grecia di
Reggio Calabria (5.2.2.1). Numero ! 0 0 0 0 0
Museo Regionale delle Arti
Visive (5.2.2.1). Numero ! 0 0 0 0 0
N° Interventi per il restauro e
la qualificazione di sedi per | Numero 10 0 0 0 0 0
attivita teatrali (5.2.2.2).
Obiettivo ~ Operativo | N° Progetti finalizzati alla
5.2.2 - Potenziare e | riscoperta ed alla
qualificare le istituzioni | valorizzazione della cultura Numero 100 0 0 0 0 0
culturali, i luoghi della | regionale finanziati (5.2.2.2).
cultura e sostenere lo | N° Progetti di
sviluppo dell’arte | rappresentazioni teatrali per la
contemporanea in | valorizzazione del turismo Numero 50 0 0 2 8 143
Calabria Obiettivo culturale finanziati (5.2.2.2).
N° Iniziative volte alla
promozione delle attivita | Numero 15 0 0 0 0 0
(5.2.2.2).
N° Progetti innovativi per la
riaffermazione  del ~ Teatro Numero 50 0 0 1 5 65
greco e romano finanziati
(5.2.2.2).
Portale  Calabria  Cultura
(5.2.2.3). Numero 1 0 0 0 0 0
N° Eventi Arte
Contemporanea (5.2.2.4). Numero 30 0 0 0 0 0
Operativo 523 - | N. Nuovi Eventi culturali
Promuovere, innovativi finanziati (5.2.3.1). Numero 30 0 0 0 0 0
qualificare e mettere in | N° Interventi per il
rete ’offerta culturale | potenziamento e la
regionale attraverso la | valorizzazione dei Parchi | Numero 10 0 0 0 0 0
realizzazione di attivita | culturali e letterari esistenti
ed eventi in grado di | (5.2.3.2).
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Unitagi | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione Mi Atteso
ISura 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011
mobilitare significativi | N° Nuovi Parchi culturali e
flussi di visitatori e | letterari creati (5.2.3.2). Numero 5 0 0 0 0 0
turisti. N° Nuovi parchi tematici
creati (5.2.3.2). Numero 3 0 0 0 0 0
N° Interventi per
realizzazione della Rete dei
Musei delle Identita della Numero 3 0 0 0 0 0
o . Calabria (5.2.4.1).
Obiettivo ~ Operativo N° S(pettaco)li opere
2.uza‘IA;‘ficare Recuperaree, manifestazioni artistiche,
valorizzare le ;\;ftr;(t:lolaritarlguardantl le Numero 9 0 0 0 0 0
particolarita . etnoantropologiche regionali
ﬁm"a.”tfoﬁ"'og'fhe' i o finanziati (5.24.1).
inguistiche, culturali e S T T -
storiche delle comunita ?échgt)” polifunzionali creati Numero 3 0 0 0 0 0
Eiﬁ?{;gme percomiel N°. Parchi culturali, letterari
recupero dell’identita e riguardanti  le  minoranze | Numero 3 0 0 0 0 0
lo sviluppo sostenibile linguistiche creati (5.2.4.2).
del territorio N® I_ntervpnti di recupero €
valorizzazione dei siti, beni
culturali e monumentali delle | Numero 15 0 0 0 0 0
comunita grecanica, albanese
e occitana finanziati (5.2.4.2).
N°  Imprese attive nel
comparto del recupero e 80
restauro beni culturali | Numero (40) 0 0 0 0 0
finanziate, di cui femminili
(5.2.5.1).
N°  Imprese attive nel
comparto dell’artigianato 80
artistico di qualita finanziate, Numero (40) 0 0 0 0 0
di cui femminili (5.2.5.1).
L . N°  Imprese attive nel
?kzngttlv? Sos(t)err)lirr?etl\{g comparto della erogazione di
- oo | servizi connessi alla
sviluppo di attivita . - . 80
imprenditoriali promozione dei Poli e delle | Numero (40) 0 0 0 0 0
“,F;mm delle filier Reti culturali di eccellenza
ar jmerno delie WIS | finanziate, di cui femminili
della valorizzazione del (5.2.5.1)
P i [N e e
comparto della promozione e
marketing e organizzazione 80
dei Poli e delle Reti culturali | VU™ | (a0 0 0 0 0 0
di eccellenza finanziate, di cui
femminili (5.2.5.1).
N°  Imprese attive  nel
comparto della produzione e 80
diffusione di contenuti ed | Numero (40) 0 0 0 0 0
eventi culturali finanziate, di
cui femminili (5.2.5.1).

Relativamente allo stato di attuazione delle singole linee di intervento e all’avanzamento dei

relativi indicatori di realizzazione, alla data del 31/12/2011, si precisa quanto segue:

e Per la Linea di Intervento 5.2.1.1, si registra 1’avvio di dodici nuovi interventi. In totale i
progetti finanziati sono 84 di cui 78 avviati.

Dei 78 progetti avviati (di cui 4 a cavallo tra le due programmazioni), 56 presentano un
avanzamento fisico superiore al 50% dei lavori previsti, e 27 sono prossimi al

completamento.
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I progetti finanziati sopramenzionati riguardano azioni funzionali all’attuazione della linea di
intervento e hanno consentito di intervenire su circa il 28% dei siti archeologici censiti sul
territorio regionale, agendo in particolare sulle aree archeologiche del periodo Magno Greco.
Tutti gli indicatori di realizzazione relativi alla presente Linea hanno un grado di
avanzamento tale da far presumere il raggiungimento dei target previsti (in alcuni casi il
target é stato gia conseguito).

Tra gli interventi di maggiore rilevanza si segnalano le seguenti azioni:
a. Recupero e valorizzazione dell’area archeologica di Locri Epizefiri;

b. Completamento scavo, rifunzionalizzazione e valorizzazione del parco archeologico di
Scolacium;

c. Messa in sicurezza delle aree di scavo, completamento della ricerca, conservazione e
fruibilita del Parco Archeologico dell’antica Caulonia,

d. Recupero e valorizzazione dei Beni Architettonici e Archeologici del comprensorio di
Sibari;

e. Museo di Capocolonna. Allestimenti della sezione multimediale dedicata all’archeologica
marina.

Le realizzazioni conseguite hanno consentito di consolidare la costituzione del sistema
dell’archeologia Magno-Greca Regionale, contribuendo al rafforzamento dell’offerta
turistico - culturale calabrese. Complessivamente, gli interventi avviati nelle aree
archeologiche hanno permesso di contribuire a:

a. acquisire ulteriori elementi di conoscenza concernente il patrimonio archeologico
calabrese;

b. recuperare e qualificare i siti archeologici dotandoli di impianti complementari, tesi a
migliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilita;

C. incrementare ’area fruibile a studiosi, residenti e turisti;

d. recuperare, all’interno delle aree archeologiche spazi da destinare a spettacoli e attivita
socio-culturali;

e. migliorare la percezione della qualita della visita.

Anche gli interventi di restauro e, ove possibile, di rifunzionalizzazione, avviati sul
patrimonio immobiliare civile e religioso, hanno contribuito a incrementare la dotazione di
spazi e strutture destinati ad attivita culturali e servizi profit e no profit (caffetteria, shop,
biglietteria, servizio informazioni). In tal senso, i segnalano gli interventi di:

a. Completamento Gipsoteca di Catanzaro;
b. Recupero di Palazzo Palmisani da destinare a Palazzo della Cultura;

¢. Miglioramento della fruibilita e valorizzazione delle aree scoperte del Complesso S.
Giovanni di Catanzaro;

d. Recupero Immobile storico da destinare a pinacoteca e archivio storico - Comune di
Cortale;

e. Restauro e valorizzazione del Convento San Domenico di Soriano Calabro;
f. Recupero e valorizzazione della Villa Leonida Repaci nel Comune di Palmi;

g. Conservazione ambientale e recupero del patrimonio architettonico e storico-artistico
della Chiesa di Piedigrotta nel comune di Pizzo Calabro;
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h. Recupero e valorizzazione della casa natia dello scultore Francesco Jerace nel Comune di
Polistena.

Le azioni avviate sugli edifici militari hanno interessato circa il 10% del patrimonio presente
sul territorio regionale e hanno contribuito ad avviare la costruzione dell’itinerario regionale
dei castelli ampliando e diversificando in tal modo I’ offerta turistico culturale regionale.

In linea generale, gli interventi sugli edifici militari prevedono di vincolare la destinazione
d’uso ad attivita culturali fruibili dalla comunita locale e dai turisti. In molti casi, 1’intervento
contempla anche la creazione di servizi aggiuntivi profit e no profit (caffetteria, shop,
biglietteria, servizio informazioni).

Per tale tipologia di beni si segnalano in particolare i seguenti interventi:
a. Recupero e restauro del Castello Ruffo di Amendolea nel comune di Condofuri (RC);
b. Restauro conservativo e valorizzazione del Castello di Vibo Valentia;

¢. Recupero funzionale e restauro conservativo del Castello Svevo-Normanno nel Comune
di Cosenza;

d. Recupero e consolidamento del Castello Pietramala nel Comune di Cleto;

Relativamente alle Aree e alle strutture di Archeologia Industriale, alla data del presente
rapporto, risultano avviati complessivamente due interventi:

a. Il completamento dell’eco-museo delle ferriere nel comune di Bivongi;
b. 1l recupero dell’antica fornace Aletti nel comune di Trebisacce.

Entrambi gli interventi avviati mirano a migliorare le condizioni di sicurezza, di accesso e di
fruibilita di tali aree e contribuiscono a rifunzionalizzare aree e strutture di Archeologia
industriale pubbliche e/o di interesse pubblico e gli elementi fisici di contesto.

e Per la Linea di Intervento 5.2.2.1 la tipologia di azioni attivate ¢ relativa alla realizzazione di
interventi strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per conseguire gli standard
ICOM del sistema museale regionale.

L’intervento finanziato registra un avanzamento nella realizzazione dei lavori riguardanti le
sei sedi museali (quattro dei sei interventi sono conclusi) presenti nei comuni di: Santa
Severina (KR), Cittadella Vescovile di Gerace (RC), Reggio Calabria, Lametia Terme (CZ2),
Cosenza e Lungro (CS). L’intervento complessivo contribuisce a:

a. potenziare, qualificare e diversificare 1’offerta culturale;
b. migliorare gli standard di qualita dei musei;

c. awviare la costruzione del sistema museale regionale finalizzato a mettere in rete tutti i
musei regionali con standard simili.

La procedura relativa all’ Avviso per la Qualificazione e Valorizzazione del Sistema Museale
Regionale, pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011, ha permesso di selezionare diciotto
beneficiari dei finanziamenti. La realizzazione degli interventi selezionati consentira nel
2012 di superare il target dell’indicatore di realizzazione fissato dal programma (15
interventi).

o Relativamente alla linea di intervento 5.2.2.2 le tipologie di azioni attivate riguardano:
progetti di rappresentazione teatrale tesi a valorizzare il turismo culturale nelle aree di
interesse turistico; progetti innovativi per promuovere la riaffermazione del teatro greco e
romano classico valorizzando al contempo i siti storici presenti sul territorio.
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Il Programma Magna Graecia Teatro Festival, rassegna teatrale itinerante finalizzata anche
ad accrescere la visibilita e il potenziale turistico dei tredici siti culturali sedi delle
rappresentazioni, finanzia sia rappresentazioni teatrali per la valorizzazione del turismo
culturale (143 rappresentazioni), sia progetti innovativi per la riaffermazione del teatro
greco romano (65 rappresentazioni).

La realizzazione dell’intero programma ha permesso di far registrare nel 2011 un
incremento di presenze di spettatori e di superare i target fissati dal programma per i relativi
indicatori di realizzazione (target fissato in entrambi i casi pari a 50 rappresentazioni).

e Per la Linea di Intervento 5.2.3.1 si precisa la stessa linea sostiene la realizzazione di due
tipologie di azioni: progettazione/riprogettazione dell’offerta culturale presente in Calabria;
progettazione, realizzazione e promozione di nuovi eventi culturali innovativi.
L’avanzamento finanziario registrato sulla linea di intervento e determinato dal
finanziamento di 116 eventi riferiti alla prima tipologia di azione per la quale il POR non ha
previsto uno specifico indicatore di realizzazione. Nel corso del 2012 I’ Amministrazione
Regionale pubblichera I’ Avviso Pubblico teso a selezionare i nuovi eventi culturali, pertanto,
nel 2012 I’indicatore di realizzazione previsto dal programma sara popolato.

Infine, non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione/finanziamento: del
Museo Regionale delle Arti Visive; dei Parchi Tematici Culturali e Letterari; delle imprese
attive nel comparto dei beni culturali e dell’erogazione dei servizi connessi, pertanto i relativi
indicatori non registrano a oggi alcun avanzamento.

Tabella 5.b - Indicatori di risultato

Obiettivo Indicatore di Unita di Ir_ilfz(iian?el X?tlgsrg Avanzamenti

Specifico Risultato Misura nto 2015 2007 2008 2009 2010 2011
gercentua(;eI . delle Disp o

Obiettivo trutture del Sistema isp

Specifico Museale Regionale % 0 30 0 0. 0 31'12'1 31.12.12

5.2. — | con standard ICOM.

Valorizzar | N° Visitatori Museo

eibeniele | della Magna Grecia | Numero 120.000 | 140.000 | 120.000 | 130.696 | 107.498 0 0

attivita di Reggio Calabria .

culturali N° Visitatori Museo

quale Regionale delle Arti | Numero 0 60.000 0 0 0 0 0

vantaggio Visive.

comparato | Grado di utilizzo

della delle strutture

Calabria teatrali nelle

er destinazioni

gumentare turistiche  regionali Numero ) 20 n.d. n. d. n. d. n.d. 4.4

Pattrattivit | (giorni per

a rappresentazioni

territoriale, | annui).

per Incremento % del

rafforzare numero di

la coesione | rappresentazioni

sociale e tegt?ali riguardanti il % 20 40 +70 +90 +15 -35 +69,9

migliorare | teatro  greco e

la qualita | romano.

ge!la vita [ N°  Visitatori  dei

el nuovi Parchi

residenti tematici culturali e Numero 0 100.000 0 0 0 0 0
letterari realizzati.

La mancata definizione del Sistema Museale Regionale non consente di quantificare 1’indicatore
relativo alla percentuale delle strutture museali con standard ICOM. La ricognizione avviata dal
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settore competente rivela che i Musei presenti sul territorio regionale sono pari a 284, di questi
18 sono di proprieta statale, ad oggi solo 4 sedi museali hanno conseguito lo standard ICOM. E
corretto attendersi un incremento del dato relativo al conseguimento dello standard ICOM delle
sedi museali nella prossima annualita a seguito dell’attuazione dell’ Avviso per la qualificazione
e valorizzazione del sistema museale regionale pubblicato sul BURC n.30 del 29.7.2011 e del
PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia”.

L’indicatore relativo al numero dei visitatori del Museo della Magna Grecia di Reggio Calabria
€ pari a zero poiché dal mese di novembre 2009 il Museo € chiuso per i lavori di
ristrutturazione.

L’indicatore relativo al numero di visitatori del museo regionale delle arti visive ¢ pari a zero
poiché il Museo non & ancora stato realizzato, il settore competente ha avviato uno studio di
fattibilita teso a verificare le condizioni di realizzabilita dell’intervento.

L’individuazione delle destinazioni turistiche regionali (Delibera Consiliare n. 140/2011) ha
consentito di quantificare il grado di utilizzo delle strutture teatrali, per la prossima annualita &
atteso un incremento dell’indicatore a seguito dell’attuazione del Piano d’azione sul Teatro,
DGR n. 327 del 22 luglio 2011, che programma 1’intera dotazione finanziaria disponibile della
Linea di intervento 5.2.2.2.

L’incremento del numero di rappresentazioni riguardanti il teatro greco romano ha permesso di
conseguire un significativo incremento del valore del corrispondente indicatore.

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Obiettivo Specifico 5.3 - “Aumentare in maniera sostenibile la competitivita internazionale delle
destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualita dell’offerta e 1’orientamento al mercato
dei pacchetti turistici territoriali” finalizzati alla valorizzazione degli specifici vantaggi
competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Lo .. .. | Valore Avanzamenti
C())bletttl_vo Indicatore di Realizzazione lli/ln_lta al Atteso
(SRR ISUE 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N°  Progetti finanziati per la
certificazione ambientale e per
I’introduzione del marchio di qualita Numero 50 0 0 0 0 0
ecologica - Eco Label ecc. (5.3.1.1).
N° Progetti finanziati per il risparmio
e la certificazione energetica (5.3.1.1). Numero 50 0 0 0 0 0
Obiettivo Operativo . e
5.3.1 - Sostenere la N ’VProgett.l flna!matl a favorg
qualita e la | dell’innovazione di processo e di Numero 100 0 0 0 0 0
sostenibilita pl'OdOttO (5.3.1.1).
ambl_enta_le . delle_ N° Progetti finanziati per I’adesione o
Destinazioni e dei | |5 syilyppo di marchi e standard di | Numero 30 0 0 0 0 0
Prod_ottl_ Turistici qualita (5.3.1.1)
Regionali.
N° Interventi per I’informazione e
sensibilizzazione  degli  operatori | Numero 20 0 0 0 0 0
turistici (5.3.1.1).
N° Interventi di informazione e
sensibilizzazione per turisti e residenti | Numero 30 0 0 0 0 0
(5.3.1.1).
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s ..+ . | Valore Avanzamenti
gbletttl_vo Indicatore di Realizzazione l,i/ln.'ta el Atteso
(SN & 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Obiettivo Operativo | N°  Interventi  per  migliorare
5.3.2 - Realizzare e | 1 accesmbll_lta_ ai s1t_1 cultura_h, naturqll NUMmero 30 0 0 0 0 0
promuovere e paesaggistici di maggior pregio
prodotti e pacchetti | (5.3.2.1).
turistici innovativi, . . .
competitivi e | N. Interventi per la creazione dei
sostenibili  basati | Sistemi turistici locali/destinazioni | Numero 20 0 0 0 0 0
sulla valorizzazione | turistiche locali (5.3.2.1)
delle risorse naturali : - - P
. .| km di tracciati protetti realizzati
e culturali presenti P km 30 0 0 0 0 0
” (5.3.2.1)
all’interno delle
Destinazioni s .
Turistiche mlobl:;llri(igest(t)lstgr?i?)ri]lzel ati a favore della Numero 10 0 0 0 0 0
Regionali
km di ferrovia ripristinati e valorizzati
(5.3.2.1). km 50 0 0 0 0 0
N° Posti barca a terra realizzati
(5.3.2.1). Numero 800 0 0 0 0 0
N° ltinerari e parchi tematici
(naturalistici, . cult_urallz Numero 7 0 0 0 0 0
enogastronomici,  etc.)  realizzati
(5.3.2.1).
N° Infrastrutture pubbliche e impianti
per lo sport, tempo libero e spettacolo | Numero 15 0 0 0 0 0
realizzate (5.3.2.1).
N° Interventi per il miglioramento
o ) della qualita e della quantita [ Numero 20 0 0 0 0 0
Obiettivo OPe’a“VO dell’informazione turistica (5.3.2.1).
5.3.2 - Realizzare e
promuovere N. Marchi territoriali  realizzati
prodotti e pacchetti | (5.3.2.1). Numero 10 0 0 0 0 0
turistici  innovativi, N° Nuovi Prodotti/Servizi Turistici
compca_tit_iyi e y utO_VI53r2020tt| ervizi Turisticl Numero 20 0 0 0 0 0
sostenibili  basati |_realizzati (5.3.2.2).
sulla valorizzazione ° ; - ;
- | N° Imprese di servizi al turismo
delle risorse naturali | oqte/notenziate (5.3.2.2). Numero 100 0 0 0 0 0
e culturali presenti
all’interno delle | N° Interventi per migliorare le
Destinazioni funzionalita e la qualita dei servizi
Turistiche delle strutture ricettive  esistenti | UM 250 0 0 0 0 0
Regionali finanziati (5.3.2.3).
N° Posti letto in strutture di alta
qualita all’interno delle Destinazioni | Numero 1000 0 0 0 0 0
Turistiche Regionali creati (5.3.2.3).
N° Posti letto in alberghi diffusi creati
(5.3.2.3). Numero 3.000 0 0 0 0 0
N° Interventi per l’adeguamento, il
potenziamento e Ia_ _reahzzazmne d! Numero 30 0 0 0 0 0
infrastrutture e servizi complementari
(5.3.2.3).
N° Servizi comuni per la gestione
della ricettivita in seconde case creati Numero 5 0 0 0 0 0
(5.3.2.3).
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Lo ..+ . | Valore Avanzamenti
gbletttl_vo Indicatore di Realizzazione L,i/ln.'tad' Atteso
(SN & 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° Azioni per la promozione
istituzionale  dell’offerta  turistica
regionale e dei Prodotti / Servizi delle Numero 30 0 0 16 58 87
Obiettivo operativo | Destinazioni Turistiche (5.3.3.1).
533 - Alarre N. Sistemi commerciali turistici
nuovi flussi turistici . - L Numero 10 0 0 0 0 0
A ammodernati/potenziati (5.3.3.1) .
nazionali e
internazionali  in | N°  Ambienti innovativi per Ila
Calabria promozione, commercializzazione, e
il supporto alla fruizione dei | Numero 20 0 0 0 0 0
prodotti/servizi delle DTR creati
(5.3.3.1).

Le tipologie di azioni attivate sono relative alla promozione istituzionale dell’offerta turistica
regionale attraverso:

1. la partecipazione, con lo stand istituzionale della Regione Calabria, alle

manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali del settore con priorita a
specializzate per i target di mercato strategici per la Calabria;

maggiori

quelle

2. campagne promozionali nelle stazioni, negli aeroporti e nei luoghi urbani a maggiore

visibilita;

3. campagne di promozione e di comunicazione radiofoniche e televisive;

4. ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo;

5. stampa materiale promo pubblicitario.

Le azioni realizzate hanno consentito di superare il target fissato per il 2015 per I’indicatore
“azioni per la promozione istituzionale dell offerta turistica regionale e dei prodotti/servizi
delle destinazioni turistiche” (target previsto 30).

Non sono ancora state avviate le azioni relative alla realizzazione di: certificazione ambientale
per ’introduzione del marchio di qualita ecologica; interventi per il risparmio e la certificazione
energetica; progetti di informazione e sensibilizzazione per turisti e residenti; tracciati protetti;
impianti per lo sport e il tempo libero e lo spettacolo; marchi territoriali; posti barca; posti letto
in strutture di alta qualita; alberghi diffusi. Gli indicatori di risultato pertinenti, pertanto, non
registrano a oggi alcun avanzamento.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

. . Unita 5 . Valore Avanzamenti

Obiettivo Specifico Indl_catore of di iz ol Atteso

Risultato Misura riferimento 2015 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo  Specifico | Turismo nei
5.3. — Aumentare in | mesi non estivi
maniera  sostenibile | (giornate di
la competitivita | presenza -
internazionale delle | italiani € | Numero Disp
destinazioni stranieri nel :

o - . per 0,78 1 0,78 | 0,77 | 0,76 0,75

tu_rlst_lche regionali, comp_le_sso' de_gl! abitante 31.12.12
migliorando la | esercizi ricettivi
qualita dell’offerta e | nei mesi gennaio
I’orientamento al | maggio e
mercato dei pacchetti | ottobre-dicembre
turistici territoriali per abitante)
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Incremento %
posti barca
offerti a seguito
degli interventi
realizzati.

%

+10

Incremento %
posti letto in
strutture ricettive
di alta qualita a
seguito degli
interventi

realizzati.

%

+15

Percentuale posti
letto negli
alberghi  diffusi
realizzati sul
totale dei posti
letto alberghieri.

%

+15

Percentuale
seconde case
emerse a seguito
degli interventi
realizzati.

%

7%

totale

presenze.

Percentuale
presenze
stranieri

turisti
sul
delle

%

17,66

25

17,66

17,29 | 17,41

17,16

19,2

Il totale delle presenze turistiche negli esercizi ricettivi per I’anno 2011 ¢ pari a 8.549.004 unita,
di cui 1.640.000 unita sono relative a turisti stranieri. 1l dato rilevato per i turisti stranieri fa
registrare un incremento di oltre il 2% rispetto al 2010 del relativo indicatore.

La presenza di turisti (italiani e stranieri) nei mesi non estivi € pari a 1.545.015 unita
corrispondente al 18,07% delle presenze registrate durante I’intero anno.

Tabella 5.c - Indicatori di impatto per I’Asse V

Unita di Avanzamenti
Indicatori DT Baseline | Obiettivo
misura
2007 2008 2009 2010 2011

Indice di domanda culturale
(media per istituto). (Numero di Disp.
visitatori degli istituti statali di | Umero | 187 215 18,7 171 148 1011311010
antichita e d'arte per istituto).
Capacita di attrazione dei
consumi turistici. Dis
(Giornate di presenza (italiani e | Numero 44 5 44 4,2 4.2 41 p-

S : 31.12.12
stranieri) nel complesso degli
esercizi ricettivi per abitante).
Superficie protetta interessata da Disp
programmi di tutela e % 0 80 21 21 21 21 31.12.12
conservazione
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Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse V
PP Avanzamenti
Indicatori Un_|ta di Baseline | Obiettivo
misuna 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Numero  di  progetti
(Turismo). Numero 0 700 0 0 16 58 87
Core Indicator n. 34

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.5.1.2 Analisi qualitativa
Settore di Intervento 5.1 - Rete Ecologica

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Rete

Ecologica un totale di risorse pari ad € 29.982.400.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 400.000 (pari all’1,33% del costo

programmato), mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 377.070 (pari allo
del costo programmato).

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale per linee di intervento:

1,26%

1. Linea d’Intervento 5.1.1.1 “Sviluppo di attivita economiche sostenibili” (Dotazione

finanziaria € 29.982.400,8)
e Procedure di selezione concluse:

Attivita di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali - Supporto
per attivita di promozione dei marchi di area e marketing territoriale” per un importo
pari a 0,4 M€.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso pubblico per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale, nell’ambito del
quale é ricompreso il PISL- Sviluppo di Attivita Economiche Sostenibili per un importo
pari a 29,9 ME€.

La linea di intervento si attua essenzialmente attraverso il PISL Sviluppo di Attivita
Economiche Sostenibili. La complessita connessa alla progettazione integrata é la
principale causa del ritardo nell’attuazione della linea. Tuttavia, nell’agosto del 2011
I’ Amministrazione regionale ha pubblicato I’ Avviso pubblico per la selezione dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale (PISL), tale avviso riguarda anche il PISL - Sviluppo di
Attivita Economiche Sostenibili per una dotazione finanziaria pari a 29,6 M€ a valere
sulla linea di intervento 5.1.1.1. | termini per la presentazione delle proposte progettuali
sono scaduti il 12.12.2011, alla data del 31/12/2011 risulta in itinere la verifica di
ammissibilita, ai sensi dell’art. 15 dell'Avviso Pubblico, da parte del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici®’. La conclusione dell’intera procedura
di valutazione dei PISL & prevista per luglio 2012

°" La verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia sono state concluse nel mese di aprile 2012.
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Il finanziamento delle proposte selezionate consentira nel 2012 di verificare i primi
risultati raggiunti dal Settore Rete Ecologica e gli impatti prodotti dalla linea di intervento
sul programma.

Settore di Intervento 5.2 - Patrimonio Culturale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Patrimonio Culturale un ammontare di risorse pari ad € 179.894.404.

Alla data del 31 dicembre 2011, a fronte della suddetta dotazione finanziaria si registrano

impegni per € 98.631.083 (pari al 54,83% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a €
47.203.973 (pari al 26,24% del costo totale).

1. Linea d’Intervento 5.2.1.1 “Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi
Archeologici, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di
Archeologia Industriale” (Dotazione finanziaria € 53.968.321,3). L’avanzamento finanziario
della linea rileva impegni pari a 64,5 M€ e pagamenti per 37,6 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la
valorizzazione dei beni culturali della Calabria, approvato con DGR n. 110 del
28/03/2011, per un importo pari a € 27.735.000. Nelle more della elaborazione e
dell’approvazione dei Piani con la DGR 110/2011 si ¢ avviato I’iter teso a individuare
le operazioni che possono beneficiare dei finanziamenti perché rispondenti alle
seguenti tipologie previste dal POR:

- progetti di completamento relativi ad interventi di recupero e restauro di beni culturali
che presentano adeguate condizioni di sostenibilita finanziaria ed economica per la
gestione (verificati dal Nucleo Regionale di Valutazione sulla base dei relativi Piani
di Gestione);

- progetti per rendere fruibili beni culturali che non richiedono ulteriori investimenti
per il recupero e il restauro e che presentano adeguate condizioni di sostenibilita
finanziaria ed economica per la gestione (verificati dal Nucleo Regionale di
Valutazione sulla base dei relativi Piani di Gestione).

La procedura di selezione prevista dalla DGR. n 110/2011 si & conclusa®®..
e Procedure di selezione di prossimo awvvio:

L’attuazione della linea di intervento ¢ connessa a seguenti Progetti Integrati di Sviluppo
Regionale:

PISR “Rete dei Castelli, delle Fortificazioni Militari e delle Fabbriche d’Armi
Borboniche”, approvato nel 2009. Una parte degli interventi previsti dal PISR sono stati
individuati in attuazione alla DGR 110/2011, gli altri interventi saranno avviati dopo
I’approvazione del Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della
Calabria e del Piano delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.
I Piani sono gia stati condivisi dal Tavolo di Partenariato del PISR, 1’approvazione di
entrambi i Piani & prevista per giugno 2012;

%8 Con decreto n.4323 del 3 aprile 2012 ¢ stata approvata la graduatoria degli interventi da ammettere a finanziamento.
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PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” approvato nel 2009. Una parte
degli interventi previsti dal PISR sono stati individuati in attuazione alla DGR 110/2011,
gli altri interventi previsti dal PISR saranno e avviati dopo I’approvazione del Piano
Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria. Il piano é gia
stato condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR, 1’approvazione del Piano ¢ prevista
per giugno 2012;

PISR “Grandi Attrattori Religiosi della Calabria”, approvato nel 2009. Una parte degli
interventi previsti dal PISR sono stati individuati in attuazione alla DGR 110/2011, gli
altri interventi previsti dal PISR saranno avviati dopo 1’approvazione del Piano Regionale
degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria. Il piano é gia stato
condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR, I’approvazione del Piano ¢ prevista per
giugno 2012. L’approvazione dei soprarichiamati Piani, che individuano gli interventi sia
della sezione attuativa. sia della sezione programmatica, consentira nel secondo semestre
2012 di avviare la realizzazione degli interventi.

2. Linea d’Intervento 5.2.2.1 “Azioni per la qualificazione e valorizzazione del Sistema
Museale Regionale” (Dotazione finanziaria € 10.793.664,4). L’avanzamento finanziario
della linea é stato generato da un solo progetto: “Sistema dei Musei Diocesani della
Calabria”.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Awviso per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale pubblicato
nel 2011, per un importo pari a 6,6 M€. L’avviso ¢ stato preceduto dall’approvazione con
DGR n.290 del 12.07.2011 delle Linee guida per [’attuazione della linea di intervento per
la parte non ricadente nel PISR™.

Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di completamento per la valorizzazione
dei beni culturali della Calabria, approvato con DGR n. 110 del 28/03/2011. La
procedura di selezione prevista dalla DGR. n 110/2011 é conclusa..

e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Anche parte dell’attuazione della Linea di Intervento 5.2.2.1 ¢ connessa alla realizzazione
del PISR “Grandi Attrattori Culturali della Magna Grecia” approvato nel 2009 con DGR
191/2009 per un importo a valere su questa linea di intervento pari a 3,0 M€. Gli
interventi ricadenti sono stati in parte individuati in attuazione alla DGR 110/2011 mentre
gli altri interventi saranno individuati e avviati dopo la definizione del Piano Regionale
dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria. Il piano é gia stato
condiviso dal Tavolo di Partenariato del PISR e la sua approvazione é prevista per giugno
2012.

3. Linea d’Intervento 5.2.2.2 “Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del Sistema dei
Teatri Regionale” (Dotazione finanziaria € 9.195.776).

L’attuazione della linea ¢ legata al PISR “Teatro in Calabria”, approvato nel 2009. La
DGR di approvazione é stata modificata dalla DGR n. 163 del 27 aprile 2011. Con DGR
n. 327 del 22 luglio 2011, si € preso atto del Piano d’azione sul Teatro che programma
I’intera dotazione finanziaria disponibile della Linea di intervento 5.2.2.2.

% A marzo 2012, & stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, nonché gli elenchi dei progetti non ammessi a
finanziamento. Gli interventi finanziati sono 18 per un importo complessivo pari a 4,1 M€
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Il Piano é stato predisposto dall’ Amministrazione Regionale e condiviso con il Tavolo di
Partenariato del PISR “Teatro in Calabria” in conformita alle procedure di consultazione
scritta prevista dal relativo regolamento di funzionamento del suddetto Tavolo.

e Procedure di selezione concluse:
Programma Magna Graecia Teatro Festival 2009-2010, approvato nel 2009 per un
importo pari a 1,8 M€. Il Programma ¢ finalizzato ad incrementare il numero di progetti
tesi a valorizzare e qualificare il sistema dei teatri regionale e ad incentivare il turismo
culturale, con particolare riferimento ai progetti innovativi finalizzati a promuovere la
riaffermazione del Teatro greco-romano classico e a valorizzare i siti storici presenti sul
territorio.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Programma Magna Graecia Teatro Festival triennio 2011-2013, approvato con DGR n.
37 del 10.02.2011, per un importo complessivo, nel triennio 2011-2013, pari a €
2.400.000, che rappresenta la prosecuzione del Programma sopra indicato. Il programma
ha avuto un positivo impatto sia in termini culturali ed artistici, che in termini di
attrattivita turistica®

Awviso di Selezione del Direttore Artistico del Programma “Magna Graecia Teatro
Festival 2011-2013”, pubblicato a marzo 2011 per un importo complessivo, nel triennio
2011-2013, pari a € 90.000,00. 11 23.6.2011 ¢ stata approvata la graduatoria definitiva e
successivamente ¢ stato stipulato il relativo contratto.

Avviso pubblico per I’avvio del Sistema delle Residenze Teatrali, pubblicato ad agosto
2011 per un importo pari a 2,1 M€. Il 24.11.2011, ¢ stata approvata la graduatoria
definitiva®™.. | cinque progetti selezionati sono stati ammessi a finanziamento per un
importo complessivo di 1,1 M€.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:
Awiso pubblico per completare il Sistema delle Residenze Teatrali 1, finanziato con le
economie risultanti dal primo Avviso pari a 0,9 M€%,

Awiso pubblico per il finanziamento di interventi di restauro, adeguamento e
qualificazione di sedi ed attrezzature destinate ad attivita teatrali®. che prevede un
ammontare di risorse pari a € 2.845.000.

4. Linea d’Intervento 5.2.2.3 “Azioni per la catalogazione, la digitalizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale della Calabria” (Dotazione finanziaria € 3.396.832,0).

Al 31/12/2011 non si rilevano procedure in corso e /o in awvio.

Le attivita previste dalla linea finalizzate a dare evidenza alle attivita realizzate dal settore
cultura per migliorarne 1’accessibilita e la fruibilita, possono essere avviate solo in una fase
successiva alle attivita di qualificazione e valorizzazione dei Beni e delle attivita culturali
previste dalle Ldl 5.2.2.15.2.2.2.

%0 | data 22.3.2012 & stata pubblicata sul sito della Regione Calabria la manifestazione di interesse per la raccolta di candidature di
proposte artistiche per le produzioni del Magna Graecia Teatro Festival, relativa all’annualita 2012 (MGTF 2012). Il termine per
far pervenire le candidature é stato fissato al 7.04.2012.

61 Nel mese di gennaio 2012 sono state firmate le convenzioni con i cinque Beneficiari.

82 pubblicato a marzo 2012. In data 14 maggio 2012 & stata pubblicata in pre-informazione la graduatoria degli ulteriori quattro
progetti ammessi a finanziamento.

53 Avviso pubblicato ad aprile 2012. T termini per la presentazione delle domande scadono 1’11 giugno 2012.
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E intenzione della Regione procedere ad una rimodulazione finanziaria della Linea che,
tenendo conto delle reali necessita per la realizzazione del Portale Cultura, sposti il resto
della dotazione sulla Ldl 5.2.2.1 per il finanziamento delle opere di riqualificazione del
Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Si prevedono nel 2012 azioni di digitalizzazione del patrimonio culturale della Calabria con
un importo previsto di circa 410.000 euro.

5. Linea d’Intervento 5.2.2.4 “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo sviluppo
dell’Arte Contemporanea in Calabria” (Dotazione finanziaria € 5.396.832,1). La Giunta
regionale, con DGR n. 536 del 28.11.2011, ha preso atto del Piano regionale dell’Arte
Contemporanea in Calabria, che programma I’intera dotazione della Linea di Intervento. Il
Piano d’azione ¢ stato predisposto dall’ Amministrazione Regionale e condiviso con il
Tavolo di Partenariato del PISR “Azioni per la promozione della creativita artistica e lo
sviluppo dell’Arte Contemporanea in Calabria” in conformita alle procedure di
consultazione scritta prevista dal relativo regolamento di funzionamento del suddetto Tavolo.
e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Awviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi di Arte Contemporanea, per
un importo pari a 3,5 M€®,

6. Linea d’Intervento 5.2.3.1 “Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione di eventi
culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti” (Dotazione
finanziaria € 21.587.328,5).

e Procedure di selezione concluse:
Avviso Pubblico “Eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
dell attuale offerta culturale presente in Calabria” pubblicato nel 2009 L’avviso prevede
la realizzazione di eventi culturali storicizzati per il triennio 2009-2011. La finalita é
quella di valorizzare le esperienze culturali rilevanti gia presenti sul territorio regionale in
grado di promuoverne mobilitare significativi flussi di visitatori e di turisti.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Con DGR n. 163 del 27 aprile 2011 é stata modificata la DGR di approvazione del PISR
“Eventi Culturali”, approvato nel 2009; con tale modifica il Coordinatore Tecnico di
progetto del PISR ¢ stato sostituito con il dirigente di settore al fine di evitare la
procedura di selezione del Coordinatore stesso, in una logica di semplificazione e
snellimento delle procedure e dei relativi tempi®.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:

Awviso pubblico per la selezione e il finanziamento di nuovi eventi culturali a sostegno
della qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in
Calabria®. L’avviso prevede di finanziare la realizzazione di nuovi sette eventi culturali
innovativi nel triennio 2012-2014 con importo complessivo previsto di 7,3 M€ nel
triennio 2012-2014.

8 L’avviso ¢ stato pubblicato in pre-informazione a marzo 2012 ed i termini di presentazione delle domande di contributo sono
scaduti in data 14 maggio 2012.

8 E’ stata approvata, inoltre, la DGR n.5 del 3 gennaio 2012, per dare attuazione alla realizzazione dei nuovi eventi culturali
innovativi.

86 1’ Avviso & stato pubblicato a maggio 2012.
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7. Linea d’Intervento 5.2.3.2 “Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete [’offerta
culturale regionale” (Dotazione finanziaria € 10.793.664,2)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

AwViso PISL “Azioni offerta culturale Regionale”, pubblicato ad agosto 2011, in corso di
valutazione delle proposte pervenute la cui conclusione e prevista entro la prima meta del
2012.

Si rileva che con DGR n. 163/2011 e stata revocata la DGR di approvazione del PISR
“Rete dei Parchi Culturali, Letterari e Tematici” al fine di consentire I'utilizzo delle
risorse programmate a valere la sola procedura PISL sopra richiamata, in un’ottica di
semplificazione procedurale.

8. Linea d’Intervento 5.2.4.1 “Azioni per la ricerca, la divulgazione e la rivisitazione delle
radici culturali regionali, la produzione di saperi e la creazione di nuove forme di arte e
contaminazione culturale” .(Dotazione finanziaria € 14.391.552,3).

Non sono state avviate procedure di selezione su questa linea d’Intervento.
Il mancato avvio & da imputare alle criticita tecnico-amministrative che hanno caratterizzato
la fase di stesura dei provvedimenti di attuazione delle operazione previste.

9. Linea d’Intervento 5.2.4.2 “Azioni per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio etnoantropologico delle minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale”
(Dotazione finanziaria € 14.391.552,3).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Con DGR n. 344 del 22 luglio 2011, la Regione Calabria ha attivato i Progetti Integrati di
Sviluppo Locale (PISL). L’ Avviso pubblicato nel mese di agosto 2011 prevede all’art. 20
disposizioni specifiche di valutazione e selezione del PISR “Tutela, Salvaguardia e
Valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della
Calabria, che si attua attraverso tre Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL), uno per
ciascuna minoranza linguistica: Greci di Calabria, Albanesi e Occitani®, per un importo
pari a 14,4 ME€.

10.Linea d’Intervento 5.2.5.1 “Azioni per sostenere lo sviluppo di attivita imprenditoriali
all’interno delle filiere della valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale”
(Dotazione finanziaria € 35.978.880).
Non sono state avviate procedure di selezione su questa linea d’Intervento.

L’avvio della Ldl, volta alla valorizzazione dei beni culturali recuperati, ¢ strettamente
connesso all’attuazione della Ldl 5.2.1.1.

Secondo una logica di filiera, si passa dalla conservazione alla valorizzazione e, quindi, alla
gestione del bene. Pertanto, le condizioni per [D’attivazione della linea 5.2.5.1 si
concretizzeranno successivamente alla definizione della delibera di approvazione dei Piani e
dei PISR sui beni Culturali. Infatti, senza la definizione dei Piani e dei PISR, che
individuano lo stock di beni su cui incidere, non si pud dar seguito ad alcuna procedura
attuativa.

87 L’ Avviso pubblico per la presentazione dei PISL ¢& stato pubblicato ad aprile 2012. Le proposte dovranno pervenire entro 60
giorni dalla pubblicazione dell’ Avviso.
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Infatti, occorre legare gli interventi di conservazione della linea 5.2.1.1 agli interventi di
valorizzazione e gestione della linea 5.2.5.1, e questo dovra iniziare con [’approvazione
dell’*Accordo di valorizzazione”, all’interno del quale, sulla base dello ”stock” dei beni
individuati e completati, nonché riuniti in poli e reti, potranno essere definite adeguate modalita
di attivazione delle azioni di promozione, gestione e valorizzazione cui é destinata la linea di
intervento 5.2.5.1.

Infine, preme rilevare che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano avviati i procedimenti per la
definizione dei seguenti Piani di Settore previsti dal POR:

- Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria.

- Piano Regionale degli Edifici Storici e di Pregio Architettonico della Calabria.

- Piano Regionale dei Castelli e delle Fortificazioni Militari della Calabria.

- Piano Regionale delle Aree e delle Strutture di Archeologia Industriale della Calabria.

Gli interventi previsti saranno finanziati a valere sulla linea di intervento 5.2.1.1 e nel caso del
Piano Regionale dei Musei, delle Aree e dei Parchi Archeologici della Calabria anche a valere
sulla linea di intervento 5.2.2.2%,

Il Settore 5.2 Patrimonio Culturale, rivela, nel suo complesso, un sufficiente avanzamento
riscontrabile sia dagli impegni (pari a oltre il 50%) e dalla spesa effettuata, sia dal numero di
interventi avviati e dalle procedure attuate e avviate.

Gli interventi avviati o programmati concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal
programma.

L’analisi complessiva del settore registra inoltre, un discreto avanzamento degli strumenti di
programmazione (Piani, PISR, PISL, Linee Guida) propedeutici all’attivazione delle linee di
intervento. In particolare, la prossima adozione dei Piani di Settore previsti per 1’attuazione
delle linee di intervento 5.2.1.1 e 5.2.2.2 ¢ la conclusione dell’iter previsto dai PISL consentira
dare completa attuazione a gran parte delle Linee di intervento del Settore Patrimonio Culturale.

Si rileva infine, il raggiungimento, in alcuni casi il superamento, di alcuni dei target obiettivo
fissati dal programma.

Settore di Intervento 5.3 - Turismo Sostenibile

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Turismo
Sostenibile un totale di risorse pari ad € 149.912.003.

Alla data del 31/12/2011, a fronte della suddetta dotazione finanziaria, si registrano impegni per
€ 18.041.139 (pari al 12,03% del costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 12.838.359
(pari all’8,56% del costo totale).

1. Linea d’Intervento 5.3.1.1 “Azioni per sostenere la qualita e la sostenibilita ambientale delle
Destinazioni e dei Prodotti Turistici Regionali” (Dotazione finanziaria € 4.982.400).
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

68 L’elaborazione dei suddetti Piani si € conclusa nel mese di aprile 2012. Il 3 maggio 2012 si ¢ svolto il Tavolo di Partenariato che
ha condiviso i contenuti dei Piani di Settore e I’elenco degli interventi previsti nelle sezioni attuative e nelle sezioni programmatiche
di ciascun Piano.
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Avviso PISL “Qualita e Sostenibilita Ambientale delle Destinazioni Turistiche Locali”
per un ammontare di risorse pari a 4,9 M€. La valutazione delle proposte pervenute €
stata avviata il 14.12.2011. L’intero iter di valutazione previsto dall’Avviso Pubblico &
previsto per il mese di luglio 2012%..

2. Linea d’Intervento 5.3.2.1 “Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno della costruzione
delle Destinazioni e dei Prodotti / Servizi Turistici Regionali” (Dotazione finanziaria €
35.984.160,1).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Azioni delle Istituzioni Pubbliche a sostegno delle Destinazioni e dei
Prodotti/Servizi Turistici Regionali” per un ammontare di risorse pari a € 35.900.000. La
valutazione delle proposte pervenute é stata avviata il 14.12.2011. L’intero iter di
valutazione previsto dall’ Avviso Pubblico & previsto per il mese di luglio 2012.".

3 Linea d’Intervento 5.3.2.2 “Azioni per il potenziamento delle Reti di Servizi per la
promozione e l’erogazione dei Prodotti / Servizi delle Destinazioni Turistiche Regionali”
(Dotazione finanziaria € 8.989.440,0).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Reti di Servizi per la Promozione e I'erogazione dei Prodotti/Servizi delle
Destinazioni Turistiche Regionali” per un ammontare di risorse pari a 8,9 M€. La
valutazione delle proposte pervenute é stata avviata il 14.12.2011. Ad aprile 2012 si &
chiusa la verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia delle proposte, I’intero iter
di valutazione previsto dall’ Avviso Pubblico ¢ atteso entro il mese di luglio 2012.

4. Linea d’Intervento 5.3.2.3 “Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l’innovazione dei
sistemi di ospitalita delle Destinazioni Turistiche Regionali” (Dotazione finanziaria €
69.973.601).

e Procedure di selezione in corso:

Awviso per la selezione e il finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione per la
qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei strumenti di ospitalita delle
destinazioni turistiche regionali - settore d'intervento - "miglioramento e ampliamento
delle strutture ricettive esistenti”, pubblicato nel 2010 per un importo di 21 M€. A
settembre 2011, é stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a
finanziamento. A seguito dei ricorsi pervenuti avverso la suddetta graduatoria, é stata
nominata una nuova commissione di valutazione che procedera alla redazione della
graduatoria definitiva.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Avviso PISL “Sistemi di Ospitalitd delle Destinazioni Turistiche Regionali” per un
ammontare di risorse pari a 48,9 M€. La valutazione delle proposte pervenute é stata
avviata il 14.12.2011. L’intero iter di valutazione previsto dall’Avviso Pubblico ¢
previsto per il mese di luglio 2012.™

% |a verifica di ammissibilita e la valutazione intermedia delle proposte si & conclusa nel mese di aprile 2012.
0 Vedi nota precedente.
™ Vedi nota precedente.
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5. Linea d’Intervento 5.3.3.1 “Azioni per attrarre nuovi flussi turistici nazionali ed

internazionali in Calabria” (Dotazione finanziaria € 29.982.401).

Procedure di selezione concluse:

Attivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica, annualita 2010,
Approvata con decreto n. 5594 del 15/04/2010 per un importo pari a 4,1 ME,
successivamente implementata ad agosto 2010 per un importo pari a 0,4 ME€;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, Il Semestre 2009,
approvate con decreto dirigenziale n. 23034 del 15/12/2009, per un importo pari a 2,8
ME;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, |1 semestre 2010,
approvate con decreto dirigenziale n. 5758 del 19/04/2010, per un importo pari a 1,8 M€;

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, Il semestre 2010,
approvate con decreto dirigenziale n. 478 del 28/01/2010, per un importo pari a 0,9 M€.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Bando di gara per la fornitura di materiale promo-pubblicitario finalizzato alla
promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese, pubblicato ad agosto 2011 per
un importo pari a 1,3 M€. La relativa fornitura é stata aggiudicata a dicembre 2011;

Patto per il Sorriso: iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e
[’attrazione dei flussi turistici, per un importo pari a 0,27 M€. Le azioni previste rientrano
nel Piano di Marketing Strategico della Regione Calabria approvato nel 2010. L’iniziativa
¢ stata programmata in una logica di collaborazione con le Amministrazioni Provinciali
alle quali ¢ stato demandato I’espletamento delle procedure tecnico-amministrative per la
concreta attuazione del progetto. A luglio ¢ stato assunto 1I’impegno per la somma di 0,15
ME.

Attivita di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011, approvato ad
agosto 2011, per un importo pari ad 3,0 M€. Con decreto dirigenziale n. 5074/2011 &
stato assunto 1I’impegno di spesa di pari importo e sono state individuate le Societa
concessionarie. La spesa é realizzata per 3,0 M€. L’intervento € concluso.

Bando di gara per la ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo,
pubblicato a maggio 2011 per un importo pari a 0,5 M€. L’aggiudicazione del servizio ¢
prevista per il 2012.

Bando di gara per [’acquisizione del servizio di allestimento degli spazi espositivi.
Partecipazione a manifestazioni fieristiche anno 2012/2013, pubblicato ad ottobre 2011
per un importo pari a 4,5 M€. A dicembre 2011 é stato aggiudicato il servizio.

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, | semestre 2011 per un
importo pari a € 2,1 M€. E’ stata realizzata una spesa pari ad 2,0 M€..

Iniziative inerenti la partecipazione a manifestazioni fieristiche, 11 semestre 2011, per un
importo pari a € 0,2 M€. E’ stata realizzata una spesa pari ad 0,2 M€.

Affidamento della stampa del materiale promo-pubblicitario mediante procedura di
cottimo fiduciario, approvato con decreto n. 9978 del 09/08/2011, per un importo pari a
0,18 M€. A novembre 2011 é stato aggiudicato il servizio.

Procedure di selezione di prossimo avvio:
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Awviso Pubblico per la realizzazione del servizio di promozione tabellare e cinemarketing
presso le sale cinematografiche del territorio nazionale finalizzato alla promozione
dell offerta turistica del territorio Calabrese, per un importo pari a 0,19 M€.

Gara per ['affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione
integrata finalizzata alla promozione del sistema turistico ed al rafforzamento
dell’immagine della Regione Calabria per le annualita 2012/2013, per un importo pari a
6,0 M€™.

Gli interventi relativi al settore turismo sostenibile, riconducibili essenzialmente all’attuazione
della linea di intervento 5.3.3.1, hanno contribuito a incrementare il numero delle presenze di
visitatori e turisti italiani e stranieri. | dati pubblicati nel XII Rapporto sul Turismo, redatto a
cura del Sistema Informativo Turistico (SIT) della Regione Calabria, rivelano, nonostante la
congiuntura economica negativa, un incremento delle presenze di turisti italiani e stranieri,
questi ultimi inoltre, aumentano la durata media del loro soggiorno e considerano per la loro
permanenza anche periodi di bassa stagione.

Particolarmente significativo per il settore ¢ da considerarsi I’adozione del Piano Regionale del
Turismo Sostenibile 2011-2013 e del relativo Piano di Marketing Turistico, approvati
I’11/11/2011 da parte del Consiglio Regionale, nonché 1’identificazione delle Destinazioni
Turistiche. L’adozione di questo importante strumento di programmazione, previsto dalla Legge
Regionale n. 8/2008, contribuira a meglio programmare le politiche di intervento tenendo nella
giusta considerazione le diverse peculiarita delle Destinazioni Turistiche individuate dal Piano.

La completa attivazione dei PISL Sistemi Turistici, che assorbono la quasi totale dotazione
finanziaria del settore, consentira infine, di raggiungere gli obiettivi e i target obiettivo fissati
dal programma.

3.5.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli
Di seguito sono riportati i maggiori e piu significativi problemi per Settore di Intervento.

I ritardi relativi all’attuazione del Settore Rete Ecologica, che ha al suo interno un’unica Linea
di Intervento, sono legati alle problematiche afferenti alle procedure di attuazione dei PISL, che,
per questo settore, copre 1’intera dotazione finanziaria.

L’accelerazione che si ¢ registrata nel corso del 2011 in merito all’attuazione della procedura di
finanziamento dei PISL (approvazione del QUPI e dell’Avviso pubblico) dovrebbe aver risolto
le problematiche legate all’avvio delle operazioni previste su questo Settore. Nel corso del 2012,
si concludera la fase valutativa dei PISL, iniziata a fine 2011, e dovrebbero essere avviati i
relativi interventi.

Le maggiori criticita riscontrate nel Settore Patrimonio Culturale sono determinate dalla
complessita della modalita di attuazione, che prevede 1’elaborazione di Progetti Integrati di
Sviluppo Regionale (PISR) e di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL). Al fine di superare
tale criticita, il Settore Cultura ha proposto una semplificazione del modello di Governance dei
Progetti Integrati di Sviluppo “Arte contemporanea in Calabria”, “Teatro in Calabria” e
“Eventi Culturali” e “Rete dei Parchi culturali, Letterari e Tematici”’. Le modifiche sono state
approvate con DGR n. 163 del 2011. La semplificazione approvata ha consentito di accelerare la
programmazione delle Linee 5.2.2.2 e 5.2.2.4 e di adottare i Piani e gli Avvisi citati nell’analisi
qualitativa. Ha, inoltre, consentito di programmare le attivita ulteriori previste dalla Linea
5.2.3.1 (eventi innovativi).

"2 pubblicata a febbraio 2012 L’aggiudicazione ¢ prevista nel 2012.
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Si segnala, per completezza, un rallentamento nell’attuazione della Linea di Intervento 5.2.3.2,
dovuto alle interazioni, che nel lungo termine garantiranno un’ottimale e integrato utilizzo delle
risorse finanziarie, tra questa linea e guanto stabilito in merito alle destinazioni turistiche del
Piano Regionale dello Sviluppo Turismo Sostenibile (piano approvato a novembre 2011).

Relativamente alla linea di intervento 5.2.5.1, il ritardo nell’attuazione della stessa dipende dalla
circostanza che tale linea € strettamente connessa alla linea di intervento 5.2.1.1., atteso che
prevede il finanziamento di interventi di soggetti privati volti alla valorizzazione dei beni
culturali recuperati. E’ stata predisposta una proposta di accordo di valorizzazione che si
prevede di approvare nel corso del 2012.

Occorre, infine, segnalare anche i ritardi accumulati sull’avviso pubblico per la selezione e il
finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione per la qualificazione, il potenziamento e
I'innovazione dei strumenti di ospitalita delle destinazioni turistiche regionali - settore
d'intervento - "miglioramento e ampliamento delle strutture ricettive esistenti”, del valore di 21
ME, pubblicato nel 2010 e le cui procedure di valutazione si sono chiuse a settembre 2011, a
causa della pendenza di alcuni ricorsi davanti al TAR.
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3.6 ASSE VI-RETIE COLLEGAMENTI PER LA MOBILITA
3.6.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.6.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse VI - Reti e Collegamenti per la Mobilita

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 479.718.408,26, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse VI ammontano a € 418.081.852 (pari al 87,15% del costo programmato), mentre i
pagamenti ammontano a € 76.471.134 (pari al 15,94% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni -2% e in termini di
spesa +69%. L’arretramento degli impegni si deve al disimpegno di alcuni interventi della
Programmazione Regionale Unitaria.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 75%.

Il livello attuale degli impegni dell'Asse VI e determinato dalla presenza di progetti selezionati
prima dell’approvazione dei criteri di selezione e facenti parte della Programmazione Regionale
Unitaria (FAS 2000/2006). Tali interventi, nella logica del QSN, hanno una finalita di “volano”
dell'attuazione del POR, inseriti per consentirne il tempestivo avvio. L’intenzione della Regione
e di operare una progressiva sostituzione con progetti finanziati con le risorse del Programma, in
ragione del livello attuativo di questi ultimi. Tale procedura riguardera anche i Grandi Progetti
dell’Asse VI presentati, una volta che questi saranno approvati dalla CE. Sulla base di questa
logica, appurata 1’indisponibilita delle risorse FAS 2007/2013, I’Amministrazione regionale ha
provveduto ad operare, nel corso del 2011, una rimodulazione dell’ Asse VI (DGR n. 58/2011),
finalizzata a concentrare le risorse su quelle Linee di Intervento su cui gravano i Grandi
Progetti. Degli effetti della DGR n. 58/2011 si € data informazione nell'ambito del Comitato di
Sorveglianza del 15 giugno 2011.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4-Importi impegnati ed erogati

Asse VI Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Reti e Collegamenti per la Mobilita €)] (b) (c) (b/a) (cla)
Importo Importo Importo % %
vi1 |Reti e Collegamenti per la| 479718 408 | 418.081.852| 76.471.134 87,15% 15,94%
Mobilita Regionale
TOTALE 479.718.408 | 418.081.852 76.471.134 87,15% 15,94%

(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 7 Avanzamento finanziario Asse VI
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Settore di Intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per la Mobilita

Obiettivo Specifico 6.1 - Sviluppare l'accessibilita esterna e interna della Calabria, potenziare il
Sistema Regionale dell'intermodalita e della logistica, promuovere la mobilita regionale e
urbana sostenibile e migliorare l'accessibilita alle Aree interne e periferiche

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

Unita | Valore Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di Realizzazione di Atteso
Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo  Operativo
6.1.1 - Sviluppare
l'accessibilita  esterna
?:dalabrilgtemaattra\?eer!g N° Interve.nti infrastrutturali sulle Numero 9 0 0 1 1 1
Finterconnessione e Trasversali (6.1.1.1).
l'interoperabilita  fra
Corridoio Tirrenico e
Corridoio Jonico.
N° Interventi infrastrutturali sui
principali porti turistici regionali | Numero 4 0 0 0 0 0
(6.1.2.1).
N° Interventi sulla logistica
portuale nei principali porti | Numero 4 0 0 0 0 0
regionali (6.1.2.1).
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi di potenziamento e
6.1.2 - Potenziare i | riqualificazione aerostazioni | Numero 3 0 0 0 0 0
Sistemi Regionali | (6.1.2.2).
Portuali, Aeroportuali | N° Interventi per infrastrutture e
e Intermodale - | servizi “land side” e “air side”
Logistico realizzati negli aeroporti regionali Numero o 0 0 ! ! 2
(6.1.2.2).
2\613'1I'r12f'r2a)s'trutture eliportuali create Numero 7 0 0 0 0 0
N° Interventi per la realizzazione
del Sistema Intermodale | Numero 10 0 0 0 0 0
Logistico Regionale (6.1.2.3).
Obiettivo ~ Operativo | N° Interventi infrastrutturali e di
6.1.3 - Potenziare i | acquisizione di tecnologie per la
Sistemi di Mobilita | mobilita sostenibile nelle aree | Numero |10} 0 4 0 40 0 0
Sostenibile e di | urbane (6.1.3.1).
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Obiettivo Operativo

Indicatore di Realizzazione

Unita
di
Misura

Valore
Atteso
2015

Avanzamenti

2007

2008

2009

2010

2011

N° Strutture logistiche
intermodali nelle citta e nelle aree
urbane create (reti distributive
delle merci, autoporti,
piattaforme  di  interscambio
merci) (6.1.3.2).

Numero

10

Obiettivo  Operativo
6.1.4 - Favorire la
connessione delle aree
produttive e  dei
sistemi urbani alle reti
principali, le sinergie
tra i territori e i nodi
logistici e
I'accessibilita delle
aree periferiche,
migliorare i servizi di
trasporto a livello
regionale e
promuovere modalita
sostenibili.

N° Interventi per il
potenziamento  del  Sistema
Ferroviario Metropolitano
Regionale (6.1.4.1).

Numero

N° Interventi infrastrutturali
stradali sul Corridoio Jonico
(6.1.4.2).

Numero

N° Interventi infrastrutturali
ferroviari sul Corridoio Jonico
(6.1.4.2).

Numero

N° Interventi di potenziamento
dei servizi di trasporto pubblico
nell’ Area dello Stretto (6.1.4.3).

Numero

N° Interventi di riqualificazione
delle infrastrutture ferroviarie
delle Ferrovie della Calabria
(6.1.4.4).

Numero

10

N° Interventi di riqualificazione
stazioni e parcheggi dei nodi
principali  della rete  TPL
(6.1.4.4).

Numero

15

N°  Sistemi di
informazione,
(6.1.4.5).

monitoraggio,
allerta  attivati

Numero

N° Interventi infrastrutturali per
I’accessibilita delle aree interne
(6.1.4.6).

Numero

10

Per quanto concerne I’avanzamento degli indicatori di realizzazione, rispetto al target atteso al
2015 di 124 interventi, al 31/12/2011, risultano avviati 9 interventi, pari a circa il 7% di quanto
programmato. Di questi, 6 interventi riguardano la realizzazione di infrastrutture stradali per
l’accessibilita alle aree interne (Obiettivo Operativo 6.1.4), due interventi interessano il
potenziamento degli aeroporti regionali (Obiettivo Operativo 6.1.2) e un intervento riguarda la
realizzazione di una trasversale stradale. Dal confronto con gli anni precedenti, 2009 e 2010, si
registra un avanzamento di 3 interventi (pari ad un incremento del 33,3%), di cui due interventi
relativi al sistema stradale ed uno riguardante il sistema aeroportuale regionale.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

Obiettivo Indicatore di Uglita Linea di X‘;Igsrg Avanzamenti

Specifico Risultato Misura riferimento 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo Specifico | Movimentazione merci
6.1. — Sviluppare | nei nodi intermodali di
I’accessibilita secondo livello creati
esterna e interna | (Reggio Calabria, Teu 0 *) 0 0 0 0 0
della Calabria, | Lamezia Terme,
potenziare il | comprensorio  Sibari-
Sistema Regionale | Corigliano).
dell’intermodalita e | Variazione utenti
della logistica, | trasportati dal servizio % 20,7 (**) +20 20,7 0 0 0 0
promuovere la | pubblico urbano.
mobilita regionale | Movimentazione merci *
e urbana | nelle piattaforme di Ton 0 ) 15 0 0 0 0
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sostenibile e
migliorare
I’accessibilita alle
Aree interne e
periferiche.

interscambio nelle aree
urbane.

Incremento % utenti
trasportati dal servizio
pubblico extra-urbano.

% *) +20

Riduzione %  del
tempo  medio di
percorrenza del
trasporto  ferroviario
metropolitano

(passeggeri) sulle tratte
oggetto di intervento.

% *) -30

Riduzione % n.
incidenti stradali lungo
le tratte extra-urbane
oggetto di intervento.

% *) -40

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

(**) fonte: banca dati DPS degli indicatori regionali per priorita QSN 2007-2013
Gli avanzamenti degli indicatori non sono disponibili in quanto le linee di intervento pertinenti non sono state ancora avviate, ad
eccezione dell’indicatore “Riduzione % n. incidenti stradali lungo le tratte extra-urbane oggetto di intervento”, non ancora
quantificabile, in quanto i primi interventi avviati sono ancora in corso di esecuzione.

Tabella 5.b - Indicatori di impatto per I’Asse VI

Unita di Avanzamenti
Indicatori AL Baseline | Obiettivo
misura
2007 2008 2009 2010 2011

Accessibilita media
'(R;stit;unugﬁ.ggéei;;”té Numero 56,2 65 56,2 Disp. Disp. Disp. Disp.
infrastrutturale dei SLL. - Indice (2005) (2005) | 31.12.11 | 31.12.12 31.12.13 31.12.13
indice da 0 a 100).
Utilizzo di mezzi pubblici
di trasporto.
(Occupati,  studenti e
scolari  utenti di mezzi Dis
pubblici sul totale delle % 20,7 25 20,7 21,1 20,2 17,3 P.

. 31.12.13
persone che si  sono
spostate per motivi di
lavoro e di studio hanno
usato mezzi di trasporto).
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita per _ _ Disp.
ferrovia sul totale delle % 15 8 15 0.1 31.12.12
modalita.
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita su o _ _ Disp.
strada sul totale delle % 817 8 817 821 31.12.12
modalita.
Tonnellate di merci in
ingresso e in uscita in o _ _ Disp.
navigazione di cabotaggio % 16,8 19 16,8 17.8 31.12.12
sul totale delle modalita.
Indice del traffico aereo.
(Passeggeri  sbarcati e | Numero/100 101,1 Disp.
imbarcati per via aerea % ab. (2006) 113 1042 1032 1058 1234 31.12.12
abitanti).
Diminuzione ~ di = @as | g 0 17 0 0 0 0 0
climalteranti da trasporti.
POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 197




-

+

Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse VI

i g Avanzamenti
Indicatori Umta el Baseline | Obiettivo

e 2007 2008 2009 2010 2011
Numero di progetti
(Trasporti). Numero 0 124 0 0 30 30 30
Core Indicator n. 13
km di nuove strade.
Core Indicator n. 14 km 0 25 0 0 7,7 9,7 10,7
km di 'strade ristrutturate. Kkm 0 100 0 0 105 105 105
Core Indicator n. 16
km di ferrovie ristrutturate.
Core Indicator n. 19 km 0 270 0 0 0 0 0

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.6.1.2 Analisi qualitativa

Settore di intervento 6.1 - Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale
Il Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Reti e
Collegamenti per la Mobilita Regionale un totale di risorse pari ad € 479.718.408.

Alla data del 31 dicembre 2011 si registrano impegni per € 418.081.852 (pari all’87,15% del
costo totale) mentre i pagamenti ammontano a € 76.41.134 (pari al 15,94% del costo totale).

Il suddetto avanzamento finanziario e determinato dalle seguenti linee di intervento:

1. Linea d’intervento 6.1.1.1 “Potenziamento delle Trasversali Stradali e Ferroviarie per
I'interconnessione e l'interoperabilita fra Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico”
(dotazione finanziaria € 45.538.826).

Procedure di selezione concluse:
Raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della Trasversale Stradale
SS280 al Corridoio lonico;

Lavori di costruzione della E90, sul Corridoio lonico, dallo svincolo di Squillace allo
svincolo di Simeri Crichi.

Entrambe le procedure sono inserite nell’Accordo di Programma Quadro — Atto di
raccordo “Infrastrutture di trasporto”.

Rispetto al target atteso al 2015, di realizzazione di 9 interventi, al 31/12/2011, soltanto il
progetto “Raddoppio della strada extraurbana (ex S.P. 48) di raccordo della Trasversale
Stradale SS280 al Corridoio Ionico” risulta in fase di attuazione, registrando un
avanzamento fisico e finanziario dell’87,00%.

Al riguardo, ¢ da rilevare che la realizzazione dell’intervento consentira di innalzare la
capacita di deflusso ed il livello di servizio attuali dell’infrastruttura stradale, permettendo
ai flussi di traffico provenienti dal corridoio tirrenico di defluire verso il corridoio ionico,
attraverso 1’arteria stradale trasversale SS280, all’altezza dello svincolo di Germaneto
(C2), con benefici diretti in termini di decongestionamento del traffico, riduzione
dell’incidentalita ed impatto ambientale.
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e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
Sono state avviate le procedure per la selezione di nuove infrastrutture stradali
(Trasversali), che si prevede di concludere entro il mese di giugno 2012 con la stipula di
un Atto integrativo all’APQ. Il completamento di tale procedura consentira di avviare
ulteriori interventi infrastrutturali e di raggiungere, conseguentemente, il target di
realizzazione previsto.

2. Linea di intervento 6.1.2.1 “Adeguamento del Sistema Portuale” (dotazione finanziaria €
27.566.209).

Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

Il mancato avvio degli interventi € dovuto alle complesse procedure negoziali avviate con
I'Autorita Portuale di Gioia Tauro (per gli interventi relativi ai Porti di Corigliano e
Crotone) e con il Genio Civile OO.MM. (per il Porto di Vibo), per addivenire all'atto
integrativo all'!APQ Trasporti. Ad oggi, & stato definito un primo elenco di operazioni da
realizzare di concerto tra I'Autorita Portuale di Gioia Tauro e il Dipartimento Regionale
competente. In relazione ai primi progetti individuati, I'Autorita Portuale dovra
trasmettere le relative schede descrittive, propedeutiche all'avvio della successiva fase di
progettazione, da sottoporre al NRVVIP.

3. Linea di intervento 6.1.2.2 “Adeguamento del Sistema Aeroportuale” (dotazione finanziaria
€ 37.566.209).

e Procedure di selezione concluse:
Risultano attivate quattro operazioni:
“Intervento di potenziamento delle infrastrutture dell’aeroporto di Reggio Calabria —
Piazzale aeromobili e Taxi Way”, risulta concluso e funzionale (I Lotto). Per tale progetto
si registra un avanzamento finanziario di circa il 57%; 1’erogazione del saldo ¢ sospesa in
quanto € in corso un contenzioso con I’impresa aggiudicataria.
Per i restanti tre interventi, risulta avviata la fase di esecuzione dei lavori; in particolare,
per il progetto di “Prolungamento della Pista di volo dell’Aeroporto di Lamezia Terme”,
si rileva un avanzamento finanziario di circa 1,7 M€, corrispondente ad un avanzamento
dei lavori di circa il 10%.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

In attuazione della DGR n. 58 del 28 febbraio 2011 di rimodulazione dell’Asse VI, in
data 16 marzo 2011, é stato stipulato il “Protocollo d’Intesa relativo agli investimenti
destinati alle opere di adeguamento e potenziamento funzionali degli Aeroporti di
Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria” - tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, ENAC, ENAV S.p.A., Regione Calabria, SACAL S.p.A., SOGAS S.p.A. e
Aeroporto Sant’Anna Crotone S.p.A.

Sulla base del suddetto Protocollo, ¢ in corso di definizione I’APQ che si prevede si
sottoscrivere nel primo semestre del 2012.

e Procedure di selezione di prossimo avvio:
La dotazione finanziaria della linea contribuira all’attuazione del Grande Progetto
Aerostazione di Lamezia Terme.

4. Linea di intervento 6.1.2.3 “Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico Regionale”
(dotazione finanziaria € 17.971.841).
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Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

Il mancato avvio della linea & dovuto al fatto che la dotazione finanziaria della stessa e
interamente assorbita dall’intervento LP/06 dell’APQ Polo logistico di Gioia Tauro, la cui
attuazione € subordinata alla individuazione della collocazione del terminal intermodale
portuale come da studio di fattibilitd di recente predisposto dall’Autorita Portuale e
approvato dal NRVVIP.

5. Linea di intervento 6.1.3.1 “Sistemi per la mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane”
(dotazione finanziaria € 92.272.637).
e Procedure di selezione di prossimo awvvio:
Interventi per il Sistema di mobilita per ’area urbana di Reggio Calabria, previsti
nell’ambito del Piano Nazionale per il Sud.
La dotazione finanziaria della linea contribuira all’attuazione dei Grandi Progetti
Metropolitane di Cosenza e Catanzaro™.

6. Linea di intervento 6.1.3.2 “Piattaforme di Interscambio e Reti di Distribuzione delle Merci”
(dotazione finanziaria € 4.188.736).
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione ¢ correlata alla priorita attribuita all’avvio delle procedure finalizzate
all’approvazione dei quattro Grandi Progetti (che assorbono il 75% circa della dotazione
finanziaria dell’intero Asse) sui quali, nel corso dell’anno 2011, sono stati concentrati gli
sforzi degli uffici regionali.

7. Linea di intervento 6.1.4.1 “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale” (dotazione
finanziaria € 104.663.895).
e Procedure di selezione di prossimo avvio:
La dotazione finanziaria della linea contribuira all’attuazione dei Grandi Progetti
Metropolitane di Cosenza e Catanzaro.

8. Linea di intervento 6.1.4.2 “Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico” (dotazione finanziaria
€ 20.000.000).
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.
Il mancato avvio & dovuto ai ritardi verificatesi durante la procedura negoziale e di verifica
documentale con i soggetti interessati.”

9. Linea di intervento 6.1.4.3 “Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico nell'Area dello
Stretto” (dotazione finanziaria € 1.594.368).
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

La mancata attivazione ¢ correlata alla priorita attribuita all’avvio delle procedure finalizzate
all’approvazione dei quattro Grandi Progetti (che assorbono il 75% circa della dotazione
finanziaria dell’intero Asse) sui quali, nel corso dell’anno 2011, sono stati concentrati gli
sforzi degli uffici regionali.

™®Le metropolitane di Catanzaro e di Cosenza graveranno sulle tre linee di intervento coerenti con le finalita di tali progetti (sviluppo
della mobilita sostenibile delle aree urbane, del sistema ferroviario metropolitano regionale e potenziamento dei servizi di trasporto
pubblico locale).

E’ stato rilasciato parere di coerenza programmatica da parte dell’’AdG il 29/05/2012 propedeutico alla stipula del III atto
integrativo all'"APQ Trasporti i cui interventi programmati assorbono ’intera dotazione finanziaria della linea stessa.
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10. Linea di intervento 6.1.4.4 “Potenziamento dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL)”
(dotazione finanziaria € 33.831.947).

Procedure di selezione di prossimo avvio:
La dotazione finanziaria della linea contribuira all’attuazione dei Grandi Progetti
Metropolitane di Cosenza e Catanzaro.

11. Lineadi intervento 6.1.4.5 “Sicurezza Stradale” (dotazione finanziaria € 797.184).
Alla data del 31/12/2011 non risulta attivata alcuna procedura di selezione.

12. Linea di intervento 6.1.4.6 “Reti e Servizi di Trasporto per I'Accessibilita alle Aree Interne e
Periferiche” (dotazione finanziaria € 93.726.555).

Procedure di selezione concluse:

Gli interventi attivati sulla Ldl si riferiscono a ventidue interventi inseriti nel 1l atto
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sistema delle Infrastrutture di
Trasporto ™.

Rispetto al target atteso al 2015 di realizzazione di 10 interventi, al 31/12/2011 risultano
in corso sei progetti. Tra questi, il progetto del primo lotto dei lavori di costruzione della
Pedemontana della Piana di Gioia Tauro — tratto Delianuova-Cinguefrondi, é
caratterizzato da un avanzamento fisico pari al 95%. La realizzazione del suddetto lotto
funzionale al progetto generale di costruzione della infrastruttura stradale denominata
“Pedemontana della Piana di Gioia Tauro”, contribuira a migliorare il deflusso veicolare
di penetrazione alle aree interne attraversate, favorendone 1’accessibilita. Inoltre, il
progetto di adeguamento della Strada Provinciale Trepidd — Cotronei — SS 107 | lotto
(Provincia di Crotone) é caratterizzato da un avanzamento fisico pari al 100%. Infine, per
guanto riguarda il primo lotto dei lavori di adeguamento della SS660 Acri-A3 (Provincia
di Cosenza), il quarto lotto dei lavori di adeguamento della strada Mirto-Longobucco-
Sila, “Strada del Mare” (Provincia di Vibo V.) e i lavori del “Collegamento viario
svincolo autostradale Serra Spiga — Castrolibero” (Comune di Cosenza — ricompresi
all’interno del II atto integrativo all’A.P.Q. “Sistema delle Infrastrutture di Trasporto™) si
registra un avanzamento fisico compreso tra il 55% e il 90% sui target di realizzazione
fisica attesi.

La realizzazione dei suddetti progetti contribuira a migliorare la capacita di deflusso e la
sicurezza della circolazione sulle strade di penetrazione alle aree interne interessate,
innalzandone il livello di accessibilita.

Procedure di selezione di prossimo avvio:
La dotazione finanziaria della linea contribuira all’attuazione del Grande Progetto Gallico
— Gambarie.

Per quanto riguarda gli aspetti programmatici, & da rilevare che la Regione Calabria ha
predisposto e condiviso con il Ministero delle Infrastrutture una strategia di sviluppo
nazionale/regionale confluita nella bozza di Intesa Istituzionale Quadro, la cui istruttoria tecnica
é terminata positivamente nel mese di febbraio 2010. Tale documento compie in primis la scelta
della tipologia di intervento (nazionale e regionale) e di seguito definisce il percorso
amministrativo per la realizzazione degli interventi (tavoli tecnici congiunti, selezione delle
operazioni, stipula di Accordi di Programma Quadro) nei seguenti campi:

Corridoi Stradali e Autostradali;

Corridoi Ferroviari;
Porti;
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- Aeroporti;
- Sistemi di Mobilita Sostenibile nelle Aree Urbane;
- Interventi di Decongestionamento dell’ Area di Imbarco di Villa San Giovanni.

La carenza delle risorse previste nel PAR Calabria FAS 2007/2013 non ha consentito di
stipulare I’Intesa ¢ quindi di dare seguito operativo ai contenuti della stessa. Poiché taluni
interventi sono strategici per lo sviluppo regionale e sono strettamente connessi alla
realizzazione dei Grandi Progetti del POR Calabria FESR 2007/2013, I’Amministrazione
regionale, al fine di consentirne I'immediata attuazione, ha provveduto, con Delibera di Giunta
Regionale n. 58 del 28 febbraio 2011”, a rimodulare il Piano Finanziario delle Linee di
intervento afferenti al Settore 6.1 Reti e Collegamenti per la Mobilita Regionale dell’Asse VI
del POR Calabria FESR 2007/2013 (per un maggior dettaglio si rinvia al capitolo 4 “Grandi
Progetti). Tale rimodulazione consentira il finanziamento dei seguenti interventi:

- Grande Progetto “Aerostazione di Lamezia Terme”;

- Grandi Progetti Metropolitane di Cosenza e Catanzaro;

- Grande Progetto Gallico - Gambarie;

- Interventi sulla rete stradale regionale inseriti nell’Il Atto Integrativo APQ Trasporti;

- Adeguamento del Sistema Aeroportuale (Protocollo di Intesa);

- Interventi per lo Sviluppo del Corridoio Integrato lonico;

- Interventi per lo Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico, nell’ambito dell’APQ “Polo
logistico Intermodale di Gioia Tauro”;

- Interventi per il Sistema di mobilita per I’area urbana di Reggio Calabria, nell’ambito del
Piano Nazionale per il Sud.

In merito all’attuazione di tali interventi, € da rilevare che nei mesi di ottobre e novembre 2011
sono state notificate alla Commissione Europea le schede dei quattro Grandi Progetti gravanti
sull’Asse VI. I suddetti progetti hanno ottenuto la ricevibilita da parte dei Servizi della
Commissione Europea, che, successivamente, hanno trasmesso le prime osservazioni alle
schede, chiedendo alla Regione elementi integrativi alle proposte presentate. Per un
approfondimento sul tema si consulti il successivo capitolo 4 relativo ai Grandi Progetti.

Infine, per quanto riguarda gli interventi per lo Sviluppo del Corridoio Integrato lonico, sono in
fase avanzata le procedure di selezione per I’individuazione degli interventi da finanziare.

Per quanto concerne gli ulteriori programmi d’investimento nazionali e regionali nel settore dei
trasporti, legati all’attuazione dell’Asse VI, ¢ da segnalare 1’Accordo di Programma Quadro
“Polo logistico Intermodale di Gioia Tauro”, sottoscritto a settembre 2010, che prevede la
realizzazione di un complesso di 19 iniziative per un impegno complessivo pari a 459,9 M€".
Nello specifico, si prevede la realizzazione di infrastrutture a mare (4 interventi per complessivi
60,9 M€), per I’intermodalita (3 interventi per complessivi 37,7 M€), per incentivi alle imprese
del Polo Logistico Intermodale (incentivi per 55 M€), per servizi (4 iniziative per complessivi
26 M€), per infrastrutturazione a terra (5 interventi per complessivi 280,5 M€). L’attuazione
dell’ APQ permettera di potenziare notevolmente il sistema portuale e della logistica regionale e
di adeguare il sistema dei collegamenti ferroviari lungo 1’asse Gioia Tauro - Taranto — Bari. Nel

™ La deliberazione summenzionata, dopo ’approvazione da parte del Comitato di Coordinamento del POR Calabria FESR 2007-
2013 e a seguito del parere positivo rilasciato dalla VI commissione del Consiglio regionale della Calabria, & stata portata a
conoscenza dei Servizi della Commissione Europea con nota n. 2964 del 12 maggio 2011.

78 Nell’ambito del suddetto APQ ¢ previsto il finanziamento di 17,35 M€ a valere sulla Linea di Intervento 6.1.2.3 “Sviluppo del
Sistema Intermodale Logistico” del PO Calabria FESR 2007/2013.
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corso della riunione del 15 giugno 2011, il CdS ha deciso la costituzione di un Tavolo tecnico,
rappresentativo di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione dell’ APQ, il cui scopo principale €
il monitoraggio degli interventi previsti e la ricerca di tutte le soluzioni utili all’accelerazione
degli stessi.

Altro importante programma complementare al POR ¢ il Piano Nazionale per il Sud, che
prevede per la Calabria la realizzazione di un complesso di investimenti per circa 1.500 M€"’ (di
cui 723 ME assegnati con la delibera CIPE n. 78/2011) nel settore stradale (SS. 106 Jonica,
Trasversale delle Serre, ecc.), per la mobilita sostenibile (Metropolitana di Reggio Calabria), nel
trasporto ferroviario (direttrice Salerno-Reggio Calabria) e nel settore portuale (Porto di
Catanzaro Lido).

E’ evidente che 1’azione coordinata ed integrata degli investimenti previsti dai programmi sopra
riportati contribuira in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal POR
FESR Calabria 2007-2013.

Nonostante i risultati delle azioni implementate per 1’attuazione dell’Asse VI non siano ancora
apprezzabili, il significativo avanzamento finanziario registrato sui progetti interessanti la
viabilita della rete principale e secondaria ricadente sul territorio regionale ha contribuito al
raggiungimento di una parte degli obiettivi operativi programmati, con specifico riferimento alla
realizzazione della rete regionale primaria e secondaria per la mobilita sostenibile, attraverso
I’innalzamento del livello di servizio delle infrastrutture viarie e dell’accessibilita alle aree
urbane calabresi delle fasce di popolazione residenti nelle aree rurali e periferiche.

Attraverso la riprogrammazione degli interventi effettuata con 1’ultimo atto deliberativo
dell’organo istituzionale regionale, ¢ stato dato un forte impulso al potenziamento della
modalita di trasporto ferroviaria, in particolare attraverso la realizzazione dei sistemi di
trasporto metropolitano in sede propria a servizio delle aree urbane di Catanzaro e Cosenza, dei
quali si prevede I’attuazione nell’annualita 2012.

Le procedure di selezione gia avviate nel corso dell’annualitd 2011 sulle residue linee
d’intervento da attivare consentiranno [’attuazione delle azioni programmate per il
potenziamento dei sistemi portuali, aeroportuali ed intermodale-logistico regionali.

3.6.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

In relazione all’attuazione dell’Asse prioritario di riferimento sono state rilevate le seguenti
problematiche/criticita:

- particolare complessita degli interventi programmati e da finanziare, anche in relazione alla
molteplicita dei soggetti coinvolti ed alla laboriosita delle procedure da attivare nel rispetto
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;

- difficolta operative nell’interazione tra gli uffici regionali competenti ¢ i diversi soggetti
attuatori interessati nella realizzazione degli interventi;

- difficolta tecnico-amministrative per le attivita istruttorie relative ai Grandi Progetti, legate
sia ai tempi troppo lunghi per le necessarie approvazioni e sia alla carenza delle competenze
specifiche richieste.

" Nell’ambito del suddetto Piano ¢ previsto il cofinanziamento per 4 M€ dell’intervento “ Sistema di mobilita per I’area urbana di
Reggio Calabria” (Metropolitana di Reggio Calabria), a valere sulla Linea di Intervento 6.1.3.1 “Sistemi per la Mobilita Sostenibile
nelle Aree Urbane” del PO Calabria FESR 2007/2013.
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Per affrontate e risolvere le problematiche sopra evidenziate, nel corso dell’anno 2011, sono
stati adottati gli atti amministrativi necessari al completamento delle procedure connesse alla
rimodulazione delle linee di intervento dell’Asse VI con I’obiettivo di finanziare per intero i
Grandi Progetti e per programmare interventi quanto piu possibile cantierabili o con un
avanzato livello di definizione progettuale.

Nello specifico, nel corso del 2011, sono state notificate alla Commissione Europea le schede
dei quattro Grandi Progetti gravanti sull’Asse VI e sono state avviate le attivita per la risposta
alle osservazioni formulate dalla CE in merito alle schede presentate.

Nel corso del 2012, ’amministrazione regionale provvedera ad accelerare I’iter istruttorio sui
progetti programmati ed a dare un maggiore impulso alle attivita concertativo-negoziali tra la
Regione e i diversi soggetti attuatori per individuare ulteriori interventi da programmare
sull’ Asse di riferimento.
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ASSE VII - SISTEMI PRODUTTIVI

3.7.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse VII — Sistemi Produttivi

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 419.753.607,00, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse VII ammontano a € 163.482.573 (pari al 38,95% del costo programmato), mentre i
pagamenti sono pari a € 128.278.338 (pari al 30,56% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +72% e in termini

di spesa +146%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 75%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

Asse VII Contributo Attuazione finanziaria
totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Sistemi Produttivi @ (b) (c) (b/a) (cla)
Importo Importo Importo % %
Competitivita dei  Sistemi 0 0
VII.1 Territoriali e delle Imprese 419.753.608 | 163.482.573 | 128.278.338 38,95% 30,56%
TOTALE 419.753.608 | 163.482.573 | 128.278.338 38,95% 30,56%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 8 Avanzamento finanziario Asse VII
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Settore di Intervento 7.1 - Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese

Obiettivo specifico 7.1 - Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitivita dei
sistemi produttivi e delle imprese.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

Valore

L . . . . . Unita di Avanzamenti
Obiettivo Operativo Indicatore di realizzazione misura Atteso
2015 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011
N° Interventi per il miglioramento
Obiettivo Operati dell’offerta localizzativi nelle aree per le
7 1'i vo Fl’.efr.a vo attivita produttive della regione (7.1.1.1), | Numero 51 0 0 0 0 0
pé)t‘eriz_ia(rgeulael Icare € di cui volti a favorire la conciliazione e le
infrastrutture produttive ﬁf},ﬂ ogportulr;_lta Unici o AMIvIE
materiali ed immateriali Prod porte I Ir_u(:l per gllétlvna Numero 18 0 0 0 0 0
e sostenere la domanda Nrf lljamve reglo_nadl_po_te?natl (.' 1.2). i
di servizi innovativi alle assiste?z%rartzg:ica ! peI? olgmizrleo;z(?oni d:
imprese reti/cluster di imprese e la definizione di Numero 6 0 0 0 0 0
progetti di cooperazione (7.1.1.3).
Obiettivo Operativo N° Interventi finanziati nell’ambito del
7.1.2 — Sostenere Programma InvestinCalabria (7.1.2.1). Numero 2 0 0 0 0 0
I’apertura del sistema N° Interventi finanziati nell’ambito del
produttivo regionale Programma Calabria Internazionale | Numero 2 0 0 0 0 18
attraverso Iattrazione di | (7.1.2.1).
investimenti dall’esterno | N° Consorzi per I’Export nei settori
e il miglioramento delle | strategici dell’economia regionale creati o
capacita di esportazione | potenziati (7.1.2.2). Numero 34 0 0 0 0 0
delle imprese regionali
Obiettivo Operativo | N° Interventi per il potenziamento del -
7.1.3 — Migliorare le | sistemad elle garanzie (7.1.3.1). Numero 2 0 0 2 2 !
condizioni di accesso al | N° Interventi di sostegno all’accesso agli
credito da parte delle | strumenti di finanziamento alle PMI | Numero 2 0 0 0 0 2
imprese (7.1.3.2).
Obiettivo Operativo | N° Piani di sviluppo aziendali per imprese
7.1.4. — Promuovere e | esistenti fmanznatl,_ di cui ad_lmprese 2| Numero | 275 (55) 0 0 0 5 63
sostenere la | prevalente conduzione femminile e di
competitivita delle | immigrati (7.1.4.1).
imprese e la creazione di | N° Piani di sviluppo aziendali per
nuove imprese nei settori | I’attrazione o la creazione di imprese
innovativi e/o in rapida | finanziati, di cui ad imprese a prevalente | Numero | 140 (28) 0 0 0 0 0
crescita conduzione femminile e di immigrati
(7.1.4.2).
N° Nuove imprese costituite da giovani
finanziate, di cui imprese a prevalente | Numero | 80 (15) 0 0 0 0 0
conduzione femminile (7.1.4.3).
Obiettivo Operativo | N° Reti e Cluster di Imprese nei settori
7.1.5. — Promuovere e | strategici pot_enZ|_ate o create , di cui con NUMmero 30 (6) 0 0 0 0 0
sostenere la|presenza di imprese a prevalente
cooperazione tra le | conduzione femminile (7.1.5.1).
imprese in una logica di | N° Micro-filiere produttive locali attive nei
filiera o di territorio settori tradizionali o di nicchia potenziate o | Numero 35(7) 0 0 0 0 0
create (7.1.5.2).

*Le precedenti due procedure sono state accorpate in un unico Fondo di Controgaranzia.

Per quanto concerne I’avanzamento degli indicatori di realizzazione, si segnala che:

- l’attuazione del Programma Calabria internazionale ha consentito nel 2011 il superamento
del target atteso nel 2015 per il N° di Interventi finanziati nell’ambito dello stesso
Programma (valore gia conseguito 18, valore atteso 2). Cio a dimostrazione dell’impegno
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profuso per il superamento delle problematiche legate alla piena realizzazione delle azioni
previste nel POR per I’apertura al mercato estero delle produzioni calabresi, che hanno
permesso di concludere gli interventi previsti nell’ambito di quasi tutti i cd. Progetti Paese;

I’avvio del programma JEREMIE e del Fondo MEZZANINO hanno consentito il
superamento del target atteso nel 2015 per I’indicatore N° Interventi di sostegno a//’accesso
agli strumenti di finanziamento alle PMI (valore gia conseguito 2, valore atteso 2), mentre
per quanto attiene al N° Interventi per il potenziamento del sistema delle garanzie, nel 2010
era stato raggiunto il target atteso nel 2015 ma in realta si tratta di due interventi
successivamente accorpati in un unico Fondo di Controgaranzia. Tali risultati evidenziano
I’attenzione della Regione nei confronti dei temi legati all’accesso al credito da parte delle
PMI e al loro sostegno attraverso 1’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria;

I’avanzamento per /’indicatore N° Piani di sviluppo aziendali per imprese esistenti finanziati
(passati da 5 a 63). Si attende un avanzamento piu consistente nel corso del 2012, con la
piena realizzazione del Bando PIA 2008 e con I’entrata a regime del Bando PIA 2010, le cui
graduatorie dovrebbero essere pubblicate entro il mese di maggio 2012. Anche tale dato
conferma come il sistema degli aiuti alle imprese, declinato con diversi strumenti (incentivi,
garanzie, etc...), sia entrato nella sua fase attuativa e di maggior sostegno al sistema
produttivo.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

Obiettivo
Specifico

Unita | Lineadi | Valore Avanzamenti

Indicatore di Risultato di riferime Atteso
Misura nto 2015 2007 2008 2009 2010 2011

Numero di imprese avviate nelle
aree di localizzazione interessate
dagli interventi rispetto alle
imprese attive nelle stesse aree, di| Numero
cui imprese a prevalente
conduzione femminile e di
immigrati

490

2005) | 256) 0 0 0 0 0

Riduzione dei tempi di gestione
degli iter procedurali per la
localizzazione e [’operativita Mesi 4 3 0 0 0 0 0
delle imprese da parte dei
SUAP.

Obiettivo
Specifico
7.1. -
Migliorare
le condizioni
di contesto e
la
competitivit
a dei sistemi
produttivi

Numero di imprese femminili
utenti dei servizi SUAP.

Numero

n.d

6400

Indice di intensitd creditizia:
Impieghi bancari (consistenza
media annua) in percentuale del
PIL (a prezzi correnti) (Banca
d’Italia).

%

23,7

27,1

23,7

255

25,2

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

Investimenti in capitale di
rischio - expansion
replacement:  Investimenti in
capitale di rischio - in
percentuale del PIL (%), di cui
destinati ad imprese a prevalente
conduzione femminile

%

0,012

0,011

0,012

0,012

0,01

Disp.
31.12.12

Disp.
31.12.13

N° di imprese raggiunte da
interventi di diffusione dell’uso
di strumenti finanziari

Numero

™)

20 (4)

Investimenti diretti netti
dall’estero in regione sul PIL
(%) generati dagli interventi
finanziati.(**)

%

0,067
(2006)

0,043

0,067

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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N - f Avanzamenti
Obiettivo Unita Linea di Valore

Indicatore di Risultato di riferime Atteso

Specifico Misura |  nto 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2011

Esportazioni di prodotti a
elevata o crescente produttivita
(% del valore delle esportazioni
dei prodotti ad elevata crescita
della domanda mondiale sul
totale delle esportazioni)

% 31,9 40 319 32,7 37,6 26,4 21,4

Produttivita del lavoro nelle
PMI (valore aggiunto aziendale | Migliaia 234
per addetto nelle piccole e | dieuro (2005)
medie imprese).(**)

30 234 n.d. n.d. n.d. n.d.

Tasso di iscrizione netto nel
registro delle imprese nei settori
innovativi: Imprese iscritte
meno imprese cessate sul totale
delle imprese registrate
nell’anno precedente di cui a
prevalente conduzione
femminile.

-0,02

0,
& (2006)

1,4 -0,9 -1,2 -0,8. 11 0,6

Quota imprese manifatturiere
coinvolte nelle reti e nei cluster
creati sul totale delle imprese
manifatturiere.  Incidenza %
delle imprese a prevalente
conduzione femminile.

% 0 18 0 0 0 0 0

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) la serie storica (lstat, banca dati per le politiche per lo sviluppo 2007-13) & ferma al 2007

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, si evidenziano i seguenti aggiornamenti rispetto al
guadro descritto nel RAE 2010.

Capacita di esportare in settori a domanda mondiale dinamica. Nel 2011, la regione ha
conosciuto una sensibile contrazione della quota percentuale del valore delle esportazioni
richieste dal mercato mondiale sul totale dell’aggregato, gia peraltro molto esiguo in rapporto al
PIL, passando dal 26,4% del 2010 al 21,4% attuale a fronte del 29,6% medio italiano. Si
conferma, anche sotto questo aspetto, la debolezza della capacita competitiva del sistema
economico calabrese, che ad una bassa propensione all’export unisce una progressiva preferenza
per settori maturi a bassa dinamica della domanda internazionale.

Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese. | dati recenti sulla demografia delle imprese
mettono in luce per la Calabria un saldo positivo tra imprese iscritte e cessate nel 2011 pari allo
0,6% della base registrata (1,1% nel 2010), rispetto ad una media nazionale pari a 0,4%. Si tratta
indubbiamente di un segnale positivo dopo i bilanci negativi fatti segnare nel triennio 2007-09,
che necessita di un particolare sostegno per fronteggiare la fase di acuta crisi che sta interessando
il sistema produttivo italiano.
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Tabella 5.b - Indicatori di impatto per I’Asse VII

Unita di Avanzamenti
Indicatori rr?iISL?raI Baseline Obiettivo
2007 | 2008 2009 2010 2011
Tasso di natalita delle imprese
(Obiettivo Strategia di Lisbona, di
cui a conduzione prevalentemente o Disp. Disp.
femminile). (Rapporto tra imprese % 7.9 (2006) 9 9.9 85 8 31.12.12 | 30.06.13
nate all'anno t e le imprese attive
dello stesso anno).
Tasso netto di turnover delle
imprese. o ] } Disp. Disp.
(Differenza tra il tasso di natalita % 16 3.2 16 0.7 15 31.12.12 | 30.06.13
e di mortalita delle imprese).
Grado di dipendenza economica.
SN -

(Importaglor_u nette in % del PIL % 303 18 302 | nd. nd. nd. nd.
Importazioni nette in % del
PIL).(*)
Capacita di esportare. (Valore Disp Disp

U AN 0 . .
gg:l;lisiportazmnl di merci in % % 13 25 13 1,2 1,0 311212 |31.12.13

(*) la serie storica (Istat, banca dati per le politiche per lo sviluppo 2007-13) & ferma al 2007

Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse VII

Unita di Avanzamenti

Baseline | Obiettivo

Indicatori .
T 2007 2008 2009 2010 2011

Numero di progetti (aiuti
agli investimenti delle PMI). Numero 0 500 0 0 0 38 63
Core Indicator n. 7

Numero di nuove imprese
assistite. Numero 0 220 0 0 0 6 12
Core Indicator n. 8

Numero di progetti volti a
promuovere le imprese,
I'imprenditorialita e le nuove
tecnologie (Sviluppo
Urbano).

Core Indicator n. 40

Numero 0 120 0 0 0 0 5

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.7.1.2 Analisi qualitativa
Settore di intervento 7.1 - Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Competitivita dei Sistemi Territoriali e delle Imprese un totale di risorse pari ad € 419.753.607.

Al 31 dicembre 2011, si registrano impegni per € 163.482.573 (pari al 38,95% del costo totale)
mentre i pagamenti ammontano a € 128.278.338 (pari al 30,56% del costo totale).

Con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013 (avviata
con nota prot. n. 226 del 25/07/2011 e conclusa con nota prot. n. 249 del 10/08/2011) e stato
rimodulato il piano finanziario dell’ Asse VII, sia per motivi legati a fattori esogeni, connessi
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alle dinamiche congiunturali e di contesto, sia per motivi legati a fattori endogeni, afferenti
I’armonizzazione attuativa dell’Asse rispetto alle scelte di politica economica regionale e alle
previsioni di impatto delle Linee di Intervento. Tale rimodulazione ha comportato
I’eliminazione della linea intervento 7.1.4.2 “Pacchetti integrati di Agevolazione per [’avvio o
['attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nei settori innovativi e/o in rapida crescita”.

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale distinto per linee di intervento:

1. Linea di intervento 7.1.1.1 “Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale

e di servizi delle aree per le attivita produttiva” (dotazione finanziaria € 82.802.886).

La Linea si attua nell’ambito del PISR “Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive -
Parchi di Impresa Regionali” (DGR n. 184 del 20.04.2009). Il PISR prevede la definizione e
I’implementazione del Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011;

Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive, approvato con DGR 164/2010. Sulla
base degli indirizzi della delibera della Giunta Regionale n. 112/2011, é stata avviata la
ridefinizione e la revisione complessiva del suddetto Piano, attraverso:

la pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta agli enti locali della
Regione Calabria per la presentazione di Piani di Sviluppo finalizzati
all’individuazione e alla valorizzazione delle aree produttive (decreto dirigenziale n.
8095 del 6 luglio 2011);

la rinegoziazione con i Consorzi di Sviluppo Industriale Provinciali delle operazioni
da finanziare a valere sulla Linea di Intervento 7.1.1.1 per un importo di € 37,8 M€,
mediante la definizione di Programmi di sviluppo per le aree industriali di interesse
regionale improntati all’accelerazione ¢ all’efficienza della spesa e alla qualita degli
interventi. A tal fine, con decreto dirigenziale n. 8097 del 06 luglio 2011, sono state
pubblicate le Linee di indirizzo per la presentazione e [’attuazione degli interventi
promossi dai Consorzi per lo sviluppo industriale delle province calabresi. Al
31/12/2011, le proposte progettuali presentate dai Consorzi per lo Sviluppo Industriale
sono in corso di verifica. Si prevede di concludere tale fase entro giugno 2012.

2. Linea di intervento 7.1.1.2. “Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla

localizzazione e alla operativita delle imprese”. (dotazione finanziaria € 4.000.000). La linea
prevede I’attuazione di interventi volti a semplificare gli iter procedurali connessi alla
localizzazione e alla operativita delle imprese - Sportelli unici per le attivita produttive.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

con decreto dirigenziale n. 3712 del 21/04/2011, ed un impegno di risorse pari a 4 M€,
sono stati approvati:

lo schema di convenzione tra Regione Calabria e Regione Sardegna per stabilire i
criteri e le procedure che regolano i rapporti di collaborazione tra le due regioni per il
riuso del sistema informativo regionale SUAP;

il modello organizzativo per la costituzione ed il funzionamento dello Sportello Unico
per le Attivita Produttive ~-SURAP, quale struttura di coordinamento e di interfaccia
dei SUAP, partecipata da tutti i Dipartimenti regionali interessati alle procedure
autorizzative per le attivita produttive;

le “Linee guida per la costituzione e il funzionamento dei Coordinamenti provinciali
degli Sportelli Unici per le Attivita Produttive”;
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- le “Linee guida per il rafforzamento e/o la costituzione e il funzionamento dei SUAP
singoli o associati”;

- lo schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria e le Province calabresi per la
costituzione dei coordinamenti provinciali SUAP e I’assegnazione delle relative
risorse finanziarie a valere sulla Linea di intervento 7.1.1.2;

- lo schema tipo di Convenzione tra Regione Calabria e le province calabresi per il
potenziamento dei SUAP esistenti e/o la creazione di nuovi SUAP, con la relativa
assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulla Linea di intervento 7.1.1.2;

A seguito della pubblicazione del richiamato decreto, sono state, quindi, attivate da
parte dell’Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali le procedure
previste per I’implementazione del Surap, I’istituzione dei coordinamenti provinciali
SUAP e il rafforzamento degli Sportelli unici comunali.

3. Linea di intervento 7.1.1.3. “Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di

reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i
Contratti di investimento” (dotazione finanziaria € 3.000.000).

Procedure di selezione in corso:

L’Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e
assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese,
pubblicato nel 2010, per un ammontare di risorse pari a 3 M€,

4. Linea di intervento 7.1.2.1. “Programmi InvestinCalabria per [’attrazione di investimenti

esterni e Calabria Internazionale per ['internazionalizzazione del sistema produttivo
calabrese” (dotazione finanziaria € 10.000.000). La Linea di Intervento sostiene la
progettazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione di due specifici Programmi
Regionali, denominati “InvestinCalabria” e “Calabrialnternazionale”.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Programma Calabria Internazionale 2011-13 approvato con DGR n. 189 del 20/05/2011,
per un ammontare di risorse pari a 7 M€ da finanziare nell’arco del triennio 2011-2013.
Con la medesima Delibera, & stato approvato anche il PEA (Piano Esecutivo Annuale)
2011 attraverso il quale sono state individuate le azioni di immediata esecuzione da
realizzare nel 2011. In particolare sono state previste le seguenti attivita:

- Comunicazione e promozione internazionale;

- potenziamento SPRINT e animazione territoriale;
- o0sservatorio per I’internazionalizzazione;

- promozione unitaria del Prodotto Calabria;

- portale Made in Calabria;

- Progetto Paese Canada;

" La graduatoria @ stata approvata con decreto n. 5256 del 18/04/2012.
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- Progetto Paese Australia;
- Progetto Paese Marocco;
- Progetto Paese Tunisia;

- Progetto Paese Russia;

- Progetto Paese Polonia;
- Progetto Paese Svizzera.

Dei Progetti Paese sopra menzionati sono state concluse tutte le azioni, raggiungendo gli
obiettivi previsti in fase di programmazione, ad esclusione delle azioni conclusive relative
ai progetti paese Australia, Russia e Polonia, posticipate al 2012. La promozione unitaria
del prodotto si & realizzata attraverso la partecipazione a diverse manifestazioni fieristiche
internazionali, mentre sono state avviate le attivita per la realizzazione sia
dell’Osservatorio che del Portale Made in Calabria.

Procedure di prossimo awvio:

Il Programma InvestinCalabria, prevede interventi volti alla definizione del sistema di
offerta regionale per favorire 1’attrazione di investimenti esteri di qualita e ad alto
contenuto tecnologico. Si tratta di azioni di intervento che, attraverso un logica selettiva,
mirano ad individuare e attrarre tipologie di investimenti, in particolare, nei settori
strategici per lo sviluppo locale in grado di garantire buone prospettive in termini di
impatto occupazionale, specie dal punto di vista qualitativo. Alle azioni previste nel piano
erano originariamente destinati 3,0 M€. A seguito della rimodulazione dell’APQ Polo
Logistico di Gioia Tauro, le risorse sono state destinate all’attivita di marketing previste
nell’APQ.

5. Linea di intervento 7.1.2.2. “Realizzazione e potenziamento dei consorzi per [’export nei

settori strategici dell’economia regionale” (dotazione finanziaria € 5.000.000).

Procedure di prossimo awvio:

Consorzi per [l’export per un importo pari a 5 M€. Nel corso del 2011 sono state
approvate con delibera di Giunta regionale le direttive di attuazione propedeutiche
all’approvazione dell’Avviso pubblico, trasmesse alla competente commissione del
Consiglio Regionale per il relativo parere™.

6. Linea di intervento 7.1.3.1. “Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie

attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione dei Confidi e la
costituzione di un Fondo Regionale di Controgaranzia” (dotazione finanziaria €
59.000.000).

Procedure di selezione concluse:

Fondo di Garanzia regionale PMI, di cui alla DGR n. 863 del 16/12/2009. Il fondo é
finanziato dalla linea di intervento 7.1.3.1 per un ammontare di risorse pari a 51,7 M€. A
luglio 2011, sono stati approvati il business plan e 1’accordo di finanziamento e sono
stati, altresi, riapprovati il piano delle attivita del Fondo, il Regolamento Tecnico di
Attuazione e lo schema della convenzione disciplinante i rapporti con Fincalabra S.p.A.
Alla data del 31/12/2011 risultano effettuati i primi accreditamenti dei Confidi, ma non
sono state ancora attivate controgaranzie.

™ Le Direttive di attuazione sono state approvate con DGR n. 6 del 3 gennaio 2012. E’ in fase di ultimazione il relativo Avviso
pubblico.
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Procedure di selezione avviate nel corso del 2011;

Awviso Pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione
1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio
regionale (Consorzi Fidi). Nel 2011, sono state elaborate e approvate le Direttive di
attuazione “Confidi” per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione e per
I’integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti sul territorio regionale (DGR n. 271 del
17.06.2011), propedeutiche alla realizzazione dell’Avviso Pubblico per il sostegno ai
processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi
rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi), pubblicato
ad agosto 2011 con una dotazione di 7,3 ME€. Entro giugno 2012, si prevede la
pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.

7. Linea di intervento 7.1.3.2. “Azioni per la promozione e [’ utilizzazione di strumenti di

finanza innovativa” (dotazione finanziaria € 70.470.000).

Procedure di selezione concluse:

Programma di sostegno per [’accesso al credito tra la Regione Toscana e la Regione
Calabria a favore delle microimprese calabresi. Nel 2010 ¢ stata impegnata la somma di
0,47 M€ subordinando I’avvio delle attivita alla presentazione di un manuale esplicativo
sulle modalita ed i tempi di attuazione. Per la gestione dell’intervento ¢ stata individuata
Fincalabra S.p.A, soggetto in house della Regione Calabria. Lo sportello sara attivo nella
prima meta del 2012.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

- Accordo tra Regione Calabria e FEI per I’attivazione dello strumento di ingegneria
finanziaria Jeremie, approvato con DGR n. 436 del 7/10/2011 e sottoscritto in data
11/10/2011 da finanziare con la linea di intervento 7.1.3.2 per un ammontare di risorse
pari a 45 M€, di cui 33,75 M€ (75%) di quota FESR e 11,25 M€ di cofinanziamento
nazionale. Alla data del 31/12/2011, risultano trasferite le risorse al FEI. Nei primi
mesi del 2012 sara indetto il bando, da parte del FEL per la selezione dell’Istituto
bancario che dovra attuare Jeremie. Tale selezione sara conclusa entro il mese di
settembre 2012;

- Fondo “Mezzanine Financing”, per il sostegno agli investimenti materiali e
immateriali delle PMI calabresi. E’ stato approvato con DGR n. 539 del 06/12/2011 e
ha una dotazione finanziaria di 25 M€. Al 31/12/2011, risultano trasferite le risorse in
favore di Fincalabra Spa, soggetto gestore del Fondo. Si prevede la pubblicazione
dell’ Avviso per la selezione dei piani di investimento da agevolare nel mese di giugno
2012,

8. Linea di intervento 7.1.4.1. “Pacchetti Integrati di Agevolazioni per sostenere la

competitivita delle imprese esistenti” (dotazione finanziaria € 69.530.000).

Procedure di selezione concluse:

Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria, Artigianato e Servizi (PIA),
pubblicato nel 2008, finanziato dalla linea di intervento 7.1.4.1 per un ammontare di
risorse pari a 38,4 M€. La gestione degli interventi ¢ stata affidata ad Artigiancassa Spa.
Al 31/12/2011, risultano avviati 63 Piani di Sviluppo Aziendale.

Procedure di selezione in corso:

Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione per il finanziamento di Piani di Sviluppo
Aziendali volti a sostenere la competitivita delle imprese calabresi (PIA), pubblicato nel
2010, con una dotazione di risorse pari a 31 M€. Conclusa la fase di verifica di
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ammissibilita delle domande da parte di Fincalabra SpA, al 31/12/2011, risulta in corso,
ai fini della predisposizione delle graduatorie, la valutazione delle domande da parte del
Comitato Tecnico di Valutazione. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro
maggio 2012.

9. Linea di intervento 7.1.4.3. “Promozione dell’imprenditoria giovanile” (dotazione
finanziaria € 20.000.000).

e Procedure di selezione di prossimo awvvio:

Sono state approvate con DGR del 23.09.2011, n. 421 le Direttive di attuazione, a seguito
di parere consiliare positivo, propedeutiche all’attuazione dell’Awviso Pubblico per il
finanziamento di pacchetti integrati di a§evolazione rivolto all’imprenditoria giovanile,
con una dotazione di risorse pari a 20 M€®.

10.Linea d’Intervento 7.1.5.1. “Contratti di investimento per la creazione o il potenziamento di

reti/cluster di imprese nei settori strategici dell’economia regionale” (dotazione finanziaria
€ 30.000.000)

e Procedure di selezione in corso:

Contratti d’investimento ammessi a finanziamento ai sensi del Bando Pubblico pubblicato
nel 2008. Al 31/12/2011, risultano in corso le procedure di erogazione dei tre Contratti
ammessi alle agevolazioni.

e Procedure di prossimo avvio:

Direttive di attuazione per il finanziamento di Contratti di investimento per la creazione e
il potenziamento di reti cluster di imprese. Approvate con DGR del 23.09.2011, n. 420, a
seguito di parere consiliare positivo, le Direttive sono propedeutiche all’emanazione
dell’Avviso, che presenta una dotazione finanziaria pari a 30 M€ (di cui 25 M€
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Polo Logistico di Gioia Tauro”). Si
prevede la pubblicazione dell’ Avviso nel mese maggio 2012.

11.Linea di intervento 7.1.5.2. “Contratti di investimento per la realizzazione o il potenziamento
di micro-filiere produttive locali all’interno di Progetti Locali di Sviluppo” (dotazione
finanziaria € 65.950.721).

La Linea viene attuata nell’ambito del PISL “Contratti di investimento”. L’ Avviso pubblico
per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale é stato pubblicato ad agosto 2011.
In tale ambito si prevede di finanziare la realizzazione di Contratti di investimento per un
ammontare di risorse pari a 65,9 M€. I termini per la presentazione delle proposte PISL sono
scaduti il 12.12.2011. Le procedure di valutazione dovrebbero concludersi entro la prima
meta del 2012.

Dalla lettura delle informazioni sopra sinteticamente richiamate, emerge un quadro da
considerare moderatamente positivo sotto il profilo delle azioni poste in essere per
I’attuazione della strategia, in quanto tutte le linee di intervento, considerate anche le
rimodulazioni, sono state avviate - diverse delle quali nel 2011 — alcune in avanzata fase di
attuazione.

80 L’Avviso ¢ stato pubblicato 1’8 marzo 2012. Le domande di agevolazione potranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione dell’ Avviso sul BURC.
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In questo contesto, sono da rimarcare i progressi di natura finanziaria sia per quanto riguarda
gli impegni, che hanno raggiunto quasi il 40% del costo complessivo, che i pagamenti
(30,6%).

Certamente occorre anche prendere atto di difficolta, come dettagliato meglio nel paragrafo
successivo, che hanno prodotto ritardi sul fronte delle realizzazioni concrete.

Molto importante sara quindi, ai fini di una compiuta realizzazione della strategia settoriale,
la capacita di recupero, in particolare per gli interventi relativa miglioramento dell’offerta
localizzativa (linea di intervento 7.1.1.1) e per le azioni a favore dei Consorzi Export per
migliorare la bassissima propensione all’export delle imprese regionali, nell’ambito
dell’Obiettivo Operativo 7.1.2 al cui conseguimento hanno concorso positivamente i
numerosi interventi realizzati dal Programma Calabria Internazionale. Inoltre, le procedure
di selezione in corso ed il nuovo bando sulle imprese giovanili faranno lievitare il numero di
aiuti alle imprese.

3.7.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Come evidenziato nel precedente paragrafo, le Linee di intervento dell’Asse risultano tutte
avviate. Tuttavia, si devono segnalare dei ritardi nell’implementazione degli iter procedurali e
nella realizzazione degli interventi finanziati. Le motivazioni di tali ritardi sono connesse a
fattori sia endogeni che esogeni.

Con riferimento ai fattori interni, vanno evidenziate alcune criticita dei Dipartimenti coinvolti
legate, in particolare, alla complessita organizzativa che il processo determina generando un
disallineamento temporale fra le fasi di programmazione e avvio delle procedure di selezione
degli interventi e quelle di valutazione e gestione degli stessi. In quest’ambito, nel corso del
2011 sono state segnalate principalmente difficolta circa:

- il coordinamento nell’attuazione delle procedure dei diversi Dipartimenti interessati. Ad
esempio, i Pacchetti Integrati di Agevolazione e i Contratti di Investimento vedono anche il
coinvolgimento dei Dipartimenti 10 - Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione e Volontariato e 11 - Cultura, Istruzione, Universita, Ricerca,
Innovazione tecnologica, Alta formazione;

- D’adeguamento delle attivita di istruttoria e gestione delle domande di erogazione relative ai
Bandi PIA e Contratti di Investimento (Linee di intervento 7.1.4.1 e 7.1.5.1) del Soggetto
gestore Artigiancassa Spa con i sistemi di controllo di primo livello regionali, con
conseguente aumento dei tempi connessi alla concessione delle agevolazioni;

- con riferimento alla linea di intervento 7.1.2.1, la carenza di personale organico assegnato al
Settore competente.

Molte di tali problematicita, nel corso del 2011, sono state superate attraverso [’attivazione da
parte del Dipartimento Attivita Produttive dei seguenti correttivi: la convocazione di tavoli di
confronto con i soggetti beneficiari per I’analisi e la risoluzione delle criticita attuative (Linee di
intervento 7.1.1.1 e 7.1.1.2); un maggiore controllo sull’avanzamento delle attivita da parte dei
Soggetti Gestori (Linee di intervento 7.1.3.1, 7.1.3.2, 7.1.4.1 e 7.1.5.1); una piu intensa azione
di monitoraggio degli interventi ai fini dell’individuazione di eventuali nodi implementativi e la
definizione e la realizzazione delle opportune misure correttive.

Le azioni intraprese dal Dipartimento Attivita Produttive verranno rafforzate nel corso del 2012,
in modo da superare eventuali ulteriori criticita collegate all’attuazione delle operazioni e
avviare i necessari interventi risolutivi.
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Accanto alle difficolta di carattere gestionale e amministrativo, vanno menzionate quelle di
natura esterna e, in particolare, quelle legate alla crisi economica e finanziaria in atto, che
determina un rallentamento degli investimenti agevolati (PIA-Pacchetti Integrati di
Agevolazione e Cl — Contratti di Investimenti) da parte delle imprese ovvero uno scarso
“tiraggio” di alcuni strumenti finanziari attivati quali, il Fondo di Controgaranzia (Linea di
Intervento 7.1.3.1). Nello specifico, tale fondo risulta operativo dal mese di settembre 2011, ma
a causa della stretta creditizia che rallenta I’acceso al credito, limitando di fatto 1’attivita dei
Confidi, al 31/12/2011, non risultano ancora richieste di controgaranzie.

Per far fronte alle difficolta di accesso al credito da parte delle imprese calabresi, nel corso del
2011, la Regione ha promosso tre interventi finanziari: il Fondo di Garanzia a favore dei
Confidi (Linea di Intervento 7.1.3.1), I’ Accordo Jeremie e il Fondo Mezzanine Financing (Linea
di Intervento 7.1.3.2); cio nell’ottica di differenziare e ampliare il set degli strumenti finanziari e
delle modalita di incentivazione, per rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle
diversificate esigenze di investimento e di rafforzamento del tessuto imprenditoriale regionale.
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3.8 ASSE VIII-CITTA, AREE URBANE E SISTEMI TERRITORIALI
3.8.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.8.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse VIII — Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 509.700.809,00, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse VIII ammontano a € 53.994.288 (pari al 10,59% del costo programmato), mentre i
pagamenti ammontano a € 16.019.075 (pari al 3,14% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +96% e in termini
di spesa +23%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011) 9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 25%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

Asse VIII Contributo Attuazione finanziaria
A . ) totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
itta, Aree Urbane e Sistemi
Territoriali @ (b) (c) (b/a) (c/a)
Importo Importo Importo % %
VIII.1 | Citta e Aree Urbane 299.824.005 49.172.014 13.076.029 16,40% 4,36%
VIII1.2 | Sistemi Territoriali 209.876.804 4.822.274 2.943.046 2,30% 1,40%
TOTALE 509.700.809 | 53.994.288 | 16.019.075 10,59% 3,14%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 9 Avanzamento finanziario Asse VIII
€ 300.000.000,00
€ 250.000.000,00
€ 200.000.000,00
€ 150.000.000,00
€ 100.000.000,00
€ 50.000.000,00
€0,00 T
VIIL1 VIIL2
M Contributo totale Impegni = Pagamenti
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Settore di Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane
Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

Valore

Obiettivo " o . . Unita di Avanzamenti
Operativo Indicatori di realizzazione misura Atteso
2015 2007 2008 | 2009 2010 2011
N. Interventi di riqualificazione
ambientale nelle aree interessate dai
flussi di visitatori e turisti (8.1.1.1). Numero 20 0 0 8 6
N° Aree e infrastrutture da utilizzare
per la realizzazione di servizi turistici,
sistemi  di  ospitalita, centri di
promozione delle produzioni tipiche, NUMmero 50 0 0 0 1
infrastrutture per il benessere e il tempo
libero riqualificate/ valorizzate
(8.1.1.1).
N° infrastrutture per la mobilita
sostenibile dei visitatori e dei turisti
riqualificate (8.1.1.1). Numero 10 0 0 0 0
Obiettivo N° Aree e infrastrut_tgre esistenti e
Operativo sottputlll_zzate c_ia uyllz_zare per la
811 — realizzazione dei Poli di Innovazione | Numero 3 0 0 0 0
Sostenere la riqualificate/ valorizzate (8.1.1.2).
crescita e la N° _Aree_e infra_struttgre_nuove per la
diffusione realizzazione dei Poli di Innovazione Numero 3 0 0 0 0
delle funzioni Lcreate (8.1.1.2_). _ _
urbane N° Aree e infrastrutture esistenti e
superiori per sottoutilizzate da utilizzare per la
aumentare la | realizzazione dei Parchi Urbani di Numero 3 0 0 0 0
competitivita e imprese riqualificate/valorizzate
per migliorare (8.1.1.2). _
la fornituradi | N° Aree e infrastrutture nuove per la
servizi di realizzazione dei Parchi Urbani di | \\mero 3 0 0 0 0
qualita nelle imprese create (8.1.1.2).
citta e nei N° Aree e infrastrutture da utilizzare
ini per la realizzazione dei Laboratori dei
terbr?tcoriali Distretti Culturali Urbani (8.1.1.3). Numero 3 0 0 0 >
sovracomunali | N® Interventi di  riqualificazione
e regionali di | ambientale e di arredo urbano nelle
riferimento | aree interessate alla realizzazione dei *
Laboratori dei Distretti  Culturali Numero *) 0 0 0 0
Urbani (8.1.1.3).
N° Laboratori dei Distretti Culturali
Urbani attrezzati (8.1.1.3). Numero 8 0 0 0 0
N° Progetti pilota dei Distretti Culturali
Urbani finanziati (8.1.1.3). Numero 3 0 0 0 0
N° Eventi per la promozione e la
valorizzazione dei Distretti Culturali
Urbani realizzati (8.1.1.3). Numero 6 0 0 0 4
N°  Programmi di  Cooperazione
Interregionale per lo scambio di
esperienze in materia di Distretti | Numero 2 0 0 0 0
Culturali Urbani finanziati (8.1.1.3).
Obiettivo N° Aree e immobili degradati e/o
Operativo sottoutilizzati di proprietd pubblica | Numero 30 0 0 4 1% 9
8.1.2. — recuperati/riqualificati (8.1.2.1).
Elevare la N° Reti di servizi migliorate/potenziate
qualita della | (8.1.2.1). Numero | 25 0 0 0 2
vita, attraverso | N° Interventi per il miglioramento dei
il sistemi di mobilita e di sicurezza | Numero 20 0 0 0 3
miglioramento | (8.1.2.1).
delle N° Interventi di miglioramento della
condizioni dotazione di verde urt?ano (8.1.2.1). Numero 40 0 0 0 0
ambientali e la | N° Interventi per il miglioramento del
lotta ai disagi | decoro urbanop(8.1.2.1).g Numero 30 0 0 0 2
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Obiettivo . - . . Unita di Valore Avanzamenti
. Indicatori di realizzazione . Atteso
Operativo misura

2015 2007 2008 | 2009 2010 2011

derivanti dal | N° Aree attrezzate e infrastrutture per
degrado, dalla | la localizzazione di attivita | Numero 6 0 0 0 0 0
congestione e | imprenditoriali create (8.1.2.1).
dalle situazioni | N° Centri Servizi Zonali per la gestione

di marginalita | delle aree attrezzate e delle 0
urbana infrastrutture per la localizzazione delle Numero 5 0 0 0 0

attivita imprenditoriali (8.1.2.1).
N° Iniziative imprenditoriali finanziate 0
. di cui: - femminili (8.1.2.1). Numero | 50(25) | 0 0 0 0
N° Posti in asili nido creati (8.1.2.1). Numero | 1.694 0 0 0 0 0
N° Laboratori per la creativita creati 0
(8.12.1). Numero 100 0 0 0 0
N° Strutture per anziani create 0
(8.1.2.1). Numero 30 0 0 0 0
N° Interventi per il miglioramento
dell’accessibilita degli spazi e dei Numero 20 0 0 0 0 0

servizi pubblici ai Soggetti
diversamente abili (8.1.2.1).

N° Micro-iniziative imprenditoriali nel
campo dei servizi alle persone | Numero | 40 (20) 0 0 0 0 0
finanziate, di cui: - femminili (8.1.2.1).
N° Parcheggi fuori strada, in prossimita
di fermate di mezzi pubblici e nei nodi | Numero 10 0 0 0 2 2
di interscambio modale creati (8.1.2.2).
N° Sistemi di protezione dal traffico

0
creati (8.1.2.2). Numero | 10 0 0 0 0
km Piste ciclabili (8.1.2.2). km 100 0 0 0 0 0
N° Sistemi di mobilita pedonale creati 0
(8.12.2). Numero 9 0 0 0 0
N° Stazioni dismesse nelle aree urbane

0
recuperate (8.1.2.2). Numero 5 0 0 0 0
N° Spazi attrezzati per attivita sportive,
sociali, ricreative creati sul waterfront

J 0

delle Citta di Gioia Tauro e San Numero 2 0 0 0 0
Ferdinando (8.1.2.3).
N° Interventi di riqualificazione e
funzionalizzazione degli insediamenti 0
urbani a margine dell’area portuale di Numero 3 0 0 0 0
Gioia Tauro (8.1.2.3).
Centro di Accoglienza dei Marittimi 0
(8.1.2.3). Numero 1 0 0 0 0
N° Interventi sul sistema delle
infrastrutture e della mobilitd nei Numero 4 0 0 0 0 0

comuni limitrofi all’area portuale di
Gioia Tauro realizzati (8.1.2.3).

(*) Il dato e diminuito perché due progetti (cod. 89770 e 89771) sono stati disattivati ed un altro e stato considerato erroneamente.

Nella linea d’intervento 8.1.1.1, nel corso del 2011, I’indicatore di realizzazione “N. Interventi
di riqualificazione ambientale nelle aree interessate dai flussi di visitatori e turisti” ha registrato
I’avvio di due nuovi progetti ricadenti entrambi nel PISU della citta di Vibo Valentia;
I’indicatore “N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la realizzazione di servizi turistici,
sistemi di ospitalita, centri di promozione delle produzioni tipiche, infrastrutture per il
benessere e il tempo libero riqualificate/ valorizzate” ha registrato 1’avvio di un progetto
anch’esso ricadente nel PISU di Vibo Valentia.

Nella linea d’intervento 8.1.1.3 I’indicatore di realizzazione “N° Aree e infrastrutture da
utilizzare per la realizzazione dei Laboratori dei Distretti Culturali Urbani” sono stati avviati 5
nuovi interventi tutti ricadenti nel PISU di Crotone; I’indicatore N° Eventi per la promozione e
la valorizzazione dei Distretti Culturali Urbani realizzati ha registrato la realizzazione di 4
eventi realizzati anch’essi nella citta di Crotone.
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Nella linea d’intervento 8.1.2.1, I’indicatore di realizzazione” N° Aree e immobili degradati e/o
sottoutilizzati di proprieta pubblica recuperati/riqualificati” ha registrato I’avvio di 8 nuovi
interventi 4 ricadenti nel PISU dell’area urbana Rossano Corigliano e 4 ricadenti nel PISU della
Citta di Vibo Valentia; I’indicatore “N° Interventi per il miglioramento dei sistemi di mobilita e
di sicurezza” ha registrato 1’avvio di 3 nuovi progetti ricadenti nel PISU dell’area urbana
Rossano Corigliano; I’indicatore “N° Interventi per il miglioramento del decoro urbano” ha
registrato 1’ avvio di un intervento ricadente nel PISU Rossano Corigliano.

Tabella 5.b — Indicatori di risultato

Lo - Linea di Valore Avanzamenti
(S)ble'_[;[_IVO Indicatore di Risultato L,i/ln.'tad' riferiment | Atteso
PECCY e 0 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Incremento %  delle

Obiettivo imprese insediate nei

Specifico 8.1. — | quartieri marginali e % (@) 30 0 0 0 0 0

Promuovere la | degradati delle citta e

competitivita, delle aree urbane.

I’innovazione e | Numero iniziative

Iattrattivitd delle | imprenditoriali insediate

citta e delle reti | nei  Parchi Urbani di Numero ) ) 0 0 0 0 0

urbane attraverso | Imprese.

la diffusione di | Incremento %  delle

servizi avanzati di | presenze turistiche negli % *) 20 0 0 0 0 0

qualita, il | esercizi ricettivi nelle

miglioramento citta e nelle aree urbane

della qualita della | Disponibilita di verde M

vita e il | urbano per i comuni b.ci p‘ir 20,2 30 202 | 208 | 208 | 208 |

collegamento con | capoluogo di provincia abtante

le reti materiali € | Quota aree recuperate e

immateriali utilmente messe in uso % 0 10 0 0 0 0 ()
sul totale aree degradate

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)

(**) aggiornamento non disponibile nella banca dati DPS
(***) percentuale non rilevante rispetto al totale aree da recuperare.

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Obiettivo specifico 8.2 - Migliorare la qualita della vita, la competitivita e 1’ attrattivita dei
Sistemi Territoriali non urbani valorizzando le risorse e le specificita locali e contrastando il
declino dei territori delle aree interne e marginali.

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

L Unita Valore Avanzamenti
Obiettivo . - . . .
] Indicatori di realizzazione di Atteso
Operativo s 2015 2007 | 2008 | 2009 2010 | 2011
N° Infrastrutture per i servizi di trasporto pubblico
locale nelle aree territoriali conturbate - 0
Obiettivo | create/potenziate (8.2.1.1). Numero *) 0 0 0 0
Operativo
8.2.1.— | N° Sistemi innovativi di mobilita (8.2.1.1). Numero 10 0 0 0 0 0
Mlgll_lqr?jrenla N° Parcheggi fuori strada, in prossimita di fermate di
qualita della | mezzi pubblici e nei nodi di interscambio modale 0
vita, la creati (8.2.1.1). Numero 30 0 0 0 0
competitivita
€ iste ciclabili km 50 0 0 0 0 0
Pattrattivita km Piste ciclabili (8.2.1.1).
dei Sistemi | N° Stazioni dismesse nelle aree urbane recuperate
Territoriali | (8.2.1.1). Nurnero 6 0 0 0 0 0
non urbani | N° Infrastrutture per lo sport e il tempo libero create
attraverso la | (8.2.1.2). Numero 20 0 0 0 0 0
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A Unita Valore Avanzamenti
Obiettivo . - . . -
A Indicatori di realizzazione di Atteso
Operativo e 2015 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011
realizzazione | No nfrastrutiure per le attivita culturali e di
di Progetti | jntrattenimento create (8.2.1.2). Numero 20 0 0 0 0
Integdrat:j_ln N° Infrastrutture recuperate o realizzate per la
grado ai localizzazione di servizi per I’infanzia, per i giovani, 0
\I/aI(_anzare per gli anziani e per i diversamente abili (8.2.1.2). Numero 80 0 0 0
e risorse e ’
le specificita | N° Infrastrutture per la Rete Regionale delle Case
Igcali ¢ | della Salute riqualificate/potenziate/create (8.2.1.3). Numero 7 0 0 0 0
contrastare il | N° Interventi per il recupero e la rifunzionalizzazione
declino delle | degli edifici pubblici e/o di interesse pubblico nei 4
aree interne | centri storici e nei borghi di eccellenza (8.2.1.4). Numero 10 0 0 3
emarginali | N° Infrastrutture e impianti complementari nei centri -
storici e nei borghi di eccellenza realizzati (8.2.1.4). | Numero 20 0 0 4 3
N° Ambienti virtuali e sistemi informativi creati
(8.2.1.4). Numero 5 0 0 0 0
N° Interventi di riqualificazione ambientale e di arredo
urbano nelle aree interessate dai flussi di visitatori e
A Numer 2 0
turisti (8.2.1.5). umero 0 0 0 0
N° Aree e infrastrutture da utilizzare per la
realizzazione di servizi turistici, sistemi di ospitalita,
centri di promozione delle produzioni tipiche, Numero 15 0 0 0 0
infrastrutture per il benessere e il tempo libero
riqualificate/ valorizzate (8.2.1.5).
N° Infrastrutture per la mobilita sostenibile dei
visitatori e dei turisti riqualificate (8.2.1.5). Numero 5 0 0 0 0
N° Aree attrezzate e infrastrutture per la localizzazione
di attivita imprenditoriali create (8.2.1.5). Numero 6 0 0 0 0
N° Centri Servizi Territoriali per le imprese creati
(8.2.1.6). Numero 6 0 0 0 0
N° Progetti integrati di sviluppo regionale per
contrastare lo spopolamento dei sistemi territoriali 0
marginali e in declino finanziati (8.2.1.7) Numero 8 0 0 0
(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) L’indicatore é diminuito dal 2010 perché il progetto cod. 89764 ¢ stato disattivato.
Tabella 5.b — Indicatori di risultato
Obiettivo Indicatoredi | Unitadi | Lneadi | Valore Avanzamenti
Specifico Risultato Misura e AU
P nto 2015 2007 2008 2009 2010 2011
Incremento %
_ delle presenze
SOb'eF?.VO 8.2 turistiche  negli
I\/Fl)'ecl! ico "|7 esercizi ricettivi
'gl.'t‘?'a'e d i | nei sistemi % 0 10 0 0 0 0 0
qualita 3 | territoriali
rompetitvia 3 | Neressati ca
Fattiativith def |-Proget integrati.
Sistemi Incremento %
A degli addetti nelle
Territoriali non imprese
urbani agroindustriali nei
valorizzando le sistemi territoriali
risorse e le | ] % 0 10 0 0 0 0 0
specificita interessati da_l
locali o | Progetti integrati
contrastando il ?c:cale sviluppo
declino dei Po| olézione
territori  delle Pd t .
aree interne e r(_astl er)(: it .n'“;! 103.431
marginali sistemi territoriall |\ mero * (%) 101.005 | 100515 | 99.601 | 98572 | 97.382
marginali e in *)
declino.
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(*) dato rettificato rispetto al POR FESR 2007-2013 e al RAE 2009 in quanto € stato riscontrato un errore materiale nella
quantificazione della popolazione residente.

Si precisa inoltre che i comuni ricompresi nei “Sistemi Territoriali Marginali e in Declino” sono n. 106 e non 108.

(**) e in corso la rivalutazione dell indicatore.

Anche per I'annualita 2011 si registra un decremento pari all’1,20% rispetto al 2010 della
popolazione residente nei sistemi territoriali regionali marginali ed in declino, misurato
attraverso l’indicatore tratto dalla banca dati DPS. Si osserva I’attuale tendenza allo
spopolamento delle aree rurali interne e periferiche del territorio regionale correlata alle criticita
riguardanti principalmente 1’accessibilita e lo sviluppo socio-economico delle stesse.
L’implementazione dei PISL, la cui procedura di avvio, al 31/12/2011, registra 1’avvenuta
emanazione del bando di gara e la presentazione delle proposte di finanziamento pervenute dai
soggetti pubblici ed economici locali, consentira di contribuire alla stabilizzazione del fenomeno
di spopolamento e ad una auspicabile risalita del trend negativo che si registra attualmente.

Tabella 5.c - Indicatori di impatto per I’Asse VIII

. Avanzamenti
Unita di
misura

Indicatori Baseline | Obiettivo

2007 2008 2009 2010 | 2011

Disponibilita di aree verdi e
servizi locali per | cittadini (%
cittadini che vive in prossimita % ) ) ) ) o I o
di spazi ricreativi accessibili al
pubblico e di altri servizi di

base)
Grado di soddisfazione dei
cittadini rispetto alla comunita | Alto/basso ® ® - - o e )
locale

n. spost.
Mobilita locale e trasporto | tempoimp. ) ) ) ) ) o o
passeggeri km quotidiani

pro-capite

(*) non quantificato dal Programma
(**) dati attualmente non disponibili (per tali indicatori si proporra la sostituzione con altri piu facilmente misurabili)

Tabella 5.d — Core indicators per I’Asse VIII

it di Avanzamenti
Indicatori Un.'tad' Baseline | Obiettivo
TSI 2007 2008 2009 2010 2011
Numero di progetti che
assicurano  sostenibilita e
aynjentano Iattra_tttnvnta_ d! Numero 0 250 0 0 7 1 3
cita e centri  minori
(Sviluppo Urbano).
Core Indicator n. 39

Il commento sugli indicatori di impatto e sui core indicators é riportato al paragrafo 2.1.1.

3.8.1.2 Analisi qualitativa
Settore di Intervento 8.1 — Citta e Aree Urbane

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede, per il Settore Citta e
Aree Urbane, un costo programmato pari ad € 299.824.005.
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Alla data del 31/12/2011, si registrano sul sistema informativo di monitoraggio impegni per €
49.172.014, pari al 16,40% del costo programmato, e pagamenti per € 13.076.029, pari al 4,36%
del costo programmato.

Il Settore 8.1 finanzia la realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano. Al 31/12/2011,
risultano approvati i seguenti PISU:

Il PISU Reggio Calabria che prevede la realizzazione di 18 interventi con un finanziamento
complessivo sul POR Calabria FESR 2007/2013 pari ad Euro 56,4 M€. La strategia sottesa
al programma PISU della Citta di Reggio Calabria punta fondamentalmente alla
riqualificazione del tessuto urbanistico della citta e del suo water-front.

Il PISU della citta di Crotone con un finanziamento a valere sul Programma pari ad euro
23.190.423,47 prevede la realizzazione di 32 progetti. Di particolare rilevanza nel
programma, € la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di 3,0 M€ a valere sulla linea di intervento 8.1.1.2. Il
PISU di Crotone persegue la strategia di valorizzare il patrimonio culturale del centro storico
con il water-front, insieme con la creazione di un polo di innovazione per le energie
rinnovabili ed i beni culturali.

Il PISU della citta di Vibo Valentia con un finanziamento a valere sul Programma pari ad
17,0 M€, prevede la realizzazione di 7 progetti tra i quali si evidenziano gli interventi di
riqualificazione sul patrimonio culturale della citta, e interventi di riqualificazione del
quartiere detto “il Pennello”, strategico per la rigenerazione sociale ed economica della citta.

Il PISU dell’area urbana Corigliano/Rossano con un finanziamento a valere sul Programma
pari ad 27,9 M€ prevede la realizzazione di 25 progetti. Di particolare rilevanza nel
programma, € la realizzazione di un centro polifunzionale di servizi innovativi per le
imprese, per un importo complessivo di 3,0 M€ a valere sulla linea di intervento 8.1.1.2.
L’area urbana Corigliano/Rossano con il programma PISU persegue il duplice obiettivo di
contribuire al recupero del patrimonio storico-architettonico del centro storico e di
riqualificare urbanisticamente i quartieri marginali dell’area urbana al fine di ricucire i due
tessuti urbani ed incentivare la competitivita del territorio attraverso i servizi alle imprese.

Il PISU della citta porto di Gioia Tauro con un finanziamento pari ad 41,9 M€ prevede la
realizzazione di 17 progetti. L’intero programma verte su una sola linea di intervento
specificamente prevista per la citta-porto: la 8.1.2.3. Il PISU punta alla realizzazione di un
efficiente rete di servizi attorno al porto di Gioia Tauro, incrementando la qualita e la
competitivita del territorio circostante in termini di qualita della vita e dotazione di servizi
per la popolazione residente, per i lavoratori del porto e delle aziende dell’indotto.

Nel corso del 2011, i comuni di Catanzaro, Area Urbana Cosenza/Rende e Lamezia Terme,
firmatari nel Marzo 2010 delle convenzioni-quadro, hanno proposto una rimodulazione dei
relativi programmi. Tali rimodulazioni sono state sottoposte al Nucleo regionale di valutazione
investimenti pubblici (NRVVIP) e si prevede saranno approvati definitivamente ad inizio 2012.

Di seguito si riporta, ’avanzamento finanziario e procedurale per linea di intervento:

1. Linea di intervento 8.1.1.1 “Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e

dei servizi per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale, ambientale e
paesaggistico di eccellenza delle Citta e delle Aree Urbane” (dotazione finanziaria €
35.978.880).

e Procedure di selezione concluse:

APQ Emergenze Urbane e Territoriali, sono stati realizzati 3 interventi. Tra questi puo
annoverarsi il progetto di Riqualificazione ambientale dei fiumi Crati e Busento - 1° stralcio -
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Parco acquatico del Crati del Comune di Cosenza e I’intervento relativo al Parco fluviale del
Torrente Piazza - Area Sud del Comune di Lamezia Terme.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011;

La suddetta linea di intervento finanzia i seguenti PISU:

PISU Vibo Valentia, con una dotazione finanziaria pari a 1,6 M€; risultano in corso di
realizzazione 2 interventi.

PISU Corigliano/Rossano con una dotazione finanziaria pari a 2,0 M€; in corso di
realizzazione 4 interventi.

PISU Reggio Calabria con una dotazione finanziaria pari a 8,3 M€, in corso di
realizzazione 3 interventi.

PISU Crotone con una dotazione finanziaria pari a 4,0 M€; risultano in fase di avvio 5
interventi;

PISU Catanzaro con una dotazione finanziaria pari a 1,5 M€;

PISU Lamezia Terme con una dotazione finanziaria pari a 8,0 M€;

PISU Area Urbana Cosenza-Rende con una dotazione finanziaria pari a 9,8 M€.

2. Linea di intervento 8.1.1.2 “Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e

dei servizi per la ricerca scientifica, I'innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le
imprese nelle Citta e nelle Aree Urbane” (dotazione finanziaria € 35.978.880)

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

La suddetta linea di intervento finanzia i seguenti PISU:

PISU Corigliano/Rossano con una dotazione finanziaria pari a 3,0 M€; risulta in fase
di avvio un progetto per la riqualificazione di un’area in localita Cantinella, come polo
attrezzato per i servizi, con funzione di parco urbano alle imprese.

PISU Reggio Calabria con una dotazione finanziaria pari a 6,5 M€; risultano in fase di
avvio 2 progetti tra i quali si evidenzia la realizzazione di un Parco scientifico e
tecnologico di imprese per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

PISU Crotone con una dotazione finanziaria pari a 3,0 M€; nell’ambito della suddetta
linea, I’unico intervento riguarda la creazione di un Centro polifunzionale con sedi
direzionali e operative volto al potenziamento e alla realizzazione delle funzioni e dei
servizi per la ricerca scientifica, I’innovazione tecnologica e i servizi innovativi per le
imprese nelle citta e nelle aree urbane.

3. Linea di intervento 8.1.1.3 “Azioni per la realizzazione e il potenziamento delle funzioni e

dei servizi per le filiere della creativita, dell'intrattenimento, della produzione artistica e
culturale nelle Citta e nelle Aree Urbane” (dotazione finanziaria € 35.978.880)

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

La suddetta linea di intervento finanzia i seguenti PISU:

PISU Crotone con una dotazione finanziaria pari a 4,3 M€; i 7 interventi, volti alla
realizzazione e al potenziamento delle funzioni e dei servizi per le filiere della
creativita, dell’intrattenimento della produzione artistica e culturale nelle citta e nelle
aree urbane. Tra questi si segnala 1’intervento per il completamento del Parco tematico
e museo di Pitagora.
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- PISU Corigliano/Rossano con una dotazione finanziaria pari a 0,15 M€; risulta fase di
avvio 1 intervento finalizzato all’attivazione di laboratori per i distretti culturali
urbani.

- PISU Reggio Calabria con una dotazione finanziaria pari a 6,6 M€; in fase di avvio 2
interventi per la creazione della cittadella della cultura e del distretto culturale.

- PISU Catanzaro con una dotazione finanziaria pari a 2,5 M€.

- PISU Citta di Lamezia Terme con una dotazione finanziaria pari a 2,5 M€.

- PISU Area Urbana Cosenza-Rende con una dotazione finanziaria pari a 13,4 ME€.

4. Linea di intervento 8.1.2.1 “Azioni per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione

sociale ed economica dei Centri Storici e dei Quartieri Marginali e Degradati delle Citta e
delle Aree Urbane” (dotazione finanziaria € 89.947.201)

Procedure di selezione concluse:
APQ Emergenze Urbane e Territoriali, sono rendicontati n. 3 interventi che registrano
pagamenti pari a 3,2 M€.

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
La suddetta linea di intervento finanzia i seguenti PISU:

- PISU Vibo Valentia con una dotazione finanziaria pari a 15,4 M€; risultano in corso di
realizzazione 5 interventi.

- PISU Corigliano/Rossano con una dotazione finanziaria pari a 17,2 M€; risultano in
corso di realizzazione 14 interventi.

- PISU Reggio Calabria con una dotazione finanziaria pari a 33,0 M€; risultano in
corso di realizzazione 8 interventi. Tra questi si segnala 1’intervento relativo ai lavori
di completamento del Water-front del Comune di Reggio Calabria anche attraverso
I’acquisizione, la riqualificazione e 1’adeguamento funzionale delle aree pertinenti al
demanio statale e al patrimonio delle ferrovie.

- PISU Crotone con una dotazione finanziaria pari a 7,1 M€; risultano in fase di avvio
13 interventi.

- PISU Catanzaro con una dotazione finanziaria pari a 21,7 M€.

- PISU Lamezia Terme con una dotazione finanziaria pari a 15,1 M€.

- PISU Area Urbana Cosenza-Rende, con una dotazione finanziaria pari a 4,0 M€.

Procedure di selezione di prossimo avvio:

Nell’ambito della Riserva PISU del 15% sono in fase di attivazione i seguenti progetti:

- Progetto per la realizzazione di investimenti infrastrutturali con soluzioni
sperimentali energetico-ambientali finalizzati all'adeguamento del Palazzo di
Giustizia di Vibo Valentia, per un importo pari a 1,1 M€.

- Progetto per la creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale
nelle aree urbane per lavoratori immigrati e le loro famiglie, per un importo pari a 3,5
\Y%(S

5. Linea di intervento 8.1.2.2 “Azioni per potenziare i sistemi di mobilita sostenibile nelle Citta

e nelle Aree Urbane” (dotazione finanziaria € 59.964.801)

Tra i progetti di rilievo sulla linea troviamo: la prosecuzione dei lavori relativi al Progetto
Viale Parco — Tratto B nel comune di Rende, consistente nella sistemazione della
esistente rete stradale e nel suo raddoppio (da due a quattro corsie di marcia separate da
aiuola spartitraffico) e nella realizzazione di piste ciclabili e aiuole a verde, e della nuova
sistemazione viaria ed utilizzazione delle maggiori aree per la realizzazione di
interscambio viario e percorsi pedonali nel comune di Reggio Calabria, sul Viale della
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Liberta, con la realizzazione di piste pedonali ai margini del viale e di circa 300 posti auto
nella parte centrale dello stesso.

e Procedure di selezione concluse:
APQ Emergenze Urbane e Territoriali, sono rendicontati 2 interventi.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
La suddetta linea di intervento finanzia i seguenti PISU:

- PISU Crotone con una dotazione finanziaria pari a 4,7 M€ risultano in corso di
realizzazione 6 interventi.

- PISU Corigliano/Rossano con una dotazione finanziaria pari a 5,6 M€; risultano in corso
di realizzazione 5 interventi .

- PISU Reggio Calabria con una dotazione finanziaria pari a 2,0 M€; risultano in fase di
avvio 2 interventi.

- PISU Catanzaro con una dotazione finanziaria pari a 7,0 M€.

- PISU - Citta di Lamezia Terme con una dotazione finanziaria pari a 1,0 M€.

- PISU - Area Urbana Cosenza-Rende con una dotazione finanziaria pari a 8,0 M€.

6. Linea di intervento 8.1.2.3 “Azioni per la realizzazione di un efficiente sistema urbano di
servizi attorno al Porto di Gioia Tauro” (dotazione finanziaria € 41.975.360)

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011;

La linea finanzia il PISU Gioia Tauro per un importo pari a 41,9 M€. Risultano in fase di
awvio 17 interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di servizi attorno al porto di
Gioia Tauro tra i quali la realizzazione del centro polifunzionale a servizio della citta-
porto sul Water-Front; il Centro polisportivo sinergico-integrato; la sistemazione del
Palazzetto dello sport con annessi parcheggi e viabilita.

La bassa incidenza percentuale degli impegni di spesa (16,40%) e dei pagamenti (4,36%),
registrati al 31/12/2011 rispetto al contributo totale appostato per il Settore di Intervento 8.1 —
Citta e Aree Urbane, non consente di valutare pienamente il contributo attuale fornito dai
progetti integrati di sviluppo urbano avviati nelle aree urbane regionali beneficiarie, rispetto agli
obiettivi programmati.

Dall’avanzamento finanziario complessivamente registrato, i primi interventi avviati sono
principalmente destinati alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla rigenerazione
sociale dei centri storici interessati, attraverso la realizzazione dei progetti di riqualificazione
ambientale di alcuni parchi urbani in dotazione ai comuni di Cosenza e Lamezia Terme e del
progetto di completamento del water-front del comune di Reggio Calabria.

Settore di Intervento 8.2 — Sistemi Territoriali

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore Sistemi
Territoriali un totale di risorse pari ad € 209.876.804.

Alla data del 31/12/2011, si registrano impegni per € 4.822.274 (pari al 2,30% del costo
programmato) mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 2.943.046 (pari al 1,40%
del costo programmato).

Con procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR
2007/2013 (avviata con nota prot. n. 175 del 06/06/2011 e conclusa positivamente nella seduta
del CdS del 15 giugno 2011) ¢ stato modificato il paragrafo 4.8.2.1. “Obiettivo Specifico e
Obiettivi Operativi” (Capitolo 4, Asse VIII “Citta, Aree Urbane e Sistemi Territoriali”, sezione
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4.8.2. “Sistemi Territoriali”’), ed in particolare, sono state trasferite le risorse della Linea di
Intervento 8.2.1.3 “Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la realizzazione della Rete
Regionale Sperimentale delle Case della Salute”, alla linea di Intervento 8.2.1.1. “Progetti
Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi di Mobilita Intercomunale” al fine di
concentrare maggiori risorse sui progetti di mobilita intercomunali e consentire la realizzazione
di interventi significativi sulla mobilita sostenibile di collegamento delle aree conurbate con i
Comuni nei quali sono localizzati i piu importanti servizi pubblici del territorio di riferimento,
contribuendo in maniera significativa alle finalita dell’obiettivo operativo.

Relativamente all’avanzamento procedurale, si evidenzia che il settore 8.2 si attua attraverso i
PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale).

A tal riguardo, nel corso del 2011, a seguito dell’Avviso recante invito alle Province a
presentare i Rapporti di Priorita Strategiche Territoriali e Settoriali per la successiva
predisposizione da parte della Regione dei Quadri Unitari della Progettazione Integrata (QUPI),
pubblicato nel 2010, le Province hanno completato e consegnato, entro il 30 gennaio 2011,
all’ Amministrazione regionale, previa condivisione nei tavoli di partenariato provinciali, i
suddetti Rapporti contenenti le indicazioni sulle priorita programmatiche e sulla progettualita
territoriale. Ne costituisce un esempio il lavoro svolto dai partenariati locali nel settore turistico,
attraverso la costituzione dei Sistemi Turistici Locali (STL). Tali documenti sono stati utilizzati
per la predisposizione del Quadro Unitario della Progettazione Integrata (QUPI), adottato con
DGR n. 344 del 22 luglio 2011.

Ad agosto 2011 ¢ stato pubblicato I’Avviso per la selezione dei PISL. | termini per la
presentazione delle proposte progettuali sono scaduti il 12.12.2011 ed, alla data del 31/12/2011
risulta in itinere la verifica di ammissibilita di cui all'art. 15 dell’Avviso Pubblico, da parte del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. Tale fase dovrebbe concludersi
entro la prima meta del 2012.

Il processo di preparazione dei PISL & stato accompagnato da una intensa attivita di animazione
e comunicazione finalizzata alla piu ampia diffusione dei contenuti dell’ Avviso PISL presso gli
attori locali potenzialmente interessati, attraverso specifici seminari territoriali (tenuti nel
periodo settembre-ottobre 2011) nel corso dei quali sono stati illustrati: la valenza strategica dei
PISL e la responsabilizzazione dei soggetti locali, le procedure e il cronogramma atteso, le
modalita di candidatura, il ruolo dei Laboratori territoriali di progettazione partecipata nonché
attraverso la gestione di pagine dedicate sul sito web della Regione Calabria e la produzione di
una newsletter cartacea dedicata ai PISL.

| PISL relativi al suddetto Avviso pubblico saranno finanziati dalle seguenti linee di intervento:

1. Linea di intervento 8.2.1.1 ”Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione di
Sistemi di Mobilita Intercomunale” (dotazione finanziaria € 52.469.200)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

PISL “Mobilita Intercomunale” da finanziare per un importo pari a 31,5 M€;

2. Linea di intervento 8.2.1.2 “Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione di
Servizi per la Qualita della Vita” (dotazione finanziaria € 31.481.520)
e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

PISL “Servizi per la Qualita della Vita” da finanziare per un importo pari a 31,5 M€.

3. Linea di intervento 8.2.1.4 “Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei
Borghi di Eccellenza della Calabria” (dotazione finanziaria € 20.987.680)
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e Procedure di selezione concluse:

Sulla Linea di Intervento sono stati finanziati 6 interventi di cui 3 sono operazioni della
Programmazione regionale unitaria e 3 progetti a cavallo tra le due programmazioni. Le
operazioni della Programmazione regionale unitaria sono le seguenti:

1. Intervento decoro urbano su manufatti architettonici - Gerace (RC);

2. Riqualificazione Piazza del Tocco - Gerace (RC);

3. Ristrutturazione immobile di proprieta comunale da adibire a spazio polifunzionale
per | accademia della musica dei Greci di Calabria e riqualificazione spazi ed arredo
del centro urbano - Bova (RC).

Le operazioni a cavallo si riferiscono ai seguenti interventi:

1. Progetto della rete viaria e sottoservizi - Comune di Morano Calabro (CS);

2. Adeguamento e manutenzione rete viaria e sottoservizi - Comune di Altomonte (CS);

3. Adeguamento ¢ manutenzione viabilita e sottoservizi dell’area Normanna - Comune di
Bova (RC).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

PISL “Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria” da finanziare per un
importo pari a 19,1 ME€;

4. Linea di intervento 8.2.1.5 “Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione dei
Sistemi  Turistici Locali / Destinazioni Turistiche Locali” (dotazione finanziaria €
31.481.520)

e Procedure avviate nel corso del 2011:

PISL “Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali” da finanziare per un
importo pari a 31,5 M€;

5. Linea di intervento 8.2.1.6 “Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la Realizzazione dei
Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Agroalimentari e dei Distretti Rurali” (dotazione
finanziaria € 31.481.520)

e Procedure avviate nel corso del 2011:

PISL “Sistemi Produttivi Locali, dei Distretti Agroalimentari e dei Distretti Rurali” da
finanziare per un importo pari a 31,5 M€.

Infine a valere sulla Linea di intervento 8.2.1.7 “Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per
Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino” (dotazione
finanziaria € 41.975.360) sara finanziato, per un importo pari a 41,9 M€, il PISL Progetto
Integrato di Sviluppo Locale per Contrastare lo Spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali
e in Declino”, attuativo del PISR “Contrasto alla spopolamento®"”.

La valutazione dei primi risultati conseguibili dall’implementazione delle azioni previste per
I’attuazione dei PISL ammessi a finanziamento sulle rispettive linee d’intervento programmate ¢

8l I relativo Avviso é stato pubblicato ad aprile 2012.
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rinviata all’annualita 2012, a seguito della conclusione della procedura di selezione avviata nel
corso del 2011.

3.8.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Relativamente al Settore Citta ed Aree Urbane, negli 8 PISU approvati sono stati rilevati
numerosi elementi di criticita, sia rispetto alla capacita dei Comuni beneficiari di dare piena
attivazione delle necessarie procedure di programmazione e attuazione dei PISU, sia rispetto
alle problematicita registrate nel procedimento di valutazione dei PISU da parte del Nucleo
Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP).

Gran parte dei problemi riscontrati sono anche da ricondurre al rinnovo degli organi elettivi di
alcune Amministrazioni Comunali nel corso del 2011. I Comuni hanno, comungque, assunto
I’impegno, attraverso un cronoprogramma condiviso, di accelerare tutte le procedure e
provvedere anche all’accelerazione della spesa al fine di evitare il disimpegno automatico delle
risorse comunitarie a dicembre 2012.

Il Dipartimento Urbanistica al fine di accelerare le procedure ha avviato una sistematica azione
di monitoraggio, con il supporto della Fondazione Field, consistente in una serie di incontri
bilaterali con i comuni titolari dei PISU, al fine di evidenziare le problematiche e facilitare la
ricerca delle relative soluzioni. Il Dipartimento Urbanistica ha, altresi, organizzato un ciclo di
incontri seminariali con i tecnici comunali al fine di dare tutte le necessarie informazioni e
spiegazioni in ordine al rispetto dei regolamenti comunitari e delle procedure di gara.

Gli incontri bilaterali con i comuni saranno programmati anche per il nuovo anno, al fine di
continuare questa azione di accompagnamento, necessaria per la buona riuscita del programma.

Il Programma dei PISU, anche se con ritardo, ha trovato piena attuazione nel corso del 2011, e
per 5 Aree urbane sulle 8 individuate, si & passati alla fase operativa, che prevede, in esecuzione
ai dispositivi del D. Lgs. 163/2006, una complessa e articolata procedura di evidenza pubblica,
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, che consentira nell’anno 2012 la piena
realizzazione degli obiettivi di spesa.

Sono state, altresi, attivate le procedure preliminari di progettazione dei programmi sperimentali
a diretta titolarita regionale sulla riserva del 15% dei PISU.

Nel suo complesso, il Programma PISU ha consentito di concretizzare 1’avvio dei processi di
sviluppo urbano integrato, con il perseguimento delle funzioni urbane superiori e delle
condizioni di coesione sociale, individuate in sede i Piani Strategici Urbani, che stanno alla base
delle strategie del PISR “Citta ed Aree Urbane” della Regione Calabria.

Per il Settore Sistemi Territoriali, la problematica maggiore era legata ai ritardi attuativi della
progettazione integrata, tenuto conto che le Linee di intervento che lo compongono si attuano
attraverso i PISL. Nel corso del 2011, I’accelerazione data dall’ Amministrazione regionale nel
percorso di messa in opera dei PISL ha consentito di recuperare una parte del tempo perso.
Infatti, si e arrivati, attraverso una serie di tappe precise, all’approvazione del QUPI (Quadro
Unitario della Programmazione Unitaria), avvenuta a luglio, condizione propedeutica alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico (agosto 2011). Successivamente, nel rispetto della
tempistica delineata nell’Avviso, ¢ stata avviata la fase di valutazione, che si conta di
concludere a meta 2012. Nel 2012, i PISL selezionati entreranno nella loro fase attuativa e
consentiranno di registrare un avanzamento rilevante nel presente Settore.
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3.9 ASSE IX—-ASSISTENZA TECNICA E COOPERAZIONE INTERREGIONALE
3.9.1 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.9.1.1 Progressi materiali e finanziari
Asse IX - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale

A fronte di una dotazione finanziaria pari a € 89.947.202,00, al 31/12/2011, gli impegni
dell’Asse IX ammontano a € 15.124.790 (pari al 16,82% del costo programmato), mentre i
pagamenti ammontano a € 5.037.746 (pari al 5,60% del costo programmato).

Rispetto al 2010, si segnalano i seguenti avanzamenti: in termini di impegni +114% e in termini
di spesa +67%.

Si segnala che, a seguito della proposta di revisione del piano finanziario del PO FESR Calabria
2007-2013, la Decisione n. C(2011)9061 del 12/12/2011 accoglie la ridefinizione del tasso
massimo di cofinanziamento UE al 20%.

| dati di avanzamento finanziario sono illustrati nella tabella di seguito riportata:

Tabella 4 — Importi impegnati ed erogati

Asse IX Contributo Attuazione finanziaria
) ) ) totale Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
Assistenza Tecnica e Cooperazione @ () (0 (b/a) (c/a)
Interregionale
Importo Importo Importo % %
IX.1 | Assistenza Tecnica 59.964.801 15.124.790 5.037.746 25,22% 8,40%
IX.2 | Cooperazione Interregionale 29.982.399 0 0 0,00% 0,00%
TOTALE 89.947.200 15.124.790 5.037.746 16,82% 5,60%
(Fonte: Sistema nazionale di Monitoraggio — IGRUE — BDU)
Grafico n 10 Avanzamento finanziario Asse IX
€ 60.000.000,00 -
€ 50.000.000,00 -
€ 40.000.000,00 -
€ 30.000.000,00 -
€ 20.000.000,00 -
€ 10.000.000,00 -
€0,00 T
IX.1 IX.2
m Contributo totale Impegni Pagamenti
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Settore di Intervento 9.1 — Assistenza Tecnica

Obiettivo specifico 9.1 — Sostenere I’Amministrazione regionale nelle attivita di gestione ¢
Programma Operativo al fine di accrescere i
nell’implementazione degli interventi del POR e migliorare la capacita amministrativa della
struttura regionale incaricata della loro attuazione. Rafforzare le competenze tecniche e di
governo delle amministrazioni e degli enti attuatori ed il coinvolgimento del Partenariato
economico e sociale.

sorveglianza del

Tabella 5.a — Indicatori di realizzazione

livelli

di

efficienza

Unita

Valore

grk))eligtli\\//% Indicatore di Realizzazione _di Atteso Avanzamento
Misura 2015 2007 | 2008 2009 2010 2011
N° Giorni/lUomo di assistenza
tecnica a supporto dell’AdG, del
Comitato di Coordinamento del | Numero | 75.000 0 0 1.730 | 11.561 | 21.219
Programma e dei Responsabili degli
Assi/Settore Prioritari. (9.1.1.1).
Obiettivo N° Giorni/lUomo di assistenza
Operativo 9.1.1 - tecnica a supporto delle strutture
Supportare regionali e  provinciali,  dei
I’ Autorita di Beneficiari finali e dei Soggetti | Numero | 10.000 | 0 0 0 0 1.200
Gestione, il attuatori nelle attivita di
Comitato di monitoraggio  delle  operazioni
Coordinamento del | finanziate. (9.1.1.2).
Programma, i N° Unita di Progetto per il
Responsabili Degli | coordinamento e la gestione dei
AssiF;Settori ’ Progetti  Integrati di  Sviluppo Numero ! 0 0 0 0 0
Prioritari nelle Regionale (9.1.1.2).
realizzazione delle N°  Laboratori  Territoriali  di
attivita di Progettazione (9.1.1.2). Numero 5 0 0 0 0 °
programmazione N° Unita di Programmazione
operativa, Operativa (9.1.1.2). Numero 20 0 0 0 0 0
coordinamento, N° Sistema informativo per la
gestione, gestione dei flussi procedurali e
monitoraggio, documentari  del  Programma Numero ! 0 0 0 1 1
controllo e Operativo (91.1.2).
valutazione del N° Giomi/Uomo di assistenza
POR. tecnica a supporto delle strutture
regionali e  provinciali, dei
Beneficiari finali e dei Soggetti | numero | 30.000 | 0 0 55 3.895 | 8.251
attuatori nelle attivita di
monitoraggio  delle  operazioni
finanziate. (9.1.1.3).
N° Giorni/Uomo di assistenza
tecnica a supporto delle strutture
regionali e provinciali preposte e
Obiettivo degli eventuali Organismi intermedi | numero | 45.000 0 0 0 1.700 | 3.400
Operativo 9.1.2- nelle attivita di controllo di 1° livello
Rafforzare il ruolo delle operazioni finanziate. (9.1.1.4).
del Partenariato
Economico e N° Giorni/lUomo di assistenza
Sociale per tecnica a supporto dell’Autorita di
Ponalict In Audit e dellAutorita i | MUmero | 75000 | 0| 0 | 10560 | 22.120 | 32,681
valutazione e la Certificazione (9.1.1.5).
comunicazione N° Azioni di valutazione (9.1.1.6) numero 20 0 0 0 0 0
delle politiche N°  Giorni/Uomo di assistenza
regionali del POR tecnica a supporto dell’Autorita di
Calabria FESR Gestione e al  Responsabile
2007 — 2013. dell’informazione nella elaborazione, | numero | 35.000 0 0 5.495 0 5.570
gestione, monitoraggio e valutazione
del piano di comunicazione del POR
(9.1.7)
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—_— Unita | Valore Avanzamento

Oblettl_v o Indicatore di Realizzazione di Atteso

Operativo Misura | 2015 | 2007 | 2008 | 2009 2010 2011
Obiettivo
Operativo 9.1.2-
c'jq;flf:’(;rrztzgea::a{t%mo N°  Giorni/lUomo di assistenza
ECONomico e tecnica a sostegno delle attivita della
Sociale per Consulta del Comitato per le
SN Politiche Regionali  Unitarie di
L:ﬂigzsiléiela Sviluppo e Coesione 2007-2013, Numero | 12.000 0 0 0 700 700
comunicazione della Consulta Regionale delle
delle politiche autonomie locali e del forum del
regior?ali del POR Partenariato Economico e Sociale
Calabria FESR
2007 — 2013.

In merito agli Indicatori di Realizzazione del Settore Assistenza Tecnica, Si segnala la
contrattualizzazione degli Agenti di Sviluppo (20 unita) e dei Coordinatori (5 unita) a carico
della Linea 9.1.1.2 per le attivita legate alla realizzazione dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale (PISL) con I’avvio dei 5 Laboratori Territoriali di Progettazione presso i cinque
capoluoghi di provincia, registrata dall’indicatore N° Giorni/lUomo di assistenza tecnica a
supporto delle strutture regionali e provinciali, dei Beneficiari finali e dei Soggetti attuatori
nelle attivita di monitoraggio delle operazioni finanziate, che raggiunge nel 2011 il valore di
1200 e dall’indicatore N° Laboratori Territoriali di Progettazione.

Per la Linea di Intervento 9.1.1.7 si segnala la contrattualizzazione di 2 unita utilizzate per il
Piano della Comunicazione in carico alla Linea di Intervento 9.1.1.7 ed esattamente il Direttore
della Area Comunicazione con i media ed il Responsabile della Area Comunicazione Integrata,
Eventi e Progetti Strategici orizzontali, registrata dall’indicatore N° Giorni/Uomo di assistenza
tecnica a supporto dell Autorita di Gestione e al Responsabile dell’informazione nella
elaborazione, gestione, monitoraggio e valutazione del piano di comunicazione del POR. La
stessa linea ha avuto nel corso del 2011 un impulso importante con la predisposizione di tutti gli
atti amministrativi necessari all’attuazione delle operazioni previste, come meglio descritto nel
successivo paragrafo 3.9.1.2 Analisi qualitativa.

Tabella 5.a — Indicatori di risultato

. . o s Linea di Valore Avanzamento
Obiettivo Specifico Indl_catore el Un_nta o riferi- Atteso

Risultato Misura | onto 2015 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
Obiettivo Specifico 9.1- | Quota della
Sostenere popolazione adulta a
I’ Amministrazione | conoscenza del Numero 0 70 10 30 40 50 50
regionale nelle attivita di | Programma
gestione e sorveglianza del | Operativo 2007-
Programma Operativo al | 2013 (**)
fine di accrescere i livelli | Riduzione % del
di . efficienza | tempo medio di % * 40 20 20 25 .30 30
nell’implementazione istruttoria dei
degli interventi del POR e | progetti finanziati.
migliorare la  capacita
amministrativa della
struttura regionale | Numero di
incaricata  della  loro | rappresentanti  del
attuazione. Rafforzare le | partenariato
competenze tecniche e di | economico-sociale
governo delle | coinvolti a tempo Numero 0 10 0 0 0 0 0
amministrazioni e degli | pieno nel processo
enti attuatori ed il | di attuazione del
coinvolgimento del | Programma (**)
Partenariato economico e
sociale
POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 232




-

+

(*) non quantificato dal Programma (in corso di definizione)
(**) dati da reperire tramite indagini dirette ancora non effettuate

Gli indicatori di risultato evidenziano I’avanzamento delle attivita previste dalle Linee di
Intervento, in particolare i risultati di un questionario on-line sul Portale Calabria Europa,
evidenziano un soddisfacente livello di conoscenza dei fondi comunitari utilizzati dalla regione
Calabria presso il grande pubblico.

Si conferma il dato dell’anno precedente relativo alla Riduzione % del tempo medio di
istruttoria dei progetti finanziati.

Infine, pur in presenza di processi partenariali efficaci nelle fasi di attuazione del programma,
particolarmente attivi nell’ultimo periodo del 2011 per I’avvio dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale, si rileva il ritardo nell’avvio di iniziative volte al coinvolgimento a tempo pieno di
rappresentanti del partenariato.

Settore di Intervento 9.2 — Cooperazione interregionale

Obiettivo specifico 9.2 — Promuovere la cooperazione territoriale interregionale per favorire 1’
apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale e valorizzare il patrimonio
culturale della regione.

Tabella 5.a - Indicatori di realizzazione

—— Unita Valore Avanzamento
g;?e!?;ttli\\//% Indicatore di Realizzazione _di Atteso 5007 1 2008 1 2009
Misura 2015 2010 | 2011
Obiettivo Operativo | N° Azioni di Cooperazione
9.2.1 — Promuovere, | Interregionale con Regioni di altri Stati
attraverso azioni di | Membri dell’Unione Europea realizzate Numero 20 0 0 0 1
cooperazione (9.2.1.2).
interregionale la
realizzazione e la | N° Azioni di Cooperazione
diffusione di buone | Interregionale con altre Regioni italiane | Numero 20 0 0 0 0
pratiche e di azioni | realizzate (9.2.1.2).
innovative.

Si segnala 1’avvio delle attivita per la realizzazione dell’ iniziativa, a valere sulla Linea di
Intervento 9.2.1.1, relativa al “Portale istruzione” che prevede il riuso delle soluzioni applicative
realizzate dalla Regione Piemonte, nell’ambito del protocollo di intesa approvato con DGR 550
del 7/8/2009 e siglato in data 30.10.2009. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del
protocollo di intesa, con decreto del Presidente venivano nominati i componenti del comitato
nelle persone del Dirigente Generale del Dipartimento n. 11 o suo delegato e Dirigente Generale
del Dipartimento n. 3 o suo delegato. In data 27 giugno 2011 si é tenuta, in videoconferenza la
riunione del Comitato di Pilotaggio. Sono in corso le procedure di attuazione del progetto.

Tabella 5.a - Indicatori di risultato

Linea

- . Indicatore di unitadi | di | valore Avanzamento
Obiettivo Specifico Risultato Misura riferi- Atteso
2015 2007 | 2008 2009 2010 | 2011
mento
Obiettivo Specifico 9.2 - | Quota delle Azioni
Promuovere la | di Cooperazione
cooperazione territoriale | Interregionale
interregionale per realizzate i cui
favorire I'apertura | risultati sono stati % 0 50% 0 0 0 0 0
internazionale del | trasferiti e utilizzati
sistema produttivo, | all’interno del POR
istituzionale, sociale e | Calabria FESR
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valorizzare 2007-2013 (*).
il patrimonio culturale
della regione.

(*) dati da reperire tramite indagine dirette ancora non effettuate

Gli indicatori di risultato e di realizzazione evidenziano la difficolta dell’avanzamento delle
iniziative di cooperazione interregionale.

3.9.1.2 Analisi qualitativa
Settore di Intervento 9.1 - Assistenza Tecnica

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Assistenza Tecnica un totale di risorse pari ad € 59.964.801,00.

Alla data del 31/12/2011 si registrano impegni per € 15.124.790 (pari al 25,22% del costo
programmato) mentre i pagamenti ammontano complessivamente a € 5.037.746 (pari al 8,40%
del costo programmato).

Di seguito si riportano le principali procedure di selezione, distinte per linee di intervento, che
hanno determinato 1’avanzamento finanziario del settore 9.1.

1. Linea di Intervento 9.1.1.1 “Supporto all’Autorita di Gestione, al Comitato di
Coordinamento del Programma, ai Responsabili degli Assi/Settori Prioritari nella
realizzazione delle attivita di coordinamento e gestione del POR” (dotazione finanziaria €
22.281.233).

e Procedure di selezione concluse:
“Bando di gara per !'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del POR Calabria
FESR 2007-2013”, pubblicato nel 2009, per un importo pari a 7,0 M€. 1l contratto e stato
stipulato in data 16.03.2011 con la societa affidataria. Attivita in corso.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
“Assistenza tecnica alle attivita di chiusura finanziaria del POR Calabria 2000/2006” per
un importo pari a 0,27 M€. A maggio 2011, ¢ stata stipulata la convenzione con la societa
affidataria. Attivita in corso.

2. Linea di intervento 9.1.1.2 “Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti tecnici e
amministrativi necessari ad una migliore attuazione del POR” (dotazione finanziaria €
8.168.572).

e Procedure di selezione concluse:

“Awviso pubblico per la selezione di 20 Esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di
Progettazione” (Agenti di Sviluppo — PISL), pubblicato nel 2010. La graduatoria finale di
merito é stata approvata con Decreto n. 9929 del 08.08.2011 ed i relativi contratti sono
stati regolarmente stipulati.

“Awviso pubblico per la selezione di 5 Esperti di elevata specializzazione e comprovata
competenza ed esperienza professionale per ['incarico di Coordinatori Tecnici dei
Laboratori Territoriali di Progettazione”, pubblicato nel 2010. La graduatoria finale di
merito € stata approvata con Decreto n. 2476 del 28.03.2011 ed i relativi contratti sono
stati regolarmente stipulati.

La dotazione finanziaria complessiva dei due avvisi sopra menzionati e pari a 1,7 M€.

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:
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“Awviso pubblico per la selezione del Coordinatore Tecnico dell'Unita di Progetto PISR
"Piano Regionale per le Infrastrutture Produttive - Parchi di Impresa Regionali”,
pubblicato a dicembre 2011, per un importo pari a € 62.400,00%,

Awviso di selezione del Coordinatore dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza e
Legalitd”, pubblicato a ottobre 2011, per un importo pari a € 96.000,00%.

Procedure di selezione di prossimo avvio:
“Avviso di selezione di 2 Esperti componenti dell’Unita di Progetto del PISR “Sicurezza
e Legalita”, per un importo pari a 0,1 M€*.

3. Linea di intervento 9.1.1.3 “Supporto alle strutture regionali e provinciali, ai Beneficiari

finali e ai Soggetti attuatori nelle attivita di monitoraggio delle operazioni finanziate”
(dotazione finanziaria € 4.269.459).

Procedure di selezione concluse:

Bando di gara “SIURP — Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli Investimenti Pubblici”, pubblicato nel
2009, per un importo pari a 2,2 M€. La graduatoria definitiva e stata approvata con
Decreto n. 18538 del 15.10.2009. Il contratto é stato stipulato in data 09.12.2009 con la
societa affidataria.

4. Linea di intervento 9.1.1.4 “Supporto alle strutture regionali e provinciali preposte e agli

eventuali Organismi intermedi nelle attivita di controllo di 1° livello delle operazioni
finanziate” (dotazione finanziaria € 6.293.312).

Procedure di selezione concluse:

“Avviso pubblico per la selezione di 10 (dieci) revisori dei conti per [’attivita di controllo
di I° Livello”, pubblicato nel 2010, per un importo pari a 340.646. La procedura di
selezione si € conclusa e sono stati stipulati i relativi contratti. Attivita in corso.

“Bando di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’AdG e all’AdC
del POR Calabria 2007-2013 per ['attivita di controllo di I° Livello”, pubblicato nel
2010, per un importo pari a 1,3 M€. La graduatoria definitiva e stata approvata con
Decreto n. 117 del 17.01.2011. 1l Contratto ¢ stato stipulato in data 21.10.2011.

5. Linea di intervento 9.1.1.5 “Supporto alle attivita dell’Autorita di Certificazione e

dell’Autorita di Audit” (dotazione finanziaria € 8.855.634).

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

“Awviso di selezione per l'individuazione delle Unita di Audit” per il secondo triennio
(2011 - 2014)”, pubblicato a ottobre 2011, per un importo pari a 1,8 M€. Con decreto n.
14995 del 30.11.2011 ¢ stata approvata la graduatoria finale dei funzionari da assegnare
alla struttura dell’Autorita di Audit. | contratti sono stati stipulati e i funzionari hanno
preso servizio.

6. Linea di intervento 9.1.1.6 “Azioni per la valutazione del Programma in conformita ai

Regolamenti comunitari e sulla base dei documenti di Indirizzo della Commissione e del
Sistema Nazionale di Valutazione” (dotazione finanziaria € 1.715.400).

Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

8 | a graduatoria finale di merito & stata pubblicata sul sito della Regione Calabria in data 15.02.2012.
8 |a graduatoria finale di merito & stata approvata con Decreto n. 760 del 25.01.2012.
8 Avviso pubblicato ad aprile 2012.
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“Awviso pubblico per la selezione di - Tre Ricercatori Senior — e di — Sette ricercatori
Junior — per la costituzione del Gruppo di Valutazione a supporto del NRVVIP,
pubblicato a luglio 2011, per un importo pari a 1,5 M€®.

7. Linea di intervento 9.1.1.7 “Supporto all’Autorita di Gestione e al Responsabile
dell’Informazione nella elaborazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Piano di
Comunicazione del POR” (dotazione finanziaria € 5.982.599).

e Procedure di selezione avviate nel corso del 2011:

Nell’ambito del Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e FSE

2007/2013” ¢ stato pubblicato a gennaio 2011 un Avviso pubblico per la selezione di:

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per 1’incarico di responsabile della testata Calabria web e dell’area
comunicazione con i media;

- un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per I’incarico di responsabile tecnico dell’area comunicazione integrata,
eventi e progetti strategici orizzontali;

- cinque esperti esterni per l’incarico di giornalisti professionisti con funzioni di
redattore ordinario per le attivita di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR
e FSE 2007/2013;

- sette esperti esterni (figure professionali: n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1
redattore multimediale, n. 1 web designer) per ’area comunicazione integrata, eventi e
progetti strategici orizzontali. Conclusa procedura di selezione, sono stati stipulati i
relativi contratti.

La dotazione complessiva dell’Avviso ¢ pari a € 894.976. Le selezioni degli esperti si

sono concluse e sono stati stipulati i relativi contratti.

8. Linea di intervento 9.1.2.1 “Azioni di assistenza tecnica al Partenariato Economico e
Sociale per I'analisi, la valutazione e la comunicazione delle politiche regionali del POR
Calabria FESR 2007 — 2013” (dotazione finanziaria € 2.398.592).

e Procedure di selezione concluse:
L’intera dotazione finanziaria della linea ¢ stata impegnata per la realizzazione di n. 4
progetti (Ufficio del Partenariato Economico e Sociale; Studi, Analisi e Valutazioni;
Campagne di Comunicazione e Sensibilizzazione; Progetti Pilota per la sperimentazione
di Processi di Partecipazione, Concertazione, Trasparenza e Legalita).

Settore di Intervento 9.2 - Cooperazione Interregionale

Il Piano finanziario vigente del POR Calabria FESR 2007-2013 prevede per il Settore
Cooperazione Interregionale un totale di risorse pari ad € 29.982.401.

Alla data del 31/12/2011 non risultano impegni né pagamenti.

Di seguito si riporta I’avanzamento procedurale per linea di intervento:

1. Linea di intervento 9.2.1.1 “Azioni per la realizzazione del Programma di Azioni Innovative
di Cooperazione Interregionale 2007/2013” (dotazione finanziaria € 15.740.759)
e Procedure di selezione di prossimo avvio:

® |a graduatoria di merito e lo schema di contratto sono stati approvati con decreto dirigenziale n. 2829 del 07.03.2012. | contratti
sono stati stipulati e 1’attivita ¢ in corso.
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Progetto “Portale istruzione” che prevede il riuso delle soluzioni applicative realizzate
dalla Regione Piemonte, nell’ambito del protocollo di intesa approvato con DGR n. 550
del 7.8.2009 e siglato in data 30.10.2009.

In particolare, la cooperazione tra la Regione Calabria e la Regione Piemonte ha per

oggetto la realizzazione delle seguenti azioni di:

- promozione, definizione e realizzazione di nuovi progetti in materia di societa
dell’informazione realizzati congiuntamente con la condivisione di risorse
professionali, tecnologiche e finanziarie, in coerenza con le finalita sopra esposte;

- individuazione, definizione e realizzazione di progetti per il trasferimento di
competenze, esperienze e strumenti per la realizzazione di sistemi e servizi in materia
di Societa dell’Informazione, in coerenza con le finalita di cui sopra e ricorrendo al
riuso delle soluzioni gia realizzate nell’ambito dei rispettivi progetti.

Nel corso del primo semestre 2011 sono state riavviate, di concerto con il Dipartimento n.

11, le attivita per la realizzazione di quanto prescritto dal protocollo d’intesa del 2009,

con l’istituzione del Comitato di Pilotaggio, giusto Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n. 56 del 27.04.2011, e con 1’organizzazione e la partecipazione a video

conferenze. 1l nominato Comitato si € riunito in video-conferenza con i rappresentanti

della Regione Piemonte in data 27 giugno 2011, e in quella sede sono stati individuati i

necessari approfondimenti per la definizione della proposta progettuale gia presentata. E

seguito nel mese di settembre 2011 un incontro operativo a Torino.

Si prevede di definire il progetto con il relativo impegno di euro 450.000, entro il primo

semestre 2012.

2. Linea di intervento 9.2.1.2 “Azioni di Cooperazione Interregionale con altre Regioni

Italiane” (dotazione finanziaria € 14.241.639)

Procedure di selezione di prossimo avvio:

Progetto “Laboratorio Calabria - Europa 2020”

Il progetto Laboratorio Calabria - Europa 2020 intende sviluppare una serie di attivita

idonee a valorizzare, qualificare e accrescere, attraverso azioni di cooperazione

transnazionale e interregionale, le competenze dell'amministrazione regionale coinvolte

nelle fasi di disegno, programmazione e attuazione della politica di coesione per il

periodo 2014-2020. L'intervento si articola in:

- azioni di potenziamento delle competenze e del personale regionale in materia di
programmazione e panificazione settoriale, controllo e gestione;

- azioni per il potenziamento del collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra la
Regione Calabria e le Istituzioni europee.

Il progetto Laboratorio Calabria - Europa 2020 si configura quale progetto integrato in
guanto si articola, prioritariamente, su due pilastri che concorrono a sostenere le azioni e
le attivita, che sono 1’Asse VII "Capacita istituzionale" del POR Calabria FSE 2007/2013
e I’Asse IX POR Calabria FESR 2007/2013 “Cooperazione Interregionale”.

Le attivita previste dal progetto Laboratorio Calabria - Europa 2020 si realizzeranno
mediante 1’elaborazione e 1’esecuzione di progetti e/o programmi di cooperazione delle
tipologie indicate nel POR Calabria FESR 2007/2013. Le tematiche prioritarie sulle quali
si concentreranno le azioni di cooperazione Interregionale riguarderanno:

- il rafforzamento delle capacitd di innovazione, di ricerca e di trasferimento
tecnologico;

- lo stimolo all’efficienza energetica e lo sviluppo di energie rinnovabili;

- lo studio e la realizzazione di piani e di misure atti a prevenire e affrontare i rischi
naturali (incendi, inondazioni, desertificazione, terremoti, etc.) ed i rischi tecnologici;
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- la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e il miglioramento della
gestione del territorio;

- la promozione del turismo sostenibile;

- le politiche per le aree urbane.

- Le attivita prevedono, inoltre:

- la partecipazione a Reti di Cooperazione tra Regioni dell’Unione Europea su temi di
interesse;

- larealizzazione di visite di studio.

Per la realizzazione delle attivita sopra descritte, I’Amministrazione regionale, ha
ravvisato I’esigenza di individuare alcune risorse Senior e junior.

Il supporto tecnico da parte degli esperti dovra essere espletato con due modalita
operative differenti:

- un primo gruppo di esperti sara impegnato presso il Dipartimento n. 3, Settore 1, a
supporto delle esigenze del personale regionale presente presso i dipartimenti e i
settori regionali coinvolti nelle attivita progettuali;

- un secondo gruppo di esperti, chiamato a svolgere specifiche attivita di supporto
tecnico e organizzativo alle Reti di cooperazione e alle attivita partenariali, operera
anch’esso a supporto delle esigenze dell’amministrazione regionale e del suo
personale coinvolto, ma avra come sede di lavoro Bruxelles, presso la delegazione
della Regione Calabria. Di questo gruppo faranno parte le figure junior pit idonee tra
guelle selezionate.

Nel complesso si registra per I’Asse IX, un buon avanzamento delle Linee di intervento
del Settore Assistenza tecnica, anche le Linee di intervento inerenti la Cooperazione
interregionale, che registrano difficolta attuative, sono state oggetto di particolare
attenzione. Per queste, € stata definita una strategia di attuazione che prevede, con
apposito decreto in corso di registrazione, la costituzione di un gruppo di esperti che dara
attuazione agli interventi previsti dalla stessa linea.

3.9.2 Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Per quanto riguarda il Settore Assistenza Tecnica non sono stati riscontrati significative
difficolta.

Con riferimento al Settore Cooperazione Interregionale, va segnalato che il mutamento del
quadro organizzativo dell’amministrazione regionale ha portato alla suddivisione delle attivita
di cooperazione su due diversi dipartimenti. Conseguentemente, il riassetto delle attivita di
cooperazione che facevano capo al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria , ha
determinato un ritardo nell’attuazione degli interventi. Il Dipartimento aveva, infatti,
programmato i tempi delle attivita in funzione della conclusione dei diversi strumenti di
cooperazione attivati e facenti capo al Programma INTERREG IVC, agli APQ “Mediterraneo”
e “Balcani” e all’ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

In seguito alla riorganizzazione, il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria , in
aderenza con quanto previsto dall’Articolo 37.6 lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che
prevede la possibilita di realizzare nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali specifiche
Azioni di Cooperazione Interregionale con una o pitu Autoritd Regionali o Locali di un altro
Stato membro, al fine di superare le criticita espresse, ha riallineato le attivita e riorganizzato
I’approccio attuativo.
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4. GRANDI PROGETTI

| Grandi progetti presenti nel POR Calabria FESR 2007/2013, cosi come approvato dalla
Commissione europea con Decisione C (2007) 6322 del 7 dicembre 2007, erano i seguenti:

1. Sistema idrico dell’Alto Esaro — Abatemarco;

Sistema idrico del Menta;

Sistema idrico dell’ Alaco;

Interporto e strutture logistiche del Porto di Gioia Tauro;

Nuova aerostazione di Lamezia Terme;

Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto;

Collegamento ferroviario a servizio dell’aeroporto di Lamezia Terme;

© N o g~ wD

Sistema di mobilita su ferro dell’ Area di Cosenza.

Nei primi mesi del 2011, la Regione Calabria per sopperire ai ritardi accumulatisi negli anni
precedenti, ha impresso una forte accelerazione delle fasi di individuazione degli interventi da
candidare a Grande Progetto e dell’iter istruttorio per la compilazione delle relative richieste da
inviare alla CE, anche sulla base delle disposizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 1 dell’11
gennaio 2011%.

Tale delibera ha fissato i criteri, gli obiettivi e le modalita per la programmazione delle risorse
di cui alla Delibera Cipe n. 79 del 30 luglio 2010%", per la selezione e attuazione degli interventi
finanziati con le risorse FAS 2007/2013, nonché gli indirizzi e gli orientamenti per
I’accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013. La medesima
delibera ha stabilito, tra I’altro, che, entro 30 giorni dalla sua approvazione, le Autorita di
Gestione dei PO 2007/2013 avrebbero dovuto confermare la realizzabilita dei Grandi Progetti
comunicati nei relativi Programmi, altrimenti gli stessi sarebbero stati considerati non
realizzabili nel presente ciclo di programmazione e sarebbero stati oggetto di riprogrammazione.

L’amministrazione regionale, al fine di ottemperare all’adempimento suddetto, ha ridefinito
I’elenco dei Grandi Progetti originariamente previsto, adottando la deliberazione di Giunta
regionale n. 43 del 10 febbraio 2011, ha previsto la realizzazione dei seguenti Grandi Progetti:

1. Schema Idrico dell’ Alto Esaro — Abatemarco;

2. Nuova aerostazione di Lamezia Terme;

3. Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto;
4. Sistema di collegamento su ferro nell’area di Cosenza;

5. Lavori di adeguamento della strada Gallico — Gambarie 111 lotto.

Per il primo grande progetto € previsto il cofinanziamento del Programma Operativo mediante
le risorse dell’ Asse IIT — Ambiente.

| restanti 4 grandi progetti gravano tutti sull’ Asse VI — Reti e sistemi di mobilita.

Rispetto a queste ultimi e tenuto conto della previsione iniziale, ¢’¢ stata una maggiore
attenzione verso gli interventi in avanzato stato di progettazione ed ¢ stato integrato 1’elenco

8 Obiettivi, criteri e modalita di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti
per i periodi 2000-2006 e 2007-2013.

%7 Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e
dalle Risorse Liberate nell’ambito dei programmi comunitari (Ob. 1).
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iniziale con la Gallico-Gambarie, la cui realizzazione & considerata strategica
dall’amministrazione ed anch’essa caratterizzata da un notevole avanzamento procedurale.

Al fine di assicurare I’intera copertura finanziaria ai Grandi Progetti, con deliberazione della
Giunta regionale n. 58 del 28 febbraio 2011, ¢ stato rimodulato il piano finanziario dell’ Asse VI
“Reti e collegamenti per la mobilita” e conseguentemente del PAR Calabria FAS 2007/2013,
come da tabella di seguito inserita.

La deliberazione summenzionata, dopo 1’approvazione da parte del Comitato di Coordinamento
del POR Calabria FESR 2007-2013% e a seguito del parere positivo rilasciato dalla VI
commissione del Consiglio regionale della Calabria, & stata portata a conoscenza dei Servizi
della Commissione Europea con nota n. 2964 del 12 maggio 2011.

Tabella n. 4.1 — Rimodulazione Asse VI (ex DGR 58/2011)

Importo Importi a
Linee di Intervento programmato Rimodulazione seguito della
(DGR 240/2009) rimodulazione

6.1.1.1 - Potenziamento delle Trasversali Stradali e
Ferroviarie per I'interconnessione e l'interoperabilita fra 57.566.209 -12.027.383 45.538.826
Corridoio Tirrenico e Corridoio Jonico
6.1.2.1 - Adeguamento del Sistema Portuale 57.566.209 -30.000.000 27.566.209
6.1.2.2 - Adeguamento del Sistema Aeroportuale 57.566.209 -20.000.000 37.566.209
6.1.?.3 - Sviluppo del Sistema Intermodale Logistico 47.971.841 -30.000.000 17.971.841
Regionale
6.1.3.1 - Sistemi per la Mobilita Sostenibile nelle Aree 57 566.209 34.706.428 92972 637
Urbane
6.1.3.2 - Piattaforme di Interscambio e Reti di 19.188.736 -15.000.000 4188.736
Distribuzione delle Merci
6.1.4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale 47.971.841 56.692.054 104.663.895
6.1.4.2 - Sviluppo del Corridoio Integrato Jonico 23.985.920 -3.985.920 20.000.000
6'1'.4'3 - Integrazione dei Servizi di Trasporto Pubblico 9.594.368 -8.000.000 1.594.368
nell'Area dello Stretto
6.1.4.4 - Potenziamento dei Servizi di Trasporto
Pubblico Locale (TPL) 23.985.920 9.846.027 33.831.947
6.1.4.5 - Sicurezza Stradale 4.797.184 -4.000.000 797.184
6.1.4.6 - Retie Servizi_di Trasporto per I'Accessibilita 71.957.761 21.768.794 93.726.555
alle Aree Interne e Periferiche

Totale 479.718.408 0 479.718.408

La rimodulazione suesposta si & resa necessaria a causa della giacenza del PAR Calabria
2007/2013 al CIPE per la relativa approvazione e della conseguente indisponibilita delle risorse
finanziarie FAS. Tale indisponibilita ha inciso in maniera negativa sull’attuazione degli
interventi previsti, in particolare sull’Asse VI.

8 Nota n. 1819 del 24 marzo 2011
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La carenza delle risorse FAS, che avrebbero dovuto finanziare 1’Asse VI del PAR 2007-2013
per un importo di 531,97 M€ su un totale previsto dalla Programmazione Unitaria (FESR+FAS)
di 1.011,69 M€, ha penalizzato notevolmente il settore dei trasporti sul territorio regionale. La
mancanza delle risorse FAS ha, quindi, pregiudicato la realizzazione di quanto era stato
preventivato, inducendo la Regione a ripensare 1’allocazione delle risorse disponibili (POR)
verso gli interventi subito cantierabili e di piu rilevante impatto rispetto alle scelte strategiche
formulate nel POR.

Nell’opera di rimodulazione del piano finanziario, I’ Amministrazione, sulla base della strategia
della Programmazione Regionale Unitaria che ha assegnato un ruolo fondamentale alle politiche
che favoriscono I’accessibilita all’interno del territorio regionale, ha tenuto conto dello stato di
avanzamento progettuale degli interventi previsti. Per tale motivo la Regione ha deciso di
portare ad integrale finanziamento con risorse del POR i costi di investimento dei Grandi
Progetti delle metropolitane di Catanzaro e Cosenza e del lotto Ill della Gallico-Gambarie,
mentre la realizzazione di altre operazioni che presentano un iter di definizione meno avanzato
potra essere finanziata con le risorse che si renderanno disponibili.

In particolare per la metropolitana di Cosenza e per quella di Catanzaro é stata sottoposta alla
Conferenza dei servizi la progettazione definitiva. Si prevede 1’approvazione del progetto
definitivo entro giugno 2012 e si dard, successivamente, seguito all’indizione della gara
d’appalto. L ultimazione dei lavori € prevista entro dicembre 2015.

Tale impostazione ha portato a destinare le risorse delle Linee di intervento che non dispongono
di un livello avanzato di progettazione a favore di quelle pit mature, prevedendo sul POR un
incremento della categoria dei trasporti ferroviari (cod. 16), e garantendo, nel contempo, il
rispetto della quota complessiva assegnata all’intero tema trasporti, lasciando invariato
I"earmarking per un valore di 145.414,462 euro e pari al 16,10% del totale FESR®.

La Giunta regionale ha deliberato, inoltre, di compensare la rimodulazione finanziaria delle
Linee di intervento del POR FESR con la rimodulazione del piano finanziario delle Linee di
Azione del corrispondente Settore del PAR FAS 2007-2013.

Con nota n 2964 del 12 maggio 2011 ¢ stata data adeguata informativa alla competente unita
della DG Regio della Commissione Europea della rimodulazione suddetta e delle motivazioni a
supporto.

La rimodulazione interna all’Asse VI ha, quindi, la sua causa principale nell’indisponibilita
delle risorse FAS, mentre il suo principale fondamento ¢ individuabile nel principio della
concentrazione delle risorse disponibili verso interventi immediatamente cantierabili che
rispondono alla scelte strategiche della Regione.

Nel mese di ottobre e novembre 2011 sono state notificate alla Commissione Europea le schede
dei quattro Grandi Progetti gravanti sull’Asse V1.

Tutti e quattro i Grandi Progetti hanno ottenuto la ricevibilita da parte dei servizi della
Commissione Europea, che hanno gia trasmesso le prime osservazioni alle schede, chiedendo
elementi integrativi alle proposte presentate.

In particolare, per quanto concerne il GP dell’aeroporto di Lamezia Terme, la Commissione ha
chiesto informazioni pil dettagliate in merito

- alle questioni ambientali, con particolare riferimento alla VIA e al rapporto tra I’intervento
proposto e il Piano Nazionale degli Aeroporti in via di definizione da parte di ENAC;

8 A seguito della modifica dei tassi di cofinanziamento FESR di novembre 2011 il valore dell’earmarking & passato a €
207.446.248 (il 25,64% del totale).
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al rispetto del mercato interno e della concorrenza, con particolare riferimento alle
caratteristiche del beneficiario del finanziamento;

e alle caratteristiche dell’intervento e all’analisi costi/benefici, con particolare riferimento
all’analisi della domanda e alla struttura dei costi previsti e dei benefici previsti.

GP_Gallico-Gambarie 11l lotto, le osservazioni e le richieste di integrazione hanno

riguardano:

le questioni ambientali, con particolare riferimento alla V1A e alla Valutazione strategica;
il rispetto del mercato interno, per le gare di progettazione gia esperite;

le caratteristiche dell’intervento, con particolare riferimento all’intero tracciato della
Gallico-Gambarie, ai lotti gia costruiti e a quelli che si intendono realizzare senza il
contributo comunitario;

e I’analisi costi\benefici, con particolare riferimento ai benefici attesi e alla struttura dei
costi.

Sul GP della metropolitana di Cosenza, le osservazioni e le richieste di integrazione hanno
riguardato:

le questioni ambientali, con particolare riferimento alla VIA;

le caratteristiche dell’intervento e gli aspetti economico-finanziari, con particolare
riferimento all’analisi della domanda e al rapporto tra ’intervento proposto con le altre
modalita di trasporto gia esistenti.

Sul GP della metropolitana di Catanzaro, le osservazioni e le richieste di integrazione hanno
riguardato:

le questioni ambientali, con particolare riferimento alla VIA;

la concorrenza, con particolare riferimento alle caratteristiche del beneficiario del
finanziamento;

le caratteristiche dell’intervento e gli aspetti economico-finanziari, con particolare
riferimento all’analisi della domanda e alla struttura dei costi previsti.

La Regione, coordinandosi con i beneficiari dei diversi interventi, sta predisponendo le risposte
alle richieste della CE.
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SCHEDE GRANDI PROGETTI

A)  Progetto “Gallico-Gambarie 111 Lotto”

Gallico — Gambarie 111 Lotto. Tratto Mulini di Calanna — Svincolo per

Uizl Podagorni — Santo Stefano d’ Aspromonte.

N. CCI 20111T161PR023

Importo 65 ME (interamente finanziati dal PO FESR Calabria 2007/13)
Asse Prioritario Asse VI — Reti e collegamenti per la mobilita.

Beneficiario Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Sintesi Grande Progetto

La costruzione del tratto stradale, in prosecuzione dei primi due lotti,
ha la funzione di fornire un valido, sicuro e veloce collegamento fra la
fascia costiera, Reggio Calabria e ’autostrada A3 in generale e i centri
montani a spiccata vocazione turista e artigianale di Calanna,
Podagorni, S. Alessio D’Aspromonte, S. Stefano D’Aspromonte, la
stazione turistica invernale di Gambarie, nonché il Parco Nazionale
d’Aspromonte, del quale Gambarie ne ¢ la “Porta Occidentale”.

Inoltre, tale arteria rappresentera anche una alternativa alla SP.7 (ex
SS.184), strada che attraversa aree ad alto rischio alluvionale e
idrogeologico e piu volte interessata da eventi calamitosi.

Contributo agli Obiettivi
del POR

Obiettivo Specifico 6.1 — Sviluppare [’accessibilita esterna e interna
della Calabria, potenziare il Sistema Regionale dell’intermodalita e
della logistica, promuovere la mobilita regionale e urbana sostenibile e
migliorare l'accessibilita alle Aree interne e periferiche.

Sinergie e
Complementarieta con altri
Fondi e Strumenti
Finanziari

I lotti I e I, da Gallico fino a Mulini di Calanna, sono stati realizzati
dall’ANAS, per complessivi 6,690 km e sono entrambi in esercizio.

Progettazione/Realizzazione

Sono in fase di acquisizione i pareri necessari all’approvazione del
Progetto Definitivo.
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B)  Progetto “Nuova Aerostazione di Lamezia Terme”

Titolo Nuova Aerostazione di Lamezia Terme
N. CClI 20111T161PRO19
114,93 M€ — (E’ prevista la realizzazione del I Lotto funzionale per un
Importo importo di 64,34 M€, di cui 48,25 M€ a valere su fondi PO FESR
Calabria 2007/13)
Asse Prioritario Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilita
Beneficiario Societa di Gestione SACAL S.p.A.

Il Grande Progetto prevede la realizzazione della nuova aerostazione e
delle infrastrutture strettamente collegate dell’Aeroporto di Lamezia
Terme, con 1’obiettivo di migliore I’accessibilitd ai passeggeri e alle
merci.

La realizzazione della nuova aerostazione, si inserisce in un contesto di
riorganizzazione e settorializzazione della Rete Aeroportuale Regionale,
della quale, I’Aeroporto di Lamezia Terme rappresenta il nodo
principale.

Il progetto della nuova Aerostazione, compreso nel Piano di Sviluppo
aeroportuale, rappresenta ’adeguamento del “Sistema Aerostazione”
alla domanda prevista per 1’ Aeroporto di Lamezia Terme all’anno 2045.
Lo standard di comfort atteso in tutte le sue dotazioni, non dovra essere
inferiore al livello di servizio “C”, in base a quanto previsto dalle
indicazioni fornite in accordo all’Airport Development Manual, ediz. 9,
edito da AIATA.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova Aerostazione su una
Descrizione Grande aerea di circa 26.000 mq, su cui oggi insistono 1’attuale Aerostazione
Progetto passeggeri e la relativa centrale termica, un parcheggio riservato e un
manufatto adibito ad officina per i mezzi aeroportuali.

Il progetto prevede I’attuazione di due fasi distinte ( n.2 Lotti funzionali)
durante la cui esecuzione sara comunque garantita la funzionalita
completa dello scalo.

Il Lotto funzionale 1 prevede la realizzazione del primo corpo di
fabbrica della nuova aerostazione e la predisposizione delle opere
necessarie all’avvio del secondo lotto di completamento. In questa fase
si procedera inoltre alla demolizione di una parte dell’aerostazione
esistente (arrivi internazionali) mentre la funzionalita della rimanente
parte sara garantita grazie anche all’utilizzo di un terminal mobile
polifunzionale posizionato in area opportuna.

Il Lotto funzionale 2 prevede il completamento della nuova aerostazione
e delle infrastrutture previste nel progetto complessivo e quindi la
dismissione completa delle strutture esistenti. La realizzazione del primo
lotto funzionale & prevista entro il 2015 mentre la realizzazione del
secondo lotto € prevista per gli anni 2018-2025.

Obiettivo Specifico 6.1 — Sviluppare [’accessibilita esterna e interna

Contributo agli Obiettivi della Calabria, potenziare il Sistema Regionale dell’intermodalita e

del POR della logistica, promuovere la mobilita regionale e urbana sostenibile e
migliorare I’accessibilita alle Aree interne e periferiche.

Sinergie e Il Grande Progetto si integra con il Progetto di Ammodernamento della

Complementarieta con altri | Linea Ferroviaria Tirrenica che si prevede sia finanziato dal PON e dal

Fondi e Strumenti PNM “Reti e Mobilita” e dai Fondi ordinari di Rete Ferroviaria Italiana

Finanziari. (RFI).

Progettazione/Realizzazione | E’ in fase di approvazione il Progetto Preliminare da parte dell’ENAC
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C)  Progetto “Sistema di mobilita su ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto”

Titolo Sistema di Collegamento su Ferro tra Catanzaro Citta e Germaneto.
N. CClI 20111T161PR0O21

145 M€ (di cui 113,77 M€ finanziati dal PO FESR Calabria
Importo

2007/13)

Asse Prioritario

Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilita.

Beneficiario

Ferrovie della Calabria

Descrizione Grande Progetto

Il Grande Progetto prevede la realizzazione del collegamento su
ferro in sede propria, tra il Centro della Citta di Catanzaro e la
Localita Germaneto che rappresenta 1’area strategica direzionale
della Calabria. Nell’Area di Germaneto ¢ gia collocata la Cittadella
Universitaria e sono in corso di realizzazione la Cittadella
Regionale, con gli Uffici della Regione Calabria, e il nuovo
Ospedale.

La realizzazione del Grande Progetto consentira un collegamento
diretto, veloce e sostenibile tra la Cittd e 1’Area Direzionale di
Germaneto. Si prevedono le seguenti fermate principali: Sede della
Regione Calabria; Universita, Ospedale, Centro Citta

Contributo agli Obiettivi del
POR

Obiettivo Specifico 6.1 — Sviluppare [’accessibilita esterna e
interna della Calabria, potenziare il Sistema Regionale
dell’intermodalita e della logistica, promuovere la mobilita
regionale e urbana sostenibile e migliorare [’accessibilita alle
Aree interne e periferiche

Sinergie e Complementarieta
con altri Fondi e Strumenti
Finanziari.

Il Grande Progetto si integra con il Progetto di Ammodernamento
della Linea Ferroviaria Lamezia — Catanzaro Lido, in corso di
realizzazione.

Progettazione/Realizzazione

Sono in corso di espletamento le procedure di gara per
I’affidamento dei servizi per la validazione del Progetto Definitivo.
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D) Progetto “Sistema di mobilita su ferro dell’area di Cosenza”

Titolo Sistema di Mobilita su Ferro dell’ Area di Cosenza.
N. CClI 20111T161PR024

160 M€ (di cui 130,22 M€ finanziati dal PO FESR Calabria
Importo

2007/13)

Asse Prioritario

Asse VI — Reti e Collegamenti per la Mobilita

Beneficiario

Regione Calabria

Descrizione Grande
Progetto

Il Grande Progetto prevede la realizzazione del collegamento dei tre
principali Comuni dell’Area Metropolitana Cosenza-Rende con la
Cittadella Universitaria di Arcavacata.

In particolare si prevede la realizzazione di una infrastruttura di
trasporto in sede propria per il collegamento diretto tra il Centro
della Citta di Cosenza, 1’Area Urbana del Comune di Rende, il
Comune di Montalto Uffugo e la Cittadella Universitaria
dell’Universita della Calabria.

Il servizio di trasporto pubblico metropolitano che si realizzera
attraverso il Grande Progetto consentira di trasferire su modalita
sostenibili gli attuali servizi pubblici su gomma e di drenare gran
parte del traffico di automezzi privati nell’Area Metropolitana di
Cosenza-Rende (circa 180.000 persone).

Contributo agli Obiettivi del
POR

Obiettivo Specifico 6.1 — Sviluppare [’accessibilita esterna e interna
della Calabria, potenziare il Sistema Regionale dell’intermodalita e
della logistica, promuovere la mobilita regionale e urbana
sostenibile e migliorare ['accessibilita alle Aree interne e
periferiche.

Sinergie e
Complementarieta con altri
Fondi e Strumenti
Finanziari.

I Grande Progetto si integra con:

- il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano per 1’Area
Metropolitana Cosenza-Rende previsto nell’ Asse VIII del POR
Calabria FESR 2007 — 2013;1 Progetti di Poli di Innovazione
localizzati nell’Area Urbana Cosenza — Rende previsti
nell’Asse I del POR Calabria FESR 2007 — 2013

Progettazione/Realizzazione

Sono in corso di espletamento le procedure di gara per I’affidamento
dei servizi per la validazione del Progetto Definitivo.
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E) Progetto “Sistema Idrico dell’Alto Esaro — Abatemarco”
Titolo Sistema Idrico dell’Alto Esaro — Abatemarco.
Asse Prioritario Asse 111 — Ambiente.
Beneficiario Sorical SpA

Descrizione Grande
Progetto

Il Grande Progetto ¢ finalizzato all’utilizzazione delle acque dei
bacini dei fiumi Esaro ed Abatemarco per il potenziamento e la
razionalizzazione degli schemi acquedottistici a servizio di una
ampia parte del territorio della provincia di Cosenza (Comuni della
Valle del Crati con i Centri di Cosenza e Rende, Comuni della
Sibaritide e della Fascia Costiera Tirrenica).

Le opere principali che compongono il Grande Progetto “Sistema
Idrico dell’ Alto Esaro — Abatemarco” sono:

La Diga dell’Alto Esaro con le connesse opere di derivazione
(galleria, condotta forzata, centrale idroelettrica).

L’impianto di potabilizzazione e la condotta adduttrice della risorsa
idrica verso i centri di utenza della Sibaritide, ad integrazione degli
schemi esistenti, e la condotta di interconnessione con I’esistente
acquedotto Abatemarco ad integrazione/sostituzione delle attuali
Lo schema acquedottistico per la fascia costiera Tirrenica cosentina
alimentato dalle risorse della sorgente Nascejume, che si
renderebbero disponibili rispetto all’attuale utilizzo per I’acquedotto
Abatemarco.

Modifiche di tracciato, interventi di stabilizzazione geotecnica dei
tratti attraversanti le aree maggiormente instabili, efficientamento ed
ammodernamento funzionale dell’Acquedotto Abatemarco per
assicurarne una piena affidabilita.

Le opere di presa ¢ canali di gronda per [I’allacciamento al
realizzando invaso sull’Alto Esaro dei bacini di alcuni torrenti
minori contermini.

Contributo agli Obiettivi
del POR

Obiettivo Specifico 3.1 - Aumentare la dotazione, ’efficienza e
l'efficacia dei segmenti del servizio idrico in un’ottica di tutela della
risorsa idrica e di integrazione del sistema di gestione per tutti gli
usi.

Sinergie e
Complementarieta con altri
Fondi e Strumenti
Finanziari.

Il Grande Progetto prevede il completamento di investimenti gia

avviati nella precedente programmazione. In particolare si fa

riferimento agli interventi:

- A.03.1.B - Sbarramento sul Torrente Esaro — Opere di messa in
sicurezza.

- B.06.A - Messa in sicurezza e riefficientamento del tratto iniziale
dell’acquedotto Abatemarco.

Progettazione/Realizzazione

Allo stato sono in corso le indagini e gli studi geologici e
geomeccanici propedeutici alla verifica del progetto dello
sbarramento.

La progettazione definitiva delle opere di derivazione e della centrale
idroelettrica ¢ stata esitata positivamente dalla COTER, nella seduta
del 20/05/2009 — parere n. 638.

E’ stata inoltre predisposta e trasmessa alla Regione Calabria, la
progettazione preliminare degli schemi di distribuzione per
I’incremento delle risorse potabili dei comuni del versante tirrenico e
ionico cosentino e di quelli serviti dallo schema Abatemarco.
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Lo studio di fattibilita, redatto dalla Sogesid S.p.A. e richiesto dal
CIPE quale requisito per poter procedere al finanziamento dell’opera
tramite risorse nazionali FAS, € stato approvato dalla Regione

Studi di Fattibilita
Calabria con Decreto n. 8453 del 29/05/2009.
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5. ASSISTENZA TECNICA

L’Amministrazione Regionale, per ’attuazione del POR Calabria FESR 2007/2013, ha fatto
ricorso sia a singole professionalita esterne sia a societa di consulenza, coerentemente con
quanto stabilito nell’art 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e nella DGR n. 629 del 21
Settembre 2009 e ss.mm.ii. con la quale & stato approvato il Documento di Attuazione
dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale” del POR Calabria FESR
2007-2013 che rappresenta il Piano di Azione dell’Assistenza Tecnica e dettaglia il Piano
Finanziario delle Linee di intervento previste nell’ Asse.

Per quanto riguarda le procedure di selezione poste in essere dall’Amministrazione regionale
per l’individuazione dei servizi di consulenza si evidenzia che il Bando di gara per
I'affidamento del servizio Assistenza Tecnica all'AdG del POR Calabria FESR 2007/2013,
finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.1 per un importo pari a 7 M€, ¢ stato pubblicato nel
2009 ed il relativo contratto con la societa aggiudicataria é stato sottoscritto il 16 marzo 2011, a
sequito della sentenza definitiva del TAR (n. 59/2011 del 13.01.2011) con la quale & stato
rigettato il ricorso da parte di una delle imprese partecipanti alla gara.

La struttura di Assistenza Tecnica, attiva dal mese di marzo 2011, fornisce supporto e
consulenza:

- all’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013;
- al Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- ai Dipartimenti regionali titolare delle linee di intervento del Programma.

Al fine di garantire un adeguato supporto alla realizzazione delle attivita di programmazione,
predisposizione e applicazione delle procedure e degli strumenti di attuazione del POR Calabria
nonché per la definizione, gestione e monitoraggio del piano di lavoro approvato
dall’amministrazione regionale, il gruppo di lavoro ¢ articolato in specifiche task force che
operano sulla base delle azioni da porre in essere e delle priorita individuate.

Relativamente al Bando di gara per [’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica
all’Autorita di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 per le attivita di controllo di primo
livello delle operazioni del Programma ed all’Autorita di certificazione del PO FESR 2007-
2013, finanziato dalla linea 9.1.1.4, per un importo pari a € 1.306.800, ¢ stato pubblicato il 5
maggio 2010 ed aggiudicato il 17 gennaio 2011. Tuttavia all’aggiudicazione definitiva non ¢
seguita la immediata stipula del contratto poiché un partecipante alla procedura di gara ho
proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Calabria avverso il bando, i verbali di
gara ed il decreto di aggiudicazione con contestuale richiesta di sospensiva dell’aggiudicazione.
A seguito della sentenza definitiva del TAR (n. 1018 del 07.07.2011) con la quale é stato
respinto il ricorso dalla parte attrice, in data 21.10.2011 ¢ stato sottoscritto il contratto tra
I’ Amministrazione regionale e [’affidataria (Repertorio 1698 del 21.10.2011) e nel mese
successivo e stato presentato dalla stessa affidataria il Piano operativo di Lavoro. Le attivita di
assistenza tecnica sono articolate in tre diverse linee di attivita previste da contratto:

- assistenza ai controlli per I’ Autorita di Gestione del POR Calabria 2007/2013;
- controlli in loco delle operazioni;
- assistenza ai controlli per I’ Autorita di Certificazione.

La struttura di Assistenza tecnica, articolata in 3 diversi sottogruppi di professionalita
corrispondenti alle diverse linee di attivita sopra indicate, fornira supporto operativo a partire
dal mese di gennaio 2012.

Inoltre, al fine di dare continuita alle attivita a supporto dell’Autorita di Audit, nel mese di
ottobre 2011 ¢ stato pubblicato 1’Avviso di selezione per I'individuazione delle Unita di Audit
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per il secondo triennio (2011-2014) finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.5 per un importo
pari a € 1.800.000. La graduatoria definitiva € stata approvata a novembre e, successivamente
sono stati stipulati i contratti con il coordinatore dell'Unita di Audit e con i 34 funzionari
componenti dell'Unita di audit assunti a tempo determinato.

Infine, a seguito dell’approvazione delle modifiche ai Regolamenti Regionali 8 e 9 del 2010,
sono stati pubblicati, nel corso del 2011, i seguenti avvisi:

- nel mese di gennaio 2011 e stato pubblicato, in attuazione del Piano di Comunicazione del
POR Calabria FESR 2007/2013 e FSE 2007/2013, 1’Avviso pubblico per la selezione di:
un esperto esterno di elevata speC|aI|zza2|one e comprovata competenza ed esperienza
professionale per I’incarico di responsabile della testata Calabria web e dell’area
comunicazione con i media;
un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per 1’incarico di responsabile tecnico dell’area comunicazione integrata,
eventi e progetti strategici orizzontali;
cinque esperti esterni per 1’incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore
ordinario per le attivita di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE
2007/2013;
sette esperti esterni (figure professionali: n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1
redattore multimediale, n. 1 web designer) per ’area comunicazione integrata, eventi e
progetti strategici orizzontali.
Le procedure di selezione del suddetto Avviso, finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.7 per
un importo complessivo di € 894.976, risultano concluse e i relativi contratti sono stati
stipulati.

- nel mese di luglio 2011 ¢ stato pubblicato 1I’Awviso per la selezione di tre Ricercatori Senior
e sette ricercatori Junior per la costituzione del Gruppo di Valutazione a supporto del
NRVVIP finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.6 per un importo pari a € 1.499.000%.

- nel mese di ottobre 2011 ¢ stato pubblicato I’ Avviso di selezione del Coordinatore dell Unita
di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalita”, finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.2, per
un importo pari a € 96.000, 00,

- nel mese di dicembre 2011 ¢ stato pubblicato 1’Avviso pubblico per la selezione del
Coordinatore Tecnico dell'Unita di Progetto PISR "Piano Regionale per le Infrastrutture
Produttive - Parchi di Impresa Regionali”, finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.2, per un
importo pari a € 62.400,00%.

Per quanto riguarda 1’ Avviso per la selezione di venti Esperti Individuali (Agenti di Sviluppo) e
cinque esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza
professionale per [’incarico di coordinatori tecnici nell’ambito Laboratori Territoriali di
Progettazione, pubblicato nel 2010 e finanziato dalla linea di intervento 9.1.1.2 per un importo
pari a 1,7 M€; nel mese di marzo 2011 ¢ stata approvata la graduatoria finale di merito dei
coordinatori tecnici e, successivamente nel mese di agosto ¢ stata approvata quella relativa ai 20
agenti PISL. Alla data del 31/12/2011 tutti i contratti sono stati stipulati e le attivita sono in
corso di realizzazione.

L’ Amministrazione regionale, infine, ha provveduto ad approvare nel mese di luglio 2011la
graduatoria finale di merito relativa all’Avviso per la selezione di dieci Revisori dei conti per
I'attivita di controllo di primo livello, pubblicato nel 2010 e finanziato dalla linea di intervento

% La graduatoria di merito & stata approvata il 07.03.2012. Successivamente sono stati stipulati i contratti e Iattivita & in corso di
realizzazione.

°! La graduatoria finale di merito & stata approvata il 25.01.2012.
%2 |_a graduatoria finale di merito & stata approvata il 15.02.2012.
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9.1.1.4 per un importo pari a € 340.646. Al 31/12/2011 le relative attivita risultano in corso di
realizzazione.
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6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

6.1 ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE

Le attivita di comunicazione e pubblicitd - promosse dalla Regione Calabria per informare i
potenziali beneficiari e sensibilizzare 1’opinione pubblica sulle opportunita offerte e sugli
interventi realizzati con i Fondi Strutturali 2007/2013 - sono state realizzate tenendo conto degli
Obiettivi Specifici e Operativi del Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013.

Nell'anno 2011, per ottimizzare e divulgare al meglio le attivita previste dal Piano di
Comunicazione, il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ha provveduto a:

e incrementare la trasparenza delle attivita amministrative Regionali;
e promuovere il ruolo della Unione Europea nelle politiche di sviluppo della Regione;
e assicurare I’evidenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali;

e far comprendere all’opinione pubblica il modello di sviluppo della Calabria individuato nel
POR FESR 2007/2013.

Le attivita che in particolare hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi sono state:
e I’implementazione e 1’aggiornamento del Portale Tematico “Calabria Europa”;
e le campagne di Comunicazione e di Informazione;

Uno degli strumenti piu importanti per la diffusione delle informazioni alla collettivita & il
Portale tematico “Calabria Europa”, che fin dalla sua realizzazione ¢ stato oggetto di continue
azioni di ammodernamento e potenziamento. Il Portale & aggiornato costantemente, al fine di
perseguire tutti gli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione:

e Ob.1 “Far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalita e le opportunita offerte dal POR
Calabria FESR 2007/2013 e le modalita per accedervi al fine di garantire la maggiore
partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati;

e Ob. 2 “Assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali”;

e Ob. 3 “Promuovere ¢ sensibilizzare 1’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione Europea
nelle politiche di sviluppo della Regione, delle aree depresse e delle categorie svantaggiate e
sull’impatto dell’Europa nella vita quotidiana dei calabresi”;

e Ob. 4 “Far comprendere all’opinione pubblica il modello di sviluppo della Calabria,
individuato nel POR Calabria FESR 2007/2013 e ricondurre la comunicazione sui singoli
Assi e Settori d’intervento nell’ambito del piu ampio disegno strategico delineato dalla
Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013”.

Attraverso il Portale, suddiviso in sezioni specifiche di contenuti, vengono:
¢ lanciati, promossi e gestiti i Bandi e gli Avvisi di Gara;

o fornite le informazioni sui lavori e sulle decisioni del Comitato di Sorveglianza e del
Comitato di Coordinamento del Programma Operativo;

e pubblicizzate le notizie sugli eventi realizzati e/o programmati dall’Amministrazione
regionale;

e pubblicati i documenti rilevanti del POR Calabria FESR 2007-2013 e, in particolare sulla
Progettazione Integrata;
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e pubblicata la  “Lista  dei Beneficiari” al seguente indirizzo web
“http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/index.php?option=com_content&task=blog
category&id=216&Itemid=509”, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 1828/06
art.7 comma 2.d, con I’elenco dei beneficiari dei progetti e dei relativi importi di cui
usufruiscono. Quest’ultima, a partire dal mese di febbraio 2012, ossia dalla messa in
esercizio del nuovo sistema SIURP “Sistema Informativo Unitario Regionale per la
Programmazione” sara disponibile on-line ed in formato pdf con i dati aggiornati in tempo
reale.

La mole dei contenuti del sito web sopra citati attesta il ruolo strategico della comunicazione e
delle informazioni concernenti il POR Calabria FESR 2007-2013, e piu in generale I’intera
Programmazione Regionale Unitaria. Il Portale & soggetto ad una costante attivita di
monitoraggio per la rilevazione di dati specifici, al fine di verificare costantemente 1’andamento
delle attivita. Nell’anno 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) sono stati registrati un numero di
visite pari a 189.132, con un incremento del 60% rispetto al 2010, soprattutto in concomitanza
dell’attuazione della Progettazione Integrata e della pubblicazione dell’ Avviso Pubblico per la
presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale.

Infatti, nel mese di settembre 2011 ¢ stato riscontrato un notevole incremento di visitatori, con
un aumento del 26,82% rispetto ai mesi precedenti per un totale di 23.438 visite sulle pagine
relative alla Progettazione Integrata, a fronte della pubblicazione del Bando di Attuazione della
stessa.

L’ Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati
di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007-2013 é stato pubblicato sul BURC
supplemento straordinario n.1 al n.32 del 12 agosto 2011 Parte Ill successivamente ad
un’intensa attivita di concertazione con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con il
coinvolgimento attivo di tutto il territorio calabrese.

Il tema della Progettazione Integrata e stato un anello di congiunzione fra il Programma
Operativo Regionale FESR e il Piano di Comunicazione, grazie all’attuazione della “Partneship
per la Comunicazione” ed in particolare alla Cooperazione con il Partenariato Istituzionale e
Socio-Economico.

La cooperazione e la collaborazione con le Associazioni degli Enti Locali (per quanto concerne
i soggetti pubblici) e le Associazioni di categoria (per quanto riguarda il sistema delle imprese)
contribuiscono notevolmente nella realizzazione del Piano di Comunicazione. Pertanto, in
conformita a quanto previsto dal Piano di Comunicazione e dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale (PISL), nel corso del 2012 sara istituito il Tavolo di Partenariato Regionale della
Progettazione Integrata e sottoscritto la Carta del Partenariato®.

Tale sottoscrizione ha conferito al partenariato un ruolo strategico nella Governance del
processo di Progettazione Integrata e importanti funzioni di impostazione strategica,
concertazione e sorveglianza della programmazione ai fini dello sviluppo regionale e
territoriale.

A seguito della stipula della Carta del Partenariato e in virtu dell’esigenza di avviare le attivita
della Progettazione Integrata e nello specifico dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale, il
Dipartimento n.3 ha predisposto una serie di azioni mirate ad un’ottimale pubblicita degli
interventi previsti dal Programma Operativo Regionale. Gli interventi, in conformita e nel
rispetto della normativa comunitaria, sono stati promossi attraverso “idonei mezzi di
comunicazione Regionale”.

%8 i1 22 febbraio 2012 presso la Sala riunioni del Dipartimento n.3, la Regione Calabria e la Rappresentanze istituzionale, economica
e sociale hanno istituito il suddetto Tavolo.
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Pertanto, sono state previste delle campagne di comunicazione e informazione volte a
diffondere e favorire le opportunita che la progettazione integrata ed i Progetti Integrati di
Sviluppo Locale offrono per lo sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della societa
calabrese. | primi eventi/incontri con il territorio dal titolo “La Regione incontra ed ascolta le
istituzioni locali”, si sono svolti nelle cinque province capoluogo e rispettivamente nelle
seguenti date:

- 24 febbraio 2011 Cosenza;

- 25 febbraio 2011 Catanzaro;

- 25 febbraio 2011 Crotone;

- 28 febbraio 2011 Vibo Valentia;
- 04 marzo 2011 Reggio Calabria;

Ogni incontro, organizzato con la partecipazione del partenariato e nato con 1’esigenza di
promuovere la progettazione integrata ed i Progetti Integrati di Sviluppo Locale, & stato
pubblicizzato nella specifica Sezione del Portale Calabria Europa e attraverso comunicazioni sui
media locali, valorizzati dalla presenza di numerosi giornalisti, che con i loro articoli e servizi
hanno contribuito a rendere piu evidenti i contenuti dei Programmi e dei Progetti.

Con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti
Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007-2013, il Dipartimento ha avviato
un'ulteriore fase d’incontro con il territorio e con gli enti locali, fungendo da guida nel percorso
di costituzione dei partenariati di progetto e di presentazione dei progetti stessi.

I “PISL Tour”, cosi definiti, hanno abbracciato 1’intero periodo di pubblicazione dell’ Avviso e
dei termini previsti per la presentazione dei progetti, con un programma dettagliato in vari
ambiti del territorio regionale, al fine di garantire un valido supporto agli enti locali, alle
associazioni ed ai soggetti pubblici interessati:

- 30 settembre 2011 Lorica;

- 4 ottobre 2011 Vibo Valentia;

- 5 ottobre 2011 Catanzaro;

- 5 ottobre 2011 Crotone;

- 6 ottobre 2011 Cosenza;

- 14 ottobre 2011 Scalea;

- 15 ottobre 2011 Siderno;

- 21 ottobre 2011 Cassano allo lonio;
- 24 ottobre 2011 Crotone;

- 27 ottobre Roggiano Gravina;

- 4 novembre 2011 Vaccarizzo;

- 6 novembre 2011 Mendicino;

- 11 novembre 2011 Buonvicino;
- 15 novembre 2011 Castrovillari;
- 19 novembre 2011 Rossano;

- 21 novembre 2011 Mirto Crosia;
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- 22 novembre 2011 Spezzano Albanese;
- 26 novembre 2011 Lattarico.

L’attivita di progettazione integrata e di comunicazione con il territorio ¢ stata, altresi, garantita
da un'azione costante di affiancamento dei Laboratori Territoriali di progettazione integrata, uno
per ogni territorio provinciale, con la presenza di figure specializzate nel settore, che hanno
svolto attivita informative e d’approfondimento conoscitivo su procedure e contenuti specifici,
per facilitare la partecipazione ai PISL.

Tutti gli incontri sono stati affiancati da una campagna mediatica declinata sui mezzi di
comunicazione tradizionali (radio, televisioni e stampa), ed é stata valorizzata dalla presenza di
numerosi giornalisti, che con i loro articoli e servizi hanno contribuito a rendere piu evidenti i
contenuti dei Programmi e dei Progetti.

Con la realizzazione degli Eventi ¢ stato perseguito, prioritariamente, I’Obiettivo Specifico 2
“Assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei Fondi Strutturali”.

Il Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 prevede anche la realizzazione
di alcuni Progetti Strategici Orizzontali, finalizzati a perseguire gli obiettivi e i principi di
trasparenza e di comunicazione.

Fra questi progetti, nell’anno 2011, I’attivita di comunicazione ha potenziato il “Progetto
Trasparenza Democrazia e Partecipazione”, volto ad avvicinare la popolazione alla vita
amministrativa della Regione Calabria ed articolato in un insieme di servizi disponibili sul
Portale “Calabria Europa”.

Fra i servizi del Portale sono stati incrementati:
1. lo Sportello Informativo on-line, con 1141 iscritti;

- la pubblicazione e gestione dei bandi e degli avvisi di gara, con la gestione di una fase di pre-
pubblicazione del bando per consentire la presentazione di richieste e/o suggerimenti di
integrazione e/o modifica attraverso la formulazione di istanze specifiche. Questo permette
una partecipazione del cittadino alla vita amministrativa dell’Ente;

- la “Nuova Banca Dati Telematica di Esperti Individuali” della Regione Calabria, che
consente agli Esperti, in possesso dei requisiti di professionalita ed esperienza richiesti, di
iscriversi e dichiarare la propria disponibilita a partecipare alle procedure di selezione che i
Dipartimenti regionali intendono attivare. La Banca Dati & accessibile a tutti i Soggetti
interessati, &€ molto semplice ed é stata ampiamente testata. Nell’anno 2011 i nuovi iscritti
sono stati 1962, riportando un numero complessivo al 31/12/2011 pari a 9222. L’incremento
si € registrato a seguito delle ultime disposizioni emanate nel merito dalla Giunta Regionale
e precisamente all’atto di indirizzo, approvato dalla D.G.R. n. 388 del 17 maggio 2010 con la
guale sono stati modificati i Regolamenti per la Selezione di Esperti Esterni per le attivita di
Assistenza Tecnica, introducendo una diversa disciplina in ordine ai requisiti minimi di
ammissione alle selezioni, alle modalita di pubblicazione degli Awvisi di iscrizione alla
Banca Dati degli esperti individuali e alla composizione delle Commissioni di Valutazione.

A seguito della rimodulazione dei requisiti minimi di partecipazione alle selezioni per le attivita
di Assistenza Tecnica ed in relazione a quanto definito dal Documento di Attuazione dell’ Asse
IX, sono stati decretati, a gennaio 2011 gli avvisi per selezionare i professionisti chiamati a
collaborare con I’Amministrazione Regionale nell’attuazione del Piano di Comunicazione che
nello specifico, riguardano:

“Avviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Direttore della Testata
giornalistica “Calabria web” e di Responsabile Tecnico della Comunicazione con i media”;
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- “Avviso Pubblico per la Selezione di un esperto esterno per il ruolo di Responsabile Tecnico
dell’area Comunicazione Integrata Eventi e Progetti Strategici Orizzontali”;

- “Avviso Pubblico per la Selezione di 7 (sette) esperti esterni (figure professionali n. 2 writer,
n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore multimediale, n. 1 web designer) per [’area
Comunicazione Integrata, Eventi e Progetti Strategici Orizzontali”;

- “Avviso Pubblico per la Selezione di 5 (cinque) esperti esterni per ’incarico di giornalisti
professionisti con le funzioni di Redattore Ordinario per le attivita di comunicazione previste
dai piani di Comunicazione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013”.

A conclusione delle procedure di Selezione sono state avviate le procedure di valutazione che
hanno visto la contrattualizzazione e 1’avvio delle relative attivita, nel mese di Ottobre 2011 per
la figura del Direttore Responsabile dell’Area “Comunicazione con i Media”, nel mese di
Novembre 2011 del Responsabile Tecnico dell’Area “Comunicazione Integrata, Eventi e
Progetti Strategici Orizzontali”.

Le altre procedure, visto il numero elevato di domande pervenute, si concluderanno
presumibilmente nel mese di gennaio 2012.

A termine delle procedure di selezione degli esperti sopra citati saranno avviate ulteriori attivita
previste dal Piano di Comunicazione, ed in particolare saranno definiti i contenuti dei Piani
Attuativi di Comunicazione per I’anno 2012, relativamente alle seguenti attivita:

1. Comunicazione sui Media;

2. Produzione della Collana Editoriale;
3. Portale “Calabria Europa”;

4. Pubblicazione delle “Newsletter”;

5. Campagne di Comunicazione;

6. Eventi.

Quest’ultime si realizzeranno anche con la partecipazione di tutti i Dipartimenti Regionali che a
vario titolo contribuiscono all’attuazione del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013
e che rientrano fra le attivita del Comitato per il Coordinamento e 1’Attuazione dei Piani di
Comunicazione dei Programmi Operativi Regionali. Pertanto al fine di garantire un avvio
congiunto delle sopracitate attivita € stato redatto, ed ¢ in attesa di approvazione, il Regolamento
interno del Comitato per il Coordinamento e I’Attuazione dei Piani di Comunicazione dei
Programmi Operativi della Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 e la richiesta di
nomina della Rete dei Referenti Regionali per la Comunicazione. Quest’ultima sara costituita
sulla base dell’individuazione e nomina, da parte di ciascun Dirigente Generale dei Dipartimenti
Regionali, di un Dirigente di Servizio cui affidare tale funzione.

| Referenti dovranno, come previsto da un documento ad hoc da approvare in Comitato,
supportare le attivita di competenza del proprio Dipartimento, inerenti ai Piani di
Comunicazione di ogni Programma Operativo, garantendo la massima trasparenza sulle
informazioni.

Con la realizzazione di tali attivita si arrivera a rendere evidenti i pit importanti progetti attuati
dall’amministrazione regionale e si concorrera a raggiungere 1’Obiettivo Globale del Piano di
Comunicazione del POR che ¢ quello di “Restituire fiducia ai calabresi sulle possibilita di
crescita e sviluppo della regione attraverso le opportunita offerta dall’Europa ™.
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Si riportano i primi risultati della rilevazione del grado di conoscenza e del grado di
consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunita, effettuata dal Nucleo di Valutazione e Verifica
degli investimenti Pubblici.

Beneficiari effettivi

| Beneficiari effettivi sono i reali utilizzatori del finanziamento, coloro che usufruiranno dei
benefici del POR Calabria FESR 2007-2013 in seguito alla selezione dei progetti. Anche i
Beneficiari effettivi hanno precisi obblighi di informazione e comunicazione: devono, infatti,
rispettare le prescrizioni previste per 1’allestimento pubblicitario del materiale informativo del
POR Calabria FESR 2007-2013 e devono informare il pubblico della sovvenzione comunitaria
ottenuta.

Il questionario, la cui rilevazione e stata condotta per via telefonica a cura di personale interno
del Dipartimento Programmazione della Regione Calabria, ha interessato un campione di
beneficiari, la cui selezione & stata effettuata partendo dall’elenco dei beneficiari delle
operazioni registrate nel sistema di monitoraggio, che comprende 1646 beneficiari. Da questo
elenco sono stati estratti i beneficiari delle operazioni concluse, ovvero per i quali risulta
espressamente indicata la data di chiusura dell’operazione, pari a 340. Da questo sottoinsieme ¢
stato ulteriormente estratto un campione di 53 beneficiari, distribuiti proporzionalmente in tutte
e cinque le province calabresi, destinatari del questionario telefonico.

Il questionario comprende dieci domande a risposta chiusa relative alla conoscenza delle
opportunita previste dal P.O. e degli obblighi derivanti dai regolamenti. Tra i risultati piu
rilevanti dell’indagine, si segnala che:

- il sito web rappresenta la principale fonte di informazione;

- nel 77% dei casi I’investimento non sarebbe stato realizzato in assenza dei finanziamenti
comunitari;

- la qualita delle informazioni é giudicata generalmente molto positivamente.

E interessante rilevare che il contatto telefonico con i beneficiari & stato accolto in generale
positivamente, I’iniziativa ¢ stata vista come la volonta di migliorare i servizi offerti. Oltre alla
risposta alle domande chiuse sono stati avanzati suggerimenti e richieste per migliorare i servizi
offerti, tra i quali I’istituzione di una mailing list che informa periodicamente gli iscritti delle
novita.

Pubblico Interno

Il Pubblico Interno ¢ I’insieme degli “Addetti ai Lavori” della Programmazione Regionale
Unitaria; esso € costituito dai Responsabili delle attivita del POR e, in generale, da tutti i
dipendenti e collaboratori direttamente coinvolti a vario titolo nell’attuazione, sorveglianza,
controllo e valutazione del Programma Operativo. Tali Soggetti sono al tempo stesso destinatari
e produttori dei flussi informativi e in questa seconda accezione anch’essi parte del processo di
comunicazione verso il “Pubblico Esterno”.

Il questionario proposto, inviato a tutti i responsabili di Linea, ha 1’obiettivo di verificare il
livello di conoscenza del Piano di Comunicazione del Programma Operativo tra gli addetti ai
lavori, nonché le azioni di comunicazione promosse e realizzate dagli stessi.

L’indagine presso il pubblico interno mostra, in generale, una buona conoscenza del Piano di
Comunicazione.

Grande Pubblico

Il Grande Pubblico € il terzo destinatario privilegiato del Piano di Comunicazione con
I’obiettivo di fare comprendere ai cittadini che 1’intervento dell’Europa li riguarda direttamente
ed ha riflessi importanti nella loro vita quotidiana.
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Per misurare il grado di consapevolezza del “Grande Pubblico” & necessario realizzare
un’indagine conoscitiva che raggiunga un campione rappresentativo della popolazione
calabrese.

E stato predisposto un questionario online al fine di valutare, presso i cittadini, il grado di
conoscenza dell’utilizzo dei fondi comunitari (FESR e FSE) per lo sviluppo della Regione
Calabria.

Il questionario che comprende 10 domande, in forma anonima, € stato reso disponibile on line
sul portale Calabria Europa a partire dal mese di novembre 2011.

Alla data dell’11 febbraio 2012 avevano risposto 310 utenti, equamente distribuiti tra uomini e
donne, il 42% tra i 36 e i 50 anni e il 40% tra i 35 e i 35, prevalentemente in possesso di laurea
(233 utenti) e diploma (64) e residenti nelle cinque province calabresi con una lieve prevalenza
di cosentini. Lo stato occupazionale € molto variegato: il 39% del campione in esame € un
lavoratore dipendente; il 35% & un lavoratore autonomo o libero professionista; il 15% é
disoccupato e il 5% ¢ uno studente.

Il dato piu rilevante € che il 96% degli utenti che hanno compilato il questionario, afferma di
essere a conoscenza del fatto che la Regione Calabria riceve dei Fondi dalla Comunita Europea.
Il campione in esame conosce i progetti che la Regione Calabria sta portando avanti attraverso
I’utilizzo dei fondi ed ¢ consapevole della grande opportunitd che le politiche comunitarie
rappresentano. Il 93% ha sentito parlare del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e il 75%
conosce progetti e investimenti realizzati nella regione attraverso il FESR. Positiva la
percezione del ruolo svolto dal FESR per lo sviluppo della Calabria secondo il 47% del
campione (il 23% lo considera “assolutamente fondamentale”, mentre per il 12% e
“irrilevante”). Anche sul Fondo Sociale Europe i calabresi sono aggiornati: 1’89% degli utenti
che hanno risposto al sondaggio ne ha sentito parlare, il 69% conosce progetti e investimenti
finanziati con il FSE e il 44% considera “positivo” il ruolo svolto da questo Fondo (per il 17% é
“assolutamente fondamentale” e per il 15% “irrilevante”).

Il dato meno confortante emerso dai primi risultati del questionario, & quello che riguarda
I’informazione fornita dalla Regione Calabria sulle azioni attuate con i Fondi Strutturali (FESR
e FSE) che il 53% del campione ritiene insufficiente (ottimo per il 2%, buono per il 12%,
sufficiente per il 29%).

Questionario Sito web Calabria Europa

E stato inserito inoltre sul portale Calabria Europa un questionario per la rilevazione del grado
di soddisfazione della concezione e della modalita di navigazione, nonché dei contenuti in esso
presenti.

La partecipazione al questionario non e molto intensa. In generale I’informazione ¢ giudicata
abbastanza completa, ma di non immediata consultazione e molti utenti propongono
suggerimenti per il miglioramento del sito.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati gli indicatori di realizzazione e di risultato associati
al Piano della comunicazione, evidenziando I’avanzamento rispetto all’anno precedente.

Tab. 6.1 — Indicatori di realizzazione

Unita Valor Valore Valore
Azioni/Strument . . . e realizzat | realizzat Descrizione
N . . . Indicatore di di . .
o i del Piano di . . . atteso 0 0 prodotti/eventi
O Realizzazione | misur ) :
Comunicazione a (anno (anno (anno realizzati
2015) 2010) 2011)
Collana Prodotti o Volumi POR
1 Editoriale realizzati N 20 5 5 Calabria FESR e
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Unita Valor Valore Valore
Azioni/Strument . . . e realizzat | realizzat Descrizione
N . . . Indicatore di di . .
o i del Piano di . . ; atteso 0 0 prodotti/eventi
O Realizzazione | misur i :
Comunicazione a (anno (anno (anno realizzati
2015) 2010) 2011)
FSE 2007-2013
Volume
Regolamenti
Comunitari
Brochure sullo
Sportello
Informativo on-
line
Catalogo Best
Practices
Copie N° | 20000 | 8350 9.500
distribuite
2 Portale" Calabria Pag!ne N° 200 1300 1500
Europa realizzate
3 . Pubblicazione
News Letter Numeri N° 30 15 15 | News
realizzati ,
dall’Europa
4 . Campagne di
Campagne di Comunicazion | N° 24 10 13
Comunicazione .
e realizzate
5 Comitati di
Sorveglianza
Eventi Eveptl . N° 40 10 35 Inco_ntrl_ .
realizzati Territoriali sulla
Programmazion
e 2007/2013
6 CD-ROM
: trasmissioni
. Prodotti .
Prodotti . - o televisive POR
Multimediali :Z:I'It;r;aet?'a“ N 20 10 10 2007-2013 CD
ROM Best
Practices
! Spazio Europa Sezl_onl N° 12 2 2
realizzate
8 . Cartelloni
. Cartelloni e . .
Cartelloni e tarahe promozionali
Targhe ghe N° | 8000 500 500 Targhe
- espositive .
Esplicative . commemorativ
installate e
9 Tipologia di
Oggettls_tlca Oggettl_ _ NP 12 0 0
Promozionale promozionali
realizzati
10 Sportello
Progetto Informativo
"Trasparenza, Servizi N° 4 3 3 on-line
Democrazia e realizzati Pubblicazione
Partecipazione™ e gestione dei
bandi e degli
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... | Valor Valore Valore
R Unita - . .
Azioni/Strument . . . e realizzat | realizzat Descrizione
N . . . Indicatore di di . .
o i del Piano di . . ; atteso 0 0 prodotti/eventi
O Realizzazione | misur i :
Comunicazione a (anno (anno (anno realizzati
2015) 2010) 2011)
awvisi di gara
Banca dati
esperti
11 | Progetto
Comunicare con In|Z|._a1t|ve Ne 16 0 0
le nuove Realizzate
Generazioni"
12 | Progetto
"Comunicare i Iniziative o
Diritti e la Realizzate N 8 0 0
Solidarieta"
13 . Organizzazione
Cooperazione . . "
con i Giornalisti Inlz!atlve di Con erenze
. A realizzate N° 16 10 35 Stampa in
€ i Media di occasione degli
Comunicazione . g
eventi
14 Protocollo di
intesa
Cooperazione Carta del
con il Iniziative Partenariato
Partenariato . N° 16 2 9 Incontri con il
L realizzate .
Istituzionale e Partenariato per
Socio Economico I’avvio della
progettazione
integrata
15 Azioni di Questionari a
monitoraggio e target specifici
Coordinamento, | valutazione e o Rapporto di
. ; . N 16 3 3 .
monitoraggio e realizzate o valutazione;
. . N 16 1 1 . - N
valutazione Studi e (il questionario
rapporti tutt’ora  attivo
prodotti sul portale)
Tab. 6.2 — Indicatori di risultato
R Azmm/S_trumgntl Indicatore di Unita di Valore atteso Va_lore Va_lore
N del Piano di Risultato misura (anno 2015) realizzato realizzato
Comunicazione (anno 2010) (anno 2011)
Beneficiari Beneficiari Beneficiari
Potenziali: Potenziali: Potenziali:
100% 40% 40%
Percentuale ficiari ficiari ficiari
di destinatari Bene _|c_|ar| Bene _|c_|ar| Bene _|c_|ar|
raqaiunti per Effettivi: Effettivi: Effettivi:
1 | Collana Editoriale rgg . dip % 100% 25% 25%
ges?iﬁatari Grande Grande Grande
otenziale Pubblico: Pubblico: 2% | Pubblico: 2%
P ’ 10% Destinatari Destinatari
Destinatari Specifici: Specifici:
Specifici: 80% 80%
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o A2|on|/$trumgnt| Indicatore di Unita di Valore atteso Vqlore Va_lore
N del Piano di Risultato misura (anno 2015) realizzato realizzato
Comunicazione (anno 2010) | (anno 2011)
80%
2 Portale "Calabria
Europa" Accessi N° (Media
giornalieri Giornaliera) 4.000 361 622
3 Beneficiari Beneficiari Beneficiari
Potenziali: Potenziali: Potenziali:
Percentuale 100% 10% 10%
di destinatari Beneficiari Beneficiari Beneficiari
raqaiunti per Effettivi: Effettivi: Effettivi:
News Letter rgg . dip % 100% 10% 10%
ges?iﬁatari Grande Grande Grande
otenziale Pubblico: 5% | Pubblico: 0% | Pubblico: 0%
P ’ Destinatari Destinatari Destinatari
Specifici: Specifici: Specifici:
80% 30% 30%
4 Campagne di | Percentuale S S Beneficiari
S . . . Beneficiari Beneficiari R
Comunicazione di destinatari - - Potenziali:
raqaiunti per Potenziali: Potenziali: 80%
ggtunti p 100% 80% 0
gruppo di % Grande
. . Grande Grande o
destinatari bblico: bblico: Pubblico:
otenziale Pubblico: Pubblico: 10%
P : 20% 10%
5 Eventi N® Ne 8000 2000 2000
Partecipanti
6 Prodotti N° Prodotti
: - Multimediali | N° 8000 100 100
Multimediali L
distribuiti
7 Spazio Europa Visitatori N° 6.000 500 500
8 Cartelloni e
Targhe
Esplicative
9 _— Oggetti
Oggettistica | 500 zionali N 12.000 0 0
Promozionale R
Distribuiti
10 Progetto
Trasparenza, | Utenti dei N° 4.000 4.200 9.222
Democrazia e Servizi
Partecipazione"
11 | Progetto
Comunicare con Glovar_u _ N° 8.000 0 0
le nuove | Partecipanti
Generazioni"
12 | Progetto Soggetti N° 2.400 0 0
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o A2|on|/$trumgnt| Indicatore di Unita di Valore atteso Vqlore Va_lore
N del Piano di Risultato misura (anno 2015) realizzato realizzato
Comunicazione (anno 2010) | (anno 2011)
"Comunicare i | Partecipanti
Diritti e la
Solidarieta"
13 | Cooperazione con | 100 110
i Giornalisti e i | Giornalisti o
. . : . N 480 (conferenze (conferenze
Media di | Partecipanti
- stampa) stampa)
Comunicazione
14 | Cooperazione con
il Partenariato | Soggetti N° 1280 25 32

Istituzionale e
Socio Economico

Partecipanti

Tra gli indicatori che hanno subito i maggiori incrementi si segnalano:

le iniziative realizzate nell’ambito della Cooperazione con i Giornalisti ¢ i Media di
Comunicazione e della Cooperazione con il Partenariato Istituzionale e Socio

Economico;

I’indicatore di risultato “numero di utenti dei servizi”, che deriva da una modifica del
Regolamento della Banca dati (in data 17 ottobre 2010) che ha fatto registrare un
incremento del numero degli iscritti.
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7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Nel corso del 2011, lo stato di attuazione del Programma, rispetto all’anno precedente, ha
registrato significativi progressi, consentendo di superare tutti i target fissati a livello Nazionale
(target di impegni al 31.5.2011; target di spesa al 31.10.2011; target di impegni al 31/12/2011) e

Comunitario (n+2 al 31/12/2011).

Nello specifico, gli impegni® hanno registrato un incremento di oltre 216 M€ (pari al 20,4%),
passando da 1.062 M€ del 31.12.2010 a 1.278 M€ del 31/12/2011; la spesa certificata ha
registrato un incremento pari a circa 195 M€ (il 72,8%), passando da 216,4 M€ del 31.12.2010 a

462,7 M€ del 31/12/2011.

A livello di ciascuno degli Assi Prioritari, rispettivamente, per gli impegni e per la spesa
certificata, la situazione e abbastanza differenziata (cfr. tabella 7.1 e 7.2).

Tabella n. 7.1 — Stato di attuazione degli impegni. Confronto annualita 2010 e 2011

A lmpezgonliORAE Impegni BDU 2011 Incremento
SSI
(Rendiconta) V.A. % V.A. %

Asse | - Ricerca Scientifica, Innovazione | ¢, ao6 569 | 9g766.018| 7.7% | 36.409.449 | 58.4%
Tecnologica e Societa dell'Informazione
éﬁifg!tij”erg'e Rinnovabili e Risparmio | ) 50 37| 313636127 | 25% 8.854.740 | 39,3%
Asse Il - Ambiente 330.264.090 | 371.408.098| 291% | 41.144.008| 12,5%
'g‘jifal'g/ - Qualita della Vita e Inclusione 1.231.547 8.893.949 | 0,7% 7.662.402 | 622,2%
Asse V - Risorse Naturali, Culturali e 86.653.783 | 117.072.222| 92% | 30.418.438| 351%
Turismo Sostenibile
,\A/lscfsi“\t/a' - Reti e Collegamenti per la| o7 o51 509 |  418.081.852| 32.7% | -9.469.747 | -2.2%
Asse VI - Sistemi Produttivi 95422118 | 163.482.573| 12.8% | 68.060.455| 71,3%
'TAeSrsﬁt(\)/r'i;'“' Citta, Aree Urbane e Sistemi 27.775.411 53.094.288 | 42% | 26.218.877| 94,4%
Asse IX - Assistenza Tecnica e 7.864.898 15.124.790 | 1,2% 7.250.802 | 92,3%
Cooperazione Interregionale

Totale Complessivo 1.061.628.402 | 1.278.186.916 | 100,0% | 216558514 | 20.4%

 In virtd del problema degli scarti legati alla non corretta alimentazione del sistema Rendiconta, di cui si & dato conto nel par. 2.3
del RAE 2010, I’AdG ha deciso di esporre, in luogo dei dati Monit, i dati di monitoraggio riferiti, rispettivamente, agli impegni
giuridicamente vincolanti e alla spesa certificata registrati alla data del 31.12.2010 nel Sistema Informativo Locale “Rendiconta”.
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Tabella n. 7.2 — Stato di attuazione delle spese certificate. Confronto annualita 2010 e 2011

. DdP 2011 Incremento
Assi DdP 2010

V.A. % V.A. %

Asse | - Ricerca Scientifica, Innovazione

. L . . 13.063.488 37.196.924 | 8,0% 24.133.436 | 184,7%
Tecnologica e Societa dell'Informazione

Asse Il - Energie Rinnovabili e Risparmio | 5 g7 107 | 31.038.089 | 6,7% 9.063.981 | 41,2%
Energetico

Asse Il — Ambiente 80.334.801 | 117.355.672| 254% | 37.020.780 | 46,1%
/SAc?cS:(i?aI:ev - Qualita della Vita e Inclusione 1231 547 3416540 | 0,7% 2.184.993 | 177.4%

Asse V - Risorse Naturali, Culturali e
Turismo Sostenibile
Asse VI - Reti e Collegamenti per la

35.585.739 | 58.882.574 | 12,7% 23.296.836 | 65,5%

45.412.445 65.923.381 | 14,2% 20.510.937 | 452%

Mobilita

Asse VII - Sistemi Produttivi 52.909.337 | 128.106.748 | 27,7% 75.197.411 | 142,1%

Asse VIII - Citta, Aree Urbane e Sistemi | 15200 208 | 16010075 | 3.5% 2.258.348 | 16,4%

Territoriali

Asse IX - Assistenza Tecnica e 0 0

Cooperazione Interregionale 3.502.752 4815581 1,0% 1.312.829 | 37,5%
Totale Complessivo 267.775.035 | 462.754.585 | 100,0% | 194.979.550 | 72,8%

L’Asse 1, rispetto all’anno precedente, ha registrato un incremento degli impegni del 58,4%
mentre la spesa certificata (pari all’8% di quella totale) ha fatto segnare la crescita piu elevata
(pari al 184,7%).

Gli impegni e i pagamenti sono giunti nel 2011 rispettivamente al 34% e al 12,41% del costo
programmato, con 12 e 10 punti percentuali di incremento rispetto all’anno precedente,

Gli impegni hanno apportato un contributo all’avanzamento complessivo del Programma del
16,81%, nettamente piu elevato rispetto al peso dell’Asse (10%) in termini di dotazione
finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti € stato pari al 12,38%.

L’Asse 11, ha registrato una aumento degli impegni pari al 39,3% rispetto quelli del 31.12.2010,
con pagamenti in crescita del 41,27%.

Tali variazioni hanno elevato il livello di impegni nel 2011 al 14,94% del costo programmato e
al 14,79% per la spesa certificata, con 4 punti percentuali di incremento rispetto all’anno
precedente per ciascuna componente,

II contributo all’avanzamento complessivo del Programma sia in termini di impegni che di
pagamenti € risultato pari al 4%, meno consistente rispetto al peso dell’Asse (7%) in termini di
dotazione finanziaria.

L’Asse III, registra un incremento degli impegni pari al 12,5% e della spesa certificata del
46,1%.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente oltre il 103% e
quasi il 32,62% del costo programmato, con 11 punti percentuali di incremento rispetto all’anno
precedente,
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11 contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini sia di impegni che di spesa
e risultato pari al 19%, sensibilmente piu elevato rispetto al peso dell’Asse (12%) in termini di
dotazione finanziaria.

L’Asse IV ha registrato un aumento degli impegni pari al 622,2% (passando da 1,2 M€ a 8,9
ME€) ed un incremento della spesa certificata del 177% (passando da 1,2 Me a 3.4 M€).

Le suddette dinamiche hanno elevato il livello di impegni nel 2011 al 33% del costo
programmato e all’1,27% per la spesa certificata, con solo quasi 3 e 1 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente.

Il contributo all’avanzamento complessivo del Programma sia in termini di impegni che di
pagamenti ¢ risultato modesto, pari al 3,5%, meno consistente rispetto al peso dell’ Asse (9%) in
termini di dotazione finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari all’l,12%%.
L’Asse V con il 35% di incremento negli impegni ha registrato un incremento della spesa
certificata pari al 65,5%. Il suo contributo ai pagamenti totali é stato del 12,7%.

Le risorse impegnate e quelle spese hanno raggiunto nel 2011 rispettivamente il 32,54% e il
16,37% del costo programmato, con oltre 8 e quasi 7 punti percentuali di incremento rispetto
all’anno precedente,

Gli impegni hanno fornito una quota pari al 14% dell’avanzamento complessivo del
Programma, superiore rispetto al peso dell’Asse (12%) in termini di dotazione finanziaria,
mentre quello relativo ai pagamenti ¢ stato pari all’11,95%.

L’Asse VI ha registrato un incremento della spesa certificata del 45,2%. Rispetto alla spesa
totale, quella certificata sull’Asse VI rappresenta 14,2%. Gli impegni, invece, registrano una
lieve flessione pari al 2,2%. Tale flessione ¢ legata, essenzialmente alla esclusione dalla banca
dati di due progetti della Programmazione regionale unitaria relativi ai servizi di progettazione
delle Metropolitane di Cosenza e Catanzaro che sono confluiti nei corrispondenti Grandi
Progetti (cfr. capitolo 4 del presente Rapporto).

L’Asse VII “Sistemi Produttivi”, in termini di valori assoluti, ha fatto registrare la crescita
maggiore sia per gli impegni (+68 ME€) sia per la spesa certificata (+75 M€). Lo stesso
incremento valutato in valori percentuali si attesta al 71,3% per gli impegni ed al 142% per la
spesa (che rappresenta il 27,7% della spesa totale). Tale incremento & riconducibile
essenzialmente all’attivazione di due importanti strumenti di ingegneria finanziaria (Jeremie del
valore di 45 M€ e Mezzanino del valore di 25 M€).

Grazie a queste performances il livello cumulato di impegni al 2011 si é attestato a poco meno
del 39%, mentre quello della spesa certificata al 30,5% con un differenziale di 16 e quasi 18
percentuali in piu rispetto al 2010.

L’apporto all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni € risultato pari al
31,43%, nettamente piu elevato rispetto al peso dell’Asse (14%) in termini di dotazione
finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti € stato altrettanto consistente, pari al 38,57%.

L’Asse VIII ha visto un incremento degli impegni del 94,4% ed una crescita della spesa
certificata del 16,4%. Il suo contributo alla spesa totale € pari al 3,5%.

Questo si é tradotto in un contenuto aumento delle risorse impegnate e delle spese cumulate, che
nel 2011 sono giunte rispettivamente il 10,6% e il 3,14% del costo programmato, con poco piu
di 5 e 0,4 punti percentuali di incremento rispetto all’anno precedente,

11 contributo all’avanzamento complessivo del Programma in termini di impegni € risultato pari
al 12%, sensibilmente inferiore alla consistenza dell’Asse (17%) in termini di dotazione
finanziaria, mentre quello relativo ai pagamenti é stato pari all’1,16%.
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Infine, 1I’Asse IX ha registrato un incremento degli impegni del 92,3% e della spesa certificata
del 37,5%.

Le suddette dinamiche hanno innalzato il livello di impegni cumulato nel 2011 al 16,82% del
costo programmato e al 5,35% per la spesa certificata, con 8 e 1,5 punti percentuali di
incremento rispetto all’anno precedente.

Gli impegni hanno contribuito all’avanzamento complessivo registrato dal Programma per il
3,35%, in linea rispetto al peso dell’ Asse (3%) in termini di dotazione finanziaria, mentre quello
relativo ai pagamenti é stato molto pit modesto (0,7)%.

In sintesi, in termini di valori assoluti, il maggior contributo al raggiungimento dell’obiettivo di
spesa previsto al 31/12/2011 ¢ stato quello dell’Asse VII (Attivita Produttive) che, rispetto al
31.12.2010, ha fatto registrare un incremento di poco superiore ai 75 M€. Seguono, I’Asse III
“Ambiente” (+37 M€), I’Asse I “Ricerca..” (+24 M€), I’Asse V “Patrimonio Culturale” (+23
ME€). I minori incrementi della spesa sono stati registrati sull’Asse VIII “Citta, Aree Urbane..”
(+2,3 M€), sull’Asse IV “Qualita della Vita e Inclusione Sociale” (+2,2 M€) e sull’Asse IX
“Assistenza Tecnica” (1,3ME€).

Anche a livello di impegni, I’Asse VII si conferma 1’Asse con la migliore performance (+68
ME€). Seguono, I’Asse V “Patrimonio Culturale” (+41 M€), I’Asse I “Ricerca..” (+36 M€) e
I’Asse V “Patrimonio Culturale” (+30 M€).

Ai fini di una migliore lettura dei progressi compiuti nel corso del 2011 dal Programma, occorre
considerare attentamente anche quello che non si & ancora tradotto in variazione finanziarie.

In questo senso ¢ da rimarcare 1’avvio nel 2011 di 53 procedure di selezione, per un ammontare
complessivo di risorse mobilitate di poco piu di 1 miliardo di euro, di cui 32 che non hanno
ancora generato impegni giuridicamente vincolanti per 813 M€. Di queste ultime, 12 sono a
titolarita regionale per un ammontare di 136,288 M€ (16,75%) e 19 a regia regionale per 671,92
ME.

Gli 813 M€, comprensivi delle risorse per la Progettazione Integrata, si distribuiscono per il
28% nell’ Asse VIIIL, per il 23% nell’ Asse V, per il 12% nell’ Asse Il e per 1’11% nell’ Asse IV.

In particolare, si segnalano di seguito le procedure avviate piu significative sotto il profilo delle
risorse finanziarie mobilitate.

Per I’Asse I, assume rilievo la creazione di un Sistema regionale per I’Innovazione in Calabria,
per un ammontare di oltre 29 M€.

Per I’Asse 11, I’Avviso Pubblico per il sostegno agli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili per 25 ME.

Nell’ Asse 111, rilevano gli interventi previsti nel Piano generale di difesa del suolo per oltre 47
ME, e quelli previsti dal Programma Operativo sulle strutture fognarie e depurative per 38 M€.

Per quanto riguarda 1’Asse 1V, rileva il cofinanziamento dell’Avviso Pubblico del MIUR per la
realizzazione di progetti di messa in sicurezza delle strutture scolastiche pari a 56 M€.

In riferimento all’Asse V, riveste importanza 1’azione per il completamento degli interventi di
valorizzazione dei beni culturali per poco meno di 28 M€.

Inoltre, tra le procedure avviate nel corso del 2011, si rimarca quella trasversale riguardante gli
Assi V, VIII e VII del Programma e relativa all’attuazione della Progettazione Integrata per lo
Sviluppo Locale e Regionale per risorse complessive pari a 406 M€.
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L’Amministrazione Regionale della Calabria ha attribuito a questo strumento una grande
valenza sulle esigenze di coesione territoriale della regione, sulla mobilitazione del potenziale
endogeno e sulla partecipazione delle comunita locali.

Nel corso dell’anno ¢ stato elaborato ed approvato il Quadro Unitario della Progettazione
Integrata, documento strategico (previsto dal POR FESR) per I’indirizzo delle azioni integrate
territoriali; sono stati definiti i dettagli organizzativi e finanziari della progettazione integrata;
sono state completate le procedure per la presentazione dei PISL relativi a cinque tipologie
(Mobilita, Qualita della Vita, Borghi di Eccellenza, Sistemi turistici e Sistemi produttivi locali),
che hanno portato alla candidatura di 104 proposte da parte dei partenariati di progetto locali; e
sono state avviate le procedure per la presentazione delle altre due tipologie di PISL, collegate a
Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (Contrasto allo Spopolamento e Patrimonio
Etnoantropologico).

L’attuazione di questa azione, certamente complessa e soggetta a ritardi ed imprevisti, ha
prodotto i primi esiti positivi, identificabili prevalentemente nella forte risposta del territorio e
del tessuto istituzionale locale alla “proposta” regionale di un impegno locale diretto nella
progettazione ed attuazione delle azioni di sviluppo e coesione territoriale.

Da segnalare, inoltre, gli avanzamenti compiuti per quanto riguarda i grandi progetti. Nel 2011,
sono state notificate alla Commissione Europea le schede dei quattro grandi progetti a valere
sull’Asse VI. Esse hanno ottenuto la ricevibilita da parte dei servizi della Commissione.

Per quanto riguarda I’avanzamento fisico, si riassumono sinteticamente di seguito le principali
realizzazioni e le variazioni negli indicatori di risultato registrati nel corso del 2011, tenendo
presente che il ritardo nell’aggiornamento dei valori di risultato rende difficoltosa I’analisi della
correlazione con il dato relativo alle realizzazioni. Si deve altresi considerare che diverse
variazioni degli indicatori di risultato riportano un effetto di contesto e non quello strettamente
connesso all’azione del Programma, da quantificare con specifiche valutazioni.

Per quanto riguarda I’ Asse 1, le realizzazioni dell’ Asse di fatto coincidono con quelle del settore
Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica nel quale si registrano avanzamenti nei progetti
di ricerca e sviluppo e nella costituzione e potenziamento dei Poli di Innovazione, prossimi
ormai al target finale del programma.

In termini di risultato, il quadro rimane invariato con gli indicatori segnalano una spesa per
R&S pubblica ferma allo 0,4% del PIL e quella privata quasi nulla.

Nell’Asse 1I si rimarca 1’avanzamento nelle realizzazioni di pannelli solari fotovoltaici con
I’incremento di oltre il 40% delle realizzazioni in termini di Mq di superficie e del 60% in
termini di capacita istallata.

In questo senso, si registra la forte dinamica espansiva della quota di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili, pit che raddoppiata dal 2008 (12,7%) al 2010 (30%).

L’Asse Il nel 2011 vede 1’avanzamento in termini fisici di numerosi indicatori di realizzazione
relativi al Settore Idrico, alcuni dei quali hanno gia raggiunto o addirittura superato il target del
2015, come nel caso dei km di reti fognarie, del numero di nuovi impianti di depurazione creati
e/o riefficientati ed il numero di interventi sulle stazioni di pompaggio.

Nel settore della Difesa del Suolo, si mette in luce il superamento del target dell’indicatore
relativo alla messa in sicurezza di aree a rischio di erosione costiera. Il Settore Gestione Rifiuti
registra un notevole incremento, pari a cinque volte il target di riferimento, negli impianti
creati/potenziati, mentre nelle campagne informative raggiunge il numero di 69, a fronte di 5
previste nel target finale..
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Per ’Asse IV, ¢ da sottolineare I’avanzamento fisico rilevante registrato nel numero di
laboratori creati nelle scuole, andando ad interessare una parte consistente della popolazione
scolastica.

In termini di risultato & di grande importanza la diminuzione registrata nel 2010 della quota di
persone nella fascia di eta 18-24 anni con al piu la licenza media e che non frequenta altri corsi
scolastici 0 svolge attivita formative superiori ai due anni, scesa al 16,2% dal 17,4% dell’anno
precedente.

L’Asse VII, evidenzia la realizzazione delle azioni previste per ingegneria finanziaria e il
sistema delle garanzie, utili a fronteggiare le difficolta di accesso al credito da parte delle
imprese calabresi.

Per quanto riguarda 1’Asse VIII nel 2011 si registra 1’avanzamento di alcuni indicatori di
realizzazione tra i quali meritano di essere evidenziate le cingque realizzazioni di Aree e
infrastrutture da utilizzare per i laboratori dei Distretti Culturali Urbani, superiori al target
previsto (3); il numero di eventi per la promozione e la valorizzazione dei Distretti Culturali
Urbani che con 4 realizzazioni é quasi vicino al target previsto.

Nel 2011, I’attuazione del Programma ha dovuto affrontare criticita e incontrato difficolta di
varia natura che hanno generato ritardi e condizionato negativamente il raggiungimento degli
obiettivi e risultati previsti.

Per I’Asse 1, le problematiche riguardanti 1’attuazione dipendono dalla non ottimale dotazione
organica dei settori coinvolti, a cui I’Amministrazione sta rispondendo attraverso il
rafforzamento del supporto dell’ Assistenza Tecnica.

Nell’Asse 11, la principale criticita ¢ rappresentata dal mancato aggiornamento del PEAR (Piano
Energetico - Ambientale Regionale), che rappresenta il principale strumento di pianificazione
degli interventi nel settore dell’energia.

Per quanto riguarda 1’Asse 11, relativamente al Settore Risorse Idriche, si devono registrare i
rallentamenti provocati dal mutamento del contesto istituzionale di riferimento sancito dalla
L.R. 34/2010 che dispone I’istituzione dell’ Ambito Territoriale Ottimale, comprendente 1’intera
circoscrizione territoriale regionale, cui vanno trasferite le funzioni in capo alle cingque
soppresse Autorita d’ Ambito.

Il riordino dell’intera disciplina del servizio idrico integrato sara oggetto di apposita proposta di
legge che, per come disposto dall’art 56 della L.R. n. 47/2011, la Giunta Regionale dovra
predisporre e presentare al Consiglio Regionale.

Si é dato, comunque, impulso alla programmazione delle risorse per il settore fognario e
depurativo attraverso la predisposizione di un  Piano Operativo di Intervento che
I’ Amministrazione Regionale ha condotto di concerto con le Autorita d’Ambito Regionali per il
Servizio Idrico Integrato (AATO).

I Settore Rifiuti continua a risentire della complessita della gestione “straordinaria”, che non
ha prodotto i risultati attesi, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione del Sistema
impiantistico regionale. Il passaggio dalla gestione commissariale alla gestione ordinaria &
attualmente in corso di realizzazione attraverso la collaborazione tra I’Ufficio del Commissario
per la gestione emergenziale e il Dipartimento Politiche dell’ Ambiente.

L’incompletezza della progettazione disponibile per la bonifica dei siti inquinati ad alto rischio
censiti dal Piano regionale delle Bonifiche é stata affrontata con 1’approvazione del “Piano
Stralcio del Piano Operativo Generale degli interventi per la bonifica dei siti inquinati”.

La complessita della Governance del Settore Difesa del Suolo (Autorita di Bacino, Dipartimento
Lavori Pubblici, Province) ha rallentato in passato la performance finanziaria del settore.
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Tuttavia nel corso del 2011 sono state definite molte delle procedure amministrative necessarie
all’avvio di gran parte delle operazioni previste.

Nell’Asse IV la principale criticita ¢ relativa al settore Sicurezza e Legalita, in relazione ai
ritardi di attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale “Beni Confiscati alla
Criminalita Organizzata”, a cui si € fatto fronte con la convocazione piu frequente del tavolo di
partenariato e il rafforzamento dell’ Assistenza Tecnica.

In riferimento all’ Asse V, le principali criticita riguardano i Piani settoriali previsti dal POR per
il settore Patrimonio Culturale e I’attuazione dei PISL per il settore Turismo sostenibile.
Entrambe queste due criticitd come gia visto sopra sono in via di risoluzione.

Per quanto riguarda I’Asse VI, sono stati riscontrati problemi operativi nell’interazione tra gli
uffici regionali competenti e i diversi soggetti attuatori interessati nella realizzazione degli
interventi e difficolta tecnico-amministrative per le attivita istruttorie relative ai Grandi Progetti.

In risposta a queste problematiche, nel corso dell’anno 2011, sono state rimodulate le linee di
intervento dell’Asse VI*® al fine di finanziare per intero i Grandi Progetti e programmare
interventi cantierabili o con un avanzato livello di definizione progettuale e sono state avviate le
precondizioni tecnico-amministrative per avviare la realizzazione dei Grandi Progetti.

Le principali criticita attuative dell’Asse VII sono riconducibili ai ritardi nelle procedure di
selezione degli interventi e nella valutazione e gestione degli stessi, i per i quali
I’ Amministrazione ha fornito puntuali risposte accelerando gli iter di attuazione, rinforzando il
confronto partenariale ed il controllo sui soggetti gestori, monitorando gli interventi.

Sono proseguite, infine, le attivita finalizzate all’accelerazione delle procedure di attuazione del
Programma. Nel corso dell’anno 2011, infatti, sono state pubblicate 53 nuove procedure di
selezione (inclusa quella relativa ai PISL ed ai tre PISU) per un importo complessivo pari a €
945.496.354,00 (cfr. Tabella 4.1).

% | a rimodulazione dell’Asse VI & stata adottata con DGR n. 58 del 28 febbraio 2011

POR Calabria FESR 2007-2013 — Rapporto Annuale di Esecuzione 2011 269




-

+

Tabella n. 4.1 — Elenco delle nuove Procedure di selezione avviate nel corso dell’anno 2011

Ldl Procedura di selezione Importo Stato di attuazione
Con DGR n. 228 del 20/05/2011 ¢ stato prevista la
1121 _ _ _ realizz_agione del progetto Calabria Innova con le
1'1'3'1 "Calabr!aInnova-_Creazmne diun modalita dgl PISR. Con (_1ecreto n 14485_1 de!
1'1'3'2 Slstemq Reg_lonale per 29.191.587 _28/11/2011 e stato effettuato il trasfgrlmento de:| fondi
1'1'4'1 I'Innovazione in Calabria" in favore di Fincalabra. Successivamente e stata
o disposta la liquidazione dell'anticipazione per
complessivi 7 M€ (pari al 30% dell’importo totale).
Bando di gara per la realizzazione Indizione gara di appalto e approvazione a_tti con
del Sistema Informativo di supporto decret_o n. 16465 del 30/12/2011._ Bando in pre-
1222 alla gestione degli appalti pubblici 1.798.944 | pubblicazione dal 05/01/2012 sul sito della Regione
Calabria. E’ in corso la valutazione dell’ammissibilita
SISGAP (e-procurement) delle offerte pervenute.
Bando di gara per la realizzazione Bando pubblicato sul BURC n. 35 del 02/09/2011.
1.2.2.4 | del servizio informativo sanitario| 26.694.720 |E’ in corso lattivita di valutazione delle offerte
regionale (SISR) tecniche.
Q"‘éfﬁtr‘i’g&?“gg Frﬁrni';icsog?f:sé,ol\r/‘l‘i Awviso pubblicato sul BURC n. 40 del 07/10/2011E'
1231 - - - - 12.793.664 |in corso lattivita di verifica di ammissibilita delle
per investimenti nelle tecnologie domande pervenute
della societa dell’informazione '
Accordo tra il MISE e la Regione
12492 Calabria (rep. n. 3824/2009) - 10.000.000 La convenzione operativa € stata sottoscritta entro
“="77 | Convenzione Operativa per lo R dicembre 2011 e Iattivita ¢ in corso di realizzazione.
sviluppo della Banda Larga
Awviso pubblico per il sostegno alla
2111 realizzazione di impianti per la 25 000.000 L’Awviso & stato pubblicato sul BURC n. 33 del
""" | produzione di energia da fonti R 19/08/2011. E’ in corso Iattivita di valutazione
rinnovabili
Implementazione  delle  risorse Con decreto n. 5667 del 24/05/?011, pubblicato sul
finanziarie dell’ Avviso pubblico BURC n. 33 d_el_ _19/08/2011, e stfita_approvata la
per il sostegno alla realizzazione di g_raduqtona definitiva delle operazioni ammesse a
2.1.1.1 | impianti solari fotovoltaici nelle | 11.000.000 finanziamento e contestualmente ¢ stato disposto
o A, DA I’incremento della dotazione finanziaria per ulteriori
St_rutture_e r]elle compone_nt_l Ed”.m? 11 M€ che si aggiungono ai 15 M€ previsti
S(Im?gﬁglriwta delle amministrazioni dall’avviso originario pubblicato sul BURC n. 16 del
' 23/04/2010.
Awviso pubblico per il sostegno alla
2191 realizzazione di modelli per la 20.000.000 L’Awviso & stato pubblicato sul BURC n. 33 del
77 | diminuzione dei consumi negli usi DA 19/08/2011. E’ in corso I’attivita di valutazione.
finali
Piano degli investimenti strutturali
per. Iad_eguamento agli _sj[andard Rilasciato parere di coerenza programmatica da parte
nazionali ~ della qualita ed dell’AdG in data 22/12/2011
2.1.3.1| affidabilita del servizio elettrico| 10.493.840 La Convenzione tra Regi'one Calabria ed Enel
neII_e aree montan_e, rurale_ € distribuzione s.p.a. € stata stipulata in data 24.1.2012.
periferiche (Convenzione Regione
Calabria-Enel)
Programma operativo di intervento Il Piano & stato approvato con DGR n. 335 del
3.1.1.2 38.215.570 | 22/07/2011 e sono state sottoscritte le convenzioni

sulle strutture fognarie e depurative

con gli enti locali Beneficiari.
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Ldl Procedura di selezione Importo Stato di attuazione
3.2.1.2 | Piano generale degli interventi di Il Piano e stato approvato con OPCM 3741/2009 e
3.2.2.1 | difesa del suolo in Calabria | fase | 47.672.017 |sono state sottoscritte le convenzioni con i Comuni
3.2.2.2 | OPCM 3741/2009 beneficiari.
Awviso pubblico per la selezione ed
3224 il finanziamento di progetti per 9.000.000 L’Avviso € stato pubblicato sul BURC n. 45 del
=7 | I’adeguamento  sismico di edifici B 11/11/2011. L'attivita di valutazione € in corso.
scolastici
Potenziamento colonna mobile Il Bando é stato pubblicato sulla GURI il 28/10/2011
3.2.3.2 - 4.700.000 |e sulla GUCE il 25/10/2011. E’ in corso la
regionale . 3
valutazione delle offerte tecniche.
Awviso pubblico per I’assegnazione
di contributi finanziari a favore di
Comuni, Consorzi e/o forme Con Decreto n. 14945 del 29/11/2011 é stata
3321 associative di Comuni e Comunita 2311.230 pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi,
77| Montane, per la realizzazione di B successivamente rettificata con Decreto n. 4182 del
centri di raccolta a supporto della 30/3/2012.
raccolta differenziata dei rifiuti
urbani (Isole Ecologiche 2011).
Cofinanziamento dell’Avviso del
MIUR per la realizzazione di - \ . .
4111 progetti di messa in sicurezza delle 56.263.041 | La Convenzione é stata firmata il 9 settembre 2011.
scuole
3 Awviso rivolto alle istituzioni 927819
4.1.1. iche: ibuti 4.927.81
scol_astlche. Contr_lbutl per Ia.l Con Decreto n. 8832 del 19/07/2011 ¢ stata approvata
realizzazione di laboratori la graduatoria, i progetti sono in fase di
matematico-scientifici e linguistici rendi%:ontazione’finale 36”%5 ese
4.1.1.4 | "Scienze: Innovazione e| 4.897.985 pese.
competenze"
41.13 Awviso rivolto alle istituzioni 2.567.782
scolastiche:  Contributi  per la Con decreto n. 14634 del 24/11/2011.6 stata
realizzazione di laboratori approvata la graduatoria finale. | beneficiari hanno
matematico-scientifici e linguistici firmato le concessioni ed & in fase di erogazione
4.1.1.4 | "Scienze: Innovazione e| 1.597.616 | lanticipo.
competenze"
. . . Con Decreto n. 2132 del 22/03/2011 ¢ stata approvata
AwViso Pubblico per il la graduatoria definitiva, sono state stipulate le
4.2.1.1 | finanziamento di Nidi d'Infanzia| 6.000.000 graduatort o T pulal
i . convenzioni e i Comuni Beneficiari stanno inviando
Comunali in Calabria - . . - o
le relative rendicontazioni intermedie e finali.
Bando "Case  Accessibili" -
Interventi di eliminazione delle R .
4.2.1.1 | barriere architettoniche e domotica | 5.220.000 Il Bando ¢ stato pubblicato sul BURC n. 25 del

nelle abitazioni private dei soggetti
diversamente abili"

24/06/2011. E’ in corso la valutazione.
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Ldl Procedura di selezione Importo Stato di attuazione
Rilasciato parere di coerenza programmatica da parte
dell’AdG in data 2/12/2011.
L’Avviso e stato approvato con decreto n. 1066 del
02/02/2012 e pubblicato sul BURC n. 8 del
Awiso pubblico per realizzare 24/0.2/201.2. Lg istgnze dovran.no _pervenire entro il
4221 centri diurni per anziani "| 5.000.000 |termine di 45 giorni dalla pubblicazione. Approvate le
direttive di attuazione con DGR n. 405 del
12/09/2011. | termini per la presentazione delle
domande, originariamente previsti per il 09/04/2012,
con DDS n. 4210 del 02/04/12, sono stati prorogati al
24/04/2012.
e ione pubblico deguameﬁte; Awiso pubblicato sul BURC n. 39 del 30/09/2011. 11
42210 o ' . - .| 5.000.000 |termine per la presentazione delle domande & scaduto
finalizzati alla realizzazione di il 14/12/2011. E’ in corso la valutazione
centri antiviolenza ) )
Awviso pubblico per la selezione e
il finanziamento di progetti per il
potenziamento e la riqualificazione
delle strutture (centri) di La graduatoria provvisoria & stata approvata con
4.2.4.1 | aggregazione giovanili esistenti e la| 11.400.000 | decreto n. 13379 del 24/10/2011. E’ in corso la fase di
realizzazione di nuove strutture valutazione delle istanze.
(centri) di aggregazione giovanile
nelle aree territoriali con maggiori
criticita sociali
PISR "Sicurezza ¢ Legaliti® Beni In dgta 03/11/20.11. sono state firmate Ie. co_nvenzjoni
4312 - 8 8.051.653 | con i 14 Comuni titolari delle 25 operazioni previste,
Confiscati alla mafia . .
per un importo pari a 7,4 M€.
Con decreto n. 4323 del 3 aprile 2012 ¢é stata
approvata la graduatoria degli interventi ammessi a
Atto di indirizzo  per la finanziamento. Con decreto n. 4323 del 23.4.12 &
realizzazione di interventi di stata approvata la graduatoria degli interventi
5.2.1.1 R . - .| 27.735.000 : - - . . .
valorizzazione dei beni culturali ammessi a finanziamento e disposta I'assunzione
della Calabria - Completamenti dell'impegno per un importo di 25,8 M€ ad esclusione
degli interventi sui musei archeologici che saranno
finanziati dalla Ldl 5.2.2.1
L’Awviso & stato pubblicato sul BURC n. 30 del
Awviso pubblico per la 29/07/2011. A conclusione dell'attivita di valutazione
5.2.2.1 | qualificazione e valorizzazione del | 6.600.000 |(marzo 2012), sono stati individuati i beneficiari
sistema museale regionale ammessi a finanziamento per un importo pari a €
4.130.302,00.
Con Decreto n. 14632 del 24/11/2011 é stata
5299 Awviso pubblico per l'avvio del 1.116.000 approvata la graduatoria. Entro il mese di febbraio

sistema delle Residenze Teatrali

2012 sono state sottoscritte tutte le convenzioni con
beneficiari.
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Ldl Procedura di selezione Importo Stato di attuazione
Per l'annualita 2011 il cartellone degli spettacoli €
stato approvato con Decreto n. 8881 del 19/07/2011 e
la relativa rendicontazione & in fase di conclusione.
Programma Magna Graecia Teatro Relativamente al programma 2012, in data
5222, . 7" 2.310.000 | 22/03/2012, ¢ stata pubblicata sul sito della Regione
triennio 2011-2013 - . . L
Calabria la manifestazione di interesse per la raccolta
di candidature di proposte artistiche di produzioni per
il MGTF 2012. Il termine per far pervenire le
candidature ¢ stato fissato al 7/04/2012.
Awviso di Selezione Direttore Con decreto 7518 del 23/06/2011 ¢ stata approvata la
5.2.2.2 | Artistico del Programma “Magna 90.000 graduatoria e successivamente e stato stipulato il
Graecia Teatro Festival 2011-2013” contratto.
Finanziamento  delle  annualita
2010-11  dell'Avviso  pubblico, Finanziamento delle annualita 2010-11 (previo
afferente al piano triennale, per la scorrimento della graduatoria) relative all'avviso
5231 selezione e il finanziamento di 5,349 699 pubblicato sul BURC n. 25 del 19/06/2009, Parte I1I -
=77l eventi culturali a sostegno della D Decreto di impegno n. 14027 del 11/10/2010 (€
qualificazione e del rafforzamento 899.975,82) e Decreto di impegno n. 7962 del
dell’attuale offerta culturale 04/07/2011 ( 4.4449.723,26).
presente in Calabria
Bandq di gara per la fornlt_u_ra fj' Con Decreto n. 15501 del 13/12/2011, parzialmente
materiale promo-pubblicitario L
5.3.3.1 | finalizzato alla promozione | 1.300.000 rettlflgato con  decreto n. 592 del 19/ 0\1/2012
dell'offerta turistica del territori pubblicato sul _BU.RC. n. 5 deI. .03/02/2012 e stata
ell'offerta turistica del territorio ,
approvata 1’aggiudicazione definitiva della gara.
calabrese
Patto per il Sorriso: Iniziative di Le azioni previste rientrano nel Piano di Marketing
5331 promozione per la  politica 970.000 Strategico della Regione Calabria approvato con DGR
7 dell’accoglienza e attrazione dei ' n. 787 del 14/12/2010. Tali azioni sono in corso di
flussi turistici realizzazione dal 16/07/2011.
Attivitd di promozione turistica a
5.3.3.1 | sostegno della stagione turistica| 3.030.885 | L'intervento & concluso.
2011
Bando di gara per la ristrutturazione Il Bando & stato pubblicato sulla GUCE il
5.3.3.1 | e implementazione del Portale del 500.000 26/05/2011. E’ in corso la valutazione delle offerte
Turismo tecniche.
Bando di gara per 1’acquisizione del
servizio di allestimento degli spazi Il servizio & stato aggiudicato nel mese di dicembre
5.3.3.1 | espositivi. Partecipazione a 4.500.000 2011
manifestazioni fieristiche. Anno '
2012
5331 Partecipazione a manifestazioni 2 108.026 E’ stato disposto il finanziamento con Decreto di
T fieristiche | semestre 2011 B impegno n. 9987 del 09/08/2011
Partecipazione a manifestazioni E’ stato disposto il finanziamento con Decreto di
53.3.1 203.506 impegno n. 14705 del 25/11/2011. L’attivita € in

fieristiche I1° semestre 2011

corso.
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5331 E:gﬁ?ﬁfbgl?z?{;?ils mediante 180.000 LI servizio é stato aggiudicato con decreto n. 13906
A L el 7/11/2011.
procedura di cottimo fiduciario
Realizzazione del servizio di
promozione tabellare e
cinemarketing presso le sale La procedura é stata sottoposta a verifica di coerenza
5.3.3.1 | cinematografiche  del territorio 190.000 e conformita ed e in attesa ulteriori valutazioni
nazionale finalizzato  alla preliminari alla pubblicazione.
promozione dell’offerta turistica del
territorio Calabrese
g\rf)l(c:):(;urgﬁr semg(l)lr:‘:]ceasrsei gli ;tﬁ; Interventi approvati con decreto n. 3712 del
A S 21/04/2011. Sono in corso le attivitd previste e
7.1.1.2 | localizzazione e alla operativita| 4.000.000 l'espletazione di tutti i bandi indetti dalle Province per
delle imprese - Sportelli unici per 'espea_zmne | ttti 1 band Indetll afle Frovince p
le attivit3 . I'attivazione degli Sportelli unici provinciali.
e attivita produttive
7121 Programma Calabria Internazionale 7.000.000 Programma approvato con DGR n. 189 del
7 (2011-2013) RN 20/05/2011. In corso di realizzazione.
Awviso pubblico per il sostegno ai Awviso pubblicato sul BURC n. 34 del 26/08/2011. Il
processi di riorganizzazione e 30.10.2011 sono scaduti i termini per la presentazione
7131 aggregazione (Azione 1) e per 7328.721 delle domande ed & in fase di predisposizione il
7 | l'integrazione  dei  fondi  rischi R decreto di nomina dei componenti della Commissione
(Azione 2) dei Confidi operanti nel di valutazione. Tale fase dovrebbe concludersi entro il
territorio regionale (Consorzi Fidi) mese di giugno 2012.
Accordo approvato con DGR n. 436 del 7/10/2011 e
. . pubblicato sul BURC 20 del 02/11/2011. E' stato
7132 gecrclczra?t?vtz:iiir?gI(ci)enl?ocsi:’i?rrlleanteolz(ﬁI 45.000,000 |Pubblicato sulla GUCE il bando del FEI per la
ingegneria finanziaria Jeremie se!em_on_we dgl Soggetto gestore dello strumento.
L'individuazione del Soggetto gestore dovrebbe
concludersi entro settembre'12.
Approvato con DGR n. 539 del 06/12/2011 pubblicata
Attivazione dello strumento di sul BURC n. 24 del 31/12/2011. Si prevede di
7132 . o - 25.000.000 - I . A
ingegneria finanziaria Mezzanino pubblicare l'avviso per la selezione dei piani di
investimento entro il mese di maggio 2012.
Convenzione del 03/05/2011. Prima annualita (pari a
Assistenza tecnica alle attivita di € 268.000): chiusa (in corso la rendicontazione finale
9.1.1.1 | chiusura finanziaria del POR 268.000 delle spese sostenute). Seconda annualita (€
Calabria 2000/2006 234.341,25): e stato firmato il contratto. Attivita in
Corso.
L . Awviso pubblicato sul BURC n. 40 del 07/10/2011.
Awviso di selezione del Graduatoria finale di merito approvata con Decreto n
9.1.12} Coordinatore dell’Unita di Progetto 96.000 760 del 25/01/2012. Il contratto non & stato ancoré
del PISR “Sicurezza e Legalita” i '
irmato.
Awviso pubblico per la selezione Awviso approvato con decreto n. 14215 del
del Coordinatore Tecnico dell'Unita 15/11/2011 e pubblicato sul BURC n. 48 del
9.1.1.2 | di Progetto PISR "Piano Regionale 62.400 02/12/2011. In data 15/02/2012 & stata pubblicata la

per le Infrastrutture Produttive -
Parchi di Impresa Regionali

graduatoria di merito sul sito della Regione Calabria.
| contratti non sono stati ancora firmati.
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Procedura di selezione

Importo

Stato di attuazione

9.1.15

Awiso di selezione per
l'individuazione delle Unita di
Audit per il secondo triennio (2011-
2014)

1.782.000

Con Decreto n.14995 del 30/11/2011 ¢ stata
approvata la graduatoria dei funzionari da assegnare
alla struttura dell’ Autorita di Audit.

| contratti sono stati stipulati.

9.1.16

Awviso Pubblico per la selezione di
"Tre Ricercatori Senior" e di "Sette
Ricercatori ~ Junior"  per la
costituzione  del  Gruppo  di
Valutazione a  supporto  del
NRVVIP

1.499.000

La graduatoria finale di merito e lo schema di
contratto sono stati approvati con decreto n. 2829 del
07/03/2012. | contratti sono stati stipulati.

9.1.1.7

Awviso di selezione di un esperto
esterno di elevata specializzazione e
comprovata competenza ed
esperienza professionale per 1’
incarico di responsabile della testata
Calabria web e dell’area
comunicazione con i media per le
attivita  previste dai piani di
comunicazione dei PO FESR e FSE
2007/2013

Awviso di selezione di un esperto
esterno di elevata specializzazione e
comprovata competenza ed
esperienza  professionale per
I’incarico di responsabile tecnico
dell’area comunicazione integrata,
eventi e  progetti  strategici
orizzontali per le attivitd previste
dai piani di comunicazione dei PO
FESR e FSE 2007/2013

Awviso di selezione di 5 (cinque)
esperti esterni per l’incarico di
giornalisti professionisti con
funzioni di redattore ordinario per le
attivitd  previste dai piani di
comunicazione dei PO FESR e FSE
2007/2013

Awviso di selezione di 7 (sette)
esperti esterni (figure professionali :
n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2
account, n. 1 redattore
multimediale, n. 1 web designer)
per ’area comunicazione integrata,
eventi e  progetti  strategici
orizzontali per le attivitd previste
dai piani di comunicazione dei PO
FESR e FSE 2007/2013

894.976

Si e conclusa la procedura di selezione, sono stati
stipulati i relativi contratti.

.Si e conclusa la procedura di selezione, sono stati
stipulati i relativi contratti.

Si e conclusa la procedura di selezione, sono stati
stipulati i relativi contratti.

Si e conclusa la procedura di selezione, sono stati
stipulati i relativi contratti.

TOTALE

508.211.680
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Tabellan.4.2—- Elenco delle nuove Procedure di selezione avviate nel corso dell’anno 2011 —
Dettaglio Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL)
Linea di . .
intervento PISL Importo Stato di attuazione
5111 PISL-S_v!Igppo di Attivita Economiche 29,582 401
Sostenibili
5.23.2 PISL-Azioni Offerta Culturale Regionale | 10.793.664
PISL-Qualita e Sostenibilita Ambientale
5311 delle Destinazioni Turistiche Locali 4.982.401
PISL-Azioni delle Istituzioni Pubbliche Awviso approvato con decreto n. 10028 del
5.3.21 |a sostegno delle Destinazioni e dei| 35.984.160 | 10/08/2011 e pubblicato sul BURC SSn. 1
Prodotti/Servizi Turistici Regionali al n. 32 del 12/08/2011. Le linee di
PISL-Reti di Servizi per la Promozione e indirizzo dell'Avviso sono state approvate
5.3.2.2 I'erogazione dei Prodotti/Servizi delle 8.989.440 con DGR n. 344 del 22/07/2011 (con la
Destinazioni Turistiche Regionali stessa DGR ¢ stato approvato il QUPI).
PISL-Sistemi  di  Ospitalita  delle I termini per la presentazione delle
3.2, S . . . 48.973.601 . S
5.323 Destinazioni Turistiche Regionali 8.973.60 proposte progettuali sono scaduti il
7152 Contratti di Investimento all'interno dei 65.950 721 12/12/2011. Ne_I_mesg di aprl!e_l_z,\ si e
PISL conclusa la verifica di ammissibilita e la
8.2.1.1 |PISL- Mobilita Intercomunale 31.481.520 | Vvalutazione intermedia delle proposte
— — - presentate. E' in corso la valutazione
8.2.1.2 PISL-Servizi per la Qualita della Vita 31.481.520 definitiva che dovrebbe concludersi entro
PISL-Centri Storici e dei Borghi di luglio'12.
8214 Eccellenza della Calabria 19.102.996
PISL-Sistemi Turistici
8215 Locali/Destinazioni Turistiche Locali 31.481.521
PISL- Sistemi Produttivi Locali, dei
8.2.1.6 Distretti Agroalimentari e dei Distretti | 31.481.521
Rurali
PISL 350.285.466
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Tabellan. 43— Elenco delle nuove Procedure di selezione avviate nel corso dell’anno 2011 -
Dettaglio Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU)
Linea di . -
intervento PISU Importo Stato di attuazione
8.1.1.1 _ _ 1.601.600
8121 PISU Vibo Valentia 15.431.769 E’ stato d_isposto il finanziamento del PISU con
Decreto di Impegno n. 2432 del 25/03/2011.
Totale 17.033.369
8111 2.000.000
8.1.1.2 3.000.000
8.113 PISU Corigliano/Rossano 150.000 E’ stato disposto il finanziamento del PISU con
81.2.1 17.240.478 Decreto di Impegno n. 2429 del 25/03/2011.
8.12.2 5.600.000
Totale 27.990.478
. E’ stato disposto il finanziamento del PISU con
8.1.23 PISU Gioia Tauro 41.975.361 | Decreto di Impegno n. 12376 del 03/10/2011. La
Convenzione definitiva & stata stipulata in data
14/10/2011.
Totale 41.975.361
TOTALE PISU 86.999.208
TOTALE GENERALE

Nuove Procedure di selezione avviate + PISL e PISU

945.496.354
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