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PREMESSA

La Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Basilicata FESR
2007-2013 con Decisione n. C(2007) 6311 del 07.12.07 di cui la Giunta Regionale ha preso
atto con deliberazione n. 262 del 04 marzo 2008.

Pertanto, nel corso del 2007 non é stato possibile avviare I'attuazione operativa degli
interventi programmati.

L’Amministrazione Regionale, tuttavia, al fine di garantire I’efficace e corretta attuazione
del Programma Operativo ed il corretto funzionamento del sistema di Gestione e controllo
nonché il rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58 lettera b)
del Reg. CE n.1083/06, ha gia formalmente individuato precedentemente
al’lapprovazione del Programma le Autorita di Gestione, di Certificazione e di Audit
provwvedendo successivamente, nel corso del 2008, a perfezionare il proprio sistema
organizzativo con la ridefinizione della collocazione funzionale della struttura dirigenziale
Cui e stata attribuita la funzione di Autorita di Audit.

Inoltre, nel corso del 2008 sono state poste in essere le procedure necessarie a consentire
I’avvio operativo del programma a partire dalla istituzione del Comitato di Sorveglianza ai
sensi dell’art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006, avvenuta con Delibera della Giunta
Regionale n. 318 del’ 11 marzo 2008, cui ha fatto seguito lo svolgimento della prima
riunione del Comitato di sorveglianza e I'approvazione dei Criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Fondo FESR..

Si segnalano, ancora, tra le attivita messe in campo nel 2008 dal’Amministrazione
Regionale in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti per il periodo
2007-2013:

- la redazione e relativa trasmissione, avvenuta via SFC I’11 aprile 2008, del Piano di
Comunicazione 2007 ai competenti servizi della Commissione europea i quali, a
seguito delle previste verifiche di conformita rispetto all’articolo 2.2 del Regolamento
(CE) 1828/2006 hanno formulato osservazioni (nota n. 4815 inviata del 12 giugno 2008)
sulla base delle quali € in corso di definizione una versione aggiornata del documento;

- la predisposizione del Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale
unitaria per il periodo 2007-2013, presentato nel’ambito della prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del Programma, al momento in attesa della formale
adozione da parte della Giunta Regionale prima di essere ufficialmente trasmesso alla
Commissione europea.

Di sequito si riporta, anche ai fini di un formale rispetto del dettato normativo comunitario
in merito, lo schema del Rapporto Annuale di Esecuzione 2007 relativo al POR Basilicata
FESR 2007-2013, redatto coerentemente con le indicazioni contenute nell’Allegato XVIII
“Rapporti annuali e finali” al Regolamento (CE) 1828/2006, anche se in larga parte privo
dei previsti contenuti non disponibili al momento a causa del recente avvio del
Programma.
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1. IDENTIFICAZIONE

Programma Operativo :

Obiettivo interessato: Convergenza
Zona ammissibile interessata: Territorio Regionale
Periodo di programmazione: 2007-2013

Numero del programma (numero

ce: CCl20071T16 1 PO 012

Titolo del programma: Programma Operativo Regionale FESR

2007/2013
Rapporto Annuale di Esecuzione
Anno di riferimento: 2007
Data dell'approvazione del rapporto
annuale da parte del comitato di
sorveglianza: 23 luglio 2008 (procedura scritta)
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2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1.  RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI
Informazioni sui progressi materiali del programma operativo

Di seguito sono riportati gli indicatori di impatto contenuti nel PO Basilicata FESR 2007 -
2013 rispetto ai quali non & possibile registrare progressi in quanto non ci sono dati
ulteriormente aggiornati rispetto a quelli riportati nel documento di programma la cui
approvazione da parte della Commissione europea € avvenuta il 7 dicembre 2007.

Indicatori di programma

Indicatori di programma 2007 ‘ Totale

Risultato (A) 0 0
1. Variazione % PIL a prezzi correnti Baseline (B) NI 2,9%
Obiettivo (T) NI 3,9%
Risultato (A) 0 0
NP
2. Occupazione totale creata a fine periodo Baseline (B) NP
s NI
Obiettivo (T) 8.000
Risultato (A) 0 0
2M. Occupazione totale creata a fine periodo (maschi) NP
Baseline (B) NP
Obiettivo (T) NI 5.000
Risultato (A) 0 0
2W. Occupazione totale creata a fine periodo
(femmine) NP
Baseline (B) NP
Obiettivo (T) NI 3.000
Risultato (A) 0 0
3. Emissioni di gas a effetto serra (t CO2 equivalenti) Baseline (B) NI 3.940.078,69
Obiettivo (T) NI 3.940.078,69

Informazioni finanziarie (tutti i dati finanziari vanno indicati in euro)

Rispetto alle risorse finanziarie, non & possibile registrare alcun avanzamento di spesa
essendo mancati i tempi materiali di attuazione.
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ASSI| PRIORITARI PER FONTE DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA (in Euro)

Spesa sostenuta dai Contributo pubblico Spesa privata Spesa sostenuta Totale dei
beneficiari e inclusa nella corrispondente dall’'organismo pagamenti

ASSI| PRIORITARI domanda di pagamento responsabile di ricevuti dalla
inviata all’autorita di effettuare i pagamenti  Commissione
gestione ai beneficiari

Asse prioritario | — Accessibilita
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario Il - Societa della conoscenza
FESR 0 0 0 0 0
Spese rientranti nell’ambito del FSE
Spese rientranti nell’ambito del FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario lll - Competitivita produttiva
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario IV - Valorizzazione dei beni
culturali e naturali
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario V - Sistemi urbani
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario VI — Inclusione sociale
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario VIl - Energia e sviluppo
sostenibile
FESR 0 0 0 0 0
Asse prioritario VIl - Governance e
assistenza tecnica
FESR 0 0 0 0 0
Totale complessivo

0 0 0 0 0
Parte del totale complessivo relativo alle
regioni con sostegno provvisorio 0 0 0 0 0
Parte del totale complessivo relativo alle
regioni senza sostegno provvisorio 0 0 0 0 0
Spese nel totale complessivo rientranti
nell’ambito dell’FSE 0 0 0 0 0
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Informazioni sulla ripartizione relativa all'uso dei Fondi

Numero di riferimento della commissione: C(2007) 6311
Titolo del Programma: PO BASILICATA FESR 2007 - 2013
Data dell’ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: 7 dicembre 2007

Si riportano di seguito le combinazioni dei codici e delle dimensioni da 1 a 5 per le quali & disponibile il riferimento all’interno del

Programma operativo.

Codice
Dimensione 1
Temi prioritari

Combinazione dei codici delle dimensionida 1 a5

Codice
Dimensione 2
Forme di finanziamento

Codice
Dimensione 3
territorio

Codice
Dimensione 5
Ubicazione

Codice
Dimensione 4
Attivita economica

Importo

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
01 - Attivita di R&ST nei centri di ricerca 01 - Aiuto non rimborsabile dalle isole, e dalle zone a 0
bassa e bassissima densita
demografica)
02 - Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti 05 - Zone rurali (diverse
fisici, gli apparati strumentali e le reti informatiche dalla zona di montagna,
ad alta velocita che collegano i centri diricerca) | 01 - Aiuto non rimborsabile dalle isole, e dalle zone a 0
e centri di competenza in una tecnologia bassa e bassissima densita
specifica demografica)
03 - Trasferimenti di tecnologie e miglioramento
delle reti di cooperazione tra piccole e medie 05 - Zone rurali (diverse
imprese (PMI), tra queste ed altre imprese ed dalla zona di montagna,
universita, istituti di istruzione post-secondaria di 01 - Aiuto non rimborsabile dalle isole, e dalle zone a 0
tutti i tipi, autorita regionali, centri di ricerca e poli bassa e bassissima densita
scientifici e tecnologici (parchi scientifici e demografica)
tecnologici, tecnopoli ecc.)
. . . 01 -Agglomerato urbano
02 - Aiuto (aiuto, abbuono di S
) ) s . ; 05 - Zone rurali (diverse
04 - Supporto alla R&ST, in particolare nelle PMI (ivi | inferessi, garanzie) :
, . AN ; N h Sl dalla zona di montagna,
compreso I'accesso ai servizi di R&ST nei centri di 03 - Capitale di rischio . 0
; - . dalle isole, e dalle zone a
ricerca) (partecipazione, fondo di - .
. R bassa e bassissima densita
capitale di rischio) ;
demografica)
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05 - Servizi avanzati di supporto alle imprese ed ai
gruppi di imprese

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

06 - Supporto alle PMI per la promozione di
prodotti e processi produttivi rispettosi
dell’ambiente (infroduzione di sistemi efficaci di
gestione dell’ambiente, adozione ed utilizzo di
tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento,
integrazione delle tecnologie pulite nella
produzione aziendale)

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

07 - Investimenti in imprese direttamente legati alla
ricerca e all’innovazione (fecnologie innovative,
istituzione di nuove imprese da parte delle
universita, centri di R&ST e imprese esistenti, ecc.)

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

08 - Altri investimenti in imprese

02 - Aiuto (aiuto, abbuono di
interessi, garanzie)

03 - Capitale di rischio
(partecipazione, fondo di
capitale di rischio)

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

09 - Altre misure volte a stimolare la ricerca,
I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

10 - Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a
banda larga)

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

11 - Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (accesso, sicurezza,
interoperabilita, prevenzione dei rischi, ricerca,
innovazione, contenuti digitali, ecc.)

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

12 - Tecnologie dell’informazione e della

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
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comunicazione (RTE-TIC)

dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

13 - Servizi ed applicazioni per i cittadini (servizi
sanitari online, e-government, e-learning, e-
partecipazione ecc.)

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

14 - Servizi ed applicazioni per le PMI (e-
commerce, istruzione e formazione, creazione di
reti, ecc.)

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

15 - Altre misure per migliorare I’accesso e I’utilizzo
efficace delle TIC da parte delle PMI

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

16 - Trasporti ferroviari

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

23 - Strade regionali/locali

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

24 - Piste ciclabili

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano

25 - Trasporti urbani

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano

26 - Trasporti multimodali

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

28 - Sistemi di trasporto intelligenti

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
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dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

40 - Energie rinnovabili: solare

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

41 - Energie rinnovabili: da biomassa

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

42 - Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e
altre

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

43 - Efficienza energetica, cogenerazione,
gestione energetica

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

44 - Gestione dei rifiuti domestici e industriali

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

45 - Gestione e distribuzione dell'acqua (acqua
potabile)

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

46 - Trattamento delle acque (acque reflue)

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)
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50 - Recupero dei siti industriali e dei terreni
contaminati

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

51 - Promozione della biodiversita e protezione
della natura (compresa Natura 2000)

01 - Aiuto non rimborsabile

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

52 - Promozione dei trasporti urbani puliti

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano

53 - Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e
I'attuazione di piani e provvedimenti volti a
prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici)

01 - Aiuto non rimborsabile

02 - Zone di montagna

54 - Altri provvedimenti intesi a preservare
'ambiente e a prevenire i rischi

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

55 - Promozione delle risorse naturali

01 - Aiuto non rimborsabile

02 - Zone di montagna

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

56 - Protezione e valorizzazione del patrimonio
naturale

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

57 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

58 - Protezione e conservazione del patrimonio
culturale

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna
05 - Zone rurali (diverse
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dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

59 - Sviluppo di infrastrutture culturali

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

60 - Altri aiuti per il miglioramento dei servizi
culturali

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)

61 - Progetti integrati di rinnovamento urbano e
rurale

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano

75 - Infrastrutture per l'istruzione

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

76 - Infrastrutture per la sanita

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

77 - Infrastrutture per l'infanzia

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

79 - Altre infrastrutture sociali

01 - Aiuto non rimborsabile

01 -Agglomerato urbano
02 - Zone di montagna

80 - Promozione di partenariati, patti e iniziative
attraverso il collegamento in rete delle parti
interessate

01 - Aiuto non rimborsabile

00 - Non pertinente

81 - Meccanismi volti a migliorare I'elaborazione di
politiche e programmi efficaci, il controllo e la
valutazione a livello nazionale, regionale e locale,
e potenziamento delle capacita di attuazione
delle politiche e dei programmi

01 - Aiuto non rimborsabile

00 - Non pertinente

85 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e
ispezioni

01 - Aiuto non rimborsabile

00 - Non pertinente

86 - Valutazione e studi; informazione e
comunicazione

01 - Aiuto non rimborsabile

00 - Non pertinente

05 - Zone rurali (diverse
dalla zona di montagna,
dalle isole, e dalle zone a
bassa e bassissima densita
demografica)
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Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Non pertinente

Sostegno restituito o riutilizzato

Essendo mancati i tempi materiali per I’attuazione del programma, non sussistono al
momento informazioni circa contributi restituiti o riutilizzati in seguito alla soppressione di
cui agli articoli 57 e 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Analisi qualitativa

Allo stato attuale, dato il recente avvio del programma, non risulta possibile registrare
significativi avanzamenti concernenti:

- i risultati conseguiti e rappresentati attraverso gli indicatori fisici e finanziari;
- i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi inizialmente individuati.;

- il contributo del programma operativo al processo di Lisbona e al conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il contributo alla promozione delle pari opportunita tra donne e uomini.

Tuttavia sono state messe in campo alcune azioni propedeutiche all’attivazione degli
Assi prioritari di cui si dara conto nel successivo capitolo 3 relativamente all’analisi
qualitativa per priorita.

Per quanto riguarda la promozione delle pari opportunita, si evidenzia come essa sia
assicurata grazie alla presenza tra i componenti del Comitato di sorveglianza della
rappresentanza delle organizzazioni di Pari opportunita e non discriminazione nonché
dalla particolare attenzione posta su tali aspetti all’interno del documento sui Criteri di
selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma all’interno del quale sono
previsti specifici criteri di selezione volti a favorire le pari opportunita tra uomini e
donne.

2.2. INFORMAZIONI SUL RISPETTO DEL DIRITTO COMUNITARIO

La Regione garantisce il rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente,
mercato interno concorrenza e pari opportunita. Non sussistono, al momento, elementi
problematici al riguardo.

2.3. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE PRESE PER RISOLVERLI

Considerato il recente avvio del Programma, non €& possibile attualmente rilevare
problemi significativi relativi alla sua attuazione e connesse misure correttive di cui si
dara conto nel Rapporto annuale 2008.

Rispetto al processo di redazione del programma si puo rilevare che, con riferimento al
periodo di programmazione 2007 — 2013, la concertazione con il partenariato ha avuto
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inizio sin dal dicembre 2005 in occasione della stesura del Documento Strategico
Regionale.

Tale processo, che si é articolato in fasi successive attraverso una continua e periodica
interazione con i partner coinvolti e che si & sostanziato in incontri e acquisizione di
documenti elaborati da questi ultimi, ha contribuito alla definizione delle linee
strategiche delle politiche regionali di sviuppo, con particolare riguardo alla
programmazione operativa dei fondi strutturali per il periodo 2007 — 2013.

Si rileva come l’iter di concertazione, avviato a seguito dell’invio agli organismi
interessati della bozza tecnico — amministrativa del PO FESR redatto nella versione di
dicembre 2006, ha previsto momenti di confronto e successiva acquisizione di
contributi scritti e proposte utili alla definizione delle strategie e degli interventi.

In particolare, il confronto € avvenuto per mezzo di conferenze differenziate per
ambito tematico e settore di interesse, nel corso delle quali € stato presentato |l
programma operativo partendo dall’illustrazione dell’analisi del contesto, dei punti di
forza e di debolezza del sistema regionale per poi giungere alla presentazione della
strategia e della sua articolazione in priorita.

Sia nel corso degli incontri partenariali, sia dalla lettura dei citati contributi & emerso un
apprezzamento per I'attenzione all’applicazione ed integrazione all’interno delle
Priorita del principio di pari opportunita che, coerentemente con gli indirizzi e gli
orientamenti comunitari in materia, riguarda non solo la parita di genere ma anche
aspetti di non discriminazione legati all’inclusione sociale e fondamentali per una
proficua politica di coesione.

Una forte sollecitazione & emersa rispetto alle tematiche della Ricerca, dello Sviluppo e
del’Innovazione Tecnologica, reputate fondamentali per far emergere le eccellenze
presenti in regione, per attrarre investimenti dall’esterno, per favorire reti di
cooperazione a scala nazionale ed internazionale e per favorire il sistema pubblico, il
mondo della produzione e gli utenti civili nella fruizione di prodotti e servizi. Nella
redazione della stesura finale del programma presentato alla Commissione europea,
pertanto, si sono ampliate e diversificate le attivitaA connesse alla ricerca e
al’linnovazione, puntando sulla ricerca industriale e sullo sviluppo sperimentale, nonché
sull’ICT, da attuarsi principalmente attraverso una stretta collaborazione tra imprese e
tra imprese ed organismi di ricerca, come emerge dal contenuto dell’Asse Il “Societa
della conoscenza”.

Notevole rilevanza é stata data al tema dell’accessibilita, in considerazione della
necessita che la Basilicata sia adeguatamente collegata alle principali reti nazionali
ed internazionali, al fine di facilitare I'inserimento dei poli di eccellenza regionali
(urbani, produttivi, territoriali, ecc.) al’interno dei mercati extraregionali. In tale
direzione, pertanto sono stati orientati gli obiettivi dell’Asse | “Accessibilita”.

~

Oggetto di particolare attenzione e stata la situazione ambientale del contesto
regionale e le relative esigenze di salvaguardia e corretto utilizzo delle risorse.
Particolarmente sentito &€ apparso, con i temi delle risorse idriche, della gestione dei
rifiuti e dell’energia, quello della difesa attiva del territorio cui & stata posta particolare

attenzione nella stesura finale del programma.
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In via generale, & emersa dagli incontri con il partenariato la necessita di garantire al
meglio il governo del territorio, attraverso politiche e sistemi di governance adeguati.

2.4.  MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (SE DEL
CASO)

Non & al momento rilevabile la presenza di fattori che possano determinare impatti
sull’attuazione del programma.

2.5,  MODIFICHE SOSTANZIALI A NORMA DELL'ARTICOLO 57 DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1083/2006 (SE DEL CASO)

Non si segnalano casi di modifica sostanziale a norma dell'articolo 57 del regolamento
(CE) n. 1083/2006.

2.6. COMPLEMENTARITA CON ALTRI STRUMENTI

Al fine di assicurare tanto il coordinamento degli strumenti finanziari comunitari di
intervento (non solo dei programmi operativi a valere sui Fondi FESR e FSE e del
Programma di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo FEASR ma anche delle attivita e degli
interventi a valere su FEP, BEIl, FEl, 7° PQ Ricerca, PIC, Life+, ecc.) quanto il raccordo
della politica regionale comunitaria con quella nazionale (Fondo Aree Sottoutilizzate),
nonché con le azioni e dli interventi finanziati da risorse regionali, si procedera alla
costituzione al’interno del Dipartimento Presidenza della Giunta di un’ apposita
Cabina Unitaria della Programmazione Regionale, gia in essere per il periodo 2000 —
2006, costituita in forma stabile dalle Autorita di Gestione dei programmi operativi e di
sviluppo rurale e I’Autorita di Programmazione regionale responsabile dell’attuazione
del Fondo Aree Sottoutilizzate.

Fermo restando le prerogative dell’ Autorita di Gestione e del Comitato di Sorveglianza
la Cabina Unitaria della Programmazione Regionale ottemperera, tra le altre, alle
seguenti funzioni:

- favorire I'integrazione tra i programmi operativi a valere sui Fondi FESR e FSE ed il
Programma di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo FEASR, ricercando in fase
attuativa opportune convergenze su tematiche di comune interesse nel rispetto
dei principi comunitari della complementarieta e della demarcazione dei Fondi;

- promuovere la convergenza e la sinergia tra programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali e programmi alimentati da risorse nazionali e regionali, in particolare per
guanto concerne la pianificazione degli interventi in ambito settoriale (risorse
idriche, reti di trasporto, societa dell’informazione, ecc.);

- sostenere la cooperazione territoriale ed interregionale in modo da favorire
I'integrazione delle azioni a valere sull’Obiettivo 3 con gli interventi cofinanziati dai
programmi operativi;
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- agevolare I'applicazione dei principi orizzontali (pari opportunita, integrazione
della componente ambientale, partenariato, mercato unico e concorrenza, ecc.)
e trasversali (apertura del sistema, coesione interna, promozione ‘giovani’,
inclusione sociale e modernizzazione amministrativa) sia nei programmi comunitari
che in quelli nazionali e regionali;

- rendere compatibili e reciprocamente relazionabili i sistemi di monitoraggio previsti
dai singoli programmi;

- diffondere la cultura del controllo, della verifica e della valutazione anche al fine di
assicurare trasparenza all’attivitae amministrativa e favorire la semplificazione delle
procedure attuative.

La sorveglianza sul rispetto dei principi comunitari di complementarieta e
demarcazione tra i Fondi € garantita, inoltre, dalla presenza tra i membri del Comitato
di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Autorita di Gestione del FSE e del
Programma di Sviluppo Rurale

2.7.  MODALITA DI SORVEGLIANZA

I CdS del PO FESR Basilicata 2007-2013 é stato istituito con D.G.R. N. 318 del 11 marzo
2008 in conformita a quanto previsto dall’art. 63 del Regolamento (CE) 1083/2006 e si &
riunito per la prima volta in data 4 aprile 2008.

Si riportano di seguito i punti all’o.d.g. e una sintesi delle principali decisioni assunte:

. Approvazione OdG

. Approvazione del Regolamento interno del CdS

. Esame e approvazione modifiche redazionali al PO

. Approvazione criteri di selezione

. Informativa sull’attivazione del Programma Operativo FESR 2007-2013
. Informativa sul processo di valutazione del PO

. Informativa sul Piano di Comunicazione

o N oo o A~ w N P

. Varie ed eventuali

Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza é stato approvato il Regolamento
interno che individua i componenti ed i compiti assegnati al CdS, in conformita con
qguanto stabilito dall’art. 63 del Reg. (CE) 1083/06. Sono state, inoltre, approvate le
modifiche redazionali proposte al PO e le ulteriori correzioni indicate dall’ Autorita di
Gestione. Si é altresi deciso di dare avvio alla procedura di consultazione scritta sul
documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni, comprensivo delle modifiche
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illustrate dall’Autorita di Gestione ed apportate a seguito delle osservazioni formulate
dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla Commissione europea.

Sono, inoltre, state illustrate le modalita di redazione e di attuazione del Piano di
valutazione unitario e del piano di comunicazione FESR. Non sono stati trattati
argomenti tra le ‘varie ed eventuali’.

La sopraccitata procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di
Sorveglianza é stata attivata con nota n. 91258/8131 del 9 maggio 2008 e si € conclusa
positivamente con I'approvazione del documento sui Criteri di selezione nella versione
trasmessa.

2.8. RISERVA NAZIONALE DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA (SE PERTINENTE, E SOLO PER IL
RAPPORTO ANNUALE DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE NEL 2010)

Non pertinente per I’anno di riferimento del presente Rapporto.
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3. ATTUAZIONE IN BASE ALLE PRIORITA
3.1.  ASSE I: “ACCESSIBILITA’™

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea e intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12.2007 per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati preuvisti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di scarsa
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con rifeimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Si rileva, tuttavia, come la Regione abbia avviato nel corso del 2008, in relazione
all’obiettivo specifico 1.2 concernente il Potenziamento e miglioramento della rete e
dei servizi di trasporto su ferro una serie di azioni di verifica con i potenziali beneficiari
(RFl spa e FAL) circa le operazioni finanziabili ai fini del conseguimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.1.2. Problemi significativi incontrati € misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sono emersi ad oggi problemi significativi se
non quello riguardante la individuazione della tipologia di operazione sostenibile con le
risorse destinate all’attuazione dell’obiettivo 1.2 precedentemente richiamato in
considerazione del rispetfto della posizione del Commissario Hubner.
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo operativo

Asse | Accessibilita

Indicatori di realizzazione

Risultato (A) 0 0
_I1. Strade oggetto di Baseline (B) NP NP
1.1.1 Completamento ed intervento (Km)
adegugmento delle dlre_ttrl_czl Obiettivo (T) NI °
strategiche a scala provinciale e
regionale )
Risultato (A) 0 0
I2. Interventi (hnumero) Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
Risultato (A) 0 0
|.2.1'P.ot'en2|amento d stlrut.ture € | 13. Interventi Baseline (B) NP NP
servizi di trasporto ferroviario
Obiettivo (T) NI 1
Risultato (A) 0 0
|.3.1 Adeguamento e 14. Interventi
miglioramento dei sistemi Baseline (B) NP NP
logistici regionali
Obiettivo (T) NI 2
Risultato (A) 0 0
I5. Aree e piattaforme Baseline (B) NP NP
attrezzate
1.4.1. AIIes_tlmento |nfrastruttgrale_ Obiettivo (T) NI 4
tecnologico e funzionale di nodi
di interscambio gomma-gomma Risul A 0 0
e gomma-rotaia isultato (A)
16. Completamento STIB Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NI 1
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Indicatori di risultato

Asse | Accessibilita

Obiettivo specifico Indicatori di risultato Totale
Risultato (A) 0 0
I.1 Rafforzamento della - .
o o I7. Incremento indice di
connettivita della viabilita interna SN .
- . o accessibilita Baseline (B) NI 56,8%
di livello regionale e provinciale .
) infrastrutturale
alle reti TEN o
Obiettivo (T) NI 59,5%
Risultato (A) 0 0
|.2 Potenziamento e I8. Incremento indice di
miglioramento della rete e dei utilizzazione del Baseline (B) NI 20,5%
servizi di trasporto su ferro trasporto ferroviario
Obiettivo (T) NI 32,1%
19. Incremento Risultato (A) 0 0
tonnellate di merciin
I.3 Qualificazione delle strutture e ingresso ed in uscita Baseline (B) NI 1,3%
dei servizi logistici regionali per ferrovia sul totale
delle modalita (strada, o .
ferro, nave) Obiettivo (T) NI 1,8%
Risultato (A) 0 0
1.4 I?otenmamento dglla mobilita 110 Incremgnto . Baseline (B) NI 11.834.858
regionale passeggeri passeggeri trasportati
Obiettivo (T) NI 15.385.315

Limitatamente agli indicatori per i quali al momento non si dispone del relativo target
di riferimento si prevede che lo stesso sara oggetto di quantificazione nel corso del
2008 nel’ambito delle attivita di assistenza tecnica che saranno affidate tramite
procedura di evidenza pubblica.
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3.2.  ASSE Il: SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea e intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
guantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati preuvisti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008

Come anticipato nel documento di programma e in coerenza con il VIl Programma
Quadro “Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea” e il PON Mezzogiorno
“Ricerca e Competitivita” (FAS) € in corso I’aggiornamento della strategia regionale in
tema di Ricerca e innovazione.

E’ inoltre in corso anche I'aggiornamento della strategia regionale in materia di
Societa dell’Informazione .

Si prevede che gli aggiornamenti citati siano completati entro I’anno 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, si prevede di farvi ricorso in fase attuativa.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.
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Indicatori di realizzazione

Asse |l Societa della Conoscenza

Obiettivo operativo Indicatori di realizzazione Totale
Risultato (A) 0 0
I.1.1 Incentivare gli investimenti | !I1. Progetti di ricerca Baseline (8) NP NP
in ricerca industriale e sviluppo avviati
sperimentale da parte di Obiettivo (T) NI 8
imprese in collaborazione con
organismi di ricerca .
prevalentemente nell’ambito di Risultato (A) 0 0
distretti tecnologici e cluster ) )
produttivi 112. Studi Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NI 4
I13. Imprese beneficiarie | Risultato (A) 0 0
di interventi di auditing e
accompagnamento Baseline (B) NP NP
allinnovazione e di
I.1.2 Rafforzamento delle servizi avanzati Obiettivo (1) NI 25
attivita di trasferimento
;eggglgr?,lc; (gsrc:]rg:tloassmtenza l14. Interventi di Risultato (A) 0 0
allinno ap'o?we auditin potenziamento dei
' vazl » auaiing centri di competenza Baseline (B) NP NP
tecnologico e organizzativo,
acquisizione di servizi avanzati) o
delle innovazioni dal sistema Obiettivo (T) | NI 6
dellaricerca a quello delle
imprese Risultato (A) 0 0
II5. Formazione di reti Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NI 3
Risultato (A) 0 0
6. Larga banda Baseline B) | NP NP
realizzata
Obiettivo (T) NI 100
Risultato (A) 0 0
I.2.1 Potenziamento delle reti 7. Punti di accesso alle
regionali dell’Information and reti. wireless Baseline (B) NP NP
Communication Technology
Obiettivo (T) NI 20
o Risultato (A) 0 0
118. Interventi di
ammodernamento e .
potenziamento su Baseline (B) NP NP
impianti ed attrezzature o
Obiettivo (T) NI 15
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Obiettivo operativo

Asse |l Societa della Conoscenza

Indicatori di realizzazione

Risultato (A) 0 0
19. Interventi di .
Baseline (B NP NP
Il.2.2 Rafforzamento dei processi | rafforzamento RUPAR ®)
di innovazione della P_ubbll(_:a Obiettivo (T) NI 20
Amministrazione mediante il
ricorso alle nuove tecnologie .
dell’iInformazione e Risultato (A) 0 0
Comunicazione iZii ivi
1110. S_ervm interattivi Baseline (B) NP NP
offerti
Obiettivo (T) NI 10
Risultato (A) 0 0
[111. Imprese
. . . berjefluf_:lrle operar_lt! Baseline (B) NP NP
I1.2.3 Sostegno all'innovazione di | Nel'ambito dei servizi on
prodotto e di processo nelle PMI | line Obiettivo (T) NI 50
e nelle microimprese mediante il
ricorso alle nuove Tecnologie Risultato (A 0 0
dell’Informazione e isultato (A)
Comunicazione ll12. Imprese .
beneficiarie per Baseline (B) NP NP
investimenti in ICT
Obiettivo (T) NI 50

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

Asse |l Societa della conoscenza

I.1 Sostegno alla domanda di
innovazione delle imprese
finalizzata all’innalzamento della
competitivita del sistema
produttivo regionale attraverso il
rafforzamento delle reti di
cooperazione tra imprese ed
organismi di ricerca

Indicatori di risultato Totale
Risultato (A) ol 0
[113. Spesa per R&S
delle imprese . 0
pubbliche e private in Baseline (B) NI 0.20%
% del PIL .
Obiettivo (T) NI 0,35%
) Risultato (A) 0 0
l114. Audit che
producono Baseline (8) | NP NP
innovazione di
prodotto e di processo L
Obiettivo (T) NI 50,0%
115. Numero di brevetti | Risultato (A) | 0 0
registrati al’EPO
(European Patent Baseline (B) NI 9,3
Office) per milione di
abitanti Obiettivo (T) | NI 38
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Obiettivo specifico

I.2 Diffusione delle nuove
tecnologie e dei servizi avanzati
connessi al’limpiego dell’ICT,
rafforzando i processi di
modernizzazione della P.A. e di
innovazione delle PMI

Asse |l Societa della conoscenza

Indicatori di risultato

l116. Incremento Risultato (A) 0 0
popolazione che
utilizza i servizi offerti in Baseline (B) NI 30,0%
rete
Obiettivo (T) NI 55,0%
Risultato (A) 0 0
I1.17. Incremento
imprese con accesso a | Baseline (B) NI 50,0%
banda larga
Obiettivo (T) NI 85,0%
Risultato (A) 0 0
1118. Riduzione
popolazione non Baseline (B) NI 180.000
servita da banda larga
Obiettivo (T) NI 0
[119. Grado di utilizzo di | Risultato (A) 0 0
internet nelle imprese
Baseline (B) NI 16,6%
(Percentuale di addetti
alle imprese con piu di
dieci addetti dei settori
industria e servizi che Obiettivo (T) | NI 29,3%

utilizzano computer
connessi a internet)
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3.3.  ASSE Illl: COMPETITIVITA’ PRODUTTIVA

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea € intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

La Regione, tuttavia, si sta attrezzando per attivare prontamente le iniziative previste
nell’ASSE muovendosi cosi in direzione del conseguimento degli obiettivi individuati.

In materia di aiuti di Stato, difatti, la Regione Basilicata ha approvato, con Legge
Regionale n. 28 del 28/12/2007 (art. 17), poi attuata con provvedimenti successivi, un
regime di aiuto volto a consentire la ripresa delle attivita produttive di siti inattivi e a
contribuire alla salvaguardia dei livelli occupazionali del settore industriale. Tale regime
prevede tra l'altro la concessione, anche attarverso le risorse dell' Asse lll del PO FESR
2007-2013, di contributi in conto capitale e in conto interessi, per la realizzazioni di
investimenti materiali e/o immateriali, sulla base degli Orientamenti in materia di aiuti a
finalita regionale 2007/2013 (2006/C54/08) e secondo le intensita di cui alla Mappa
degli aiuti regionali 2007/2013 (Aiuto di Stato N 324/2007).

La stessa Legge Regionale n. 28 del 28/12/2007, all'art. 18, prevede la possibilita di
concedere contributi per la costituzione e I'avviamento di imprese aventi come
oggetto le attivita di ricerca e sviluppo precompetitivo, anche di tipo consortile, con
eventuale partecipazione minoritaria di enti o istituzioni pubblici, nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 (de minimis). Dispone, inoltre, che,
nel’ambito di progetti d’innovazione industriale, la Regione Basilicata puo concedere
aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione nei limiti e secondo le modalita previste a
livello nazionale e approvate dalla CE in data 12.12.2007 (Aiuto di Stato N 302/2007).

Con Legge Regionale n. 10 del 14/06/2008, la Regione prevede la concessione di
agevolazioni in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di Piani Industriali
di Consolidamento e Sviluppo, al fine di sostenere il rilancio e lo sviluppo delle attivita
industriali presenti sul territorio regionale. Tale regime di aiuto verra attuato con
modalita simili a quelle del regime finalizzato alla reindustrializzazione dei siti inattivi.

La Regione, inoltre, sta elaborando alcuni documenti programmatici per lo sviluppo e
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la competitivita del sistema produttivo lucano, sostenendo e promuovendo i seguenti
ambiti attraverso la concessione di aiuti "mirati":

- imprenditorialita, con particolare riguardo alle PMI e alla collaborazione tra queste e
tra queste e gli altri attori del sistema economico regionale;

- ricerca e innovazione;

- mercato , internazionalizzazione e attrazione degli investimenti (é stato elaborato |l
Piano Regionale per I'Attrattivita);

- uso sostenibile delle risorse ambientali.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse |l Competitivita produttiva

Obiettivo operativo Indicatori di realizzazione Totale
lII.L1.1 Realizzazione di opere di Risultato (A) 0 0
infrastrutturazione primaria e 1. Interventi di
secondaria per la piena fruibilitd | infrastrutturazione Baseline (B) NP NP
di aree attrezzate per primaria, secondaria
insediamenti produttivi gia attivi Obiettivo (1) NI 9
l.1.2 Realizzazione di impianti Risultato (A) 0 0
ed infrastrutture relativi a reti 2. Interventi di
dell’ICT per la piena fruibilita di infrastrutturazione Baseline (B) NP NP
aree attrezzate per insediamenti | tecnologica realizzati
produttivi gia esistenti Obiettivo (T) NI 9
Risultato (A) 0 0
lI3. Imprese beneficiarie
Baseline (B) NP NP
l1.2.1 Aiuti agliinvestimenti Obiettivo (T) N 40
roduttivi innovativi .
P Risultato (A) 0 0
4. Imprese beneficiarie .
con piu di 10 addetti Baseline (B) | NP NP
Obiettivo (T) NI 15
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Asse |l Competitivita produttiva

Obiettivo operativo Indicatori di realizzazione

l1.2.2 Aiuti agli investimenti Risultato (A) 0 0
produttivi ed all’acquisizione di

servizi avanzati volti al Baseline (B) NP NP

lI5. Imprese beneficiarie

miglioramento delle
performance ambientali ed

energetiche Obiettivo (T) | NI 35

Risultato (A) 0 0

l11.2.3 Investimenti produttivi volti
a favorire I'ispessimento del l16. Imprese beneficiarie | Baseline (B) NP NP
tessuto imprenditoriale regionale

Obiettivo (T) NI 20

Risultato (A) 0 0

l1.3.1 Sviluppo delle capacita ed
accrescimento del potenziale di | IlI7. Imprese coinvolte Baseline (B) NP NP
internazionalizzazione delle PMI

Obiettivo (T) NI 60
Risultato (A) 0 0
l11.3.2 Innalzamento
dellatirattivita della Basiicata | s A ioni di scouting Baseline () | NP NP
rispetto agli investimenti
produttivi esterni _
Obiettivo (T) NI 10
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Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

Asse |l Competitivita produttiva

Indicatori di risultato

9. Nuove imprese che si | Risultato (A) 0 0
.1 Completamento degli localizzano (sede
interventi di infrastrutturazione centrale o ufficio, Baseline (B) NI 0
delle aree per insediamenti rappresentanza, ecc.)
produttivi nell'infrastruttura oggetto o
di intervento Obiettivo (T) NI 25
lI10. Riduzione Risultato (A) 0 0
differenziale di
produttivita del lavoro Baseline (B) NI 11,0%
nell’industria in senso
stretto esistente rispetto
ll.2 Promozione di un sistema alle regioni o
‘mirato’ di incentivazioni alle del’aggregato CRO Obiettivo (T) | NI 5.5%
imprese e alle attivita (escluso Sardegna)
economiche
Risultato (A) 0 0
lI11. Imprese che hanno
introdotto innovazioni di Baseline (B) NI 20,2%
prodotto e/o di processo
Obiettivo (T) NI 32,7%
l112. Capacita di Risultato (A) 0 0
esportare prodotti a
elevata o crescente Baseline (B) NI 63,9%
III.3 Potenziamento delle produttivita
capacita di
internazionalizzazione delle (Quota % del valore
imprese e dei sistemi produttivi delle esportazioni dei
locali ed attrazione degli prodotti ad elevata
investimenti dall’ltalia e crescita della domanda | Obiettivo (T) NI 76,0%

dall’estero

mondiale sul totale delle
esportazioni)
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3.4.  ASSE IV: VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E NATURALI

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea € intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
guantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008

In merito al’aggiornamento della strategia regionale nel’ambito del settore turismo,
declinata all’interno del redigendo Piano Turistico Regionale, allo stato attuale si
seghala come il documento di indirizzo programmatico sia stato oggetto di diversi
confronti con le parti economiche e sociali. Si prevede che il Piano Turistico Regionale
attualmente in fase di stesura definitiva possa divenire oggetto di approvazione
formale da parte del Consiglio Regionale entro il 2008.

La Regione, inoltre, ha promulgato il 16 giugno 2008 la legge n. 7 sul Sistema Turistico
Regionale che costituisce il presupposto per I'individuazione dei Sistemi turistici locali
che, a loro volta, rappresentano il contesto di finanziamento dei Pacchetti integrati
turistici attraverso la cui definizione e possibile attivare I’Asse.

La legge, inoltre, prevede la eliminazione del’Azienda di Promozione turistica e
I’istituzione dell’Agenzia di Promozione del territorio esaltandone il ruolo propulsore e
promozionale dello sviluppo turistico locale e regionale.

L’Autorita di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per I’avvio
delle procedure di finanziamento dei Pacchetti integrati turistici (Linee guida e Format
per la candidatura delle proposte).

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.
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3.4.2. Problemi significativi incontrati € misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Asse |V Valorizzazione dei beni culturali e naturali

| Obiettivo operativo __Indicatori di realizzazione | 2007 | Totale
Risultato (A) 0 0
IV1. Pacchetti integrati
di offerta turistica Baseline (B) NP NP
realizzati
Obiettivo (T) NI 10
IV.1.1 Strutturazione di
‘pacchetti integrati di offerta Risultato (A) 0 0
turistica’ volti alla valorizzazione IV2. Interventi di
delle risorse culturali e naturali valorizzazione dei beni Baseline (B) NP NP
attraverso la qualificazione del culturali
tessuto imprenditoriale operante Obiettivo (T) NI 45
lungo tutta la filiera turistica
Risultato (A) 0 0
IV3. Interventi di
valorizzazione dei beni Baseline (B) NP NP
naturali
Obiettivo (T) NI 20
Risultato (A) 0 0
IV'l'Z. P_oten_2|amento e IV4. Azioni di marketing .
specializzazione delle azioni di L . Baseline (B) NP NP
. - territoriale realizzate
promozione turistica
Obiettivo (T) NI 40
i i Risultato (A) 0 0
IV.2.1 Valorizzazione della Rete
Ecplpglca della Basn'lca.ta. a fini IV5. Intgrventl pll . Baseline (B) NP NP
turistici attraverso azioni di marketing territoriale
marketing territoriale o
Obiettivo (T) NI 10
IV.2.2 Promozione di attivita Risultato (A) 0 0
volte ad elevare e conservare le
qualita ambientali IV6. Progetti realizzati Baseline (B) NP NP
coerentemente con i piani di
gestione dei siti Natura 2000 e o
delle aree protette Obiettivo (T) | NI 4
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Indicatori di risultato

Asse |V Valorizzazione dei beni culturali e naturali

Obiettivo specifico Indicatori di risultato Totale
Risultato (A) 0 0

IV.1 Valorizzare I'insieme delle IV7. Incremento % arrivi Baseline (B) NI 451.056

risorse culturali e naturali, , al fine

di strutturare pacchetti integrati I

. T . iettivo (T NI .
di offerta turistica in grado di Obiettivo (T) 650.000
diversificare le destinazioni Risultato (A) 0 0

turistiche regionali ed

accrescere la loro competitivita | V8. Giomate di presenze _
sui mercati nazionali ed esteri turistiche per abitante Baseline (B) NI 2,4

nei mesi non estivi

Obiettivo (T) NI 2,90
IV.2 Promuovere la Rete Risultato (A) 0 0
Ecologica della Basilicata
attraverso la tutela e la Baseline (B) NI 61.418
conservazione del sistema delle IV9. Incremento % arrivi
aree protette e della nelle Aree Protette
biodiversita valorizzandone la o
dimensione sociale ed Obiettivo (T) NI 80.000

economica
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3.5.  ASSE V: SISTEMI URBANI

3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea € intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
guantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

L’Autorita di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per Iavvio
delle procedure di finanziamento dei Programmi integrati di Sviuppo Urbano
sostenibile relativi alle citta di Potenza e Matera (Linee Guida e Format per la
redazione dei PISUS)

3.5.2. Problemi significativi incontrati € misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.
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Indicatori di realizzazione

Asse V Sistemi urbani

__Totale J

| Obiettivo operativo | Indicatori di realizzazione ~ 2007
V1. Interventi di Risultato (A) | O 0
potenziamento
o dell’interoperabilita delle | Baseline (B) NP NP
V.1.1. F_a\{orlre il C(_)II_egamento reti di trasporto e dei
delle C|t_ta alle r_etl di trasporto sistemi logistici Obiettivo (T) NI 5
sovra e interregionale e
potenziare la mobilita urbana e .
del bacino territoriale di Risultato (A) 0 0
riferimento V2. Interventi di mobilita
urbana sostenibile Baseline (B) NP NP
realizzati
Obiettivo (T) NI 5
Risultato (A) 0 0
V3 Imprese beneficiarie
di aiuti operanti nel Baseline (B) NP NP
V.1.2 Rafforzare le reti urbane campo dei servizi ‘rari’
della conoscenza e della Obiettivo (T) NI 10
ricerca e I’offerta di servizi di
rango superiore per attrarre L Risultato (A) 0 0
investimenti e consumi di qualita | V4- Imprese beneficiarie
di alu_tl per |nvest|ment| in Baseline (8) NP NP
settori e comparti
innovativi
Obiettivo (T) NI 6
V5. Infrastrutture sociali, Risultato (A) 0 0
sanitarie,
socioeducative, Baseline (B) NP NP
) ) scolastiche e per il
V.1.3 ngengrare I’amb|e'nte tempo libero o
urbano per mnal;arne .g|'| - riqualificate Obiettivo (T) NI 16
standard di qualita e vivibilita
r:).er res?denti e promuovere Risultato (A) 0 0
I'inclusione sociale
:;6' Imprese social Baseline () | NP NP
eneficiarie
Obiettivo (T) NI 12
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Obiettivo operativo

Asse V Sistemi urbani

Indicatori di realizzazione

V7 Interventi di Risultato (A) 0 0
riqualificazione del
patrimonio culturale e Baseline (B) NP NP
naturale realizzati
Obiettivo (T) NI 14
V.2.1 Promuovere le ‘amenity’ V8 Imprese beneficiarie | Risultato (A) | 0 0
(ambientali, culturali, relazionali, | degliinterventi di
ecc.) della citta di Matera al potenziamento e Baseline (B) NP NP
fine anche di attrarre qualificazione del tessuto
investimenti innovativi imprenditoriale urbano Obiettivo (1) NI 8
V9. Imprese beneficiarie | Risultato (A) 0 0
di aiuti nei settori
innovativi della Baseline (B) NP NP
comunicazione ed
informazione e _—
dell’industria creativa Obiettivo (T) NI 5
V10. Interventi di Risultato (A) 0 0
potenziamento
dell’accessibilita alle reti Baseline (B) NP NP
della comunicazione e
dell’informazione e
V.2.2 Rafforzare le reti urbane qualificazione -
della conoscenza e della dellofferta dei servizion | OPietivo () | NI 4
ficerca, della comunicazione e | line realizzati
della mobilita
Risultato (A) 0 0
V11. Interventi di mobilita
urbana sostenibile Baseline (B) NP NP
realizzati
Obiettivo (T) NI 6
V12. Infrastrutture sociali, | Risultato (A) 0 0
sanitarie,
socioeducative, Baseline (B) NP NP
scolastiche e per il
V.2.3 Innalzare gli standard di tempo libero -
qualita e vivibilita per residenti riqualificate Obiettivo ) | NI 14
promuovendo I'inclusione
sociale Risultato (A) 0 0
V13. I_m_pr(_ese sociali Baseline (B) NP NP
beneficiarie
Obiettivo (T) NI 8
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Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

V.1 Rafforzamento delle funzioni
di connettivita fra reti e di
erogazione di servizi della citta
di Potenza

Asse V Sistemi urbani

Indicatori di risultato Totale
V14 Incremento Risultato (A) 0 0
incidenza addetti alle
unita locali delle imprese | Baseline (B) NI 37,32%
di servizi di rango
superiore nella citta di o .
Potenza Obiettivo (T) NI 48,31%

Risultato (A) 0 0
V15. Utilizzo mezzi .

0,

pubblici di trasporto Baseline (B) NI 2L.7%

Obiettivo (T) NI 30,0%
V16. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.1.3)

Obiettivo (T) NP NP
V16.M. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.1.3) (maschi)

Obiettivo (T) NP NP
V16 W. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.1.3) (femmine)

Obiettivo (T) NP NP

Regione Basilicata - Autorita di Gestione del P.O.R. - Struttura di Staff Attuazione Programmi Comunitari

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE - 2007 PO FESR BASILICATA 2007-2013

36




Obiettivo specifico

V.2 Valorizzazione della citta di
Matera come ‘grande
attrattore’ turistico-culturale

Asse V Sistemi urbani

Indicatori di risultato

Risultato (A) 0 0
V17. Incremento
permanenza media dei . 0
turisti nella citta di Baseline (8) NI 1.52%
Matera o

Obiettivo (T) NI 3,0%

Risultato (A) 0 0
V18. Utilizzo mezzi .

0,

pubblici di trasporto Baseline (B) NI 21,7%

Obiettivo (T) NI 30,0%
V19. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.2.3)

Obiettivo (T) NP NP
V19 M. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.2.3) (maschi)

Obiettivo (T) NP NP
V19 W. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (di cui Baseline (B) NP NP
all’obiettivo operativo
V.1.3) (femmine)

Obiettivo (T) NP NP

* Indicatore di osservazione per il quale non é richiesta la relativa quantificazione.
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3.6.  ASSE VI: INCLUSIONE SOCIALE

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea € intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
guantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Si fa rilevare, tuttavia, come la Regione stia preparando i presupposti per consentire il
conseguimento degli obiettivi dell’Asse secondo il percorso disegnato all’interno del
documento di programma.

Nel corso del 2008, difatti sono state promulgate dalla Regione, dopo un complesso e
articolato percorso di concertazione con il paternariato avviato nel corso del 2007,
due leggi concernenti il riordino delle comunitd locali sovracomunali e la
riorganizzazione dei servizi sanitari e socio — assistenziali sul territorio (rispettivamente L.R.
11/08 e legge 12/08)

In particolare, la legge 11/08 concernente “Norme di riordino territoriale degli Enti
Locali e delle funzioni intermedie” assegna nuove funzioni di governo dei servizi sul
territorio al fine di favorire il miglioramento della qualita della vita della propria
popolazione per rispondere piu appropriatamente alle esigenze occorrenti al
completo sviluppo della persona; armonizzare I’esercizio delle funzioni e dei servizi ad
essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle
risorse; attivare ed estendere nuovi servizi € funzioni che per le loro caratteristiche si
prestano alla gestione in forma associata

La legge 12/08 concernente il “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio
Sanitario” Regionale” da luogo all’applicazione del nuovo modello di welfare
delineato dalla legge regionale 4/07 che prevede la costruzione a scala infraregionale
di reti organiche ed integrate di servizi (socio-sanitari, socioeducativi, socioassistenziali
etc.) facendo coincidere le perimetrazioni dei distretti sanitari con quelle distretti socio
—sanitari ed in via definitiva con quelle delle Comunita Locali di cui alla legge
regionale 11/08.

L’Autorita di Gestione, ha in corso di predisposizione specifici documenti per I’avvio
delle procedure di finanziamento dei Piani di offerta integrata di servizi (Linee guida e
Format per la candidatura delle proposte da parte delle Comunita locali).

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I"analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
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mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra

donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.

Indicatori di realizzazione

Obiettivo operativo

Asse VI Inclusione sociale

Indicatori di realizzazione

Risultato (A) 0 0
VI1. Infrastrutture per
servizi sanitari e socio- Baseline (B) NP NP
sanitari riqualificate
VI.1.1. Rafforzamento e Obiettivo (T) NI 16
qualificazione dei servizi di cura
alla persona ) Risultato (A) 0 0
VI2. Infrastrutture socio-
a53|sten_2|all € socio- Baseline (B) NP NP
educative riqualificate e
realizzate o
Obiettivo (1) NI 50
Risultato (A) 0 0
VI.1.2 Ampliamento e . .
diversificazione dei servizi per la VI3'. Centri sociali ad uso Baseline (B) NP NP
. plurimo
comunita
Obiettivo (T) NI 20
VI4. Interventi di Risultato (A) 0 0
. L miglioramento strutturale
Vl'l'.?’ ngahﬂquone deI. e funzionale dei plessi Baseline (B) NP NP
patrimonio edilizio scolastico SR )
scolastici esistenti
realizzati Obiettivo (T) NI 40
Risultato (A) 0 0
V|.2..1 §ostegno alle imprese VI5. Imprese beneficiarie | Baseline (B) NP NP
sociali
Obiettivo (T) NI 100
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Indicatori di risultato

Obiettivo specifico

VI.1 Potenziamento e
qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla
promozione dell’inclusione
sociale

Asse VI Inclusione sociale

Indicatori di risultato Totale
Risultato (A) 0 0
VI6. I’D_lffusu)_ne dei servizi Baseline (B) NI 16.,8%
per I'infanzia
Obiettivo (T) NI 35,0%
. . . |_Risultato (A) 0 0
VI7. Presa in carico degli
anziani per il servizio di Baseline (8) | NI 3,9%
assistenza domiciliare
integrata o
Obiettivo (T) NI 3,9%
Risultato (A) 0 0
VI8. Giovani che
abbandonano Baseline (B) NI 15,2%
prematuramente gli studi
Obiettivo (T) NI 10,0%
Risultato (A 0 0
VI9. Occupazione totale isultato (A)
t fi iod
creata a fine periodo Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
VI9. M Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (maschi) Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
VI9. W Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (femmine) Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
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Asse VI Inclusione sociale

Obiettivo specifico Indicatori di risultato
VI10. Incremento numero | Risultato (A) 0 0
di occupati all’interno
delle imprese operanti Baseline (B) NI 170
nel settore dei servizi
sociali Obiettivo (T) | NI 204
VI11. Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo Baseline (B) NP NP
VI.2 Rafforzamento,
diversificazione ed innovazione Obiettivo (T) NP NP
dei modelli di impresa per la
organizzazione e gestione dei VI11. M Occupazione Risultato (A) 0 0
servizi sociali totale creata a fine
periodo (maschi) Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
VI11. W Occupazione Risultato (A) 0 0
totale creata a fine
periodo (femmine) Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP

*** |ndicatore di osservazione per il quale non é richiesta la relativa quantificazione.
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3.7.  ASSE VII: ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea é intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico,nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Riguardo alla programmazione regionale nel’ambito del settore energetico si rileva
che il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale risulta attualmente in fase di
stesura. Si prevede nei prossimi mesi una fase di concertazione al termine della quale |l
documento sara oggetto di approvazione definitiva.

Circa I'ambito tematico della raccolta e gestione dei rifiuti, € in atto una revisione del
modello regionale di governance che prevede la riconduzione ad un unico Ambito
territoriale Ottimale regionale dell’organizzazione della gestione integrata dei rifiuti
finora svolta da due ATO provinciali. Una tale riorganizzazione dovrebbe consentire di
pervenire pit agevolmente alla chiusura del ciclo integrato della raccolta e gestione
dei rifiuti in Basilicata che é caratterizzata da una elevata dispersione sul territorio degli
insediamenti abitativi e da una bassa densita demografica.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I’analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.7.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.
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Indicatori di realizzazione

Asse VIl Energia e Sviluppo sostenibile

Obiettivo operativo Indicatori di realizzazione 2007 Totale
Risultato (A) 0 0
VII1. Interventi realizzati
Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NI 20
Risultato (A 0 0
. . . Vllla. Interventi realizzati isultato (A)
VIl.1.1 Promozione del risparmio su Edifici bubbilici
e dell’efficienza in campo P Baseline (B) NP NP
energetico
Obiettivo (T) NP NP
Risultato (A) 0 0
Vlllb. Interventi realizzati .
su infrastrutture collettive Baseline (B) NP NP
Obiettivo (T) NP NP
) L ) Risultato (A) 0 0
VI1.1.2 Diversificazione delle fonti T
) VII2. Impianti di
energetiche e aumento ; . . .
| : . produzione di energia Baseline (B) NP NP
dell’energia prodotta da fonti . .
. = realizzati
rinnovabili e
Obiettivo (T) NI 10
. - Risultato (A) 0 0
VI1.1.3 Promozione di filiere
produtpve ne'l campo della VII3. Imprgse Baseline (8) NP NP
produzione di energia e nella beneficiarie
componentistica energetica o
Obiettivo (T) NI 20
Risultato (A) 0 0
VIl4. Reti idriche oggetto .
VII.2.1 Realizzazione di opere di intervento 99 Baseline (B) NP NP
infrastrutturali finalizzate
all’estendimento ed Obiettivo (T) NI 65
all’efficientamento del Sistema
Idrico Integrato favorendo il Risultato (A) 0 0
risparmio idrico ed il razionale VII5. Volume di acqua
utilizzo delle acque oggetto di affinamento | Baseline (B) NP NP
e distribuzione
Obiettivo (T) NI NI
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Obiettivo operativo

Asse VIl Energia e Sviluppo sostenibile

Indicatori di realizzazione

- . . Risultato (A) 0 0
VI1.2.2 Ottimizzazione dell’uso VII6. Interventi di
dellg rls_orsa |dr|F:a a tu_tela _delle_ monltoragglo, _ Baseline (B) NP NP
funzioni ecologiche primarie dei | salvaguardia degli
corpi idrici acquiferi realizzati o
Obiettivo (T) NI 3
VI1.2.3 Sviluppo ed Risultato (A) 0 0
et i | VI Sotem avarau el |
ologica . monitoraggio, gestione  |-2aseline (B) NP NP
monitoraggio, gestione, . .
- N e controllo implementati
controllo della disponibilita e o
dell’utilizzo della risorsa idrica Obiettivo (T) NI 3
Risultato (A) 0 0
. . . . VII8. Ecopunti e Baseline (B) NP NP
VII.3.1_Rea_I|z_zaZ|c_)ne di modelll piattaforme ecologiche o
organizzativi volti ad assicurare Obiettivo (T) NI NI
la gestione integrata dei rifiuti
nel rispetto della gerarchia Risultato (A) 0 0
comunitaria sul tema VII9. Impianti di
trattamento intermedio Baseline (B) NP NP
dei rifiuti realizzati
Obiettivo (T) NI NI
VII.3.2 Messa in sicurezza e Risultato (A) | 0 0
recupero alle opportunita di . .
sviluppo delle aree oggetto di .\/”10' Siti oggetto di Baseline (B) NP NP
L . intervento
contaminazione anche di
origine naturale Obiettivo (T) NI 5
VIl.4.1 Salvaguardia e tutela del Risultato (A) 0 0
territorio attraverso interventi
puntyall e diffusi f'”f”"'z.z"?‘“ a VII11. Interventi realizzati |-Baseline (B) NP NP
raggiungimento o ripristino delle
condizioni di sicurezza sul o
territorio Obiettivo (T) NI 20
VIl.4.2 Potenziamento del Risultato (A) 0 0
sistema di scambio dei dati ed
informazione per consolidare il | \15 gistemi potenziati | Baseline (B) | NP NP
sistema di previsione, '
. . ... | perloscambio e
prevenzione e gestione deirischi | o . )
; - .| l'acquisizione di dati
naturali ed antropici attraverso il o
Obiettivo (T) NI 1

ricorso alle moderne tecnologie
dell’l.T.C.
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Indicatori di risultato

Asse VIl Energia e Sviluppo sostenibile

Obiettivo specifico Indicatori di risultato Totale
VII13. Incremento quota | Risultato (A) 0 0
consumi elettrici coperta

VII.1 Migliorare I’equilibrio del da energia rinnovabile Baseline (B) NI 15,9%

bilancio energetico regionale

attraverso il risparmio e Obiettivo (T) NI 18,0%

I’efficienza in campo

energetico, il ricorso alle fonti Risultato (A) 0 0

rinnovabili e I’attivazione delle )

filiere produttive Viil4. Energia Baseline (B) NP NP
risparmiata

Obiettivo (T) NI 1,22
VII15. Efficienza nella Risultato (A) 0 0
distribuzione del’acqua
per il consumo umano Baseline (B) | NI 66,1%
(Incremento acqua
erogata sul totale
dellacqua immessa Obiettivo (T) | NI 75,0%
nelle reti di distribuzione
comunale)

VIl.2 Garantire la gestione

sostenibile delle risorse idriche VII16. Quota di Risultato (A) 0 0

attraverso la razionalizzazione popolazione equivalente

dei suoi diversi usi e standard di servita da depurazione Baseline (B) NI 66,7%

servizi uniformi sul territorio
(Incremento abitanti
equivalenti serviti effettivi
degli impianti di
depurazione delle
acque reflue urbane Obiettivo (T) | NI 70,0%

con trattamento sul
totale abitanti
equivalenti della

regione)
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Obiettivo specifico

Asse VIl Energia e Sviluppo sostenibile

Indicatori di risultato

VII17. Rifiuti urbani Risultato (A) 0 0
smaltiti in discarica
Baseline (B) NI 235,2
(Diminuizione quantita
annua procapite di rifiuti
. . o bani [titi i ietti
VII.3 Ottimizzazione del servizio di (ler an! smaitiiin Obiettivo (T) NI 230,0
. . ; . iscarica)
gestione del ciclo integrato dei
rifiuti e recupero delle aree VI8, R | Risul A 0 0
contaminate anche a tutela diff ) e_tcco(';a_ ifiuti Isultato (A)
della salute umana : ere_n2|ata el rfiut .
urbani Baseline (B) NI 5,5%
(Incremento rifiuti urbani
oggetto di raccolta Obietti T NI 20.0%
differenziata sul totale iettivo (T) 70
dei rifiuti urbani)
Vil.4 (_sfira_ntl_re_ omogenee VII19. Riduzione comuni Risultato (A) 0 0
condizioni di sicurezza dei e . . .
cittadini e dei beni sul territorio classificati con livelo di i 0
S attenzione molto Baseline (B) NI 87%
attraverso azioni di tutela e . .
: . elevato o elevato rischio
salvaguardia ed il rafforzamento | . } o
idrogeologico Obiettivo (T) | NI 60%

del sistema della conoscenza

Limitatamente agli indicatori per i quali al momento non si dispone del relativo target
di riferimento si prevede che lo stesso sara oggetto di quantificazione nel corso del
2008 nel’ambito delle attivita di assistenza tecnica che saranno affidate tramite
procedura di evidenza pubblica.
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3.8.  ASSE VIII: GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA

3.8.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
Informazioni sui progressi materiali e finanziari delle priorita

Lo stato del Programma, attualmente nella fase di avvio considerato che
I’approvazione del Programma da parte della Commissione europea é intervenuta al
termine del 2007, non consente di fornire informazioni significative circa i progressi
materiali e finanziari delle priorita compiuti al 31.12. 2007 per ogni indicatore
quantificabile, finanziario e fisico, nonché per gli indicatori essenziali relativi agli obiettivi
e ai risultati previsti.

Si stima che le prime informazioni saranno disponibili nel corso del 2008.

Analisi qualitativa

Le considerazioni sopra riportate determinano un’analoga condizione di non
disponibilita di informazioni utili ad effettuare I'analisi qualitativa di cui si richiede la
presenza nei Rapporti Annuali di esecuzione con riferimento ai risultati misurati
mediante indicatori fisici e finanziari, ai progressi compiuti in rapporto agli obiettivi
definiti inizialmente nonché agli effetti della promozione delle pari opportunita tra
donne e uomini.

Nel corso della realizzazione dell’Asse si osservera il rispetto delle seguenti soglie di
spesa individuate nel Programma:

= Obiettivo operativo VIIl.1.1 - La quota di spesa destinata a compensi dei
consulenti esterni non superera il 25% dello stanziamento complessivo dell’Asse e
quella per stipendi pubbilici il 15%.

= Obiettivo operativo VIII.1.2 - La quota di spesa destinata a compensi dei
consulenti esterni non superera il 15% dello stanziamento complessivo dell’ Asse.

= Obiettivo operativo VIII.1.3 - La quota di spesa destinata a compensi dei
consulenti esterni non superera il 10% dello stanziamento complessivo dell’Asse e
quella per stipendi pubbilici il 5%.

= Obiettivo operativo VIIl.1.4 — Nel Programma non sono state individuate soglie di
spesa da rispettare.

Per quanto riguarda il principio di flessibilita a norma dell'articolo 34, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1083/2006, coerentemente con quanto indicato nel documento
di programma, non si prevede di farvi ricorso.

3.8.2. Problemi significativi incontrati € misure prese per risolverli

Dato il recente avvio del Programma non sussistono ad oggi problemi significativi.
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Si rimanda, tuttavia, allo specifico paragrafo della presente relazione per informazioni
aggiuntive.
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Indicatori di realizzazione

Asse VIl Governance e Assistenza Tecnica

Obiettivo operativo Indicatori di realizzazione 2007
Risultato (A) 0 0
VIII1. Giornate uomo Baseline (B) NP NP
VII.1.1 Rafforzamento e
qualificazione delle attivita Obiettivo (T) NI 15.000
regionali di indirizzo,
implementazione, gestione, . Risultato (A) 0 0
sorveglianza e controllo del PO V”'2-|_5V"l_1p90 temi
applicazioni e sistemi .
informativi per la P.A. Baseline (B) NP NP
(Interventi) L
Obiettivo (T) NI 1
VIII.1.2 Interventi di assistenza Risultato (A) 0 0
tecnica e di supporto operativo
agli Enti pubblici quali soggetti VIII3. Giornate uomo Baseline (B) NP NP
attuatori delle linee di intervento
a valere sui singoli Assi prioritari Obiettivo (T) NI 25.000
VIII.1.3 Costruzione di reti Risultato (A) 0 0
partenariali, progetti di
gemellaggio e scambio di VIll4. Azioni realizzate Baseline (B) NP NP
esperienze a scala
interregionale e transnazionale Obiettivo (T) NI 25
) Risultato (A) 0 0
VIIl.1.4 Accrescimento della
conoscenza del POR e deg VIII5. Azioni realizzate Baseline (8) | NP NP
interventi ivi compresi da parte
del pubblico e dei beneficiari o
Obiettivo (T) NI 30
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Indicatori di risultato

Asse VIl Governance e Assistenza Tecnica

Obiettivo specifico Indicatori di risultato Totale
VIII6. Riduzione della Risultato (A) 0 0
durata del tempo
necessario alla messa | Baseline (B) NI 100,0%

in cantiere delle
opere finanziate
(ideazione,

progettazione e
acquisizione delle Obiettivo (T) | NI 75,0%
varie autorizzazioni

) , . necessarie all’avvio
VIIl.1 Maggiore efficacia ed

efficienza nell’attuazione del dei lavori)

P.O.R.
VIII7. Incremento del Risultato (A) 0 0
grado di conoscenza
del PO da parte del Baseline (B) NI 43,0%

grande pubblico

(Quota di
popolazione a

Obiettivo (T) NI > 50,0%
conoscenza del PO)
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4. PROGRAMMI FINANZIATI DAL FESR/FC: GRANDI PROGETTI (SE PERTINENTE)

Non é prevista I’attuazione di Grandi Progetti di cui all’articolo 39 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006.

5. ASSISTENZA TECNICA

L’Asse VIII “Governace e assistenza tecnica” consente all’Autorita di Gestione di
disporre di risorse finanziarie tali da garantire una piu efficace ed efficiente
implementazione del Programma Operativo.

La spesa destinata all’Asse rappresenta il 3,75% delle risorse attribuite al Programma
(totali pubbliche). Per la realizzazione di attivita di Assistenza tecnica relativa alla
preparazione del documento programmatico ed alla esecuzione delle relative attivita
di valutazione ex-ante sono state utilizzate le risorse disponibili sulla misura Assistenza
Tecnica del POR Basilicata 2000 -2006.

Le attivita di informazione del paternariato circa il processo di preparazione del PO
FESR Basilicata 2007-2013 sono state realizzate in parte con le risorse a valere sul POR
Basilicata 2000-2006 ed in parte con I'ausilio delle expertise attivate con il PON ATAS
2000 - 2006 in tema di “animazione” del paternariato.

Nel corso del 2008 si prevede di attivare I’ Assistenza tecnica facendo ricorso sia a
persone fisiche che giuridiche attraverso distinte procedure di evidenza pubblica.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Al 31.12.2007 in merito alle azioni di informazione e pubblicita previste dalla normativa
comunitaria, non si registra ancora I’avvio della procedure per la selezione del
soggetto a cui affidare I'incarico per la realizzazione di tali attivita.

Sono stati tuttavia organizzati nel corso del periodo di preparazione del programma
incontri informativi e di concertazione con il paternariato curati direttamente dalle
Strutture Regionali del Dipartimento Presidenza della Giunta competenti in materia
nonché seminari tematici rivolti al paternariato coordinati dalle expertise attivate con
il PON ATAS 2000-2006.

Tuttavia, con I’approvazione del Programma I’attivita di sensibilizzazione da parte della
struttura regionale € pienamente in corso. Sono stati pubblicati, infatti, nella sezione
“Sportello Europa” del sito www.basilicatanet.it sia i riferimenti normativi relativi alla
programmazione dei Fondi Strutturali 2007 — 2013 che il testo definitivo del Programma
Operativo oggetto di decisione al fine di offrire la possibilita a coloro che mostrano |l
proprio interesse di approfondire le tematiche relative alla programmazione e
attuazione delle politiche comunitarie 2007 - 2013.
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Allegato A: LEGENDA

Di seguito si riporta I’elenco delle sigle contenute all’interno delle tabelle riguardanti il
set di indicatori e la relativa interpretazione, in conformita con la nomenclatura
utilizzata dal Sistema SFC 2007, sistema informatico realizzato dalla Commissione
Europea per lo scambio elettronico tra gli Stati Membri e la Commissione di dati e
documenti relativi alla programmazione comunitaria 2007/2013:

A Achievement Risultato
B Baseline Baseline
T Target Obiettivo

Si utilizza nel caso in cui non é possibile
quantificare I’indicatore rispetto all’anno di
riferimento, ma sara possibile farlo
successivamente

NA Not Available Non disponibile

Si utilizza per:

- ivalori “Obiettivo (T)” riferiti ai singoli anni,
in quanto all’interno del PO i target sono stati
previsti soltanto per fine programma;

Non - ivalori “Baseline (B)” riferiti ai singoli anni,
implementato guando & presente il valore di partenza
riportato come “Totale”;

NI Not Implemented

- tutti i valori “Obiettivo (T)” degli indicatori di
realizzazione fisica per i quali al momento
non si dispone del target di riferimento, che
sara quantificato successivamente

Si utilizza per:

- tutti i valori “Baseline (B)” degli indicatori per i
quali non ¢ presente il valore di partenza (sempre,
NP Not Applicable Non applicabile | per tutti gli indicatori di realizzazione fisica);

- tutti i valori “Obiettivo (T)” degli indicatori di
risultato riferiti alla creazione di occupazione (in
guanto oggetto di indagine ad hoc)
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